

OFICIO No. CMS-RPQ-2017-039

Quito D.M., 8 de marzo de 2017

Señor ingeniero
Andrés Eguiguren
Administrador de Contrato
Registro de la Propiedad de Quito

Presente.-

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, con Oficio No. CMS-RPQ-2017-033 de 3 de marzo de 2017 se indicó respecto al acompañamiento ejecutado por parte del Consorcio Archivos Digitales MEB Seventeenmile (Consortio) y al avance realizado en los procedimientos tendientes a la certificación en ISO 27001:2013 para el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito (RPDMQ) y se ha indicado que la no disponibilidad de expertos contra parte por parte del RPDMQ pone en alto riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas.

En virtud de lo anteriormente indicado, reiteramos la alerta referente a que cambios en el Presidente del Comité Ejecutivo de Seguridad de la Información y en el Oficial de Seguridad de la información ya han ocasionado retrasos en el proceso de ISO 27001 y que se requiere acciones inmediatas ya que es imposible ejecutar nuevos procesos de acompañamiento e inducción a nuevas personas que designe el Registro.

El Consorcio en cumplimiento del marco contractual ejecutará la contratación de la empresa certificadora quien realizará la auditoría de certificación; y, posteriormente ejecutaremos el proceso de acompañamiento técnico para la formulación del plan de solución de las no conformidades que podría entregar la empresa certificadora, cumpliendo así los términos contractuales.

En virtud de lo antes indicado, solicito nuevamente se sirva confirmar a la brevedad posible la fecha de inicio del proceso de auditoría para la certificación ISO 27001:2013, de conformidad a los términos contractuales.

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,



Byron Paredes Buitrón
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE

08/03/2017 10:21 AM
Juan Portero
ff