

OFICIO No. CMS-RPQ-2015-147

Quito D.M., 24 de noviembre de 2015

Señor
 Marcelo Carrera Riquetti
 Administrador de Contrato
 Registro de la Propiedad de Quito

 24-nov-2015
 14:05

Presente.-

De mi consideración:

Con oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-1119A-OF del 19 de noviembre de 2015, da respuesta al oficio No.CMS-RPQ-2015-142 en el que se comunica el cambio de fechas de viaje de los consultores informáticos del Consorcio.

En virtud de lo antes indicado, solicita al Consorcio que comunique al RPDMQ formalmente, el itinerario de trabajo completo, con la participación presencial del equipo tecnológico del Consorcio.

Al respecto debo indicarle el itinerario de consultores tecnológicos del Consorcio en el Registro de la Propiedad:

- Del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2015, el consultor Francisco Muñoz
- Del 11 de diciembre al 16 de diciembre de 2015, el consultor Roberto Rosenthal
- Del 07 de diciembre al 19 de diciembre de 2015, el consultor Christian Mödinger
- Del 04 de enero al 10 de enero de 2016, el consultor Francisco Muñoz
- Del 12 de enero al 15 de enero de 2016, el consultor Roberto Rosenthal.

Adicionalmente a ello, se incorpora el consultor internacional experto en folio real, Didier Salazar del 07 de diciembre al 19 de diciembre de 2015, esto con la finalidad de ejecutar el proceso de capacitación de acuerdo al entregable E.47 "Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de participación en la capacitación". Este proceso será configurado de la siguiente forma:

- Del 03 diciembre al 07 de diciembre de 2015 revisión realidad registral institucional, herramienta tecnológica y ajuste de material de capacitación. ↴

- Del 8 de diciembre al 11 de diciembre de 2015, capacitación en Nuevo Marco Jurídico con la herramienta tecnológica.
- 14 de diciembre de 2015, entrega de informe de producto E.47 de acuerdo a cronograma

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Nombre de recurso técnico
Ejecución Piloto SIREL 2.00	04-dic-2015	08-dic-2015	Francisco Muñoz
Depuración final SIREL 2.00	09-dic-2015	11-dic-2015	Francisco Muñoz, Christian Mödinger, Roberto Rosenthal
Pruebas Beta SIREL 2.00	14-dic-2015	15-di-2015	Roberto Rosenthal
Puesta en Producción SIREL 2.00	15-dic-2015	16-dic-2015	Roberto Rosenthal
Salida de SIREL 2.00	17-dic-2015	04-01-2016	Seguimiento remoto: Roberto Rosenthal, Francisco Muñoz
Monitoreo SIREL 2.00	04-01-2016	15-01-2016	Roberto Rosenthal, Francisco Muñoz
Definición funcional para SIREL versión 3.00	13-01-2016	14-01-2016	Roberto Rosenthal
Desarrollo funcionalidad SIREL 3.00	Se definirá de acuerdo al alcance de la funcionalidad del SIREL en su versión 3.00.		
Preparación Piloto SIREL 3.00			
Ejecución Piloto SIREL 3.00			
Depuración final SIREL 3.00			
Pruebas Beta SIREL 3.00			
Salida SIREL 3.00			
Monitoreo SIREL 3.00			

Por la atención que preste al presente, le anticipo mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

X 

Eva Larsen Montoya
PROCURADORA COMUN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE