

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL
No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-02-AERP
DEL CONTRATO No. 19-2014

“Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”

1. COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de enero del año 2015, comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega-Recepción Parcial del CONTRATO No. 19-2014 cuyo objeto es “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, por una parte el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DMQ en calidad de EL CONTRATANTE y representado para este acto por el Ing. Marcelo Ramiro Carrera Riquetti como Administrador del Contrato, y el Sr. Darwin Anibal Garzón Carrión como Técnico y, por otra parte la señora Eva Larsen, Procuradora Común del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, que para efectos de esta acta se denominará LA CONTRATISTA.

2. ANTECEDENTES.-

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 cuyo objetivo es “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, por un valor de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA y un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato.


Mediante memorando RPDMQ-DESPACHO-*2014-015*-M de 23 de diciembre de 2014, el señor Registrador de la Propiedad (E), designó al Ing. Marcelo Carrera Riquetti en calidad de administrador de contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de la ejecución del contrato.

Mediante oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2014-005-OF de 30 de diciembre del 2014, el Administrador de Contrato, aplicando lo expresado en la Cláusula Quinta párrafo segundo del contrato, procedió a aprobar el Plan de Trabajo Definitivo conformado por el Cronograma de Actividades, Cronograma de Entregables, y Forma de Pago relacionado con Entregables, los cuales serán aplicados como instrumentos de gestión contractual en la ejecución del contrato.

Mediante memorando No. RPDMQ-DESPACHO-*2015-009A*-M, de 22 de enero del 2015, el Registrador de la Propiedad (E), designó a Darwin Anibal Garzón Carrión en calidad de técnico para que en conjunto con el administrador del contrato, suscriban el acta entrega recepción parcial correspondiente al equipamiento operativo.

El Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, mediante Oficio No. CMS-RPQ-2015-012 de 22 de enero de 2015, suscrito por la señora Eva Larsen Montoya en calidad de Procuradora Común del Consorcio, realiza le entrega de los equipos informáticos correspondientes al EQUIPAMIENTO OPERATIVO.

De conformidad a lo estipulado en la Cláusula Tercera del contrato, apartado “ENTREGABLES”, Componente 2 “Modernización Integral del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, Subcomponente 3 “Tecnologías de la Información”, cuyo entregable 17 describe “Actas de entrega y recepción “adquisición de equipamiento



operativo"; y según lo planificado en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo cuyo ENTREGABLE E.12 – del 'C.2 Modernización integral del RP' y 'Subcomponente 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE' especifica como fecha de entrega máxima el 30 de enero del 2015; se procede a suscribir la presente acta de Entrega – Recepción Parcial.

3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.-

La Cláusula Tercera del contrato establece:

OBJETO DEL CONTRATO

El Contratista se obliga con la Contratante a "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", ejecutando el contrato a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos, términos de referencia, acta de preguntas, respuestas y aclaraciones y demás documentos que constan como habilitantes que forman parte integrante de este contrato, enmarcado dentro del proyecto de modernización (...)

II) EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA PLATAFORMA QUE EL CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE ENTREGARA EN PROPIEDAD AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL ACERVO REGISTRAL, SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO Y SERVICIOS TELEMÁTICOS

Alcance

Detalle del equipo	Cantidad
RED DE LA SALA DE DIGITALIZACIÓN SWITCH MARCA HP 2530-24-G-PoE+ MODELO J9773A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: <ul style="list-style-type: none"> • 20 puertos RJ-45 10/100/1000 PoE+ con detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) • Dúplex: 10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo • 1000BASE-T: solo completo • 4 puertos RJ-45 10/100/1000 PoE+ de doble función (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ranuras de módulo ○ 1 ranura de módulo de apilamiento • 1 puerto de doble función (RJ-45 o USB micro-B) • 1 USB 1.1 • 1 puerto RJ-45 de gestión fuera de banda incluido • TriCore ARM1176 a 625 MHz; 512 MB de SDRAM; tamaño de búfer de paquetes: 11,25 MB (salidadinámica de 6,5 MB + entrada de 4,5 MB); 1 GB de flash • Latencia <ul style="list-style-type: none"> ○ Latencia de 100 Mb: < 9,0 µs ○ Latencia de 1000 Mb: < 3,3 µs ○ Latencia de 10 Gb/s: < 3.3 µs • 95,2 millones de pps • 128 Gb/s • Se ofertan 2 Switches de marca HP 2530-24-G-PoE+, modelo J9773A 	2




Detalle del equipo	Cantidad
RECOMENDADA DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO MARCA: HP MODELO: Officejet Enterprise Color X555dn - printer - color ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • IMPRESORA, 50.000 MENSUALES, INCLUIDO LASER ETHERNET, USB 50 PPM 600X600	10
RECOMENDADA DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO MARCA: Fujitsu MODELO: FI-7260 - document scanner ESPECIFICACIONES TECNICAS: ESCANER DE CAMA PLANA, 600 DPI, 1.7 SEG.,COLOR 24 BITS USB 2.0 CAMA PLANA ISIS, TWAIN	5
RECOMENDADA DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO MARCA: ZEBRA MODELO: ZM400 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TERMOIMPRESIÓN 150 MM/S 203X203 PPP 150 M PULSOS USB	10

En el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO:
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES
VALOR (SIN IVA)

C.2 Modernización Integral del RPQ		
Subcomp 3. Tecnologías de la Información		
Hardware		
E. 12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	16.003,75
SUBTOTAL (valor sin IVA)		16.003,75

PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
ACTIVIDADES

ID actividad	Nombre de la actividad	Comienzo	Fin
A.3	C2. Modernización integral del RP	mar, 23/12/2014	jue, 22/12/2016
A.3.03	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	mar, 23/12/2014	vie, 30/01/2015
A.3.03.01	Gestión de compras	mar, 23/12/2014	mié, 14/01/2015
A.3.03.02	Adquisición de equipamiento operativo	mar, 23/12/2014	jue, 08/01/2015
A.3.03.03	Control de adquisición de equipamiento operativo	lun, 26/01/2015	lun, 26/01/2015
A.3.03.04	E.12 Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	vie, 09/01/2015	vie, 30/01/2015



**PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
ENTREGABLE**

Componente	Subcomponente	ID Entregable	Entregables	Fecha de entrega
C.2 Modernización integral del RP	Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE	E.12	Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo	vie, 30/ene/2015

ENTREGABLES RELACIONADOS CON LA FORMA DE PAGO

El entregable identificado como 'E.12' en los cronogramas del Plan de Trabajo Definitivo, forma parte del grupo de entregas parciales que sustentan el primer pago contractual.

4. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Con fecha 22 de diciembre de 2014, se suscribió el CONTRATO No. 19-2014 cuyo objeto es "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito", por un plazo de 24 meses contados a partir de la suscripción del contrato, correspondiendo la entrega parcial del Entregable E.12 "Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo" al mes de enero del 2015 de conformidad a lo determinado en el Contrato y en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014.

El Contratista con oficio No. CMS-RPQ-2015-012 de 22 de enero de 2015, recibido en el RPDMQ el 22 de enero del 2015, realiza la entrega de los siguientes bienes, dentro del plazo establecido para dicho entregable:

TIPO EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	Marca: HP Modelo: Officejet Enterprise Color X555dn-C2S11A Tecnología: Láser Doble cara: Incluido Conectividad: USB, Ethernet Velocidad: 50 PPM Calidad: 600X600	10
SWITCH	Marca: HP Modelo: LA HP 2530-24G-POE+ SWCH Puertos: 24 Velocidad: 10/100/100 Capacidad: AT 802.3 AD 8 Protocolos: desde 80 MPPS	2
ESCANERS	Marca: FUJITSU Modelo: FI-7260 COL DUPLX SHTFEDSCAN 60PPM USB Resolución: 600 DPI Velocidad: 24 NITS Color: 1.7 SEG COLOR Conexión: USB 2.0 Alimentación: Alimentador / cama plana Drivers: ISIS TWAIN	5



TIPO EQUIPO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
ETIQUETADORAS	Marca: ZEBRA Modelo: Impresora MZ400 - 2001- 0000T Tecnología: TERMOIMPRESIÓN Velocidad: 150 MN/S Densidad: 203X203 PPP Conexión: USB Duración de cable: 150 M PULSOS Incluye: una Cinta Ribbon de Cera	10

Por tanto la Comisión técnica designada determina que el entregable ha sido cumplido a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del DMQ; y en el plazo determinado.

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Conforme se determina en la cláusula cuarta "Precio del contrato" del contrato No. 19-2014 para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito" suscrito el 22 de diciembre de 2014; el valor del contrato es de tres millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD \$3.675.917,52) más IVA.

Conforme se determina en la cláusula quinta "Forma de Pago" del contrato, artículo 5.1, el 1er pago se lo efectuará "Contra presentación de entregables acordados en el cronograma definitivo de trabajo"; ante lo cual, conforme el Cronograma de Entregables del Plan de Trabajo Definitivo vigente, la presenta acta constituye la aceptación del Entregable E.12, el cual forma parte del grupo de entregables que sustentan el 1er Pago contractual.

Conforme se determina en la cláusula quinta "Forma de Pago" del contrato, en el artículo 5.3, en relación al Anticipo, se determina que "[...] Este valor será amortizado en cada uno de los pagos parciales"; ante lo cual, el RPDMQ efectuará la gestión financiera correspondiente para el registro de Anticipo devengado como parte del debido proceso del Pago contractual, según los porcentajes de amortización establecidos en la FORMA DE PAGO RELACIONADO CON ENTREGABLES definido en el PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO vigente.

6. ENTREGA PARCIAL

A continuación se detalla la entrega parcial, correspondiente al Entregable E.12, según el Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014, para "Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito".

Con fecha 22 de enero de 2015, el contratista entregó al Contratante los siguientes equipos que conforman el EQUIPAMIENTO OPERATIVO, en el cual se describe el valor (costo) sin IVA de cada uno:

NOMBRE DEL EQUIPO	N°	N° DE SERIE	Valor sin IVA
IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN	1	CN47U4Y03G	US\$ 560,00
	2	CN4374Y027	US\$ 560,00
	3	CN42L4Y03F	US\$ 560,00
	4	CN4374Y01S	US\$ 560,00
	5	CN4364Y095	US\$ 560,00
	6	CN47T4Y0K5	US\$ 560,00



NOMBRE DEL EQUIPO	N°	N° DE SERIE	Valor sin IVA
	7	CN4364Y07Z	US\$ 560,00
	8	CN42L4Y034	US\$ 560,00
	9	CN4374Y02S	US\$ 560,00
	10	CN4394Y001	US\$ 560,00
SWITCH	1	SERIAL #: CN48FP46L4	US\$ 851,88
	2	SERIAL #: CN48FP40HP	US\$ 851,87
ESCANERS	1	SERIAL #: A3RD004028	US\$ 640,00
	2	SERIAL #: A3RD004044	US\$ 640,00
	3	SERIAL #: A3RD004025	US\$ 640,00
	4	SERIAL #: A3RD004225	US\$ 640,00
	5	SERIAL #: A3RD004417	US\$ 640,00
ETIQUETADORAS	1	08J141900520	US\$ 550,00
	2	08J141901348	US\$ 550,00
	3	08J142300519	US\$ 550,00
	4	08J141801235	US\$ 550,00
	5	08J140401021	US\$ 550,00
	6	08J142001319	US\$ 550,00
	7	08J141801231	US\$ 550,00
	8	08J141801229	US\$ 550,00
	9	08J141801228	US\$ 550,00
	10	08J141801242	US\$ 550,00
TOTAL			US\$ 16.003,75

Adicionalmente en medio impreso se recibe los siguientes documentos:

- Características técnicas de los equipos entregados.
- Plan de Mantenimiento Preventivo de los equipos entregados, que incluye los lineamientos de vigencia de la Garantía Técnica a aplicar.

Se efectúa la verificación de los equipos entregados por parte del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, cuya inspección técnica se lo realiza del 23 al 26 de enero del 2015.

Una vez realizada la entrega y verificación de los equipos que conforman el EQUIPAMIENTO OPERATIVO; se recibe el producto del segundo entregable dentro del plazo estipulado en el Plan de Trabajo Definitivo del contrato, a conformidad y satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

7. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

En consecuencia de lo manifestado en los numerales 2, 3, 4, 5, de la presente acta, los comparecientes suscriben la presente y dejan constancia que el Entregable E.12 "Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo" planificado en el 'Cronograma de Entregables' del Plan de Trabajo Definitivo del CONTRATO No. 19-2014, ha sido recibido a satisfacción y en el tiempo determinado.



Para constancia de lo estipulado, las partes firman la presente Acta, en 5 ejemplares a los veinte y siete días del mes de enero de dos mil quince.

Entrega Conforme:

Recibe Conforme:



Eva Larsen Montoya
PRODURADORA COMÚN
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB
SEVENTEENMILE



Ing. Marcelo Carrera Riquetti
ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 19-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO



Darwin Anibal Garzón Carrión
TÉCNICO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

