

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Octubre del 2015 15:07

RUC: 1768160310001

Entidad: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Usuario: marcelocarrera10 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Administración](#)

» Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

[Regresar](#)

Registro de Entregas Parciales de SEVENTEENMILE S.A.
para el Producto 85960.00.2 - SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS [MODERNIZACION RADMQ]

[Resumen de Contrato](#)

Información del Proceso

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Código | LICBS-002-RDMQ-2014 | Código referencial para la identificación de la contratación |
| Objeto de Contratación | MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Objeto Contractual |
| Monto Contratado | \$ 3,675,917.52 | Es el monto del contrato firmado con el proveedor |
| Número de Entregas Parciales | 6 | Cantidad de entregas realizadas por el proveedor |

Información del Proveedor

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| RUC | 1792031974001 | Registro Único de Contribuyente del Oferente con el cual se suscribió el contrato |
| Razón Social | SEVENTEENMILE S.A. | Razón Social del Oferente con el cual se suscribió el contrato |

- Al desplazar el mouse sobre el símbolo se mostrarán las ayudas respectivas de cada columna - Al desplazar el mouse sobre el símbolo le indicará a que se debe la alerta

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

| # | Nombre de Entrega | Fecha Prevista de Entrega | Fecha Real | Valor comprometido de Entrega (\$) | Porcentaje comprometido de entrega respecto del total del contrato (%) | Valor Real Entregado sin reajuste (\$) | Valor Real Entregado con reajuste (\$) | Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%) | Saldo por entregar respecto al total del contrato (\$) | Saldo por entregar respecto al total del contrato (%) | Multas | | | Observaciones | Archivos |
|---|--------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|------------|--------------|------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | Diario | | Total (\$) | | |
| | | | | | | | | | | | Valor (\$) | Días de Mora | | | |
| 1 | Entrega Parcial 1 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 395,893.02 | 10.77 | 395,893.02 | 395,893.02 | 10.77 | 3,280,024.50 | 89.23 | - | - | - | Todos los productos fueron entregados a tiempo según cronograma de entregables | |
| 2 | Entrega Parcial 2 | 2015-08-19 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3 | Entrega Parcial 3 | 2015-12-22 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Entrega Parcial 4 | 2016-04-15 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Entrega Parcial 5 | 2016-08-13 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Entrega Definitiva | 2016-12-21 | | | | | | | | | | | | | |

Acta de Entrega Recepción Parcial

Ingrese el archivo que contenga el Acta de Entrega - Recepción de la Entrega Parcial realizada por el proveedor (Formato requerido .pdf)

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Extensiones permitidas: pdf

Descripción:

Ningún archivo seleccionado.

[Regresar](#)