

Sistema Oficial de Contratación Pública

Lunes 26 de Octubre de 2015 | 16:11

RUC: 1768160310001 | Entidad: REGISTRO DE LA PROPIEDAD DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | Usuario: marcelocarrera10 | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Administración

» Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

[Regresar](#)

Registro de Entregas Parciales de SEVENTEENMILE S.A.
para el Producto 85960.00.2 - SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS [MODERNIZACION RPMQ]

[Resumen de Contrato](#)

Información del Proceso

Código	LICBS-002-RDMQ-2014	Código referencial para la identificación de la contratación
Objeto de Contratación	MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Objeto Contractual
Monto Contratado	\$ 3,675,917.52	Es el monto del contrato firmado con el proveedor
Número de Entregas Parciales	6	Cantidad de entregas realizadas por el proveedor

Información del Proveedor

RUC	1792031974001	Registro Único de Contribuyente del Oferente con el cual se suscribió el contrato
Razón Social	SEVENTEENMILE S.A.	Razón Social del Oferente con el cual se suscribió el contrato

- Al desplazar el mouse sobre el símbolo se mostrarán las ayudas respectivas de cada columna - Al desplazar el mouse sobre el símbolo le indicará a que se debe la alerta

Registro de Entregas Parciales y/o Definitiva del Contrato Principal

#	Nombre de Entrega	Fecha Prevista de Entrega	Fecha Real	Valor comprometido de Entrega (\$)	Porcentaje comprometido de entrega respecto del total del contrato (%)	Valor Real Entregado sin reajuste (\$)	Valor Real Entregado con reajuste (\$)	Porcentaje real de entrega respecto del total del contrato (%)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (\$)	Saldo por entregar respecto al total del contrato (%)	Multas		Observaciones	Archivos
											Diario	Total (\$)		
1	Entrega Parcial 1	2015-04-21	2015-04-21	395,893.02	10.77	395,893.02	395,893.02	10.77	3,280,024.50	89.23	-	-	Todos los productos fueron entregados a tiempo según cronograma de entregables	
2	Entrega Parcial 2	2015-08-19	2015-08-19	1,400,640.86	38.10	1,400,640.86	1,400,640.86	38.10	1,879,383.64	51.13	-	-	Todos los productos fueron entregados a tiempo según cronograma de entregables	
3	Entrega Parcial 3	2015-12-22												
4	Entrega Parcial 4	2016-04-15												
5	Entrega Parcial 5	2016-08-13												
6	Entrega Definitiva	2016-12-21												

Acta de Entrega Recepción Parcial

Ingrese el archivo que contiene el Acta de Entrega - Recepción de la Entrega Parcial realizada por el proveedor (Formato requerido .pdf)

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN
 Extensiones permitidas: pdf

Descripción: Ningún archivo seleccionado.

[Regresar](#)