

*Diego Cevallos*  
09/03/2018

Quito, 9 de marzo de 2018  
EPMMQ-SG-0366-2018

Abogado  
Diego Cevallos  
**SECRETARIO GENERAL**  
Concejo Metropolitano de Quito  
Presente

 SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
RECEPCIÓN

Fecha: 09 MAR 2018 Hora 14:50

Nº. HOJAS -21-1100-

Recibido por: *[Signature]*

De mi consideración:

Con el fin de mantener debidamente informados al señor Alcalde, Cuerpo Edificio y demás autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el avance de la construcción de la Fase II de la "Primera Línea del Metro de Quito-PLMQ", y de conformidad a la conversación mantenida con usted en días pasados, adjunto se servirá encontrar un CD que contiene la siguiente información, con corte a febrero de 2018.

- **DESCRIPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS CIVILES EN EJECUCIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO**

- Plano de ubicación de estaciones y pozos
- Fondo de Saco
- Estación El Labrador
- Estación Jipijapa
- Estación Iñaquito
- Estación Carolina
- Estación La Pradera
- Estación Universidad Central
- Estación El Ejido
- Estación La Alameda
- Estación San Francisco
- Intercambiador 24 de Mayo
- Estación El Recreo
- Estación Cardenal de la Torre
- Estación Solanda
- Estación Morán Valverde
- Túnel de Acceso a Cocheras
- Talleres y Cocheras

- **TUNELADORAS:**

Adicionalmente la información relacionada con las tuneladoras que realizan la perforación en los frentes de obra donde se detalla metros de túnel perforados y anillos montados en el túnel:

EPMMQ-SG-0366-2018  
Página 2

---

- Tuneladora La Guaragua (HK S-1018)
- Tuneladora Luz de América (HK S-1019)
- Tuneladora La Carolina (HK S-1022)

• **SITIOS ESPECIALES:**

- Salida de Emergencia 3 (Av. Rumichaca y calle Las Palmas)
- Pozo de Ventilación 2 (Av. Rumichaca y Solanda)
- Salida de emergencia 5 (Av. Teniente Hugo Ortiz y Cardenal de la Torre)
- Pozo de Santa Clara (Av. 24 de Mayo)
- Pozo de Ventilación 11 y Pozo de Bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría)
- Salida de Emergencia 12 (Parque La Carolina)
- Pozo de Ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la Tribuna de los Shyris)
- Pozo de Ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas)
- Pozo de Ventilación 14 y Pozo de Bombeo 13 (Av. Amazonas entre calles Río Coca y Barberis)

• **SERVICIOS AFECTADOS:**

- Colector Río Grande
- Variante Colector Galte

• **MEJORAMIENTO DE SUELO:**

- Tratamiento de Jet Grouting avenida Rodrigo de Chávez-Segunda Fase.

Atentamente,



Pablo Guerrero Torres  
**SECRETARIO GENERAL**  
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

Anexo: CD

cc: Sra. María Eugenia Pesántez, Despacho Alcaldía