



metro

Quito, 20 de marzo de 2019
EPMMQ-SG-0432-2019

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL
Concejo Metropolitano de Quito
Presente

Oficinas: Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa
(Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre)

PBX: (02) 382 7860

www.metrodequito.gob.ec

2019-036510

Handwritten notes:
J. M. S. S.
C. R. W. S.
21/03/2019

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
RECEPCIÓN

FE. 21 MAR 2019 HORA: 15:29
N.º 12345
Recibido por: [Signature]

De mi consideración:

Con el fin de mantener informados al señor Alcalde, al Cuerpo Edilicio y demás autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el avance de la construcción de la Fase II de la "Primera Línea Metro de Quito-PLMQ", adjunto se servirá encontrar un CD que contiene la siguiente información:

- Planos de ubicación de estaciones y sitios especiales
- Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito

Febrero 2019

ESTACIONES

- Fondo de Saco
- Estación El Labrador
- Estación Jipijapa
- Estación Iñaquito
- Estación La Carolina
- Estación La Pradera
- Estación Universidad Central
- Estación El Ejido
- Estación La Alameda
- Estación San Francisco
- Intercambiador 24 de mayo
- Estación La Magdalena
- Estación El Recreo
- Estación Cardenal de la Torre
- Estación Solanda
- Estación Morán Valverde
- Estación Quitumbe

Handwritten notes:
me
22/03/19
12400





Oficinas: Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa
 (Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre)
 PBX: (02) 382 7860
 www.metrodequito.gov.ec

No TRÁMITE: 15:33
 FECHA DE INGRESO: 21 MAR 2019
 RECIBIDO POR: Lilian Sanchez
 INF 3952360 EXT 12320 - 12320

R
 T 2019-036510

Quito, 20 de marzo de 2019
 EPMMQ-SG-0432-2019

Abogado
 Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL
 Concejo Metropolitano de Quito
 Presente



FECHA: 21 MAR 2019 HORA: 15:29
 Nº HOJA: 785-101
 Recibido por: [Signature]

De mi consideración:

Con el fin de mantener informados al señor Alcalde, al Cuerpo Edilicio y demás autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, sobre el avance de la construcción de la Fase II de la "Primera Línea Metro de Quito-PLMQ", adjunto se servirá encontrar un CD que contiene la siguiente información:

- Planos de ubicación de estaciones y sitios especiales
- Descripción sobre el estado de las obras civiles en ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito

Febrero 2019

ESTACIONES

- Fondo de Saco
- Estación El Labrador
- Estación Jipijapa
- Estación Iñaquito
- Estación La Carolina
- Estación La Pradera
- Estación Universidad Central
- Estación El Ejido
- Estación La Alameda
- Estación San Francisco
- Intercambiador 24 de mayo
- Estación La Magdalena
- Estación El Recreo
- Estación Cardenal de la Torre
- Estación Solanda
- Estación Morán Valverde
- Estación Quitumbe





EPMMQ-SG-0432-2019

Página 2

Oficinas: Av. Amazonas N79-39 y Av. La Prensa
(Antiguo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre)

PBX: (02) 382 7860

www.metrodequito.gob.ec

- Variante Quitumbe
 - Fase 2: Estación Quitumbe hasta Talleres y Cocheras
 - Fase 3: Estación Quitumbe hasta pozo de extracción
- Talleres y Cocheras

TÚNEL DE LÍNEA

- Túnel tramo sur
- Túnel tramo norte

SITIOS ESPECIALES

- Pozo de extracción 1 (Terrenos ISSFA)
- Pozo de ventilación 1 (Manzana 12, Conjunto Paraíso del Sur) (PK 11+120)
- Salida de emergencia 2 (Acceso Parque Las Cuadras) (PK 11+599,48)
- Salida de emergencia 3 (Av. Rumichaca y calles las Palmas) (PK 12+620)
- Pozo de ventilación 2 (Av. Solanda y Malimpa) (PK 13+120)
- Salida de emergencia 4 y Pozo de Bombeo 2 (Juan Barreto y Juan Argudo, parque) (PK 13+480)
- Pozo de ventilación 3 (Colegio Consejo Provincial) (PK 14+527,54)
- Salida de emergencia 14 y pozo de bombeo 3 (Av. Cardenal de la Torre)
- Salida de emergencia 5 (Av. Teniente Hugo Ortiz y cardenal de la Torre) (PK 15+600)
- Pozo de ventilación 4 y Pozo de bombeo 4 (Río Machángara) (PK 16+160)
- Salida de emergencia 6 (Av. Vicente Maldonado) (PK 17+729,16)
- Pozo de ventilación 5 (Calles Rafael Arteta y G Pérez) (PK 17+729,16)
- Salida de Emergencia 7 (Av. Rodrigo de Chávez y Francisco Gómez) (PK 18+230)
- Pozo de Bombeo 5 (Av. Rodrigo de Chávez y Pedro Dorado) (PK 18+643)
- Salida de Emergencia 8 (Av. Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez) (PK 19+371,92)
- Pozo de Ventilación 6 (Calle Pomasqui) (PK 20+183,42)
- Salida de emergencia 9 (Calle Benalcázar y Villavicencio) (PK 20+980)
- Pozo de Santa Clara (PK 21+475,52)
- Salida de emergencia 10 (Plaza del Teatro) (PK 22+465,97)
- Pozo de ventilación 7 y Pozo de Bombeo 7 (Calle Oriente y Av. Pichincha) (PK 22+726)
- Pozo de ventilación 8 (Av. Gran Colombia y Juan Montalvo) (PK 23+905)
- Pozo de extracción 2 (parque el Arbolito)
- Pozo de ventilación 9 (Av. Pérez Guerrero) (PK 25+052)





EPMMQ-SG-0432-2019

Página 3

- Salida de emergencia 11 y pozo de bombeo 9 (Av. Pérez Guerrero y Av. América) (PK 25+290)
- Pozo de ventilación 10 (Calle Toribio Montes) (PK 26+451,47)
- Pozo de ventilación 11 y Pozo de bombeo 10 (Av. Eloy Alfaro y Hungría) (PK 27+150)
- Salida de emergencia 12 y Pozo de Bombeo 11 (Parque La Carolina) PK 28+300)
- Pozo de ventilación 12 (Parque La Carolina, atrás de la tribuna de los Shyris) PK 28+600)
- Salida de emergencia 13 y Pozo de Bombeo 12 (Japón y Pereira) (PK 29+763,02)
- Pozo de ventilación 13 (Japón y Vicente Cárdenas) (PK 29+920)
- Pozo de ventilación 14 y Pozo de bombeo 13 (Av. Amazonas entre Calles Río Coca y Barberis) (PK 30+980)

AVANCE DE OBRA EJECUTADA-FASE 2

MATERIAL MÓVIL

Debo señalar que se han cumplido con las recomendaciones emitidas por la arquitecta Carla Arellano, Asesora del Despacho de la Alcaldía, mediante oficio No. CA-037-2018.

Esta información es con corte al mes de febrero de 2019.

Atentamente,


Pablo Guerrero Torres
SECRETARIO GENERAL
Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito

anexos: CD (Informe mensual-febrero 2019)

cc: Maria Eugenia Pesántez
Despacho de la Alcaldía de Distrito Metropolitano de Quito

