

QUITO

ALCALDÍA



**INFORME RESPECTO A LA
EJECUCION DE LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
EJECUTADOS EN EL 2017 Y LAS
OBRAS PRIORIZADAS EN EL 2018**



OBRAS PRIORIZADAS 2017 Y EJECUTADAS 2018

OBRAS PRIORIZADAS EN EL 2017	OBRAS EJECUTADAS EN EL 2018	MONTO ASIGNADO
75	73	3.474.186,70



PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN EL 2017	PROYECTOS SOCIALES EJECUTADOS EN EL 2018	MONTO ASIGNADO
8	8	191.500,00



OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN EL 2017	OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES EJECUTADOS EN EL 2018	MONTO ASIGNADO
83	81	3.665.686,70



ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO
**ESTADO
EJECUCION**
OBRAS PRIORIZADAS EN EL 2017 Y EJECUTADAS EN EL 2018

Construcción de aceras decorativas- ingreso a la parroquia	100%
Cerramiento perimetral del Estadio parroquial	100%
Construcción de muro de contención y rampa de acceso en el predio del Coliseo	100%
Construcción de camerinos, baterías sanitarias en el predio del Coliseo de la parroquia	100%
Construcción de Cancha de uso Múltiple, cancha sintética de Indo Fútbol, graderíos, camerinos, cerramiento, baños caminera perimetral, juegos infantiles e inclusivos y estacionamiento en el área verde del sector de San Rafael.	100%
Construcción de la segunda etapa del Coliseo de la Parroquia de Perucho (Bloque Servicios)	100%
Construcción arco en la vía principal que la Bienvenida en la parroquia de Puellaró	100%
Construcción de un parque Recreacional Deportivo (primera etapa)	100%
Incorporación de 4 juegos inclusivos en la piscina parroquial	100%
Asfalto de la Calle Amabulo desde la calle Pallapamba hasta el final	100%
Bordillos y Adoquinado de la calle Carlos Dousedeb desde la Vicentev Flor Cedeño hasta el Segundo pasaje existente frente al condominio Campanario	100%
Instalación de Juegos Inclusivos en el área verde de San Francisco de Tanda	100%
Rehabilitación de la calle Elias Sinalin desde la calle Sucre hasta la 19 de Diciembre	100%
Readoquinado de la calle Quito desde la calle Sucre hasta la calle Manabi	100%
Colocación de Césped natural canales recolectores en cancha de la Comuna San José de Cocotog	100%
Pintura de graderío y muro de la cancha de la Liga Bellavista	100%
Readoquinado de la calle la playita E-17A y de la calle N32H	100%
Reasfalto de la calle Manrique Lara desde la Juan de Illanéz hasta el final del pasaje	100%
Construcción de Graderío Visera Baterías Sanitarias en el espacio Deportivo de la Comuna de Miraflores	100%
Construcción de escenario al aire Libre e instalaciones de Juegos Infantiles en el parque ubicado en la calle Arroyo del Río	100%
Parque Infantil Ecológico San Vicente de la Florida	100%
Muro de la taludes interior Liga Cochapamba Norte	100%
Adoquinado sendero zigzag escalinata OE11 (octava Transversal)	100%
Instalación de Juegos Inclusivos en la calle Gonzalo Valdivieso	100%
Adoquinado y Bordillo calle OE15D (Guayasamin) y N581 (Católica)	100%
Culminación del cerramiento acera y murete de la casa barrial	100%
Reparación de juegos Infantiles e instalación de juegos inclusivos existentes	100%

TABLA 1
ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO
**ESTADO
EJECUCION**

OBRAS PRIORIZADAS EN EL 2017 Y EJECUTADAS EN EL 2018 (NOMBRE DE LA OBRA)	
Muro de contención tras la casa comunal	100%
Adoquinado calle G (N54)	100%
Complementación de cerramiento de la Casa Comunal	100%
Muro y acera, parque (60 y piquito)	100%
Instalación de juegos infantiles e inclusivos en la área verde donde funciona la Liga San Carlos	100%
Cambio de piso de la casa comunal	100%
Readecuación de las Baterías Sanitarias y ampliación de la casa comunal del Barrio la Bota	100%
Adoquinado del pasaje s/n desde la calle Alajuela hasta pasaje s/n, sector la Bota pasando la guardería de la zona 4 entre la calle Teresa Iza y Alajuela	100%
Adoquinado de la calle B desde el adoquinado actual	100%
Construcción de adoquinado del tramo final de la calle Pedro Galarra sector la Paz - Comité del Pueblo (EXEMPROVIT)	100%
Adecuación de Casa Comunal de la Zona 6 (EXEMPROVIT)	100%
Reforma geométrica del acera sur -este de la avenida Jorge Garcés y Adolfo Klingler	100%
Instalación de juegos inclusivos en el predio donde funciona la cancha de uso múltiple de la zona 9	100%
Instalaciones de juegos infantiles en el predio municipal de la zona 8 ubicado en las calles Gaspar Maldonado y Miguel Arstizabal	100%
Construcción de muro de contención del parque al Gruta (hacia la calle Ignacio Cabezas)	100%
Readoquinado de las calle las Fucias entre Guabos y Toronjas	100%
Readoquinado de la calle las Fucias entre Toronjas y Madreselva	100%
Readoquinado de la calle las Hortencias desde las Toronjas	100%
Adoquinado del Pasaje 1 que colinda con las calles las Toronjas	100%
Implementación de juegos infantiles e inclusivos en el parque de la Castellana	100%
Implementación de Juegos Inclusivos en el parque de la Rumihahul Alta	100%
Re - pintado de paredes y bordillos del parque de la Rumihahul Alta	100%
Instalación de juegos inclusivos juegos infantiles y reparación del cerramiento de malla en el Parque de la Luz	100%
Reparación del cerramiento de malla en el Parque de la Luz	100%
Cerramiento y graderío en el parque Darmer ¹	100%
Reparación de canchas de básquet del parque ubicado en las calles Sinagücha y Sarcho Hacho	100%
Asfaltado de la calle Manuel Tamayo	100%
Construcción de la casa comunal	100%

TABLA 1

ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO	ESTADO EIECUCION
OBRAS PRIORIZADAS EN EL 2017 Y EJECUTADAS EN EL 2018 (NOMBRE DE LA OBRA)	
Adoquinado de la Calle E17C desde la Félix Barreiro hasta los Muelles	100%
Adoquinado de la calle N53E	100%
Arreglo de la cancha de uso Multiple	100%
Colocación de rejas en el acceso de la av. Simón Bolívar hacia el Barrio Jardines del Inca, Reina del Cisne	100%
Reparación de bordillo de caminería parque Antonio Ricaurte	100%
Arreglo de pared y acera de costado sur de la Liga Chaupicruz	100%
Arreglo de aceras perimetrales parque Andalucía	100%
Reparación de canchas en el parque Diego de Tapia	100%
Instalación de juegos infantiles y juegos inclusivos en el área verde donde funciona la Liga Chaupicruz	100%
Rehabilitación de la calle Lugo desde la calle Lenda hasta la Ladrón de Guevara	100%
Readecuación del área verde del Barrio del tragal	100%
Construcción de la escalinata en el pasaje O	100%
Adoquinado de la calle Juan Avila desde la curva de la casa comunal y guardería hasta el último tramo de tierra	100%
Construcción de una casa comunal en el parque del Barrio la Isla	100%
Adoquinado de la calle sexta Transversal, desde la Humberto Albornoz (14m) conforme ordenanza 024	100%
Cancha de césped sintético parque Unión Nacional	100%
Varios arreglos en el parque ubicado en las calle Estija y Vasquez	100%
Rehabilitación de la calle los Viñedos desde la Av. las Palmeras hasta la calle Isla Isabela	100%
Restauración de casa comunal, cambio de cubierta colocación de baldosa arreglo de pintura interior y exterior	100%
Construcción de la primera etapa del Coliseo de la Parroquia(cancha, graderío e ingreso vehicular) parroquia San José de Minas	100%



OBRAS NO EJECUTADAS 2018

OBRAS NO EJECUTADAS	RAZÓN	INVERSIÓN
<p>PARQUE INFANTIL ECOLÓGICO SAN VICENTE DE LA FLORIDA, PARROQUIA COCHAPAMBA</p>	<p>CON TRÁMITE 2018-192531, OFICIO IMP 2018-00105, EL IMP MENCIONA QUE ES ZONA ARQUEOLÓGICA Y SE REQUIERE UN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL</p>	<p style="text-align: center;">35.280,00</p>
<p>ADOQUINADO DEL PASAJE S/N DESDE LA CALLE ALAJUELA HASTA PASAJE S/N, SECTOR LA BOTA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO</p>	<p>NO SE EJECUTA POR NO CONTAR CON ALCANTARILLADO, ESTE PRESUPUESTO SE REDESTINA A LA CASA COMUNAL EN LA BOTA, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO</p>	<p style="text-align: center;">45.000,00</p>



OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS PARA EL 2019

OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS 2018 103	MONTO ASIGNADO 4.739.801,16
--	---



PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS 2018 10	MONTO ASIGNADO 253.000,00
--	---



OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES PRIORIZADOS EN ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS 2018 113	MONTO ASIGNADO 4.992.801,16
---	---



OBRAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2018 (NOMBRE DE LA OBRA - SOLO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS - PARA EJECUCION 2019)

ACERAS DECORATIVAS DESDE LA IGLESA HASTA LA PRIMERA CUADRA
ACERAS DECORATIVAS DESDE LA PRIMERA CUADRA HASTA LA SEGUNDA CUADRA
ACERAS DECORATIVAS DESDE LA SEGUNDA CUADRA HASTA LA TERCERA CUADRA
ACERAS DECORATIVAS DESDE LA TERCERA CUADRA HASTA EL PASAJE SIN
ADOQUINADO CUMANANA ACCESO DE LA OCCIDENTAL
ADOQUINADO CALLE JUAN AVILA 250ML
CERRAMIENTO DE MALLA Y CONSTRUCCIÓN DE VISERA
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA COMUNAL DEL BARRIO PRIMAVERA EN LA GAETANA STERNIT
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE AV. LA GASCA Y BERRUTUETA
ARREGLO DEL LOCAL COMUNAL (CAPILLA) CAMBIO DE CIELO RASO Y PINTURA
CERRAMIENTO ENMALLADO Y CONSTRUCCIÓN DE VISERA DE LA CANCHA DE VOLEY
ADOQUINADO DEL PASAJE G DESDE EL PASAJE N
PROLONGACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE A HASTA EL ÁREA COMUNAL
CONSTRUCCIÓN DE PRIMER TRAMIO DE MURO PARA CONFINAMIENTO DE PLATAFORMA
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO, CAMERINOS, PARED METALICA, LAMINAS TRASLUCIDAS Y BATERIAS SANITARIAS; REHABILITACION DE BAÑOS EXISTENTES DEL COLESEO
CONSTRUCCION DE ESCALINATA SANTO MORALES
REPARACIÓN CANCHAS DE HORMIGÓN (BASQUET-VOLEY; FUTBOL)
ADOQUINADO DE LA CALLE 28 (GENERAL JULIO ANDRADE)
ADOQUINADO CALLE 25 DESDE LA MANUEL DE JESÚS ALVAREZ Y LINDERO BARRIO LA DOLOROSA
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS
MURO DE CONTENCIÓN Y GRADERIO
CONSTRUCCION DE MURO TALUD LATERAL
ADOQUINADO Y BORDILLOS DESDE LA INTERSECCIÓN CALLE OE 10 D CON LA CALLE TERESA FLOR HASTA EL FINAL DE LA CUCHARA
CERRAMIENTO DE MALLADO ORIENTAL
ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS Y CAMBIO DE CUBIERTA DE LA CASA COMUNAL
CULMINACIÓN DEL CERRAMIENTO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL COMPLEJO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BORDILLOS EN LOS JARDINES 5 JUEGOS INCLUSIVOS, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA
CONTINUACIÓN DE DE CERRAMIENTO TRAS LA SEDE DEPORTIVA Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES
CONSTRUCCION TRIBUNA EN LA ENTRADA PRINCIPAL
REASFALTADO DE CALLE IGNACIO CABEZAS
REASFALTADO DE CALLE MANUEL CARRILLO

TABLA 4

OBRAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2018 (NOMBRE DE LA OBRA - SOLO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – PARA EJECUCION 2019)

REASFALTADO DE CALLE ANTONIO FABARA ENTRE LA AVENIDA GARGES Y FORTINES

CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑO SOCIAL EN LA LOSA DE LA HUELLA, COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES

REPARACION DE CANCHA Y ADECUACION DE BATERIA SANITARIA CALLES NICOLAS RODRIGUEZ Y MANUEL BARBA

REPAVIMENTACION PISO Y GRADERIOS DE LA CANCHA MANUEL CARRILLO E IGNACIO CABEZAS

ARREGLO DE PARQUE INFANTIL CALLE PEYRAMALE Y JOAQUIN CHIRIBOGA

RECONFORMAR LA CANCHA DE USO MULTIPLE ARREGLO DE ARCOS Y AROS CALLE ECHENIQUE Y JOSÉ GUERRERO

ADOQUINAR 57M2 EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CASA COMUNAL

REPARACION DE TECHO Y PAREDES CASA COMUNAL DEL PARQUE ANDALUCIA

IMPLANTACION DE 4 JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE INGAPIRCA

REPARACION CANCHA DE BASKET PARQUE INGAPIRCA

JUEGOS INCLUSIVOS EN PARQUE RICAURTE

CERRAMIENTO EN EL PARQUE RICAURTE

REHABILITACION PARQUE UBIC. MACHALA ENTRE CARLOS V

CONCHA ACÚSTICA Y MEJORAMIENTO DE GRADAS

GRADERIOS JUEGOS INFANTILES Y

JUEGOS INCLUSIVOS

REASFALTADO Y REPARACION DE BORDILLOS DE LA CALLE 10 DE AGOSTO, DESDE EL PUENTE SOBRE RIO COLLAGO HASTA LA PLAZOLETA DEL BARRIO SAN LORENZO Y CONEXION PANAMERICANA NORTE

CANCHA DE USO MULTIPLE JUEGOS INFANTILES JUEGOS INCLUSIVOS

CANCHA DE USO MULTIPLE JUEGOS INFANTILES JUEGOS INCLUSIVOS

MURO DE CONTENCIÓN PARTE POSTERIOR EN LA CASA COMUNAL EN SANTA MONICA

ACERAS DECORATIVAS DESDE REDONDEL NORTE HASTA EL INGRESO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN RAFAEL

REMODELACION DE LA CASA COMUNAL

REGENERACION DEL MIRADOR DEL BARRIO BELLAVISTA

ADOQUINADO DEL ANILLO VIAL COMUNA MIRAFLORES

CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PARA TALLERES Y GUARDERIA

COLOCACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN UN ESPACIO DE LA COMUNA MIRAFLORES

REASFALTADO CALLE MIGUEL GAVIRIA ENTRE VINEDOS Y AV. 6 DE DICIEMBRE

REPARACION DE LA CANCHA DE BASKET PARQUE DE LOS LAURELES

INCORPORACION DE JUEGOS INCLUSIVOS - PARQUE DE LOS LAURELES

READOQUINADO DE LA CALLE ISLA MARCHENA, DESDE LA AV. DE LOS GRANADOS HASTA LA AV. RIO COCA

CONSTRUCCION DE UN PARQUE PASAJE N47B

TABLA 4

OBRAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2018 (NOMBRE DE LA OBRA - SOLO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – PARA EJECUCION 2019)

READOQUINADO PASAJE B (N53B) DESDE LA AV. 6 DICIEMBRE HASTA ETC MONTAÑO
READOQUINADO PASAJE C (N53C) DESDE LA AV. 6 DICIEMBRE HASTA ETC MONTAÑO
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DEL BARRIO RUMINAHUI BAJA CALLE M CHABRA Y TVARCO
READOQUINADO DE CALLE DE LAS TORONJAS ENTRE CUCARDAS Y ELOY ALFARO
MANTENIMIENTO EN EL PARQUE DE BONANZA. VEREDAS, PERIMETRALES, MOBILIARIO URBANO, PINTURA DE MUROS
MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS / PARQUE JULIAN ARBAIZA Y NICOLAS URQUIOLA
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS Y CAMERINOS AL INTERIOR DEL CAMPO DEPORTIVO
READOQUINADO DE LA CALLE GERONA ENTRE GUIPÚZCOA Y CADIZ
READOQUINADO CALLE 22 Y PASAJE N ENTRE IBERIA Y E17A
PROYECTO SOCIAL UNIDOS POR LA SEGURIDAD DE LA MARISCAL
REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUITO DESDE SANTA ANA (ENTRADA DE ESPACIO DEPORTIVO DE LA CACHAPATA) HASTA ELOY ALFARO
MURO DE CONTENCIÓN
CERRAMIENTO DE MALLA
BATERÍAS SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR EN LA AV. EUGENIO ESPEJO, SECTOR DE ESTADIO
CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA (TECHO TOTAL) COLISEO PARROQUIA PERUCHO
CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE RECREACIONAL DEPORTIVO SECTOR DE CHACÓN
CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL SECTOR DE ALOQUINCHO
AMPLIACION DE CASA SOMOS (CONSTRUCCION DE AULA DE USO MÚLTIPLE PARA EL ADULTO MAYOR)
REPAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY AGUSTIN DE AZKUNAGA
REASFALTADO DE LA CALLE FRANCISCO HERNANDEZ
REHABILITACION DEL CHOZON QUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL PARQUE UNION NACIONAL
REASFALTADO DE LA CALLE FELIX BAREIRO DESDE LA CALLE E19 HASTA LA E18
ADOQUINADO PASAJE LA PAZ
ASFALTADO DE LA CALLE DE LOS GUAYABOS DESDE LA CALLE DE LOS ALAMOS HASTA TERMINAR.
REPAVIMENTACION E15
ADOQUINADO CALLE E-16 DEL BARRIO BUENOS AIRES
ADOQUINADO DEL PASAJE N53C DESDE LA CALLE DE LAS NIEGAS HASTA EL PASAJE E17B
ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO PROGRESO DEL INCA
COLOCACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE EL EDEN
ADOQUINADO CALLE E17 DEL BARRIO BUENOS AIRES
MURO DE CONTENCIÓN DE LA VÍA Y CERRAMIENTO DE MALLA PARTE SUPERIOR

TABLA 4

OBRAS PRIORIZADAS EN EL AÑO 2018 (NOMBRE DE LA OBRA - SOLO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS – PARA EJECUCION 2019)

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA COLISEO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS BLOQUE DE SERVICIOS
CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHICULAR Y AREA DE PARQUEOS DEL COLISEO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN AREA DEPORTIVA DE LA COMUNA
IMPLEMENTACION DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO Y RECREACIONALES EN CASA SOMOS ZAMBIZA
READOQUINADO CALLES AMBATO DESDE LA CALLE MEJIA HASTA LA CALLE ESPEJO
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN LIGA CENTRAL DE ZAMBIZA
SISTEMA DE ASPERSION, BOMBA Y CISTERNA
ANCLAJE DE MURO EN EL ESTADIO DE LA LIGA DEPORTIVA DE ZAMBIZA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA PRINCIPAL LIGA DEPORTIVA DE ZAMBIZA



MATRIZ DE GESTION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2018

Des.Proyecto	Asignación Inicial	Codificado	Disponible	% Disponib.	Certificado	% Certificado	Comprometid	% Comprom	Desengado	% Devenga
GC00DA101000001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.290.420,89	1.287.925,31	39.428,67	3,06%	6.878,77	0,53%	1.241.617,87	96,40%	1.214.867,73	94,33%
GC00DA101000004D REMUNERACION PERSONAL	3.088.502,35	2.824.622,69	163.785,35	5,80%	2.545,66	0,09%	2.658.291,68	94,11%	2.658.291,67	94,11%
GI00F102000001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.665.686,70	3.542.180,69	31.253,33	0,86%	53.646,02	1,51%	3.457.281,34	97,60%	2.942.308,52	83,06%
GI00F102000002D SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	43.932,56	43.932,56	3.256,27	7,41%	1.658,84	3,78%	39.017,45	88,81%	36.961,13	84,13%
GI00F102000003D "VOLUNTARIADO "QUITO ACCION"	113.582,81	113.582,81	5.670,82	4,99%	2.581,32	2,27%	105.330,67	92,73%	101.872,11	89,69%
GI00F102000005D CASAS SOMOS QUITO	83.000,00	239.047,49	12.621,96	5,28%	18.309,26	7,66%	208.116,27	87,06%	208.116,26	87,06%
GI00F102000006D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	2.785.319,93	2.632.159,83	241.920,98	9,19%	49.90	0,00%	2.390.188,95	90,81%	2.283.870,19	86,77%
GI00F303000002D RECUPERACION INTEGRAL DE QUEBRADAS	30.000,00	30.000,00	0,01	0,00%	-	0,00%	29.999,99	100,00%	29.999,98	100,00%
GI00G101000001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	108.840,97	108.840,97	7.760,45	7,13%	190,44	0,18%	100.881,08	92,69%	100.881,07	92,69%
GI00H208000001D FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	22.000,00	22.000,00	1.396,87	6,35%	14,11	0,06%	20.589,02	93,59%	20.589,00	93,59%
GI00I101000002D 60 Y PIQUITO	92.221,76	92.221,76	2.061,17	2,24%	-	0,00%	90.160,59	97,76%	90.160,59	97,76%
GI00J103000002D PROMOCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	10.000,00	10.000,00	3.291,20	32,91%	-	0,00%	6.708,80	67,09%	6.708,80	67,09%
GI00M101000004D IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE R	37.841,29	37.841,29	730,74	1,93%	497,77	1,32%	36.612,78	96,75%	33.924,78	89,65%
GI00M101000006D SALUD AL PASO(SAP)	52.105,57	52.105,57	15.670,20	30,07%	6.387,74	12,26%	30.047,63	57,67%	30.047,63	57,67%
GI00M102000001D EDUCACION PARA LA SALUD	32.838,25	32.838,25	62,09	0,19%	741,25	2,26%	32.034,91	97,55%	32.034,90	97,55%
GI00M102000002D ESPACIOS SALUDABLES	21.464,00	21.464,00	4.708,80	21,94%	4.737,12	22,07%	12.018,08	55,99%	12.018,08	55,99%
GI00N101000004D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVENCIA PAC	5.500,00	5.500,00	80,50	1,46%	1.101,54	20,03%	4.317,96	78,51%	4.317,96	78,51%
GI00N301000001D ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DES	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
GI00N301000003D REDUCCION DE RIESGOS	11.200,00	11.200,00	4.147,23	37,03%	178,82	1,60%	6.873,95	61,37%	6.873,95	61,37%
TOTAL	11.505.657,08	11.118.663,22	549.046,64	5%	99.527,56	1%	10.470.089,02	94%	9.813.844,35	88%
TOTAL GASTO CORRIENTE	4.378.923,24	4.112.548,00	203.214,02	4,94%	9.424,43	0,23%	3.899.909,55	94,83%	3.873.159,40	94,18%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	7.126.733,84	7.006.115,22	345.832,62	4,94%	90.103,13	1,29%	6.570.179,47	93,78%	5.940.684,95	84,79%