

**ACTA RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO
EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD
LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 10h12, se instalan en sesión ordinaria, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, concejales: Lic. Susana Castañeda, Sr. Mario Guayasamín; y, Abg. Daniela Chacón Arias, quien preside la sesión.

Se constata la presencia de los siguientes funcionarios municipales: Abg. María Belén Aguirre, Directora Metropolitana de Participación Ciudadana de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; Sr. Alfonso Muñoz, Administrador Zonal Tumbaco; Sr. Fabián Valencia, funcionario de la Administración Zonal Tumbaco; Sr. Boris Mata, Administrador Zonal Eugenio Espejo; Ing. Alfredo León, Administrador Zonal La Mariscal; Abg. Mireya Pasquel, Asesora de la concejala Renata Salvador; Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Manuela Sáenz; Dr. Juan Carlos Mancheno y Abg. Diego Ayala, delegados de la Procuraduría Metropolitana; Ing. Elena Guerrero, Directora de Planificación de la Secretaría General de Planificación; Abg. Sebastian Salazar, asesor de la concejala Ivone Von Lippke; Abg. Ángel Armijos, Asesor de la concejala Daniela Chacón Arias; Julio Valdivieso, Asesor de la concejala Susana Castañeda; y, Abg. Iván Martínez, Asesor del concejal Mario Guayasamín.

Secretaria constata que existe el quórum legal y reglamentario; y, da lectura al único punto del orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución de las actas de las sesiones realizadas el 31 de octubre y 8 de noviembre de 2016.**

Acta del 31 de octubre de 2016, aprobada sin observaciones

Acta del 8 de noviembre de 2016, aprobada sin observaciones

- 2. Presentación de los informes requeridos respecto a la ejecución de presupuestos participativos en el Distrito Metropolitano de Quito por parte de los Administradores Zonales de Tumbaco, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo; y, Especial Turística "La Mariscal", de conformidad con el cronograma de comparecencia establecido.**

Concejala Daniela Chacón, presidenta de la Comisión: Manifiesta que se solicitó desde la Comisión una presentación de la ejecución sobre los presupuestos participativos por parte de las Administraciones Zonales en virtud de algunas dudas que surgieron en la aprobación de la reforma presupuestaria.

Sr. Alfonso Muñoz Peñaherrera, Administrador Zona Tumbaco: Realiza su presentación:

❖ **Presupuestos Participativos 2014-2015-2016**

- Forma y mecanismos de convocatoria;
- Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos participativos en los años 2014 al 2016 con el nombre de la obra y el presupuesto;
- 2014, arrastre;
- Cronograma de asambleas para presupuestos participativos del año 2017;
- Listado de priorización de obras en los barrios, montos de cada obra y porcentaje de ejecución;
- POA 2014;
- POA 2015; y,
- POA 2016.

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 1)

Concejala Susana Castañeda: Manifiesta que en las asambleas de presupuestos participativos que se realizan en noviembre ya deberían tener una claridad de que obras se van a realizar y el presupuesto.

Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Manuela Sáenz: Manifiesta que la Administración Manuela Sáenz, tiene una infraestructura muy diferente al resto de Administraciones Zonales, manifiesta que tiene varias obras de rehabilitación, indica esto puesto que no cuesta lo mismo una obra de adoquinado o re adoquinado a una escalinata de rehabilitación. Realiza su presentación que contiene:

❖ **Presupuestos Participativos 2014-2015-2016**

- Forma y mecanismos de convocatoria;
- Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos participativos en los años 2014 al 2016 con el nombre de la obra y el presupuesto;
- 2014, arrastre;
- Cronograma de asambleas para presupuestos participativos del año 2017;
- Listado de priorización de obras en los barrios, montos de cada obra y porcentaje de ejecución;
- POA 2014
- POA 2015; y,
- POA 2016.

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 2)

Concejala Susana Castañeda: Indica que le gustaría conocer como realizan la distribución del presupuesto.

Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Manuela Sáenz: Indica que no se lo realiza por cabildos, indica que se lo realiza por sectores puesto que en esta Administración Zonal cuentan con cinco sectores, toman además en cuenta la densidad poblacional y los índices de pobreza.

Concejala Susana Castañeda: Desea saber cuáles son las condiciones que pone la Administración Zonal y cuál es la diferencia entre el Tejar y San Juan por ejemplo con respecto a presupuestos.

Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Manuela Sáenz: Manifiesta que la distribución se la realiza por sectores, por ejemplo el sector denominado "San Juan", incluye, San Juan, El Tejar y Toctiuco, entre ellos deciden como se distribuyen ese presupuesto y que necesidades tienen entre cabildos. Por ejemplo en el sector "Itchimbia", Guapulo desistió de sus obras por entregar las obras en la Vicentina.

Resolución:

La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, luego de conocer la presentación realizada por la Administradora Zonal Manuela Sáenz, **resuelve:** solicitar a la Ing. Anabel Vintimilla, Administradora Zonal Manuela Sáenz, que en un plazo de 8 días emita para conocimiento de la Comisión, un informe sobre los siguientes aspectos:

- a) Informe detallado de la forma en que se han dado los cambios de presupuestos participativos en los años 2014 a 2016;
- b) A cuánto asciende el presupuesto que se viene arrastrando desde el año 2014; y,
- c) Detalle de las obras de presupuestos participativos, con la parroquia a la que pertenecen.

Sr. Boris Mata, Administrador Zonal Eugenio Espejo: Manifiesta que la Zona Eugenio espejo se encuentra conformada por 10 parroquias urbanas y 8 parroquias rurales en su totalidad, con relación a la presentación manifiesta lo siguiente:

❖ **Presupuestos Participativos 2014-2015-2016**

- Forma y mecanismos de convocatoria;

- Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos participativos en los años 2014 al 2016 con el nombre de la obra y el presupuesto;
- 2014, arrastre;
- Cronograma de asambleas para presupuestos participativos del año 2017;
- Listado de priorización de obras en los barrios, montos de cada obra y porcentaje de ejecución;
- POA 2014
- POA 2015; y,
- POA 2016.

(Esta presentación se adjunta al acta como anexo No. 3)

Sra. Maribel Álvarez, Representante de la parroquia de Zámbriza: Manifiesta que se han venido haciendo trabajos sin tomar en cuenta al GAD parroquial, indica que la Comuna denominada San José de Cocotog se han realizado trabajos sin consultar con los representantes, y ese es el malestar que se viene manifestando desde siempre. Expresa que el Municipio se encuentra llamando a los presidentes de los barrios para ejecutar las obras y no se toma en cuenta a los gobiernos parroquiales.

Concejala Susana Castañeda: Desea que se la haga llegar las actas de las reuniones sobre presupuestos participativos desde el año 2014 al 2016, puesto que entiende que no hubieron esas asambleas.

Resolución:

La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, luego de conocer la presentación del señor Administrador Zonal Eugenio Espejo, **resolvió:** solicitar al Sr. Boris Mata, Administrador Zonal Eugenio Espejo, que en un plazo de 8 días, emita para conocimiento de la comisión, un informe sobre los siguientes aspectos:

- a) Cómo se han desarrollado las reuniones de presupuestos participativos; y,
- b) Se remita las actas de las sesiones de presupuestos participativos de los años: 2014, 2015; y, 2016.

3. **Presentación de observaciones y comentarios del proyecto de Ordenanza Metropolitana sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 116, mediante la cual se reemplaza el Capítulo XII en el Título II, del Libro Primero del Código Municipal que trata de la "Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción; y resolución al respecto.**

Concejala Daniela Chacón, presidenta de la Comisión: Manifiesta que en la sesión de la Comisión del 11 de octubre se resolvió solicitar las observaciones a los señores concejales y a las diferentes entidades relacionadas con este tema, indica que se recibieron observaciones por escrito por parte de Quito Honesto, la Secretaría General de Planificación y del concejal Pedro Freire.

Mociona que se realicen mesas de trabajo para procesar las observaciones y tener un texto definitivo para que la comisión conozca, apruebe y sobre el cual se puedan solicitar los diferentes informes técnicos y jurídicos.

La moción es acogida por los miembros de la Comisión.


Resolución:

La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, **resuelve:** realizar mesas de trabajo el día y hora que se señale desde la presidencia de la Comisión.


4. Varios.

Concejala Daniela Chacón, presidenta de la Comisión: Informa que se recibieron dos oficios por parte de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, mismos que contiene como se realizó la presentación y difusión de la Ordenanza 102, para que sea revisada y de ser el caso discutida en la Comisión.

Siendo las 12h26, habiendo sido tratado el orden del día respectivo, se clausura la sesión. Firman para constancia de lo actuado la Abg. Daniela Chacón Arias, Presidenta de la Comisión; y, el Abg. Diego Cevallos Salgado, Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.


Abg. Daniela Chacón Arias
Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto

Irene LP


Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo
Metropolitano de Quito

ANEXO No. 1



OF. 2444 SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO5

impreso por Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera (alfonso.munoz@quito.gob.ec), 10/11/2016 - 11:22:13

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Estado | abierto | Antigüedad | 28 d 19 h |
| Prioridad | 3 normal | Creado | 12/10/2016 - 15:59:01 |
| Cola | CONCEJO METROPOLITANO::Chacón Daniela | Creado por | Castillo Salazar Ana Cristina |
| Bloquear | bloqueado | Tiempo contabilizado | 0 |
| Identificador del cliente | sn | | |
| Propietario | díchacon (Daniela Fernanda Chacón Arias) | | |

Información del cliente

Nombre: DANIELA
Apellido: CHACON ARIAS
Identificador de usuario: DANIELA CHACON ARIAS
Correo: daniela.chacon@quito.gob.ec
Teléfono: 3952300
Cliente: Francisco Pancharo Ordoñez

Artículo #6

De: "Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera" <alfonso.munoz@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 10/11/2016 - 11:21:86 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto: 2412.PDF (2.0 Mbytes)
 se remit oficio ANZT-2816-8862412

Artículo #5

De: "María Cristina Lopez Gomez de la Torre" <maria.c.lopez@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 10/11/2016 - 11:20:33 por agente
Tipo: nota-interna
 para valija

Artículo #4

De: "Ivor Xavier Vaca Rodriguez" <iv4r.vaca@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 10/11/2016 - 08:28:47 por agente
Tipo: nota-interna
 tramite original con sumilla favor responder DGPD y solo copia a estra dirección DGT

Artículo #3

De: "Bolívar Oswaldo Arevalo Gallardo" <bolivar.arevalo@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 20/10/2016 - 07:53:13 por agente
Tipo: nota-interna
 tramite

Artículo #2

De: "Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera" <alfonso.munoz@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 14/10/2016 - 08:51:43 por agente
Tipo: nota-interna

Tumbaco, 10 FEB 2016

Oficio: AMZT-2016- 0002412

Abogada
Daniela Chacón Arias
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y GOBIERNO ABIERTO

Asunto: Información de Presupuestos Participativos

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo de esta Administración Zonal.

En atención a su requerimiento realizado mediante oficio NO. S.G. 2444, ingresado a esta Administración Zonal con ticket No. 2016-542073, remito la información solicitada relacionada con:

1. Forma y mecanismos de convocatoria a las reuniones de presupuestos participativos;
2. Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de presupuestos participativos de los años 2014,2015, 2016, con el nombre de la obra y presupuesto.
3. Cronograma de asambleas para presupuestos participativos 2017; y;
4. Listado de priorización de obras en los barrios, los montos de cada obra y el porcentaje de ejecución.
5. Ejecución de obras por la asignación del Banco de Desarrollo del Ecuador.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de usted.

Atentamente,


Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ZONA TUMBACO


| | | | |
|----------------|--------------------|--|------------|
| Elaborado por: | Lic. Paulina Ayala |  AI | 09/11/2016 |
|----------------|--------------------|--|------------|



**INFORME COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO
ABIERTO**

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2014 – 2015 – 2016

1. Forma y mecanismos de convocatoria a las reuniones de presupuesto participativo.



2. Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos participativos en los años 2014 al 2016 con el nombre de la obra y el presupuesto.

2014

- Recorte Presupuestario
- Transición de la Alcaldía anterior con la nueva Alcaldía
- La Alcaldía saliente no realizó las asambleas de PP del año 2013

2015

- Dificultades temas técnicos
- Arrastre de obras 2014

2016

- Dificultades temas técnicos
- Cambio Normativa y reglamentación SERCOP
- Actualización de precios unitarios e incremento del IVA por lo que se modificaron los estudios técnicos

2014 ARRASTRE

| | |
|-------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA | ADOQUINADO 185ML CALLE ISLA SAN CRISTOBAL DESDE CALLE ISLA PINZON HASTA CALLE ISLA SANTA CRUZ - BALCON YARUQUEÑO - YARUQUI PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 44.000.00 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | ADOQUINADO 840 M2 EN EL PASAJE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE MARZO ADEMÁS 175 M2 EN EL PASAJE 11 DE ABRIL BARRIO MIRADOR YARUQUEÑO - YARUQUI - PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 45.000.00 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA | 150 ML DE ADOQUINADO EN CALLE JUAN ESPINOSA EL TEJAR YARUQUI PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 38.000.00 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA H=2.5m PROTECCION DE QUEBRADA BARRIO VALLE HERMOSO Y MURO DE GAVIONES VALLE HERMOSO CUMBAYA - PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 27.700.00 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA | CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA H=2.5m PROTECCION DE QUEBRADA BARRIO VALLE 2-3 - PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 22.580.45 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA | ASFALTADO (2") DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO ANDRANGO, WILSON DESDE LA INTEROCEANICA HASTA EL PORTON DE INGRESO AL BARRIO WILSON Y BORDILLOS CALLES TRANSVERSALES CIUDADELA AMAZONAS Y BARRIO ANDRANGO- PIFO OBRA CONTRATADA PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 281.595.07 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

| | |
|-------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | ADOQUINADO VIRGEN DEL QUINCHE DESDE GONZALO PIZARRO HASTA MANUELA CAÑIZARES TUMBACO PP-2014 |
| PRESUPUESTO | \$ 25.213,03 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2015 |

2015 ARRASTRE

| | |
|-------------------|--|
| NOMBRE DE LA OBRA | ENCESPADO CANCHA ESTADIO DE OYAMBARILLO - TABABELA PP-2015 |
| PRESUPUESTO | \$ 114.000,00 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2016 |

| | |
|-------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | REMODELACION CAMERINOS / BATERIAS SANITARIAS ESTADIO TABABELA - PP-2015 |
| PRESUPUESTO | \$ 42.422,89 |
| OBSERVACIONES | OBRA EJECUTADA EN AÑO 2016 |

| | |
|-------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA | MATERIALES PARA REHABILITACION VIAL, CALLE CORNELIO BETANCOURT PARROQUIA EL QUINCHE-PP-2015 |
| PRESUPUESTO | \$ 160.000 |
| OBSERVACIONES | POR CONTRATAR 2016 |

3. Cronograma de asambleas para presupuestos participativos del año 2017.

En cumplimiento a la Ordenanza 102, se realizará las reuniones de coordinación con los GADS Parroquiales para coordinar acciones, los días 11 y 14 de



noviembre del 2016, con los GADS de Tumbaco, Cumbayá, Puembo, Pifo, Yaruqui, Tababela, Checa, El Quinche, para determinar fechas de las Asambleas.

4. Listado de priorización de obras en los barrios, montos de cada obra y porcentaje de ejecución.

POA 2014

| PROYECTO FINANCIERO | NOMBRE OBRA | MONTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA | OBSERVACIÓN |
|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA Y MURO DE GAVIONES - VALLE HERMOSO- CUMBAYA | 26.359,84 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA TRIGALVANIZADA - VALLE 2-3- CUMBAYA | 22.297,20 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LEONARDO TEJADA 120ML BARRIO SANTA LUCIA ALTA - CUMBAYA | 29.142,40 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ALFREDO VERA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA- CUMBAYA | 25.831,87 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE PALACIOS BARRIO YANAZARAPATA | 33.600,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE EL ROSARIO, ENTRE 24 DE AGOSTO Y FRAY JODOCO RICKY- LUMBISI- CUMBAYA | 24.240,26 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE 1200M2 DE ADOQUINADO Y 50M DE BORDILLOS PASAJE A (CALLE GASPAR DE VILLARROEL) BARRIO SAN ROQUE - CUMBAYA | 32.515,92 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE GANGAHUAL DESDE EL FIN DEL ADOQUÍN HASTA ABCISA + 200.00 M HACIA EL ILALO COMUNA LEOPOLDO CHÁVEZ | 54.512,36 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE VALERIO ARMAS DESDE CALLE MONSEÑOR MOSQUERA HASTA CALLE LATACUNGA, BARRIO SANTA ANA | 62.496,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE SEGUNDO GUERRA DESDE FIN DE ASFALTO HASTA JOSÉ CORREA. BARRIO EL ARENAL | 100.941,70 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE VIRGEN DEL QUINCHE, DESDE GONZALO PIZARRO HASTA MANUELA CAÑIZARES | 25.000,00 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE MANUEL BURBANO DESDE FIN DE ADOQUINADO ABCISA +400.00 HACIA PIFO | 121.863,86 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA VÍA DE ACCESO A BARRIO ANDRANGO, WILSON Y CIUDADELA AMAZONAS | 241.595,07 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CULMINACIÓN DE ADOQUINADO EN CALLE 1 DE MAYO HASTA LA NICOLÁS VAQUERO. COMUNIDAD DE GUAMBI | 36.078,07 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE 190ML DE ADOQUINADO EN LA CALLE SAN PEDRO B DESDE FIN DEL ESPACIO PÚBLICO HASTA CALLE SAN PEDRO, BARRIO OYAMBARILLO | 38.671,73 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE 780M DE BORDILLOS CALLE SAN ANTONIO DESDE LA CALLE QUITO HASTA LA E35-BARRIO OYAMBARILLO | 16.515,92 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 150 ML DE ADOQUINADO EN CALLE JUAN ESPINOZA | 36.383,22 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE ALIANZA DESDE CALLE SIMÓN BOLÍVAR HASTA CALLE GARCÍA MORENO | 24.595,67 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 250ML ADOQUINADO, DESDE PROLONGACIÓN DE CALLE SIMÓN BOLÍVAR HASTA LÍNEA FÉRREA | 46.608,56 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 185ML DE ADOQUINADO CALLE LA ISLA SAN CRISTÓBAL, DESDE CALLE ISLA PINZÓN HASTA CALLE ISLA SANTA CRUZ. | 41.802,81 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 840 M2 DE ADOQUINADO EN PASAJE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 22 DE MARZO, ADEMÁS 175M2 DE ADOQUINADO EN PASAJE 11 DE ABRIL, BARRIO MIRADOR YARUQUEÑO. | 43.063,18 | 100% | EJECUTADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE UNIÓN NACIONAL BARRIO LALAGACHI CENTRAL (TODOS LOS RECURSOS DE PP SE INVIRTIERÓN EN ESTA OBRA) | 112.148,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN MARTÍNEZ | 46.554,84 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO CALLE ESMERALDAS | 47.723,78 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE FIDEL ESTACIO | 54.824,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2014 |

POA 2015

| PROYECTO FINANCIERO | NOMBRE OBRA | MONTO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA | OBSERVACIÓN |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS CALLE PRINCIPAL SAN JOSE - CUMBAYA PP-2015 | 20.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE DE LA CRUZ (COMEDOR ABUELITOS) - COMUNA DE LUMBISI - CUMBAYA PP-2015 | 20.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS CALLES PEDRO ECHEVERRIA TERAN, ZANJAPATA Y JESUS DEL GRAN PODER - COMUNA LUMBISI - CUMBAYA PP-2015 | 34.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLO Y ADOQUINADO CALLE LOS EUCALIPTOS - SANTA ROSA - CUMBAYA PP-2015 | 63.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ESPACIO PÚBLICO | VICERA Y BATERIAS SANITARIAS ÁREA COMUNAL - LOS ALMENDROS - CUMBAYA PP-2015 | 39.500,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE S/N BARRIO PLAZAPAMBA - TUMBACO - PP-2015 | 80.381,60 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCION BORDILLOS CALLE S/N Y EMBAULAMIENTO CANAL DE RIEGO BARRIO EL ARENAL - TUMBACO - PP-2015 | 50.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------|---|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | EMPEDRADO RUMILOMA ALTO, CHUSPIYACU, SANTA RITA, SAN CAYETANO - TUMBACO - PP-2015 | 30.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE LAS AVELLANAS Y LIMAS BARRIO LA MORITA 2 - TUMBACO - PP-2015 | 60.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ESPACIO PÚBLICO | CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA ESTADIO BARRIO TOLA CHICA 2 - TUMBACO - PP-2015 | 25.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ESPACIO PÚBLICO | CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE Y GRADERIO SAN JOSE DE RUMIHUAYCO - TUMBACO - PP-2015 | 22.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ESPACIO PÚBLICO | ILUMINACION MERCADO CENTRAL DE TUMBACO - PP-2015 | 4.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE JOSE GALLARDO - PUEMBO-PP-2015 | 145.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO Y BORDILLOS ITULCACHI ENTRADA CALLE PRINCIPAL - PIFO PP-2015 | 50.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO Y BORDILLOS PASAJE GUAMBI - CHAUPIMOLINO - PIFO PP-2015 | 27.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CENTRO ARTESANAL PIFO - PP-2015 | 87.000,00 | 100% | OBRA EJECUTADA 2016 |
| CENTRALIDADES | CONSTRUCCION AULA 60 Y PIQUITO EN OYAMBARILLO - TABABELA - PP-2015 | 25.000,00 | 0% | OBRA NO SE EJECUTA POR RECORTE PRESUPUESTARIO |
| ESPACIO PÚBLICO | CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA ESTADIO OYAMBARILLO - TABABELA - PP-2015 (REMODELACION CAMERINOS/BATERIAS SANITARIAS- ESTADIO TABABELA) | 24.500,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ESPACIO PÚBLICO | ENCESPADO CANCHA ESTADIO DE OYAMBARILLO - TABABELA - PP-2015 | 63.439,80 | 100% | OBRA EJECUTADA 2016 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE ALFREDO SEGUNDO ARIAS DESDE LA CONTINUACION CALLE LUCIANO PINTO HASTA LA CALLE TENIENTE ORTIZ - LA VICTORIA - YARUQUI PP-2015 | 30.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE JOSE SOLANO 1.050 M2 DESDE RIELES DEL TREN CALLE QUITO ABCISA 0+00 HASTA LA ABCISA 0+150 - YARUQUI PP-2015 | 29.972,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|------|---|
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS CALLE TENIENTE HUGO ORTIZ 1700 MTS., DESDE LA CALLE LUIS PALLARES HASTA LA CALLE FELICISIMO VEGA - YARUQUI - PP-2015 | 31.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE ISIDRO AYORA DESDE LA MEJIA HASTA LA CALDERON - YARUQUI - PP-2015 | 30.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO DE LAS CALLE ABDON CALDERON, DESDE LA SUCRE HASTA LA GONZALEZ SUAREZ - YARUQUI - PP-2015 | 45.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ACCESO A BARRIOS | CONSTRUCCION BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE CRISTOBAL ERAZO - CHECA - PP-2015 | 65.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| ACCESO A BARRIOS | ADOQUINADO CALLE JOSE CARRERA - CHECA - PP-2015 | 70.000,00 | 100% | OBRA FISICA TERMINADA EL 2015 |
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ASFALTADO CALLE CORNELIO BETANCOURTH ENTRADA PRINCIPAL A SAN MIGUEL - EL QUINCHE PP-2015 | 80.000,00 | 0% | GAD PARROQUIAL NO CUMPLIO CON ACUERDOS POR LO QUE NO SE PUDO EJECUTAR LA OBRA |
| ESPACIO PÚBLICO | EL PARQUE RECREACIONAL BARRIO LAS ORQUIDEAS - EL QUINCHE PP-2015 | 80.000,00 | 0% | NO EJECUTABLE PROBLEMAS TÉCNICOS |

POA 2016

| PROYECTO FINANCIERO | NOMBRE OBRA | MONTO | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIÓN |
|---|---|-----------|----------------------|--|
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE MANUEL SAMANIEGO - SANTA LUCIA ALTA- CUMBAYA PP-2016 | 85.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLO Y ADOQUINADO CALLE E - SANTA LUCIA ALTA- CUMBAYA PP-2016 | 44.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCION BORDILLOS LEONARDO BARRIGA - SANTA ROSA- CUMBAYA PP-2016 | 9.000,00 | 0% | OBRA NO SE EJECUTA YA QUE LA VIA ESTA EN PROPIEDAD PRIVADA |

| | | | | |
|---|--|------------|------|---|
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCION BORDILLOS CALLES: JESUS DEL GRAN PODER, USHIÑA, ILALO Y SANTIAGO SACANCELA- LUMBISI- CUMBAYA PP 2016 | 52.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CONSTRUCCION OFICINA DE LA FUNDACION DAMAS DE CORAZONES SOLIDARIOS PP-2016 | 25.000,00 | 0% | ESTA OBRA NO SE EJECUTA YA QUE EL PREDIO NO ES PROPIEDAD MUNICIPAL |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN CALLE BENITO BENETH DESDE FIN ADOQUINADO HASTA CALLE LA MERCED - TUMBACO PP-2016 | 78.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACION CALLE ROSA ROBALINO DESDE CALLE VICENTE ALVAREZ HASTA CRUCE CANAL DE RIEGO- TUMBACO - PP-2016 | 38.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN CALLE LAS MINAS DESDE GONZALO PIZARRO HASTA ABCISA N+180 CHUROLOMA - TUMBACO PP-2016 | 38.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACION CALLE JUAN JOSE FLORES DESDE PASAJE H. MORA HASTA PRIMERA TRANSVERSAL Y TRANSVERSAL HASTA EMPATE CALLE B , BARRIO LAS MARIAS - TUMBACO PP-2016 | 80.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN DE LA MESA DE VIA CALLE JOSEFA TINAJERO Y AV. INTEROCEANICA PP-2016 | 83.912,96 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN CALLE JOSE GALLARDO BARRIO- SAN PEDRO DE CHICHE - PUEMBO PP-2016 | 175.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CALLE IGNACIO DE MERA, MANTILLA Y DIEGO DE VASQUEZ-CENTRO -PIFO PP- 2016 | 95.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |

| | | | | |
|---|---|------------|------|---|
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUINADO CALLE SUCRE DESDE LA QUITO HASTA LA MIGUEL GARCIA- CENTRO- YARUQUI PP-2016 | 45.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS CALLE SUCRE DESDE EL CEMENTERIO HASTA LA ABSCISA 0+200- EL CALVARIO- YARUQUI PP-2016 | 12.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE SAN MATEO - OYAMBARO DESDE LA CASA SOCIAL DE OYAMBARO HASTA ABSCISA 400 PP-2016 | 130.000,00 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EMILIO VEGA DESDE LA FELIPE BAEZ HASTA LA BRAULIO BAEZ- LA DELICIA- CHECA PP-2016 | 135.806,26 | 0% | POR ADJUDICAR PROCESO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | CENTRO ARTESANAL PIFO - PP - 2015 | 279.556,06 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN AREA VERDE BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP- 2016 | 85.000,00 | 100% | OBRA FÍSICA TERMINADA 2016 |
| INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACIÓN CALLE OLMEDO BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP- 2016 | 75.324,22 | 0% | - AFECTACION AUTOPISTA E 35 |

5. Ejecución de obras por la asignación del Banco de Desarrollo del Ecuador

ESTA ADMINISTRACION ZONAL NO CUENTA CON OBRAS BEDE

| | | |
|---------------|--|------------|
| Elaborado por | Arq. Fabián Valencia Lic. Paulina Ayala | 25/10/2016 |
|---------------|--|------------|

ANEXO No. 2

[Handwritten mark]

Administración Zonal
"Manuela Sáenz" (Centro)

DES-PACHADO 10 NOV 2016

0005527

Quito, 10 de Noviembre de 2016

Abogada.
Daniela Chacón Arias
PRESIDENTA DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

Presente.-
De mi consideración,


En atención al oficio N° SG-2444, con tramite GDOC 2016/051449, del 11 de Octubre del 2016, mediante el cual se informa que en sesión ordinaria realizada el lunes 3 de Octubre del 2016, luego de conocer y aprobar el cronograma de comparecencia de los Administradores Zonales a la Comisión, para exponer el proceso de discusión y ejecución de los presupuestos participativos, resolvió solicitar con 8 días de anticipación, según calendario adjunto, se emita para conocimiento de la Comisión un informe sobre varios puntos. Por lo antes citado adjunto al presente sírvase encontrar un informe con lo solicitado, para conocimiento de la Comisión.

Particular que informo, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Anabel Vintimilla
ADMINISTRADORA (E) ZONAL CENTRO "MANUELA SÁENZ"

| | |
|--|--|
| SECRETARÍA CONCEJALÍA | RECIBIDO: |
| | RECIBIDO 10 NOV. 2016 |
| | HORA: (12:13) |
| DANIELA CHACÓNARIAS CONCEJAL | FIRMA:  |
| | QUITO ALCALDÍA |

Adjunto: Informe sobre los presupuestos participativos

| Dirección de Gestión del Territorio | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Elaborado: | Arq. Klever Pilamunga |
| Revisado: | Arq. Alejandra Cornejo |



Se remite of.5527 Dra. Chacón, información presupuestos participativos

impreso por Anabel Vintimilla Aguirre (anabel.vintimilla@quito.gob.ec), 10/11/2016 - 12:02:08

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Estado | abierto | Antigüedad | 0 m |
| Prioridad | 3 normal | Creado | 10/11/2016 - 12:01:52 |
| Cola | CONCEJO METROPOLITANO::Chacón Daniela | Creado por | Vintimilla Aguirre Anabel |
| Bloquear | bloqueado | Tiempo contabilizado | 0 |
| Identificador del cliente | Administración Zonal Centro | | |
| Propietario | dfchacon (Daniela Fernanda Chacón Arias) | | |

Información del cliente

Nombre: Anabel
Apellido: Vintimilla
Identificador de usuario: Anabel Vintimilla
Correo: avintimilla@hotmail.sc
Teléfono: 3952300
Calle: Chile 0e3-17 y Guayaquil

Artículo #1

De: "Anabel Vintimilla" <avintimilla@hotmail.sc>,
Para: CONCEJO METROPOLITANO::Chacón Daniela
Asunto: Se remite of.5527 Dra. Chacón, información presupuestos participativos
Creado: 10/11/2016 - 12:01:52 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto: OF_5527AB_DANIELA_CHACÓN.pdf (529.8 KBytes)

favor conocimiento, gestión y respuesta, información presupuestos participativos


Oficio No. SM 000464
 Quito 12 FEB. 2015

Ingeniera
 Andrea Hidalgo
 Administradora Municipal Zona Tumbaco
 Presente

De mi consideración:

En atención a su solicitud efectuada en la reunión del 28 de enero de 2015 en la Administración Zonal Tumbaco, que se llevó a cabo para tratar el tema ocupación indebida de la acera norte por parte de comerciantes, así como el estacionamiento de vehículos en la calle Guayaquil, tramo comprendido entre las calles Francisco Pizarro y Eugenio Espejo, adjunto el Informe Técnico No. SM-15/15, el cual contiene el criterio de esta Secretaría a ese respecto.



Atentamente,



Rubén Darío Tapia Rivera
 Secretario de Movilidad
 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito


Adj: Informe Técnico No. SM-15/15

| | |
|----------------|---------------------|
| Elaborado por: | Arq. Geovanny Mujib |
| Revisado por: | Arq. Marcelo Narvez |



INFORME SOBRE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 – 2015 - 2016, SOLICITADO POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

a) **Forma y mecanismos de convocatoria a las reuniones de presupuesto participativo.**



b) **Inconvenientes en la ejecución y arrastres en las obras de los presupuestos participativos en los años 2014 al 2016 con el nombre de la obra y el presupuesto.**

A

Inconvenientes

2014

- No se realizó el Asambleo de Presupuestos Participativos en el año 2013 y la ejecución en 2014.

2015

- Debido a inconsistencias en el sistema SERCOP, en cuanto al proceso de menor oferta de obras, no se cumplió el normal desarrollo de las publicaciones y adjudicaciones de estas obras, a pesar de que la Administración Zonal Central realizó las publicaciones por referidas ocasiones desde el mes de Julio del 2015. Sin embargo, esta Administración Zonal ejecutó 22 obras en el año 2015.

2016

- La Comisión Técnica en el estado de proceso de Cotización de Obras CGTO AMZC-004-2016 señala que una vez revisadas las ofertas, resuelve declarar desierto el procedimiento por incumplimiento por parte de los oferentes.
- En virtud del cambio en la normativa y reglamentación de SERCOP, durante el segundo semestre del año no fue posible elevar los procesos al Portal de Compras Públicas. (RE-SERCOP-0072-2016, Art. 147)
- Esta Administración Zonal elevó el nuevo proceso al portal de compras públicas, mismo que se encuentra adjudicado y en elaboración de contratos.