

ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 EN MATERIA DE EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUAGUA PUENTE 5 DE CONOCOTO"

COMPARECIENTES.-

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de octubre de 2016, comparecen a la celebración del presente documento, por una parte la **Unidad Patronato Municipal San José**, legalmente representada por su Director, el Ing. Germán Valladares Yela, según acción de personal No. 00001 de 01 de enero de 2015, el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, que en adelante y para efectos del presente instrumento se le denominará "UNIDAD PATRONATO" O "UPMSJ", y por otra, la señora GLADYS DEL BELÉN CAIZA BORJA con cédula Nro. 171376712-5 a quien en lo posterior se la denominará como la "ASIGNATARIA".

Las partes capaces para convenir y obligarse en las calidades que representan, libre y voluntariamente acuerdan en celebrar el presente Adendum Modificadorio al Convenio celebrado el 01 de diciembre de 2015, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

Forman parte del presente Convenio, los siguientes documentos habilitantes:

1. Acción de personal Nro. 00001 de 01 de enero de 2015.
2. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la "ASIGNATARIA".
3. Oficio S/N de 24 de octubre de 2016, mediante el cual la "ASIGNATARIA" solicita la ampliación del plazo al Convenio celebrado.
4. Memorando Nro. UPMSJ-DET-JN-2016-1242 de 25 de octubre de 2016, mediante el cual la Administradora del Convenio, Karla Guerrero, remite al Director de la Unidad Patronato Municipal San José el informe favorable para la ampliación del plazo del convenio Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015.
5. Memorando Nro. UPMSJ-DET-JN-2016-1318 de 26 de octubre de 2016, mediante el cual la Administradora de Convenio, Karla Guerrero, solicita al Director Financiero la certificación de disponibilidad presupuestaria CDIC Guagua Puente 5 de Conocoto.
6. Memorando Nro. UPMSJ-DF-2016-0273A, de 26 de octubre de 2016, mediante el cual el Director Financiero, Ing. Luis Caicedo emite la garantía de inclusión de fondos en la proforma presupuestaria 2017, 2018 y 2019.
7. Copia del Convenio Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015, suscrito el 01 de diciembre del 2015.

CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

2.1.- Con fecha 01 de diciembre del 2015 se suscribió el Convenio Nro UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 con la Sra. Gladys del Belén Caiza Borja con cédula Nro. 171376712-5, cuyo objeto es la implementación del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario Guagua Puente 5 de Conocoto, con un plazo de vigencia hasta 01 de diciembre del 2016.

2.2.-El mencionado Centro de Desarrollo Infantil Comunitario Guagua Puente 5 de Conocoto, brinda la atención integral a niñas y niños de 1 a 3 años de edad, apoyando las iniciativas y protección para el cuidado de los mismos, contribuyendo a su desarrollo integral, y facilitando su transición a su educación formal, dotando de facilidades a las madres trabajadoras para acceder al mercado laboral.

2.3.- Los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, son una oportunidad para el desarrollo de las comunidades, que busca vigilar e implementar sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación que garantice la calidad del servicio, no solo en materia de infraestructura de desarrollo infantil integral si no también en la operación y administración del servicio prestado, así como la realización de constantes procesos de evaluación para lograr mantener la política pública de primera infancia de manera flexible y actualizada.

2.4.-Mediante oficio S/N de fecha 24 de octubre de 2016 la "ASIGNATARIA" solicita la ampliación del plazo del convenio UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 suscrito el 01 de diciembre del 2015, adicionalmente solicitan el incremento de la beca de cada niño beneficiario del proyecto, siempre que se cumpla un año ininterrumpido de actividades y ejecución del convenio.

2.5.- Mediante memorando No. UPMSJ-DET-JN-2016-1242, de 25 de octubre de 2016, la administradora del convenio remite al Director de la Unidad Patronato Municipal San José el informe técnico de justificación en el que se recomienda ampliar el plazo del convenio suscrito el 01 de diciembre de 2015, hasta el 31 de enero de 2019, así como la incorporación de la cláusula del incremento de beca, siempre que el centro cumpla un año ininterrumpido de actividades en la ejecución del proyecto considerando que el centro en mención cumple a satisfacción con la oferta de un servicio de calidad a favor de las niñas y niños de 1 a 3 años de edad.

2.6.- Con sumilla manuscrita inserta en el memorando No. UPMSJ-DET-JN-2016-1242, de 25 de octubre de 2016, el Director de la Unidad autoriza lo solicitado y dispone al administrador del contrato proceder conforme normativa legal vigente.

2.7.- Con memorando Nro. UPMSJ-DET-JN-2016-1318 de 26 de octubre de 2016, dirigido al Ing. Luis Caicedo, Director Financiero de la Unidad, la Administradora del Convenio, solicita certificar la respectiva disponibilidad presupuestaria.

2.8.- Mediante memorando Nro. UPMSJ-DF-2016-0273A, de 26 de octubre de 2016, el Director Financiero, Ing. Luis Caicedo, emite la respectiva garantía de inclusión de fondos en la proforma presupuestaria del año 2017, 2018 y 2019, aclarando que dicho valor será incluido en la proforma presupuestaria de los mencionados años, previo requerimiento por cada uno de los administradores del convenio.

2.9.- Con memorando Nro. UPMSJ-DET-JN-2016-1319 de 27 de octubre de 2016, dirigido al Ing. Germán Valladares Yela, Director de la Unida Patronato Municipal San José, los administradores de los Convenios Centros de Desarrollo Infantil Comunitario Guagua Centro - Grupo 5 remiten los expedientes con la finalidad de incorporar la cláusula de incremento de beca y extensión de plazo hasta el 31 de enero de 2019, a fin de que autorice la suscripción del Adendum modificatorio correspondiente.

2.10.- Mediante sumilla inserta en memorando Nro. UPMSJ-DET-JN-2016-1319, de 27 de octubre de 2016, el Director de la Unidad autoriza lo solicitado y dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica: *"Autorizado. Realizar Adendas"* y *"Proceder conforme la normativa legal vigente"*.

2.11.- Considerando que es indispensable cumplir con lo establecido con la Guía que Regula el Procedimiento para la Suscripción, Registro, Seguimiento Y Custodia de Convenios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, emitida mediante resolución de Alcaldía Nro. A009 de 23 de agosto de 2013, el Director de la Unidad procede a la suscripción del Adendum Modificatorio al convenio Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 suscrito el 01 de diciembre de 2015.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO:

3.1.- Con los antecedentes expuestos y por convenir a los intereses institucionales, las partes celebran el presente Adendum Modificatorio al Convenio Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 suscrito el 01 de diciembre de 2015, de acuerdo con los siguientes términos.

3.1.1.- En la CLAUSULA QUINTA, respecto del PLAZO "Plazo del Convenio" sustituir:

Donde dice:

"El plazo de duración del presente convenio es desde un año a partir de su suscripción; pudiendo la partes ampliarlo por escrito mediante la celebración de la respectiva Adenda"

Reemplazar dicha clausula por el presente texto:

"El plazo de duración del presente convenio será a partir de la fecha de suscripción hasta el 31 de enero de 2019, pudiendo las partes ampliarlo por escrito mediante la celebración de la respectiva Adenda".

3.1.2.- En la Cláusula Octava, respecto del "Financiamiento y mecanismo de transferencia", se deberá agregar a continuación del literal b), lo siguiente:

"Para el ejercicio fiscal 2017 hasta el año 2019, previa evaluación del administrador del convenio se incrementará la beca por cada niño que haya asistido al menos quince días al mes, por un monto máximo de ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 08/100 (USD \$11.08), para el efecto se deberá certificar el presupuesto respectivo y necesario para cubrir las obligaciones contraídas en el presente instrumento, debiendo adjuntar la correspondiente certificación presupuestaria al expediente del convenio, así como cumplir con los requisitos legales correspondientes. En caso de no contar con los recursos respectivos, se dará por terminado de manera unilateral".

CLAUSULA CUARTA.- RATIFICACIÓN:

4.1.- Se deja constancia que todas las demás clausulas señaladas en el convenio No. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015, suscrito el 01 de diciembre de 2015 para la implementación del Centro de Desarrollo Infantil "PUENTE 5 DE CONOCOTO", continúan inalterables y con plena vigencia, salvo en lo que especifica a las modificaciones realizadas al presente convenio mediante el presente Adendum Modificadorio.

4.2.- Juntos los dos documentos, Convenio Nro. Convenio Nro. UPMSJ-CONV.-GC/036-2015 suscrito el 01 de diciembre de 2015, y el presente Adendum forman un solo cuerpo a aplicarse y a ejecutarse, por lo que el presente Adendum Modificadorio tendrá igual vigencia que el Convenio Principal.

CLAUSULA QUINTA.- ACEPTACIÓN:

5.1.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes expresamente declaran su aceptación en todo lo convenido en el presente instrumento, a cuyas estipulaciones se someten y lo suscriben en tres ejemplares de igual contenido e igual valor, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de octubre del 2016.



Ing. Germán Valladares Yela
DIRECTOR "UPMSJ"



Gladys del Belén Caiza Borja
ASIGNATARIA