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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

SESIÓN ORDINARIA DE 4 DE MAYO DE 2017 

REGISTRO ASISTENCIA — INICIO SESIÓN 

NOMBRES PRESENTE AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN V 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA Y 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS V 

4. ABG. DANIELA CHACÓN Y 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO Y 

6. DR. PEDRO FREIRE V 

7. ABG. SERGIO GARNICA Y 

8. DR. MARIO GRANDA Y 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN Y 

10. ING. ANABEL HERMOSA Y 

11. SRA. ALICIA LEDESMA Y 

12. PROF. LUISA MALDONADO Y 

13. DRA. RENATA MORENO Y 

14. ING. CARLOS PÁEZ Y 

15. SR. MARCO PONCE Y 

16. ECON. LUIS REINA Y 

17. SR. LUIS ROBLES Y 

18. ABG. RENATA SALVADOR Y 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ Y 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA Y 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE Y 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, ALCALDE 
METROPOLITANO 

Y 
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SIENDO LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL JUEVES CUATRO DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE INSTALA LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, BAJO LA 

PRESIDENCIA DEL DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, ALCALDE 

METROPOLITANO DE QUITO, CON LA ASISTENCIA DE LAS SEÑORAS Y 

SEÑORES CONCEJALES SIGUIENTES: 

1. SR. JORGE ALBÁN 

2. SRTA. CARLA CEVALLOS 

3. ABG. EDUARDO DEL POZO 

4. DR. PEDRO FREIRE 

5. DR. MARIO GRANDA 

6. SR. MARIO GUAYASAMÍN 

7. ING. ANABEL HERMOSA 

8. SRA. ALICIA LEDESMA 

9. DRA. RENATA MORENO 

10. ING. CARLOS PAÉZ 

11. SR. LUIS ROBLES 

12. ABG. RENATA SALVADOR 

CONCEJAL 

CONCEJALA 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

CONCEJALA 

CONCEJALA 

CONCEJALA 

CONCEJAL 

CONCEJAL 

CONCEJALA 

ADEMÁS ASISTEN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: 

ECON. MIGUEL DÁVILA CASTILLO 

DR. GIANNI FRIXONE ENRÍQUEZ 

ABG. DIEGO CEVALLOS SALGADO 

ABG. JAIME MORÁN PAREDES 

ADMINISTRADOR GENERAL 

PROCURADOR 

METROPOLITANO (E) 

SECRETARIO GENERAL DEL 

CONCEJO METROPOLITANO 

PROSECRETARIO GENERAL 

DEL 

CONCEJO METROPOLITANO 

SEÑOR ALCALDE: Buenos días señoras y señores Concejales, público presente, 
bienvenidos a esta sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito. Señor 
Secretario por favor, dígnese constatar el quórum. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Buenos días señor Alcalde, señoras y 
\ señores Concejales, público presente, contamos con la presencia de 12 señoras y 

r\ 
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OUÍ'PO 
ALCALDÍA 

señores Concejales más la suya, señor Alcalde, por lo tanto contamos con el 
quórum legal para dar inicio a la presente sesión. 

SEÑOR ALCALDE: Una vez constatado el quórum declaro instalada la presente 
sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 318 del COOTAD. 

Señor Secretario, por favor, dé lectura al orden del día. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Procede a dar lectura al orden del día. 

Ingresan a la sala de sesiones la concejala Abg. Daniela Chacón Arias; el 
concejal Lic. Sergio Garnica Ortiz; y, el concejal MSc. Patricio Ubidia 09h25 (15 
concejales) 

SEÑOR ALCALDE: Antes de comentar las observaciones, recibí una 
comunicación del Concejal Jorge Albán, me imagino que se va a referir a eso 
Concejal. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Yo le envié una comunicación pidiendo que en el 
punto quinto y, creo que hay que hacerlo explícito para que conste formalmente 
en el orden del día, se amplíe con una breve información sobre la situación del 
desarrollo del proyecto Metro; y, particularmente también se informe sobre los 
avances que puede haber en las negociaciones sobre el financiamiento que 
quedaría no cubierto ante la eventual salida de Odebrecht y por tanto la 
supresión del crédito del Banco de Desarrollo; que además corresponde a algo 
que se pidió y se planteó en el mes de enero y es que semestralmente o 
cuatrimestralmente se informe sobre los proyectos importantes. Justo estamos a 
los 4 meses de esa resolución y creo que es bueno que el Concejo esté bien 
informado sobre cómo avanzan estos proyectos tan sustantivos como el Metro de 
Quito; así que me imagino que por su parte ha sido acogido porque nos ha 
enviado información adicional al respecto, pero obviamente es formalmente el 
Concejo el que tiene que aprobar esta modificatoria del orden del día. 

SEÑOR ALCALDE: Efectivamente, una vez que leí la comunicación del Concejal 
Albán solicitando que se amplíe el alcance de este informe, por supuesto, de 
inmediato solicité a los funcionarios del Metro de Quito, como a la 
Administración General, que preparen presentaciones también sobre aspectos 
relacionados con el financiamiento del proyecto, con el tramo de financiamiento 
que todavía se está gestionando; y, también una presentación de carácter técnico 
respecto al grado estado de avance de la obra al día de hoy. Ustedes, tengo 
entendido, ya han recibido las respectivas presentaciones que tienen en sus 
escritorios así que efectivamente con mucho gusto he acogido esa iniciativa, más 
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allá del formalismo que se debe cumplir, por lo tanto, si usted eleva a moción, 
señor Concejal. 

Señor Secretario, por favor, someta a votación la moción planteada por el 

Concejal Albán. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Señoras y señores integrantes del Concejo, 
sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la moción formulada por 

el Concejal Jorge Albán, respecto del punto quinto del orden del día. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA V 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. SRA. ALICIA LEDESMA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. SR. LUIS ROBLES ✓ 

18. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. 	MAURICIO 	RODAS 

ESPINEL, 	ALCALDE 

METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 16 votos a 

favor 

6 ausencias 

Señor Alcalde, con el voto favorable de los presentes queda aprobada la 
modificación del quinto punto del orden del día, de modo tal que el mismo sería: 

V. Conocimiento del informe sobre el proceso de reconformación del Consorcio Línea 1 
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auno 
Metro de Quito, financiamiento del proyecto y avance de la obra, a cargo de la Empresa 
Pública Metropolitana Metro de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna otra observación al orden del día? Queda aprobado 
el mismo con la modificación realizada. Pasemos al primer punto del orden del 
día. 

ALCALDÍA 

1. 	Himno a Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Pasemos al siguiente punto del orden del día. 

II. Conocimiento y aprobación del acta No. 142-0, de la sesión 
ordinaria de primero de diciembre de 20116. 

SEÑOR ALCALDE: ¿Alguna observación al acta? Someta a votación ordinaria su 
aprobación, por favor. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Señoras y señores integrantes del Concejo, 
por favor, dígnense levantar la mano quienes están de acuerdo con la aprobación 
del acta en referencia. 

Señor Alcalde, con el voto favorable de los presentes y el voto salvado de quienes 
no estuvieron en la referida sesión, queda aprobada el acta 142-0. 

SEÑOR ALCALDE: Pasemos al siguiente punto del orden del día. 

III. Entrega de la Mención de Honor por servicios relevantes a la ciudad 
Marieta de Veintimilla, a favor del señor Luis Verdugo Rojas, 
conforme lo resuelto por la Comisión de Mesa. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal del Pozo, tiene la palabra. 

CONCEJAL EDUARDO DEL POZO: Gracias Alcalde, compañeros Concejales, 
señor Luis Verdugo Rojas, un gusto contar con su presencia aquí. Generalmente 
en la ciudad de Quito entregamos este tipo de reconocimientos a personas 
visibles, pero muy pocas veces se lo hace a personas que aportan en gran medida 
al crecimiento de nuestro país y nuestra ciudad, que no son tan visibles. Este es 
uno de aquellos casos en que tal vez no sea tan conocido nuestro querido amigo 

uis Verdugo, pero que su trabajo, su labor desde hace mucho tiempo atrás, 
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realmente constituye un verdadero aporte al arte, a la cultura, a la música de 
nuestro país y de nuestra ciudad. Por eso yo personalmente he solicitado este 
reconocimiento Marieta de Veintimilla, porque Luis Verdugo verdaderamente ha 
constituido uno de los pilares fundamentales en la música, en el país por su 
ingeniería, la construcción de pianos en el Ecuador y dueño del único taller de 
pianos en toda Latinoamérica, detalles que muy pocos conocen pero que vale la 
pena resaltar y vale la pena premiar, porque aquí no lo hacemos pero en otros 
lugares del mundo sí lo reconocen, en otros lugares del mundo donde este tipo 
de impulso se da con mayor fuerza, como en Alemania donde inclusive quisieron 
comprar su patente, una empresa constructora Muller, por la gran calidad de 
construcciones en términos musicales de los pianos que desarrolla nuestro 
querido amigo Luis Verdugo; y, toda esa gran trayectoria la va transmitiendo a 
su familia, quienes, entiendo yo, están avanzando y continuando con este legado 
tan importante para el Ecuador y para la música ecuatoriana. 

Ingresan a la sala de sesiones la concejala Prof. Luisa Maldonado; el concejal 
Eco. Luis Reina; y, el concejal Artes. Marco Ponce, 09h30 (18 concejales). 

Yo he solicitado este gran reconocimiento que ya se le ha dado en algunas 
instancias de la institucionalidad ecuatoriana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana a 
premiado en 1954 a Luis Verdugo y el Ministerio de Educación también lo ha 
hecho, el Congreso Nacional también lo ha hecho y creo que es indispensable que 
el Concejo Metropolitano y la ciudad reconozca esa gran labor que estás 
desarrollando, mi querido Luis, por todo el país y por toda la ciudad. 

La Comisión de mesa a acogido mi petición y ha otorgado este reconocimiento, 
esta condecoración Marieta de Veintimilla por tu gran labor y trayectoria a favor 
del país, del Ecuador, de la ciudad. Felicitaciones. 

MAURICIO RODAS ESPINEL, ALCALDE; Y, 
LA COMISIÓN DE MESA DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Considerando: 

Que, el pianotécnico Luis Verdugo Rojas, es un artesano cuencano que construye a mano 
pianos de cola, oficio que le ha valido incontables reconocimientos a nivel nacional e 
internacional por su trabajo en la construcción, restauración y mantenimiento de 
este místico instrumento musical; elemento que hoy es parte esencial de su vida. ; y, 

Que, es deber de las autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
dejar constancia pública de reconocimiento y felicitación a notables personajes 
como Luis Verdugo, incesante colaborador de artistas nacionales; 

En ejercicio de sus atribuciones: 
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Resuelven Otorgar 

Mención de Honor por Servicios Relevantes a la Ciudad 

"MARIETA DE VEINTIMILLA" 

A 

LUIS VERDUGO ROJAS 

Por su invaluable aporte a la cultura musical quiteña 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito al seis de noviembre del año dos mil quince. 

ALCALDÍA 

Dr. Mauricio Rodas Espinel 
	

Dr. 	Mauricio 	Bustamante 
Holguín 
Alcalde del Distrito Metropolitano 

	
Secretario General del Concejo 

de Quito 	 Metropolitano de Quito 

SEÑOR LUIS VERDUGO: Señoras y señores, qué alegría poder estar aquí, 
delante de tan amables personas, dirigiendo unas pocas palabras para decirles 
qué hermoso ha sido el cultivar el arte de la construcción de instrumentos en el 
Ecuador, siendo el único país de Latinoamérica que fue capaz de vencer toda 
aquellas trabas de pensar que porque somos un país pequeño, no éramos capaces 
de hacer algo tan hermoso como los pianos. Yo recuerdo el primer piano que 
presentamos en el auditorio de la Cámara de Comercio, hace muchos años y, le 
estoy viendo aquí al señor Ponce, cuando él trabajaba en la televisión y me hizo 
la entrevista la víspera del concierto, imagínese como han pasado los tiempos y 
continuamos en esta labor, hasta poder construir los enormes pianos de 
concierto. Me lleve uno de esos pianos Alemania para representar con todo el 
orgullo de ser un país que tiene su cultura, en Alemania se quedaron con la boca 
abierta porque dijeron, ¿cómo es posible que hayan podido hacer ellos una cosa 
de tanta calidad?, ¿por qué?, porque nosotros estamos en un país que tiene todo, 
más que nada tenemos una hermosa gente. No me alargaré más, les agradezco. 

¿Sabe qué señor Concejal Albán? Un piano de media cola está orgullosamente en 
el Teatro Variedades, en el nombre de su papá. Alguna vez vaya a disfrutar de 
ese hermoso sonido de un piano hecho con elementos de aquí, del Ecuador, 
orgullosamente ecuatoriano. 

SECRETARÍA GENERAL DEL 
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La profesión queda en manos de mi hijo, porque yo estoy ya en la etapa final, 
pero me da alegría decir que queda la profesión en buenas manos. Gracias señor 
Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Pasemos al siguiente punto del orden del día, por favor. 

IV. 	Segundo debate del proyecto de Ordenanza Metropolitana que 
establece el procedimiento para declaratoria y regularización de 
bienes inmuebles mostrencos (IC-O-2014-098). 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Freire. 

CONCEJAL PEDRO FREIRE: Gracias señor Alcalde, señores Concejales, 
distinguidos asistentes a esta sesión. En realidad el origen jurídico de esta 
iniciativa legislativa es el artículo 481 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, que señala: "se entienden mostrencos 
aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño conocido; en este caso los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o metropolitanos mediante ordenanza 
establecerán los mecanismos y procedimientos para regularizar bienes mostrencos." Este 
es el origen jurídico para que yo haya presentado esta iniciativa legislativa. 
Actualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no cuenta con una 
normativa específica para declarar un bien inmueble como mostrenco. Se había 
analizado, señalado qué significa el bien mostrenco en el primer debate en que yo 
intervine. 

1:2Litib 

ORDENANZA METROPOLITANA 

QUE ESTAUf,CE PRCXEQINMENTO 
DE DECLARATORIA Y REGULARIZACION 
D .BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS 
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El 15 de diciembre de 2016, el Concejo Metropolitano conoció el primer debate de 
la Ordenanza Metropolitana que establece el procedimiento de declaratoria y 
regularización de bienes inmuebles mostrencos. En este primer debate se 
realizaron algunas observaciones que han sido tabuladas, procesadas, e inclusive 
se realizó una mesa de trabajo en la cual se han aceptado las observaciones que 
hicieron los señores Concejales y que son las siguientes, en el artículo 3 que habla 
de bienes mostrencos, son aquellos inmuebles que carecen de dueño conocido, es 
decir todo aquel bien inmueble sobre el que no existe título de dominio 
debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, observación acogida y que 
fue realizada por la Concejala Ivone Von Lippke; en el artículo 7, contenido de la 
petición de declaratoria y regularización de bienes inmuebles mostrencos, el 
Administrado o entidad pública o privada que solicite la declaratoria de un bien 
inmueble como mostrenco, dirigirá su petición a la Administración Zonal 
correspondiente donde se encuentre ubicado el inmueble, o a la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, en el caso de ser la 
Administración Zonal quien recepte el pedido, la cual una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, remitirá la 
petición a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles en el 
término de 3 días para el trámite correspondiente, en el caso de que la solicitud 
presentada a las dependencias competentes no reúnan los requisitos, ésta deberá 
ser devuelta en el término máximo de 2 días al peticionario, observación que se 

yesalta ahí y que ha sido acogida; y, que en su momento la hizo la Concejala 

CONCEJO 
SECRETARÍA GENERAL EL 

QUID 
ALCALDÍA 

ALCALLIM 

El 	Art. 	481 	del 	COOTA D 	señala: 
"Se entienden mostrencos aquellos bienes 

inmuebles que carecen de dueño conocido; en este 

caso los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales o metropolitanos mediante ordenanza 

establecerán los mecanismos y procedimientos para 
regularizar bienes mostrencos." 

Actualmente el M.D.M.Q. no cuenta con una 

normativa específica para declarar un bien 
inmueble como mostrenco. 

 

Ingresan a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke; y, la 
concejala Lic. Susana Castañeda, 09h40 (20 concejales) 
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Ivone Von Lippke. La observación que hicieron las señoras Concejalas Susana 
Castañeda e Ivone Von Lippke, respecto a que se incluya el informe del Registro 
de la Propiedad como un requisito importante para declararle al bien mostrenco 
en el artículo 12, ya está en el artículo 8 de la ordenanza, en el cual, entre los 
requisitos para declarar un bien mostrenco está el informe del Registro de la 
Propiedad, no vale repetir, pero ya está dentro de la Ordenanza correspondiente. 

Se mantuvo una mesa de trabajo para revisar 
las observaciones realizadas en primer debate 

de la sesión de Concejo Metropolitano en 
diciembre del 2016 que se detallan a 

continuación: 
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ALCALDÍA 

   

Art. 3.- Bien mostrenco: Son aquellos bienes 
inmuebles que carecen de dueño conocido, es 
decir todo aquel bien inmueble sobre el que no 

existe título de dominio debidamente inscrito  
en el Registro de la Propiedad.  

Observación ACOGIDA, realizada por la 

Concejala Ivonne Von Lippke. 

Rt.r.f.LOIA 
Art. 7.- Contenido de la petición de declaratoria y regularización de 

bien inmueble mostrenco: El administrada o entidad pública a 

privada que solicite la declaratoria de un bien inmueble como 

mostrenco, dirigirá su petición a la Administración Zonal 

correspondiente donde se encuentre ubicado el inmueble, o a la 

Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles., en el caso 
de ser la Administración Zonal quien recepte el pedido, la cual una vez 

verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

presente artículo, remitirá la petición a la Dirección Metropolitana de 
Gestión de Bienes Inmuebles, en el término de 3 días, para el trámite 

correspondiente. En el caso de que la solicitud presentada a las 
dependencias competentes, no reúna los requisitos, esta deberá ser 

devuelta en el término máximo de 2 días al peticionario. 

Observación ACOGIDA, realizada por la 

Concejala Ivonne Von Lippke. 
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la observación realizada por la Concejala Ivonne Von Lippke 
como por la Concejala Susana Castañeda de que se incluya 
el informe del Registro de la Propiedad en el Art. 12: 

La misma se encuentra recogida en el Art. 8 de la iniciativa 

legislativa, que ya contemplaba que la Dirección de Gestión 
de Bienes Inmuebles para declarar y regularizar un bien 
inmueble mostrenco, requiere el informe del Registro de la 
Propiedad. 

Había una inquietud de los señores Concejales respecto a los bienes rurales, creo 
que Luisa lo hizo, nosotros habíamos, dentro de la mesa de trabajo, pedido un 
informe al Procurador Síndico, en el cual él manifiesta que se establece que el 
marco jurídico aplicable a las tierras rurales se encuentra establecido en la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la misma que 
expresamente dispone que las tierras rurales del territorio nacional que carecen 
de dueño constituyen patrimonio del Estado, cuya regularización es de 
competencia exclusiva de la autoridad agraria nacional, o sea, el municipio no 
tiene competencia; sin embargo, sí es necesario leer ciertas normas legales para 
darle contundencia esto porque sí es un tema un poco delicado y vayamos a 
meternos en una jurisdicción que no nos competa. 
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ALCALDÍA 

En lo referente a la exclusión de los predios en el perímetro rural en 
este proyecto de Ordenanza: 

Procuraduría Metropolitana emite su criterio legal: 

"Se establece que el marco jurídico aplicable a las tierras rurales se 

encuentra establecido en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales, la misma que expresamente dispone que las 

tierras rurales del territorio nacional que carecen de dueño 

constituyen patrimonio del Estado, cuya regularización es de 

competencia exclusiva de la Autoridad Agraria Nacional." 

Entonces, tenemos la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 
el artículo 85 literal a) y el 87 literal a), definición y formas de propiedad, son 
formas de propiedad de la tierra para los efectos de la presente ley, las siguientes, 
propiedad estatal constituida por las tierras de propiedad de las entidades del 
sector público, incluyendo las tierras rurales que formando parte del territorio 
nacional carecen de dueño, o sea, ahí también existen bienes mostrencos del 
Estado en tierras rurales, ellos declararán, es competencia exclusivamente del 
Estado respecto a los bienes que no tienen dueño, el concepto que hemos dicho es 
bienes mostrencos. El literal a), del patrimonio de tierras rurales del Estado, son 
tierras estatales las siguientes, tierras rurales que formando parte del territorio 
nacional carecen de dueño, es decir, está absuelta la inquietud y no podemos 
nosotros mediante ordenanza meternos en una jurisdicción diferente. Esas son 
las observaciones que han sido acogidas, señor Alcalde y creo que esta ordenanza 
va a servir muchísimo para que el Municipio tenga ya un procedimiento 
adecuado e ir regularizando los bienes mostrencos que tienen una característica 
muy especial, que pasan a ser bienes de dominio privado en la ordenanza; y, al 
ser bienes de dominio privado, podemos hacer muchas cosas, especialmente 
permutas y nos da un marco legal más amplio como para utilizar esos terrenos, 

1\ 
ue se diferencia de los bienes de dominio público. 
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Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 

Art. 	85.. 	Definición 	y 	formas 	de 	propiedad. 	(...) 
San formas de propiedad de la tierra, para los efectos de la presente Ley, las 
siguientes: 
a) Propiedad estatal. Constituida por las tierras de propiedad de las 

entidades del sector público, incluyendo las tierras rurales que formando 
parte del territorio nacional, carecen de dueño.; 

Art. $7.. Del patrimonio de tierras rurales del Estado. 
San tierras rurales estatales las siguientes: 
a) Tierras rurales que formando parte del territorio nacional carecen de 
dueño; (...) 

	.4111111~1~211. 	 

ALC1LI114. 

ORDENANZA METROPOLITANA 

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
DE DECLARATORIA Y REGULARIZACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES MOSTRENCOS 

Eso es lo que puedo informar, señor Alcalde, para que someta a consideración 
del Concejo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 
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QUER) 
CONCEJAL JORGE ALBÁN: Yo tengo una preocupación que puede ser ALCALDÍA 
simplemente una dificultad de comprensión de una expresión jurídica: en el 
artículo 5 se establece que la declaratoria y regularización de bienes inmuebles 
mostrencos estará a cargo de la Dirección Metropolitana de Gestión. La 
declaratoria y regularización es competencia del Municipio como lo establece 
claramente el artículo 14, sin embargo, con esta expresión (tal vez es un tema 
jurídico que no logro asumir bien), daría la impresión que la declaratoria y 
regularización está a cargo de la Dirección Metropolitana, entonces debería tal 
vez buscarse un término más apropiado: a mí se me ocurría decir, "la 
administración del proceso de declaratoria y regularización estará a cargo de"; 
una cosa así de sencilla. Esa sería mi sugerencia Alcalde, compañeras y 
compañeros del Concejo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Muchas gracias señor Alcalde, señoras y señores 
Concejales, público presente muy buenos días. Yo tengo una observación sobre el 
tema de tierras consideradas rurales, si nos circunscribimos a las 33 parroquias 
rurales, resulta que estaríamos dejando en manos de la autoridad agraria 
nacional la declaratoria de bien mostrenco en todas las parroquias rurales y eso 
no corresponde específicamente a tierras rurales y territorios ancestrales; voy a 
dar un ejemplo, Conocoto es una parroquia rural de Quito entonces en estricta 
ley deberíamos regimos a la opinión de la autoridad agraria nacional para 
declarar como bien mostrenco un predio de 400 metros cuadrados en el centro de 
la parroquia Conocoto, en caso de darse esto, es simplemente un ejemplo; en ese 
sentido me parece y dejo esta observación al Presidente de la Comisión para ver 
si definimos un poco mejor cuál va a ser la competencia de la autoridad agraria 
nacional y cuál la competencia del Municipio del Distrito Metropolitano. 

Como sugerencia, debería darse por la extensión del terreno que puede llegar a 
declararse como bien mostrenco, porque el hablar de zonas rurales da un 
espectro demasiado amplio y quita competencias municipales que realmente son 
exclusivamente competencias municipales, eso como observación Pedro, gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Hermosa. 

CONCEJALA ANABEL HERMOSA: Gracias Alcalde. En el tema que se está 
tratando respecto justamente a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, más bien sería una pregunta que no sé si el Procurador nos puede 
apoyar, no sé si sea conveniente que este articulado también lo incluyamos en los 
considerandos ya que en la propia Ordenanza ya existe un considerando al 
respecto para que quede completamente claro y, si es que es posible mejor 
todavía aún, si podemos incorporar el criterio del señor Procurador en el 
informe. Gracias Alcalde. 
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SEÑOR ALCALDE: Señor Procurador. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Señor Alcalde, señora Concejala, es 
pertinente la observación que está realizando y sería, en caso del Presidente 
aceptar la propuesta de la moción lanzada por usted, completamente pertinente 
la inclusión. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Reina. ¿Algún otro comentario, observación? 
Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA IVONE VON LIPPKE: Buenos días con todas, con todos. Público, 
Concejalas Concejales, Alcalde. Yo sí tengo todavía un poco de inquietud porque 
veo que no se han acogido todas las observaciones y quisiera volverlas a aclarar, 
y se me diga el por qué para quedarme tranquila. 

Se sugirió que se incorpore "inscrito en el Registro de la Propiedad" en el artículo 
3, veo que ya consta en el texto, pero yo también había pedido que se agregue 
"demostrado mediante el certificado respectivo conferido por esta entidad", 
porque al darnos sólo un informe no tenemos por decirlo con propiedad y 
seguridad, pero en cambio si es un certificado, podemos nosotros garantizar que 
ese documento es oficial. En el artículo 8, en el numeral 4, en el primer debate se 
observó que se determine claramente que el informe de propiedad que se solicita 
al Registro de la Propiedad de Quito, se aclare que el mismo contenga y adjunte, 
vuelvo a insistir, los certificados del Registro de la Propiedad de búsqueda y de 
hipotecas y gravámenes actualizados del inmueble que pretende ser declarado 
como mostrenco; pido esta especificidad con el objetivo de que en el expediente 
no tengamos que estar exigiendo dichos documentos que a fin de cuentas son los 
que importan para determinar si existe o no dominio de personas sobre 
inmuebles que pretenden ser declarados mostrencos. En el artículo 10 se 
determina el informe de la Dirección Metropolitana de Riesgos, en el que se 
establecen parámetros corno ubicación, descripción física del área, amenazas en 
el sector evaluado, elementos expuestos y vulnerables, calificación de riesgos, 
conclusiones, recomendaciones, anexos y registro fotográfico y firma de 
responsabilidad, por experiencia de los procesos de regularización de los 
asentamientos humanos de hecho y consolidados en la Comisión de 
Ordenamiento Territorial, creo necesario observar que en los casos de 
declaratoria de bien mostrenco con fines de remate o adjudicación a personas 
distintas a la municipalidad, se debería tener el detalle completo del estudio de 
suelo ya que obviamente la mayoría de estos terrenos se destinan a la 
construcción de estructuras; y, por otro lado en el caso de que el bien mostrenco 
ya tenga una construcción, como sucede en varios mercados de la ciudad, que se 
realice un análisis de riesgo estructural y en ambos casos que se determinen tanto 
temas de mitigación como obras de mantenimiento o reforzamiento. En el 
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CONCEJAL PEDRO FREIRE: Señor Alcalde, en definitiva yo no veo un buen 
procedimiento que en segundo debate se hagan tantas observaciones, para eso es 
el primer debate y la mesa de trabajo. Entendí yo que ya con las dos sesiones de 
la mesa de trabajo era más que suficiente. Hay observaciones de forma y en 
uanto a la observación de Marco, realmente es una preocupación pero el ;1,  
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artículo 14, en el párrafo segundo, sexta línea, que se corrija la palabra país por ALCALDÍA 
País con mayúscula, nada más. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Granda. 

CONCEJAL MARIO GRANDA: Gracias señor Alcalde, buenos días con todos y 
todas. Si me permite, el artículo 5 del proyecto de ordenanza le encarga 
directamente a la Dirección Metropolitana de gestión de Bienes Inmuebles el 
trámite para la declaratoria y regularización de bienes. No obstante, el artículo 7 
menciona que el administrado o entidad pública o privada que solicite la 
declaratoria de un bien inmueble como mostrenco, dirigirá su petición a la 
Administración Zonal correspondiente, donde se encuentre ubicado el inmueble 
o a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles. En el caso de ser 
la Administración Zonal quien recepte el pedido, la cual una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, remitirá la 
petición a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes en el término de 3 
días. Cuando estamos hablando de la presentación de la petición a la 
Administración Zonal o a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes 
Inmuebles y el artículo 5 le encarga directamente a la Dirección de Bienes, 
considero que debería presentarse y constar que la petición debe entregarse 
directamente a la Dirección de Bienes porque si se lo hace a la Administración 
Zonal, ya se transforma en un trámite burocrático; si se lo hace directamente a la 
Dirección de Bienes, esta Dirección va a determinar si cumple o no los requisitos 
y procederá con el trámite pertinente. Por lo tanto, yo lo que creo y sugiero es 
que directamente el Administrado o quien vaya a solicitar la declaratoria de bien 
como mostrenco, lo haga directamente a la Dirección Metropolitana de Gestión 
de Bienes Inmuebles. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde, simplemente una 
sugerencia y la acabo de consultar con el señor Presidente de la Comisión. 
Quisiera mocionar que este proceso, dada la inusual cantidad de observaciones 
que ha recibido en segundo debate, vuelva a la Comisión para que puedan ser 
tratadas las observaciones de este segundo debate una vez enviadas por escrito. 
Básicamente eso. Lo acabo de consultar con el Presidente y estuvo de acuerdo. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Freire. 
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concepto de lo que dice Ley en el Código Civil es clarísimo, la declaración de la 
voluntad soberana que manifestada en forma precinta por la Constitución manda 
permite o prohibe; esto es mandatorio y tenernos que cumplirlo, esa es la 
inquietud que yo le consideraba más de fondo porque las otras inquietudes son 
de forma, país se nos ha ido sin mayúscula, eso ya es de forma y las otras 
observaciones que vamos a analizarles. Son observaciones que vamos a corregir, 
desde luego, indudablemente, pero si el Concejo decide que vaya nuevamente a 
la Comisión nos demoraremos unos 3 meses más, 4 meses más y este documento 
es importantísimo porque no tenemos un procedimiento para declarar un bien 
mostrenco de la ciudad. Ahora, lo que dice la Concejala Ivone, en definitiva hay 
que hacer un estudio pero esto es una declaratoria de bien mostrenco, no 
tenernos que saber si el terreno vale o no vale para declararle bien mostrenco, o 
sea, el bien mostrenco es el que no tiene titular de dominio y eso es lo que se va a 
declarar; después para vender, para rematar, porque es un bien de dominio 
privado, ahí podemos hacer el análisis si nos conviene o no nos conviene, pero 
dejo a consideración de ustedes. Yo planteo que ya de una vez se apruebe. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Reina. 

CONCEJAL LUIS REINA: No estaba pidiendo la palabra pero creo que hay un 
problema técnico. Lo que les pido es la claridad, Pedro es el proponente, esto lo 
tratamos en la Comisión de Propiedad Municipal, hicimos mesas de trabajo, se 
me complica explicar ciertas cosas, miembros de la Comisión insisten en sus 
observaciones luego de haberles dado su tratamiento. De pronto lo de Mario 
tiene una confusión o se presenta en la Dirección de Bienes, o se presenta en la 
Administración Zonal, ese sí es un procedimiento Administrativo que de pronto 
sí lo percibo, lo de Jorge, en el artículo 5 creo que se aclara porque es el trámite 
previo, no es la aprobación, si de pronto se le pone como se estaba sugiriendo o 
se le pone trámite previo porque un poco la comprensión es que la Dirección de 
bienes compile todos los informes técnicos para que después venga al Concejo 
por medio de la Comisión respectiva. 

Me preocupa más bien lo del Concejal Ponce, que está diciendo que desde su 
lectura, y ahí sí, Pedro, pediría que hagamos una comprensión real; Marco Ponce 
está diciendo que los predios que están en el centro parroquial, que pueden 
considerarse urbanos, le estamos dejando a la autoridad agraria, esa lectura me 
preocupa, eso sí es bastante profundo y creo que habría que darle todos los 
debates que sean necesarios. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Maldonado. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Gracias señor Alcalde, yo sí quisiera 
pedirle al Concejo que aprobemos esta ordenanza porque realmente es súper 
importante. Cuando el Concejal Freire presentó la iniciativa me pareció súper 
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unos de los problemas que tiene la ciudad es que no podemos otorgar escrituras, 
inclusive a gente que está viviendo ya ochenta o cien años porque no existe el 
titular de dominio; entonces, esto no sólo es el hecho de recuperar propiedad o 
bienes para el Municipio, sino sobre todo para poder otorgar escrituras a la gente 
que está ahí de por vida pero que no aparecen por algunas circunstancias los 
titulares de dominio. Entonces me parce que esta ordenanza es un paso gigante, 
señor Alcalde, es bien importante porque resolvería un montón de problemas; si 
bien es cierto el tema de la ruralidad yo creo que se podrá seguir viendo, seguir 
discutiendo, ver cómo se incorpora en adelante, pero este momento es un gran 
avance que al menos en la zona urbana se pueda identificar el bien mostrenco, 
los que no tengan legítimos posesionarios pasan al bien municipal y los que estén 
posesionados pueden contar cori su escritura, entonces es súper importante. Y 
luego el terna del procedimiento, lo lógico es que la Administración Zonal siendo 
el representante en el territorio que tiene el conocimiento de lo que ahí sucede, de 
las necesidades, etcétera, sea el primero que conozca, ahí es donde la gente, el 
beneficiario o como se le quiera llamar, presente la necesidad del reconocimiento 
de este bien, luego pasa a la Dirección de Bienes Inmuebles por ser la dirección 
que maneja el patrimonio del Municipio, pasa a la Comisión como tiene que ser y 
finalmente al Concejo Metropolitano; ese es el procedimiento. 

Esta ordenanza de no tener nada a tener ya definido un procedimiento es súper 
importante. Está a la cola un sin número, cientos de trámites que no hemos 
podido avanzar porque no existe un procedimiento adecuado, entonces esto 
facilitaría justamente para la gente que está esperando que demos una solución. 
Quizás no es totalmente completa y perfecta pero es un gran paso, yo más bien 
diría, si es que se puede definir con precisión que el nombre de la ordenanza 
inclusive especifique, procedimiento para la declaratoria y regularización de 
bienes inmuebles mostrencos en la zona urbana, inclusive que quede así de 
preciso y claro para no entrar en ninguna confusión ni nada. Yo aprobaría el 
hecho de que ya aprobemos, efectivamente hay algunas cuestiones de forma que 
se pueden incorporar como lo que ha dicho la Concejala Hermosa, al Concejala 
Von Lippke, en el procedimiento no sé si Mario está de acuerdo, pero ya se 
establecería eso y, avancemos con esta ordenanza que realmente es importante, 
ese es mi criterio Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA IVONE VON LIPPKE: Gracias señor Alcalde. Acogiendo las 
palabras de la Concejala Luisa Maldonado yo creo que ya deberíamos pasar a 
votación, no puede regresar esto a la Comisión, quedaría archivado y 
perderíamos mucho tiempo. Sometamos ya a votación con las observaciones que 
han sido acogidas y de las que no han sido acogidas ya nos han dado la 
espuesta, aunque creo que ha comido carne de tigre el doctor Freire que me 
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habla por decirle que país sea con mayúscula, pero bueno, si es que hay una 
coma igual se la tiene que decir. Entonces, señor Alcalde, yo creo que pasemos ya 
a votación con todas las observaciones que se han hecho. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: De la misma manera, por lo menos que nos permitan hablar 
a los demás. Concejales y Alcalde, buenos días, en general creo que es importante 
y esto es una sugerencia al Concejo Metropolitano, cuando ya se pasa y se discute 
en primer debate hay todo ese tiempo para a través de las comisiones, talleres y 
una multiplicidad de ocasiones para poder dar las observaciones, también no lo 
vería bien que en segundo debate sigamos prolongando o dilatando. En general 
yo me dejo llevar, y siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y creo que 
se puede dar un paso adelante en esto para ayudar a la gente, a la ciudadanía que 
tanto lo necesita, creo que es fundamental que lo aprobemos de una vez, así que 
me parecería más bien pasar a votar, que se recojan las observaciones, que se 
diga cuáles son y, el terna de las parroquias rurales también creo que sí se debería 
pensarlo pero daríamos un paso muy importante si es que de una vez aprobamos 
el día de hoy. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Moreno. 

CONCEJALA RENATA MORENO: Gracias señor Alcalde, Concejales y público 
que nos acompaña. Primero quiero felicitar la iniciativa del Concejal Pedro Freire 
por tratar este tema que venía votado desde hace tanto tiempo sin que tengamos 
un procedimiento ya específico en un cuerpo legal; me consta que el trabajo que 
se vino haciendo, preparando este proyecto de ordenanza desde la Concejalía y 
por supuesto con su despacho, viene ya desde hace ya muchísimo tiempo y 
desde hace mucho tiempo también hubo la oportunidad de revisar esto en mesas 
de trabajo. Veo que no consto entre las observaciones per si quiero aprovechar 
para agradecer que las observaciones en cambio que se hicieron directamente al 
despacho de parte del mío fueron todas acogidas. Una, que es la que comparto 
además con el Concejal Ponce es la inmensa preocupación con el tema de las 
tierras rurales, lastimosamente tenemos una Ley que nos obliga a acatar varios 
temas que, personalmente creo que quitan competencia al Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, tomando en cuenta que tenemos 33 parroquias rurales. 
Quisiera dejar sentado que creo que ojalá esta nueva Asamblea pueda revisar 
temas como estos, en el tema sobre todo de ruralidad, donde las competencias a 
nosotros como Municipio se ven mermadas. Sin embargo, este problema, por 
supuesto, luego tiene que irse acarreando en cascada a las ordenanzas que es 
efectivamente lo que nos pasa ahora, pero como digo, sí comparto la 
preocupación del Concejal Ponce y sí quisiera que por último se deje alguna 
salvedad a que se pueda tratar un tema posterior en el tema de parroquias 
rurales específicamente. Si es que esta observación va a ser acogida y puede 
incluirse en el texto, yo también estaría de acuerdo en que podamos votar ya el 
día de hoy con el texto de ordenanza y volviendo a felicitarte mi querido Pedro. 
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SEÑOR ALCALDE: Concejala Salvador. 

CONCEJALA RENATA SALVADOR: Yo, siendo parte de la Comisión en la 
que se conoció varias veces esta ordenanza, hicimos mesas de trabajo con el 
personal, con las abogadas del compañero Pedrito de Jesús y todas las 
observaciones que vinieron a la Comisión se trataron, se cambiaron, se modificó 
la ordenanza y ese era el espacio para que nuestros compañeros manden sus 
observaciones, sus aportes a la ordenanza; entonces, este es el momento de que 
tenemos más observaciones y esas observaciones sean acogidas; y, que se 
apruebe la ordenanza como está, con las observaciones porque si regresa a la 
mesa de trabajo estamos perdiendo tiempo y esta ordenanza es sumamente 
importante para eliminar de una vez de las fichas catastrales los bienes 
mostrencos. Yo apoyo la moción de que esto sea aprobado con las observaciones 
realizadas para que de una vez el Concejo vote, si es que aprueba o no, sin 
regresar a la Comisión porque ahí tenernos otra vez que reunirnos y tratar el 
mismo tema, otra vez las mismas observaciones y regresa acá y nuevamente otra 
vez lo mismo. Entonces, pido al Concejo que para poder adelantar con otros 
temas también importantes, se apruebe en el estado que está. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Gracias Alcalde. Voy a clarificar un poco mi 
observación, la redacción y esto, abro comillas para decirla, se establece que el 
marco jurídico aplicable a las tierras rurales se encuentra establecido en la Ley 
Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la misma que 
expresamente dispone que las tierras rurales del territorio nacional que carecen 
de dueño, constituyen patrimonio del Estado cuya regularización es de 
competencia exclusiva de la autoridad agraria nacional. Esto no es del todo real, 
la Ley dice claramente que las decisiones municipales aplicables en las áreas 
rurales, léase parroquias rurales, debe ser puesta a consideración de la autoridad 
agraria nacional, es decir, explico, en el tema que nos ocupa, la administración 
zonal o el Municipio dispone la declaratoria de bien mostrenco en una parroquia 
rural y esta declaración debe ser puesta a disposición de la autoridad agraria 
nacional lo cual es muy diferente a que la autoridad agraria nacional pueda 
determinar cuál le parece que debe ser un bien mostrenco dentro del Distrito 
Metropolitano. Personalmente yo no tengo absolutamente ningún problema con 
que esta Ley sea votada, siempre y cuando esta observación pase a ser analizada 
porque está, en principio, al margen de la Ley Agraria Nacional; la Ley Agraria 
Nacional dice con toda claridad que las decisiones municipales aplicables a las 
parroquias rurales consideradas parte del agro, deberán ser puestas a 
consideración de la autoridad agraria, si no primero bajémonos el título de 
Distrito Metropolitano, porque vamos a poder trabajar territorialmente, única y 
exclusivamente en las parroquias urbanas; así que yo no tengo ningún problema, 
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siempre y cuando se acoja esta observación y se modifique la redacción, en tal 
sentido de que simple y llanamente se actúe en la misma forma en que se actúa 
en las parroquias urbanas en lo referente a bienes mostrencos pero poniendo la 
consideración de la autoridad agraria nacional. Eso es exactamente lo que marca 
la Ley, si estoy equivocado, por favor que el señor Procurador me corrija, pero a 
mí me parece que eso es lo que marca la Ley y por lo tanto la redacción de esta 
observación es totalmente inadecuada. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Freire. 

CONCEJAL PEDRO FREIRE: Señor Alcalde, señores Concejales. En realidad son 
inquietudes valederas pero las ordenanzas son actos decisorios con fuerza legal y 
regulan el funcionamiento de la Ley, nada más; si una ordenanza va en contra de 
la Ley no tiene efecto alguno, y si una Ley va en contra de la Constitución 
tampoco tiene efecto alguno, esto puede discutirse aparte, podemos hacer un 
análisis de lo que dice Marco. 

SEÑOR ALCALDE: Proceda, señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Doy lectura al artículo 2 del proyecto. 
Artículo 2, Ámbito: la presente ordenanza se aplicará en la circunscripción 
territorial urbana del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta ahí el texto. 

CONCEJAL PEDRO FREIRE: Sí. Y a eso le agregamos el cambio que pidió Luisa 
también en zona urbana en el título. Entonces, esto se requiere solamente en zona 
urbana, lo demás podemos discutirle. Yo sí sugiero, señor Alcalde y señores 
Concejales, que por medio de Secretaría se acojan todas estas inquietudes para ya 
cerrar el tema. Lo de Mario queda como está porque la descentralización es 
importante también, no vamos a centralizar el tema, la desconcentración. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Yo necesito aquí entonces un punto de 
aclaración; esto actúa solamente en las 32 parroquias urbanas de Quito y quién va 
a actuar en las 33 rurales. Dentro de la ordenanza se le está dando la potestad a la 
autoridad agraria nacional para tomar decisiones en las 33 parroquias rurales de 
Quito, aquí está. La Ley dice que el Municipio tiene que poner a consideración, 
que es muy diferente a que la autoridad agraria nacional tome decisiones que 
competen al Municipio, a eso me voy; es decir, hacernos una ordenanza en la que 
prácticamente nos bajamos del cincuenta y pico por ciento de las 
responsabilidades del Municipio en lo que se refiere a la declaratoria de bienes 
mostrencos, es decir, nosotros declaramos en las 32 parroquias urbanas y la 
autoridad agraria nacional, sin más trámite, toma decisiones en las 33 parroquias 
urales, toma las decisiones sobre lo mostrenco. 
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SEÑOR ALCALDE: Concejal Granda. 

CONCEJAL MARIO GRANDA: Señor Alcalde, yo insisto un poco en que tiene 
que ser una de las dos, sea la Administración Zonal o la Dirección de Inmuebles 
porque si va a la Dirección, luego de las intervenciones yo he creído más bien que 
debe ir directamente a la Administración Zonal en donde está el bien. ¿Qué es lo 
que tiene que hacer?, emitir el informe, venir al Concejo, aprobar y que la 
Dirección de Bienes registre, ¿qué tiene hacer la dirección?, tiene que registrar. 
Me faltó el tema de la Comisión, pero con el informe de la Comisión que es 
requisito sine qua non tiene que venir acá y la resolución tiene que ponerse en 
conocimiento de la Dirección de bienes para que lo registre, no tiene nada más 
que hacer la Dirección de Bienes; el trámite administrativo como tal es en la 
Administración Zonal, considerando que ahí tienen unidad jurídica, etcétera, que 
va a analizar el cumplimiento de requisitos, pero si no estoy de acuerdo en todo 
caso acepto lo que planteó Luisa. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Freire. 

CONCEJAL PEDRO FREIRE: Alcalde y Concejales. Aquí lo que se discute es 
quién es titular de dominio del bien, no vamos a urbanizar, desde luego, cuando 
vayamos a urbanizar aplicamos lo que dice Marco, pero aquí se discute quién es 
el titular de dominio de un bien que no tiene propietario. Hay leyes conexas que 
dicen que es el Estado pero ahí se divide, cuál es el competente, cuál es de la 
jurisdicción, el municipio en zona urbana y en zona rural es el Estado y así lo 
dice la Ley. Aquí lo que estamos determinando es solamente quién va a ser el 
futuro propietario de un bien mostrenco y el título de la ordenanza es en zona 
urbana que decimos nosotros, o sea, sólo en zona urbana. La discusión que dice 
Marco, yo comparto pero no está inmersa en esta ordenanza porque es una 
ordenanza clarísima, una ordenanza en la cual está determinando que es sólo en 
zona urbana, en zona rural tendremos que ver un análisis jurídico, un análisis 
legal, no sé si el señor Procurador nos puede aclarar un poco más de esto, sin 
embargo, una vez que el señor Procurador nos dé el criterio yo sugiero que ya se 
tabulen las observaciones que se han discutido y que se han aceptado y que ya 
por favor terminemos con este tema. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Procurador. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Sí, señor concejal. La disposición legal a 
la que usted hace referencia es el artículo 87 de la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales que dice, Del Patrimonio de las Tierras Rurales del Estado, son tierras 
rurales estatales las siguientes, literal a) tierras rurales que formando parte del 
territorio nacional, carecen de dueño; en tal virtud la ordenanza la ordenanza al 
estarse estructurando exclusivamente para lo que es el sector urbano, no entra en 
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correlación con el artículo 87 y esto tendrá que ser materia de otro análisis para 
poder determinar los comportamientos en lotización y otro tipo de actos que 
devienen del Concejo para las tierras rurales. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Maldonado. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Gracias. Sobre la preocupación del tema 
rural, yo lo que propongo ahí es que como es delicado, son otras especificaciones, 
inclusive tienen otras dimensiones, otras vocaciones, hay que ponerle un poquito 
más de cabeza ahí, o sea, no es que estamos nosotros entregando esa 
competencia, yo creo que hay que hacer otra normativa, distinta, que hable del 
procedimiento de bienes mostrencos en la zona rural, pero hay que discutir más 
ampliamente, hay que leer bien la Ley, interpretar todo lo que se dice, entonces 
yo propongo nuevamente al Concejo que ya pasemos a la votación de esta 
ordenanza que habla específicamente de bienes mostrencos en la zona urbana 
para dar un paso en ese sentido y luego trabajamos la otra ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: Para ratificarnos que por Secretaría se nos haga conocer las 
observaciones que se han recogido que creo que principalmente están referidas al 
artículo 5 que es el trámite previo, el 1 y el 2, estamos clarísimos, no estamos 
cambiando, no estamos urbanizando y cuando no urbanizamos no tenemos que 
pedir el pronunciamiento de la autoridad agraria. Aquí estamos tratando de dar 
título, de dar dominio, de identificar y de ingresarle tal como dice en el objeto, en 
el artículo 1, incorporar al catastro del Distrito Metropolitano de Quito, sólo en el 
área urbana y tan solo a los predios que carecen de dueño, que como decía Pedro, 
mostrenco es mostraré y no hay quién muestre el título de propiedad. 
Repitiendo, que se nos sintetice las observaciones que han sido recogidas para 
solicitar que se pase a votación. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Gracias señor Alcalde. Estoy totalmente de 
acuerdo con la Concejala Maldonado, siempre y cuando quede absolutamente 
claro en esta ordenanza que la ordenanza se circunscribe única y exclusivamente 
a parroquias urbanas y se procederá con una ordenanza acorde a la Ley para la 
declaratoria de bienes mostrencos que será básicamente igual porque la 
ordenanza me parece muy buena y muy acertada, pero precautelando cuáles son 
los deberes, derechos y obligaciones del Distrito Metropolitano para con los 
administrados en áreas rurales y para con la autoridad agraria nacional, porque 
si no, hago notar al señor Alcalde que su vecino puede ser declarado bien 
mostrenco por parte de la autoridad agraria, porque usted vive en una parroquia 
rural, el terreno de al lado, si no tiene título de dominio, puede ser declarado bien 
mostrenco sin que usted como Alcalde de Quito pueda tener ni siquiera el 
conocimiento del hecho. Entonces, estoy de acuerdo con la Concejala Maldonado 
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en que esto quede circunscrito y, por favor, que conste en actas, única y ALCALDÍA 
exclusivamente a las 32 parroquias urbanas del Distrito Metropolitano, con la 
expectativa de contar con una ordenanza específica que se aplique a las 33 
parroquias rurales. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, creo que estamos de acuerdo. Señor Secretario, someta 
a votación la moción presentada por el Concejal Freire. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Señor Alcalde, señoras y señores integrantes 
del Concejo, por favor sírvanse levantar la mano quienes están de acuerdo con la 
aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de ordenanza en 
referencia, con las observaciones que han sido acogidas en el Seno del Concejo 
Metropolitano. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA BLANCO AUSENTE 
1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. SRA. ALICIA LEDESMA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. SR. LUIS ROBLES ✓ 

18. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. 	MAURICIO 	RODAS 
ESPINEL, 	ALCALDE 

METROPOLITANO 

✓ 

VOTACIÓN TOTAL 21 votos a 

favor 

1 ausencia 
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Señor Alcalde, con el voto favorable de los presentes, queda aprobada, en 
segundo y definitivo debate, la ordenanza metropolitana en referencia. 

RESOLUCIÓN: 

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO, POR MAYORÍA (21 VOTOS A 
FAVOR) RESUELVE APROBAR EN SEGUNDO Y DEFINITIVO DEBATE LA 
ORDENANZA ME 	IROPOLITANA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO 
DE DECLARATORIA Y REGULARIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES 
URBANOS MOSTRENCOS. (IC-O-2017-098) 

SEÑOR ALCALDE: Pasemos por favor al siguiente punto del orden del día. 

V. 	Conocimiento del informe sobre el proceso de reconformación del 
Consorcio Línea 1 del Metro de Quito, financiamiento del proyecto 
y avance de la obra, a cargo de la Empresa Pública Metropolitana 
Metro de Quito. 

SEÑOR ALCALDE: Está ingresando a la sala este momento. Bien, vamos a 
iniciar con este informe, vamos a arrancar la primera parte con una exposición 
por parte del señor Gerente de la Empresa Metro de Quito, Mauricio Anderson, 
en lo relativo al proceso de reconformación del Consorcio Línea 1 del Metro de 
Quito hará una exposición cronológica de este proceso y posteriormente el señor 
Procurador hará un análisis jurídico de las implicaciones de este proceso; más 
adelante el señor Administrador General hará la correspondiente exposición 
sobre los aspectos de financiamiento; y, por último, el señor Raúl Talavera hará 
una exposición técnica sobre el estado de avance del proyecto Metro de Quito. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Buenos días señor Alcalde, señoras y señores Concejales. 
Realizaré una presentación cronológica tal como lo ha dicho el señor Alcalde, 
sobre el proceso de reconformación del Consorcio Línea 1 Metro de Quito 
Acciona Odebrecht. 

SEÑOR ALCALDE: Previamente ustedes han recibido impresiones de las 3 
presentaciones que se van a realizar, de tal manera que le puedan dar 
seguimiento con mayor facilidad. Adelante, señor Gerente. 
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SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Muchas gracias. El proceso de la reconformación del 
Consorcio Línea 1 Metro de Quito, empezó en septiembre del año pasado, de 
2016, ha sido un proceso realmente riguroso que ha exigido por parte de los 
cuatro bancos multilaterales una serie de información, una serie de análisis tanto 
del Metro de Quito como por parte también de los bancos y como lo explica esta 
línea de tiempo, empezó el 6 de septiembre; el primer paso de ese inicio implicó 
cuando Odebrecht le informa a Acciona su intención de ceder la totalidad de los 
derechos y obligaciones que ostentan en el respectivo consorcio. El 8 de 
septiembre a su vez la compañía Acciona manifiesta su interés a Odebrecht de 
recibir, de forma directa o a través de empresa vinculadas o relacionadas, la 
cesión de la totalidad de los derechos y obligaciones que Odebrecht mantiene en 
el mencionado consorcio. El 9 de septiembre el consorcio Línea 1 solicita al 
Municipio de Quito autorización para dos temas, uno para poder modificar el 
porcentaje de participación de las empresas miembros del consorcio en un plazo 
máximo de 

Sale de la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Mauricio Rodas 
Espinel 10h29; y, pasa a presidir la sesión el Abg. Eduardo Del Pozo, Primer 
Vicepresidente del Concejo. 

ABG. EDUARDO DEL POZO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
METROPOLITANO: Mauricio, un segundo. Quisiera solicitar a toda la sala y a 
todos los miembros presentes un poco de silencio para poder escuchar la 
presentación del señor Gerente de la Empresa Metro de Quito. Muchas gracias. 
Continuemos por favor, Mauricio. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Muchas gracias. Se solicita por parte del consorcio Línea 1 
Metro de Quito, al Municipio de Quito, autorización para dos aspectos, uno para 
poder modificar el porcentaje de participación de las empresas miembros en el 
consorcio por un período máximo de doce meses, y dos, una posterior e 
inmediata cesión a favor de Acciona Infraestructuras S.A., o cualquiera de sus 
empresas relacionadas o vinculadas, 'de todos los derechos de la constructora 
Norberto Odebrecht, que tiene en el respectivo contrato. El 10 de octubre el 
Municipio de Quito le expresa al consorcio en esa solicitud planteada por los dos 
miembros del Consorcio, que los aspectos que son expresados en esa 
comunicación tendrían que plantearse una serie de modificaciones que no podían 
ser autorizadas como tal por parte del Municipio en dos aspectos fundamentales; 
uno, que los doce meses eran tiempo que se consideraba excesivo y número dos, 
que debería puntualizarse a qué compañías o a qué empresas se deberían realizar 
esas cesiones, esas participaciones. En virtud de dos cláusulas del Contrario 
FIDIC que es el que norma esta obra, en términos del 1.7 que es el que autoriza o 
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permite la cesión de participaciones; y, en el 1.14 que es el término de 
responsabilidades conjuntas y solidarias en la cual el contratante sí puede y está 
autorizado para que permita esta cesión de participaciones. 

autro 
EMPRESA PÚBLICA METROPOUTAM 

METRO METRO DE QUITO 

PROCESO DE RECONFORMACIÓN DEL 
CONSORCIO LÍNEA 1 METRO DE QUITO: 

ACCIONA - ODEBRECHT 
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La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, el 19 de octubre Odebrecht en 
respuesta a esa comunicación por parte del Municipio de Quito, Acciona y 
Odebrecht solicitaron el 19 de octubre al Municipio de Quito la autorización para 
que la sesión de participaciones y la correlativa modificación de la composición 
del consorcio quedaran de la siguiente forma y es la que está en este recuadro en 
la cual habrían participaciones de 3 empresas, una Acciona Infraestructuras S.A., 
de España, por 99.0 %, Acciona Industrial S.A., también de España, por 0.1 %; y, 
Acciona Infraestructuras México S.A.C.V, por el 0.9 %. Y, el 19 de octubre Metro 
de Quito inició todo el proceso con los organismos multilaterales para que se 
pueda autorizar y se obtenga la no objeción a la reconformación del consorcio 

ínea 1 del Metro de Quito. 

SECRETARÍA GENERAL DEL 

CONCEJO 

  

  

29 
www.quito.gob.ec  Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 - 12244 - 12247 

   



•••39t.111oxlvACOMPt140,61% 
a•if.• z 

• Kr—ChA,NPzil,-,:"_ 145.1.1. 	se ,c91 
• .PCDO•i.x.•1"_;- 	I 	 411 
• .CW117,.7.1 4.,,E1',.. 	z 

Nette, iA ts 	 C, 9 9 c 

12","2 dlt t•rhel 
3,11-~".a,  ami, • 
01-11-tell,ár "%i 
a"-~ •VA1 04 R., .111 I 

ICICO 
-thet.t.té 

ttr 

5 

ani> 

vasw migkupalbee 

ANTECEDENTES: 

Siguiente, por favor. Debemos tener en cuenta que el marco legal, la base legal 
que regula o que norma un proceso como este en el cual habíamos solicitado a los 
bancos si había precedentes a los cuatro bancos y nos respondieron que no había 
precedentes, por lo tanto había que hacer un poco el camino al andar, implicaba 
que hay que tener en cuenta estos cinco marcos normativos o legales. Uno, las 
políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el Banco 
Interamericano que es el que regula todo este proceso de compras y de 
adquisiciones; dos, los documentos estándar que sirvieron para la pre calificación 
y para la licitación, que fueron emitidos por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y que fueron firmados a su vez por todos los bancos en diciembre de 
2013; la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que compete 
en aquello que no está cubierto por la normativa FIDIC y las políticas de 
adquisiciones del BID; el convenio de asociación y poder, resultado del proceso 
de licitación que es el convenio que norma a su vez al consorcio; y, por último el 
convenio para la ejecución de la primera línea Metro de Quito, que es el que 
norma todo lo que es la construcción de obras civiles, provisión y montaje de 
sistemas de equipamiento e instalaciones, que fue firmado entre el Municipio de 
Quito y el consorcio el 26 de noviembre de 2015. 
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Siguiente, por favor. Entonces, en este proceso que ha sido rigurosamente 
observado por cada uno de los 4 bancos hay tres aspectos fundamentales que se 
tienen que armonizar en ese proceso de, a su vez, verificación y análisis de 
muchísima información que tiene que ver con aspectos de carácter legal, carácter 
técnico y del ámbito financiero. En los aspectos legales hay 4 cosas que norman 
este proceso de reconformación, uno tiene que ver con la naturaleza misma del 
ámbito de la transacción que se quiere realizar y el resultado que se va a obtener, 
dos, la pertinencia, tres, la legitimidad y por último la elegibilidad de la 
modificación que se propone. Dentro de los aspectos técnicos hay que ver la 
experiencia general resultante, la específica y clave del contratista y, en este caso, 
del grupo contratista; segundo, la disponibilidad y la característica de los equipos 
y maquinarias que van a estar a disposición del proyecto; y, obviamente, el 
personal clave, los especialistas en cada una de las distintas áreas que van a estar 
trabajando o que están a disposición de la obra. Y los aspectos técnicos, pero ya 
de carácter financiero tienen que ver con la solidez y rentabilidad a largo plazo 
de los nuevos miembros de la asociación, porque desde el momento del análisis 
precontractual y ya de la licitación, es que las empresas puedan demostrar una 
solvencia financiera de tal suerte que a lo largo de la obra no haya interrupciones 
en ese sentido; segundo, aumentar la capacidad de administrar recursos 
necesarios para ejecutar el contrato, un aspecto fundamental; y, también la 
disponibilidad de activos líquidos, ese es un tema al que me referiré quizás de 
manera un poco más extensa luego de un momento. 
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Ingresa a la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio 
Rodas Espinel (10h38) 

Siguiente, por favor. Dentro de este proceso de la obtención de la no objeción 
para la reconformación del consorcio, hemos dividido aquí, se ha preparado una 
presentación en la cual, a lo largo de las siguientes tres o cuatro láminas se hace 
una distinción entre la información entregada por Metro de Quito y las fechas 
correspondientes, el contenido de esa información entregada básicamente a los 
bancos multilaterales, a su vez la respuesta a la solicitud de información que 
hemos recibido y en qué fechas y, el respectivo contenido. Empiezo con el 4 de 
octubre, fecha en la cual Metro de Quito hace un análisis y propone un 
documento en el cual se establece una serie de requerimientos de carácter 
financiero técnico y legal que a nuestro mejor saber y entender es el que abriría el 
paso hacia este proceso. El 10 de octubre los bancos nos responden en el sentido 
de que establecen también ellos y complementan en esos requerimientos, un 
marco de análisis general en el cual debía sustentarse todo el proceso de análisis. 
El objetivo básicamente era confirmar la legitimidad de los cambios y verificar 
que el nuevo consorcio pueda y tenga la capacidad, legal, financiera y técnica 
para que se cumpla el contrato en tiempo, precio y calidad. El 13 de noviembre 
Metro de Quito envía los borradores del primer informe que contiene todos esos 
aspectos y también el 24 de noviembre envía información adicional sobre esa 
reconformación de la propuesta o de los elementos que contienen la propuesta a 
la reconformación del consorcio. 
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El primero de diciembre de 2016 los bancos nos solicitan profundizar más en dos 
aspectos fundamentales de inicio, uno en los temas de los activos líquidos, qué 
significa los activos líquidos, básicamente son activos de libre o de rápida 
disposición menos pasivos de corto plazo y anticipos que tuviera en su 
contabilidad el grupo contratista. Y también aspectos jurídicos que tenían que ver 
sobre el análisis de la cesión y el cambio de la naturaleza del consorcio. 
Posteriormente entre la semana del 7 al 9 de diciembre vino una misión extensa 
de seguimiento por parte de los cuatro bancos y durante esa semana tuvimos 
extensas reuniones para seguir con el análisis de los aspectos legales, técnicos y 
financieros de la propuesta de la reconformación del consorcio. A raíz de esa de 
esa semana de trabajo, de esa misión, el 13 de diciembre se incorporan nuevos 
textos por parte del Metro de Quito y se los envía a los bancos; y, el 19 de 
diciembre los bancos multilaterales solicitan aclaraciones adicionales que tienen 
que ver básicamente con el tema de los activos líquidos como ya expliqué, cuál es 
la naturaleza o el concepto de esos activos líquidos, la justificación de la 
incorporación de acción industrial nueva al consorcio, acordémonos que son tres 
las empresas que entran, entonces los bancos nos solicitaron una serie de 
información con respecto a las credenciales y los méritos que tendría Acciona 
Industrial para que conformara ese consorcio, una verificación extensa sobre el 
personal clave que estaba siendo sustituido a lo largo de esos meses por parte de 
Acciona; y, la evaluación de los contratos relacionados con la experiencia y 
general específica de infraestructuras y los respectivos documentos de respaldo 
y, por último, también una verificación de la garantía de buen uso del anticipo 
otorgado a principios del año 2016. 
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Siguiente, por favor. El 23 de diciembre y también el 27 de diciembre esto se 
envía información de respaldo sobre todos los aspectos y de los requerimientos 
de información hechos por los bancos el 19 de diciembre y también se hace un 
alcance a la información enviada el 23. Ya en enero de 2017, específicamente el 19 
de enero los bancos nos solicitan información aclaratoria respecto al grupo 
financiero, al nuevo grupo Acciona Infraestructura, en términos de una serie de 
información que estaba en el informe del auditor del grupo que es Price 
Waterhouse y la confirmación de la disponibilidad de activos líquidos que 
tendría ya el consorcio reconformado. El 27 de enero de este año se emite todos 
los documentos que aclaran estos aspectos de la información que estaba en los 
informes del auditor y también sobre los aspectos de activos líquidos; y, el 14 de 
febrero los bancos nuevamente nos remiten primero un criterio de un asesor 
jurídico externo, independiente, pero contratado por los bancos, que recomienda 
la inclusión de una adenda al contrato de la obra, dos, se recomienda también 
solicitar a Acciona un certificado de crédito ampliado que tiene mucho que ver 
con los aspectos que se requerían en los temas de la licitación, era un 
requerimiento respecto al músculo financiero que debía tener listo cualquiera de 
los consorciados; y, también se requiere información adicional sobre la línea de 
crédito que debía estar disponible para el contratista y un análisis sobre el cambio 
de la denominación del consorcio en términos de que esto no afectara por un 
lado a las obligaciones tributarias del país y también los aspectos de carácter 
patronal. 
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Seguidamente, ya el 24 de febrero de este año también, Metro de Quito informa y 
le remite a los bancos una serie de comentarios sobre el correo del 14 de febrero y 
aspectos adicionales sobre el tema de activos líquidos, esto tiene que ver 
básicamente con un contrato de la línea de crédito disponible que se exigía por 
ciento cincuenta millones de dólares que esté disponible para el contratista, un 
certificado de disponibilidad de activos líquidos, en eso el grupo financiero 
demostró que podía tener cerca de aproximadamente cuatrocientos noventa y 
cinco millones de dólares en activos líquidos disponibles, un certificado de 
Acciona de financiación de filiales en la cual esto tuviera acceso contractualmente 
a una línea de crédito por ciento cincuenta millones y el análisis respectivo 
respecto al posible cambio de la denominación del consorcio. El 2 de marzo de 
este año los bancos solicitan una propuesta de adenda que había sido planteada 
por el abogado externo independiente, contratado por los bancos, con respecto a 
una adenda al contrato FIDIC firmado entre el Municipio de Quito y el 
contratista; esa adenda tiene que ver básicamente con aspectos de que el 
contratista se adhiere a una serie de prácticas éticas de no entrar en temas de 
actos prohibidos y temas que tienen que ver con que el partícipe saliente siguiera 
teniendo obligaciones de carácter ético, si es que lo hubiera tenido, aunque lo 
hubiera sabido. 

Son temas en los cuales los cuatro bancos multilaterales pidieron que se incluya 
dentro del contrato. El 7 de marzo se remite el borrador de la adenda planteada, 
de conformidad con el pedido hecho por los bancos el 2 de marzo y 
posteriormente, el 10 de marzo, los bancos solicitan verificaciones adicionales 
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sobre la línea de crédito exigible de los ternas que hemos hablado y que he 
expuesto hace pocos minutos. 
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El 28 de marzo se envía también ya un certificado de las variaciones de los 
activos líquidos disponibles, había una gran preocupación por parte de los 
bancos en que los aspectos financieros quedaran debidamente establecidos, 
solicitados Acciona y, la constitución firmada también por el responsable de 
Acciona Infraestructuras. El 31 de marzo se solicitan aclaraciones nuevamente a 
la conformación societaria de Acciona, ya no Infraestructura, sino Construcción 
porque en ese lapso de tiempo había cambiado de denominación en España, de 
Acciona Infraestructura a Acciona Construcción; y, el 7 de abril de este año los 
bancos nos solicitan que se actualice y que el Metro de Quito actualice toda la 
información y documentación de los últimos meses, de tal suerte que se tuviera 
la información al día o la última información al día. 
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Como tal, ya en este último tramo, el 12 de abril Metro de Quito envía ya el 
informe final que tiene los contenidos jurídicos, técnicos, económicos y los 
respectivos anexos para la reconformación del consorcio; y, se adjunta también, 
obviamente, la solicitud de no objeción ya de una manera formal y final. Esto fue 
pedido el 12 de abril; el 17, 18 y 19 de abril nos llegan las respectivas no 
objeciones por parte de cada uno de los bancos, la primera llegó por parte del 
BID y del Banco Mundial, la segunda del CAF y la tercera del Banco Europeo de 
Inversiones. Durante el día 20 al 24, Metro de Quito prepara toda la 
documentación que sirva para el respaldo del informe para la Alcaldía y el día 25 
es recibido por parte de la Alcaldía de la ciudad de Quito. 
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A si vez el día 27 con ese informe extenso el Procurador Metropolitano emite el 
informe favorable para que el Alcalde de Quito a su vez emita la autorización al 
proceso de cesación de participaciones del consorcio Línea 1 del Metro de Quito 
y, el mismo día el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, autoriza en 
esencia 4 cosas, doy lectura textual, básicamente la salida de Odebrecht del 
consorcio Línea 1 Metro de Quito, dos, la sesión de la totalidad de los derechos y 
obligaciones que Odebrecht ostenta en el mencionado consorcio, la modificación 
del convenio de cesión de poder del 29 de octubre de 2015 y la suscripción de la 
primera adenda al convenio para la ejecución de la Primera Línea Metro de 
Quito. Bien, esto es, señor Alcalde, señores Concejales, la descripción de los 
tiempos que ha llevado esto. 
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EMPRESA PÚBLICA METROPUITANACTR O 

METRO DE QUITO 11111Gt I 

SEÑOR ALCALDE: Como complemento a lo que acaba de presentar el señor 
Gerente y con el objetivo de que ustedes, señoras y señores Concejales, tengan 
conocimiento de absolutamente todos los detalles relacionados con este proceso 
de reconformación o este ejercicio de transparencia que nuestra Alcaldía, por 
supuesto, quiere realizar, en este momento solicitaré al señor Secretario que dé 
lectura a todas y cada una de las comunicaciones que se han cursado entre los 

GENERxLmieLmbros del Consorcio y el Municipio de Quito durante las últimas 2 semanas, 
SECRETARIA 	 E  
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porque ha habido algunas comunicación es que tienen relevancia con este 
proceso y es nuestro deseo, insisto, que ustedes tengan conocimiento completo 
de todos los detalles relacionados con el mismo y estas comunicaciones son 
importantes para ello. 

Señor Secretario, proceda de manera cronológica. Concejal Garnica. 

CONCEJAL SERGIO GARNICA: Gracias señor Alcalde, compañeros y 
compañeras, me parece muy importante, sobre todo porque las comunicaciones 
van a quedar en esta acta, pero si sería bueno que nos haga llegar copia, tanto de 
los oficios dentro de las fechas referidas en la presentación de la Empresa Pública 
Metro de Quito, como lo que usted está manifestando. Nosotros, al menos, es de 
mi interés, conocer los oficios de manera física, no sólo que se de lectura. 

SEÑOR ALCALDE: Encantado, con mucho gusto. De hecho, señor Concejal le 
comento algo, hay algunos, en particular uno de ellos que acaba de ingresar hace 
un par de horas el día de hoy, por tanto quiero mantenerlos a ustedes 
absolutamente actualizados de cuál es el estado del proceso, por lo tanto se ha 
incluido y también este último oficio que acaba de ingresar la mañana de hoy, 
pero, por supuesto, con mucho gusto vamos a acoger su pedido señor Concejal. 
Señor Secretario, por favor más adelante distribuya copias de las comunicaciones 
sobre las que va a dar lectura este momento. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Sí, señor Alcalde. Doy lectura al oficio de 18 
de abril de 2017 suscrito por el ingeniero Sadinoel de Freitas Junior, 
representante Legal de Odebrecht, dirigido al señor doctor Mauricio Rodas 
Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. De mi consideración, 
agradecemos las gestiones realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito relacionadas al trámite detallado en la referencia, sin embargo, con 
relación a las negociaciones mantenidas entre Acciona Infraestructuras S.A., 
Acciona y Constructora Norberto Odebrecht S.A.CNO, para llevar a cabo la 
cesión de las participaciones de CNO a favor de Acciona y/o sus empresas 
controladas o relacionadas, permítanos informarle que en virtud de las tratativas 
internas lideradas por CON en su calidad de empresa líder del consorcio, la 
referida cesión queda suspendida sin perjuicio de las consultas pertinentes 
realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las cuales serán 
válidas en caso de que las partes decidan retomar las negociaciones. El oficio es 
de 18 de abril de 2017. 

SEÑOR ALCALDE: Continúe con el siguiente. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Oficio de 28 de abril de 2017, de igual 
manera suscrito por el ingeniero Sadinoel de Freitas Junior, representante Legal 

e Odebrecht, dirigido al doctor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito 
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Metropolitano de Quito. De mis consideraciones, acuso recibo del oficio No. A ALCALDÍA 
0116 de 27 de abril de 2017, recibido en la Constructora Norberto Odebrecht S.A. 

SEÑOR ALCALDE: El oficio al que hace referencia es el de la autorización a la 
salida. No está incluido en los que se está leyendo porque fue el oficio público, 
más bien dicho el documento en el que emito la autorización para la 
reconformación del consorcio. Es al consorcio, porque recordemos que el 
interlocutor en este proceso del Municipio es el consorcio, eso es importante 
señalar. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Retomo. Recibido en la constructora 
Norberto Odebrecht S.A, el día de hoy, por lo cual le agradezco a usted por las 
gestiones realizadas descritas en el referido oficio cuyo contenido será 
considerado en el momento oportuno en el caso de que los socios decidan a 
retomar o no las negociaciones de la cesión. Como es de su conocimiento, 
mediante carta No. CE CNO RL 018 2017 de 18 de abril de 2017, dirigido a usted, 
manifestamos que la cesión de la participación de la constructora Norberto 
Odebrecht S.A., a Acciona Infraestructuras S.A., y/o sus empresas controladas, 
relacionadas en el consorcio que conformamos se encuentra suspendida, 
aprovecho la oportunidad para solicitar una reunión formal para presentar a 
usted al nuevo Director Regional de la Empresa para Ecuador. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal, tengo en mis manos el documento de autorización, 
no sé si es que también desea leerlo, más allá de que ya el señor Gerente ha hecho 
referencia a lo que el mismo contiene por lo tanto juzgamos innecesario hacerlo. 
Perfecto. Continúe señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Continúo. Oficio de 3 de mayo de 2017 
suscrito por el doctor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde Metropolitano, dirigido al 
señor Ingeniero Sadinoel de Freitas Junior y al señor Ingeniero Manuel Jimenez 
Hernández, Miembros del Consorcio Línea 1 Metro de Quito Odebrecht —
Acciona, de mis consideraciones, una vez que los organismos multilaterales de 
crédito han otorgado la no objeción a la nueva conformación del consorcio Línea 
1 Metro de Quito Odebrecht — Acciona y, que el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito como entidad contratante, sobre la base de los informes 
técnico, económico y jurídico; y, del pronunciamiento favorable del Procurador 
Metropolitano encargado, emitió la respectiva autorización para la 
reconformación del consorcio Línea 1 Metro de Quito Odebrecht — Acciona, me 
permito manifestar lo siguiente: uno, los actos jurídicos que conducen a la cesión 
de derechos y obligaciones consorciales son independientes de la autorización a 
emitirse por parte de la entidad contratante, les corresponden al consorcio y a las 
relaciones jurídicas propias de sus miembros, en tal virtud la autorización no 
depende de aquellos y lo que hace es viabilizar una figura jurídica permitida por 
1 contrato y las normas FIDIC que rigen para el mismo y que cuentan con las no 
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objeciones de los organismos multilaterales de crédito. Dos, sin embargo de 
aquello, es de prioritario interés del Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito conocer y estar debidamente informados de las acciones realizadas por el 
consorcio Línea 1 Metro de Quito Odebrecht — Acciona, en torno a los actos 
jurídicos requeridos para la cesión de derechos y obligaciones consorciales cuya 
autorización fue solicitada al Municipio de Distrito Metropolitano de Quito el 19 
de octubre de 2016.Tres, con tales antecedentes y emitida por parte de esta 
Alcaldía la autorización respectiva que, como se ha dicho, es independiente de 
los actos jurídicos para la implementación de la reconformación del consorcio; 
solicito a ustedes, señores miembros del consorcio Línea 1 Metro de Quito 
Odebrecht — Acciona, se me informe el estado actual en relación a, uno, la sesión 
de la totalidad de derechos y obligaciones que la constructora Norberto 
Odebrecht S.A., ostenta en el consorcio y en el contrato para la ejecución de la 
primera línea del Metro de Quito, fase 2, de acuerdo al siguiente detalle, 
cuarenta y nueve por ciento a favor de Acciona Construcción S.A., cero punto 
uno por ciento a favor de Acciona Industrial S.A.; y, cero punto nueve por ciento 
a favor de Acciona Infraestructuras México S.A. DCB. Dos, la modificación al 
convenio de asociación y poder de 29 de octubre de 2015, suscrito por los 
miembros que conforman la nueva composición del consorcio; y, tres, la 
suscripción de la primera adenda al convenio para la ejecución de la primera 
línea del Metro de Quito, Fase 2, construcción de las obras civiles, provisión y 
montaje del sistema de equipamiento e instalaciones por parte del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, las Compañías Acciona Construcción S.A., 
Acciona Industrial S.A.; Acciona Infraestructuras México S.A. DCB y la 
Constructora Norberto Odebrecht S.A. Hasta ahí el texto del referido oficio. 

Oficio de 3 de mayo de 2017 suscrito por el Ing. Sadinoel de Freitas Junior, 
Representante Legal de la Constructora Norberto Odebrecht S.A, dirigido al Dr. 
Mauricio Rodas Espinel, Alcalde Metropolitano. De mis consideraciones, 
constructora Norberto Odebrecht S.A., con la finalidad de actualizar a su 
autoridad respecto de la situación actual de las empresas miembros del consorcio 
Línea 1 Metro de Quito Acciona — Odebrecht, nos permitimos informar que por 
un error de la casa matriz de Acciona Infraestructuras S.A., y de otras dos 
empresas del grupo Acciona, se transfirieron indebidamente ciertos fondos a la 
constructora Norberto Odebrecht S.A., sin embargo, constructora Norberto 
Odebrecht ha corregido el referido error a través de la revisión de dichas 
operaciones financieras por no estar sustentadas en obligaciones o convenios 
vigentes entre el grupo Acciona y mi representada, particular que ponemos en su 
conocimiento con la intención de evitar que se generen confusiones innecesarias 
durante la reunión del Concejo Municipal. Adicionalmente sírvanse encontrar 
adjunto el oficio No. CE-CNO-RL-016-2017, de 4 de abril del presente año, 
mediante el cual constructora Norberto Odebrecht S.A, informó a Acciona 
Infraestructuras S.A., la suspensión de la solicitud presentada a su autoridad el 
19 de octubre de 2016, por no haberse cumplido las condiciones previstas entre 
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las partes. Este oficio es del 3 de mayo, el otro oficio es del 4 de abril, el que ALCALDÍA 
adjunta. 

Finalmente, oficio de 3 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. Manuel Jimenez 
Hernández por Acciona Construcción S.A., por Acciona Infraestructuras de 
México S.A. DCB, y por Acciona Industrial S.A., dirigido al doctor Mauricio 
Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; muy señor nuestro 
en relación con la autorización para la sesión a favor de Acciona Construcción 
S.A., Acciona Industrial S.A., y Acciona Infraestructuras de México S.A.DCB, de 
la totalidad de los derechos y obligaciones que constructora Norberto Odebrecht 
ostenta en el consorcio Línea 1 Metro de Quito, emitida por ese ayuntamiento el 
pasado 27 de abril, le comunicamos lo siguiente, es rotundamente falso que 
Acciona Construcción S.A., Acciona Infraestructuras de México S.A. DCB, y 
Acciona Industrial S.A., haya participado en tratativas internas con constructora 
Norberto Odebrecht para suspenderé el proceso de cesión; es voluntad de 
Acciona Construcción S.A., Acciona Infraestructuras de México S.A. DCB, y 
Acciona Industrial S.A., culminar dicho proceso de cesión en los términos 
acordados y cerrados con Constructora Norberto Odebrecht S.A., los cuales 
siguen vigentes en su integridad, en consecuencia, se está procediendo por 
Acciona Construcción S.A., Acciona Infraestructuras de México S.A. DCB, y 
Acciona Industrial S.A., a realizar todas las acciones tendientes a la plena 
efectividad de la cesión autorizada. Quedamos a su disposición para cualquier 
aclaración que precise. Hasta ahí el documento, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, yo creo que todo esto amerita un análisis y una 
explicación jurídica respecto al tema, así que solicito al señor Procurador que 
proceda con el mismo. Concejal Garnica. 

CONCEJAL SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde. Sí sería importante conocer el 
adjunto del oficio en el que Odebrecht a través de una carta, el 3 de mayo hace 
referencia a un oficio del 4 de abril, ese sí quisiéramos por favor que se de lectura. 

SEÑOR ALCALDE: Si usted lo desea. Adelante, Señor Secretario. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Sí, señor Alcalde. Doy lectura al oficio de 4 
de abril de 2017, suscrito por el apoderado general de la Constructora Norberto 
Odebrecht S.A., Sadinoel de Freitas Junior, dirigido al ingeniero Manuel Jimenez, 
Apoderado General para Ecuador de Acciona Infraestructuras S.A.; de nuestra 
consideración, antecedentes, uno, a partir de junio de 2016, Constructora 
Norberto Odebrecht S.A. CNO, y Acciona Infraestructuras S.A. Acciona, 
mantuvieron varias reuniones y suscribieron varios documentos tendientes a la 
cesión de los derechos consorciales que CNO mantiene respecto del consorcio 
conformado con Acciona mediante escritura pública suscrita el 29 de octubre de 
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2015, ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito; dos, el 9 de septiembre de 
2016 mediante oficio No. CL1-MT2-464-2016, EL CONSORCIO Línea 1 Metro de 
Quito Acciona — Odebrecht, atendiendo lo requerido por Acciona, solicitó al 
MDMQ autorización previa para modificar parcialmente la participación de 
composición del consorcio y posterior cesión de los derechos consorciales de 
CNO, evidenciando la buena fe de CNO de cumplir la voluntad de las partes, 
solicitud que tuvo respuesta por parte del MDMQ el 10 de octubre de 2016 
mediante oficio No. A 252, solicitando se reformule el pedido del consorcio. Tres, 
en virtud de lo anterior, en orden de atender lo sugerido por el MDMQ y en 
atención a lo previsto en el acuerdo consorcial interno suscrito por las partes el 18 
de octubre de 2016, el Comité de Gestión del consorcio suscribió el acta No. 2, 
cuya resolución No. 1, párrafo segundo, fue precisado mediante la condición 
pactada en la cláusula cuarta, numeral 4.2 del contrato de compra venta de 
participaciones, derechos y obligaciones consorciales, contrato de compra venta 
suscrito por las partes el 4 de noviembre de 2016, condición fatal que debió ser 
cumplida hasta el 29 de diciembre de 2016, hecho que no se cumplió tornando 
dicha condición como fallida y, consecuentemente, provocando que el contrato 
de compra venta no haya entrado en vigor de acuerdo a lo previsto en la cláusula 
décima octava del referido contrato, razón por la cual los derechos y obligaciones 
de CNO se circunscriben a los términos del convenio y poder especial detallado 
en el numeral uno anterior, mientras no se suscriban potenciales nuevos 
acuerdos entre CNO y Acciona en caso de así convenirlo a las partes. En virtud 
de lo anterior, habiendo transcurrido aproximadamente diez meses sin que las 
partes hayan materializado lo convenido, CNO informa su decisión de suspender 
el proceso de cesión de sus derechos y obligaciones dentro del consorcio 
conformado con Acciona, para lo cual se notificará al MDMQ la suspensión de la 
solicitud contenida en el oficio del consorcio número CL1-MT2-586-2016, de 19 
de octubre de 2016, particular que ponemos en su conocimiento para los fines 
pertinentes. Hasta ahí el texto, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Procurador. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Señor Alcalde, señores Concejales. Una 
vez vista la exposición que ha efectuado el señor Gerente de la Empresa Pública 
Metro de Quito en donde están desarrollados los hitos por los cuales se fueron 
conociendo los informes y a la vez construyendo las informaciones requeridas 
por los organismos multilaterales, es pertinentes tal vez complementar algunas 
ideas para que tengan la dimensión jurídica completa de lo que la autorización 
emitida por el Alcalde Metropolitano en representación del Municipio indica, en 
este sentido; el convenio para la ejecución de la Primera Línea del Metro de 
Quito, fase 2, en sus cláusulas 1.7 y 1.14 está regulando lo que hace relación a lo 
que son la cesión de las participaciones consorciales, el convenio FIDIC, el 
convenio que regula lo que es la relación jurídica con el consorcio, entre el 
Municipio y el consorcio. Esta sub cláusula 1.7 al hablar de la cesión, en la sección 
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cuarta de las condiciones generales del contrato, establece que se podrá ceder la ALCALDÍA 
totalidad o parte del contrato con el consentimiento previo de la otra parte, a sola 
discreción de dicha parte. A su vez la cláusula 1.14 establece en su literal c, que el 
contratista no podrá modificar su composición ni su situación jurídica sin el 
consentimiento previo del contratante. A partir de esta realidad jurídica es que se 
realiza una solicitud conjunta por parte de los dos miembros del consorcio 
Acciona -Odebrecht, en la que, con fecha 19 de octubre solicitan al señor Alcalde, 
en cumplimiento de estas cláusulas, la autorización a efecto de proceder con la 
cesión de las participaciones de la Empresa Odebrecht. Esa solicitud, como 
refiero, se hace como consorcio y en consecuencia fue suscrita por los dos 
personeros, apoderados generales de las dos empresas que conforman dicho 
consorcio; una vez que se recibe la solicitud, como ustedes han podido ver en la 
exposición del Gerente General de la EPMQ, se arranca con todo el proceso para 
la no objeción de los multilaterales, al ser este un evento que podría afectar la 
estabilidad del contrato los multilaterales requerían toda la información 
pertinente para dar su no objeción y es el proceso que ya ha explicado el Gerente. 
Las no objeciones de los multilaterales, como también se ve en la presentación, se 
emiten por parte del BBID y del BIRF, la CAF y el BEI, con fechas 18 de abril, 17 
de abril y 19 de abril respectivamente; y, al respecto manifiestan su no objeción y 
en tal virtud que procedería sería procedente la autorización para que se 
perfeccione la sesión. Con estos elementos se emite la autorización por parte del 
Alcalde Metropolitano, previamente a los informes jurídicos y técnicos de la 
Empresa, la valoración inclusive de lo que serían los nuevos componentes del 
consorcio y el pronunciamiento de Procuraduría Metropolitana. Esta 
autorización que el Alcalde la notifica el 28 de abril de este año viabiliza los actos 
jurídicos que tienen que darse para que se perfeccione la cesión solicitada en 
conjunto por las partes del consorcio, es así que estos actos que ya han sido 
descritos también, que son la celebración de la escritura, la modificación del 
contrato de asociación del consorcio para posteriormente inclusive suscribir una 
adenda modificatoria al convenio principal suscrito entre el consorcio y el 
municipio de Quito, se pueda dar. Estos actos jurídicos son de cargo y cuenta del 
consorcio toda vez que entre ellos es que tiene que realizarse la cesión. La 
obligación administrativa y obligación jurídica del Municipio del Distrito 
Metropolitano, como le sindicaba, en base a las cláusulas del convenio principal 
ha sido cumplida y era la de viabilizar que conjuntamente con la no objeción de 
los multilaterales se pueda dar paso a la cesión propuesta por los miembros del 
consorcio. Hasta ahí corresponde la actuación del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito y es lo que se ha cumplido con la autorización emitida 
por el señor Alcalde. Lo que es la reconformación devenida de la sesión, los actos 
jurídicos pertinentes que conduzcan hacia lo que es la sesión propia, eso es de 
cuenta y de cargo de los miembros del consorcio y a las relaciones jurídicas 
propias, nacidas dentro del consorcio. Tengo entendido, de la lectura que se ha 
dado ahora, de las comunicaciones, que lo que ha correspondido también como 
Municipio en orden de seguimiento y responsabilidad administrativa y jurídica 
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es solicitar la información de estado, precisamente de esos actos que tienen que 
ser perfeccionados y realizados por las partes consorciales y que responden a los 
negocios jurídicos privados de quienes conforman ese consorcio. Señor Alcalde, 
esa la explicación jurídica global, indicando que tanto la no objeción de los 
organismos multilaterales que ha sido un proceso largo de emisión, cuanto la 
emisión de la autorización y la autorización como acto jurídico específico se 
encuentran plenamente vigentes y son válidas y legítimas en torno a las cláusulas 
que las amparan. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Páez. 

CONCEJAL CARLOS PÁEZ: Antes de dar una opinión, yo quisiera solicitar 
información respecto a dos temas puntuales que han sido referidos aquí y 
algunos otros que están en los documentos que se nos fueron entregados en la 
ocasión anterior, la una es, si se conoce cuál es el sentido de ese error en la 
transferencia económica que hizo Acciona a Odebrecht y que después Odebrecht 
señala que ha devuelto esa plata, si se conocen los montos y el sentido de esa 
cuestión; y, lo segundo, usted ya lo ha señalado, el Procurador ha señalado y, en 
su carta se leyó que solicita un informe sobre el estado de la cesión. 

SEÑOR ALCALDE: El estado de los actos jurídicos. 

CONCEJAL CARLOS PÁEZ: Sí, entiendo. En el informe para la reconformación 
del consorcio Línea 1 que entrega la Empresa Metro de Quito a los multilaterales 
del 13 de diciembre, se adjunta un plan de transición y se haced referencia, en el 
informe, en el cuerpo principal del informe, la marcha de esa transición, y 
explícitamente hay una parte que hace referencia al reemplazo del personal clave 
en donde se señala explícitamente, una parte importante de este personal ya está 
de facto trabajando en la obra, aunque no con el perfil que ahora se le propone, 
de modo que la transición de roles podrá realizarse de manera más fluida, es 
decir, ya se empezó a operar esa transición, aquí es lo que se señala; y, en el 
mismo sentido, hay respecto a un hecho también trascendente que es el software 
de manejo y de planificación de recursos que, entiendo, estaba siendo utilizado el 
de propiedad de Odebrecht que se llama ERP y aquí en el informe se dice, el plan 
de transición presentado por el consorcio plantea la migración de este sistema 
ERP de Odebrecht a los propios del grupo Acciona, de forma continua , y por 
tanto, según dicho plan, si es que esto se autoriza, a mediados de enero de 2017 
debería estar terminado eso. Entonces, lo que quisiera conocer es cómo ha ido 
operando este reemplazo del personal clave y este reemplazo de este instrumento 
tecnológico fundamental, después me reservo el derecho de poder opinar sobre 
el tema, Alcalde. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Sr. Luis Robles, 11h16 (19 concejales). 
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SEÑOR ALCALDE: Vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a ir ALCALDÍA 
respondiéndolas, sobre este tema antes de pasar, por supuesto, al siguiente que 
es el del financiamiento. Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Bueno, yo tengo efectivamente algunas preguntas 
antes de opinar. La una es coincidente con la de Carlos, respecto al cambio del 
personal clave; me parece que eso es relevante porque el personal clave es parte 
de la calificación de los ofertantes y efectivamente se requiere garantías de la 
calidad del personal y eso se ha ido produciendo sin que se haya concretado la 
cesión de los derechos de una compañía a otra; me parece que es un elemento 
absolutamente relevante. Lo segundo es, yo no he encontrado y me gustaría y, 
aquí tal vez requiero la atención del Procurador, no he encontrado, me parece 
razonable, me parece entendible y comprensible y, me parece que es la lógica con 
la que funcionan los contratos que son financiados con la banca multilateral: que 
haya el requerimiento de la banca multilateral para ciertos cambios importantes. 
He encontrado una formulación genérica, no sé si hay alguna formulación 
específica en el contrato que obligue a esa autorización previa, por ejemplo, para 
este tema porque efectivamente las cláusulas que se han remitido, a que se han 
referido que son la 1.7 y la 1.14, está claro que es posible hacer esta cesión de 
derechos y que tiene que ser autorizado por el Municipio; pero no hay de manera 
específica, el requerimiento de que eso tenga que ser autorizado por la banca 
multilateral. Insisto, me parece que es de una lógica general que esas consultas se 
deban realizar, pero me gustaría saber si hay alguna cláusula específica que 
obliga a que el Municipio haga esas autorizaciones previas. La tercera pregunta 
es respecto al tema de financiamiento y esto me parece que es absolutamente 
clave y creo que ahí, por ejemplo, sí, efectivamente, la banca multilateral puede 
tener preocupaciones importantes porque de alguna manera la participación de 
Odebrecht amarraba una línea de crédito con el Banco Nacional de Desarrollo de 
Brasil y ese me parece que es un tema clave. Entonces, de alguna manera la 
presencia de Odebrecht garantizaba ese crédito, que hubo, entiendo, una carta de 
intención más que otra cosa de parte del banco, después lo va a haber, pero en 
esta transición ¿qué instrumentos exigieron en concreto la banca multilateral?; tal 
vez eso efectivamente lo va a explicar después, pero me parece que ese es un 
elemento de este proceso de transición. 

La siguiente pregunta está referida un poco al tema de los plazos: parecería 
entenderse de las comunicaciones que en el acuerdo que tuvieron entre Acciona 
y Odebrecht, había un plazo que es el 29 de diciembre (debería entenderse) 
aunque Acciona después dice que ellos se mantienen en el programa de cesión y 
compra de esos derechos. Entonces, clarificar ese tema de los plazos, Odebrecht 
aduce, de lo que se entiende de las cartas, que el 29 de diciembre culminó la 
obligación de avanzar en ese proceso de transferencia, pero después Acciona dice 
"no, yo sigo en ese proceso", entonces ahí hay un problema de plazos que me 
gustaría que se aclare y a ver quién tiene la razón o si hay alguna confusión. 
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Y, finalmente también como pregunta: la documentación que requiere la banca 
multilateral de alguna manera estaba presente en las ofertas, es decir, la 
capacidad financiera de Acciona estaba en oferta, ¿por qué lo piden de nuevo?, la 
capacidad técnica y de experiencia de Acciona estaba en la oferta, por qué lo 
piden de nuevo; entonces, quiero entender el sentido de las solicitudes de la 
banca multilateral respecto a información adicional pedida sobre la 
reconformación del consorcio porque es información con la que ya contaba la 
banca multilateral y que ha significado un plazo más o menos significativo, 
(estábamos hablando de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril), seis 
meses desde que se formaliza, entonces me gustaría esas aclaraciones. Y después 
efectivamente quiero comentar. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Garnica. 

CONCEJAL SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde. De la exposición de la 
Gerencia de la Empresa tengo algunas dudas para que por favor se vayan 
absolviendo. En primera instancia yo quisiera preguntar si la Empresa Metro de 
Quito tuvo conocimiento oportunamente del acta No. 2, dentro de la cláusula 4.2 
de lo que se acaba de dar lectura por Secretaría General del oficio de 3 de mayo 
suscrito por el representante legal de Odebrecht, en donde se hace referencia al 
oficio de 4 de abril en donde se dirige de parte de Odebrecht y Acciona, 
manifestando sobre, no sé si el término es caducidad o prescripción, para poder 
posibilitar la salida de Odebrecht del consorcio con la cesión de derechos. Me 
parece que es muy importante tratar ese tema porque de las cartas que se ha 
dado lectura, la del 18 de abril en donde se establece por parte de Odebrecht, la 
suspensión de la cesión de derechos, la del 28 de abril, hablan con claridad de 
que, o entiendo yo de lo que hemos escuchado o hemos leído, de que ya no 
habría la salida de Odebrecht. Aquí hay que tomar en cuenta que eso no depende 
de la municipalidad ni de la Empresa, ese es un tema entre los consorciados, es 
decir entre Acciona y Odebrecht y vemos que inclusive hay un desmentido por 
parte de Acciona versus lo que ha manifestado expresamente Odebrecht, a mí me 
queda esa preocupación. Si es que una de las dos partes no continúa con el 
trámite de cesión de las participaciones que corresponde, simplemente no va a 
haber tal salida de Odebrecht, así de claro entiendo yo de lo que hemos 
escuchado el día de hoy. Entonces, insisto en la pregunta señor Gerente, si es que 
se conoció o no de los plazos que eran hasta el 29 de diciembre de 2016, para que 
se proceda en la parte interna de los consorcios a generar o efectivizar esa cesión, 
más allá de los argumentos y de la base legal para la obtención de la no objeción 
de los organismos multilaterales conforme así está establecido. Entonces, sí es 
importante saber qué es lo que está aconteciendo. 

También sí sería bueno que nos entreguen esa adenda con las recomendaciones y 
saber desde cuñando se van a efectivizar, porque estamos hablando en este 
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ALCALDiA momento desde mi punto de vista en puro hipotético, hipótesis sobre si va a salir 

o no, hipótesis si va a operar o no la adenda, hipótesis, si se va a operar o no las 
recomendaciones hechas por los asesores legales contratados, en fin. Aquí hay 
que dejar absolutamente en claro, y dejo sentada mi preocupación en virtud de 
que hay la participación dentro de un proceso de licitación internacional de parte 
de varios consorcios que quisieron en un momento o buscaron la adjudicación 
del contrato de la Línea 1 del Metro de Quito y obviamente para hacerse 
merecedores de un puntaje importante se juntan dos fuertes que son Odebrecht y 
Acciona, cada uno con su aporte dentro de consorcio para lograr y obtener 
puntaje que le permita la participación y ganar en ese sentido. Ahora, con esta 
pretendida salida, cómo va a quedar establecido precisamente las garantías y 
cómo quedaría la participación dentro de los ámbitos de calificación, dentro del 
proceso de licitación internacional que permitió o viabilizó la adjudicación a este 
consorcio. Nosotros hemos seguido en los últimos días, el día de hoy sobre todo 
en temas de los medios de prensa y obviamente se establece que están 
plenamente vigentes y, aquí sé ha hecho una aseveración por parte del 
Procurador inclusive, que gozan de legitimidad, de legalidad, etcétera, todos los 
documentos que han sido emitido tanto por los multilaterales con la no objeción, 
pero insisto, yo de lo que estoy evidenciando, estoy convencido de que 
Odebrecht no va a salir. Aquí se trata de un tema de voluntades entre las dos 
empresas, Odebrecht y Acciona y mal hacemos como Municipio en generar una 
expectativa en ese sentido, de que Odebrecht ya está con un pie afuera, entonces 
sí es importante puntualizar qué es lo que se ha hecho desde la empresa frente a 
este tema, en virtud de que hay, insisto, el acta No. 2, en donde hay un plazo que 
se venció y que obviamente vencido ese plazo interno entre estas dos empresas 
ya no posibilita la efectivización de la reformulación de la cesión de derechos de 
Odebrecht hacia Acciona. Entonces, sí me queda estas preocupaciones y sí 
quisiera que se dé un seguimiento y una contestación de orden formal, más aun 
insisto, con la contradicción que existe entre Acciona y Odebrecht por las cartas o 
el desmentido que se acaba de dar lectura el día de hoy. 

Hay varios temas también que concitan la atención frente a comunicados de 
prensa, inclusive de la prensa colombiana, el 21 de febrero, ahí se hace referencia 
dentro del periódico Semana, quién se quedará con el proyecto del Río 
Magdalena que se está ejecutando en una extensión de seiscientos kilómetros, 
con un valor importantísimo en la hermana república de Colombia y, ahí lo que 
llama la atención, más allá de que es un tema soberano, interno de Colombia, es 
la referencia que se hace, precisamente del Fiscal General Néstor Humberto 
Martinez, quien cito, anunció la visita de galo Chiriboga, su homólogo en 
Ecuador, con quien acordará mecanismos de cooperación para determinar qué 
pasó en la adjudicación de las obras para la recuperación del río Magdalena, dice, 
según Martinez, se busca establecer si existe alguna relación con esta 
adjudicación y la entrega de las obras para la construcción del Metro de Quito, 

\ ,e  :s pistas apuntan a que habría un pacto para que la firma española Acciona se 
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retirara de la puja en Colombia, por la licitación del Magdalena, a cambio de que 
Odebrecht vinculara a Acciona para participar juntos en la licitación para la 
construcción de la Línea 1 del Metro de Quito. Todo esto obviamente está en 
investigación, se hará lo que corresponda bajo la autoridad competente, pero en 
lo particular no deja de preocupar qué es lo que está aconteciendo. 
Afortunadamente hemos visto que hay un avance importante en la obra, no ha 
habido demoras en ese sentido, pero la posición expresa de la empresa 
Odebrecht en lo particular me preocupa, ya entiendo y de la lectura de los 
oficios, me ratifico en mi comprensión que ya no va a salir Odebrecht, entonces 
qué es lo que va a pasar, cuál es el acto que va a hacer la Municipalidad, la 
Alcaldía frente a esta serie de comunicados de manera expresa, no podemos 
obligar como Municipio a que salga Odebrecht, qué vamos a hacer, cómo está el 
tema del financiamiento con el Banco Brasileño, se habla de la posible búsqueda 
de financiamiento también con un acreedor español frente al ingreso de las otras 
corporaciones Acciona, pero en definitiva sí me parece que antes de seguir con 
un desgaste interno de índole administrativo y, me imagino que también será de 
recursos, sí es importante definir con absoluta claridad cuál va a ser el destino de 
este consorcio; si se mantiene o no, si la suspensión de la tratativa interna entre 
Acciona — Odebrecht es temporal o definitiva, no sé si esas averiguaciones ya lo 
hicieron o lo formularon por escrito al consorcio Odebrecht porque esa es una de 
las grandes preocupaciones existiendo y me ratifico en el acta No. 02, en lo que 
hace referencia al documento que se ha dado lectura desde la Secretaría General. 
Con esto sí sería importante que se conteste si conocieron o no oportunamente 
esa acta y para seguir en la segunda ronda de preguntas. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA IVONE VON LIPPKE: Gracias Alcalde. Quiero hacer mi 
pronunciamiento sobre el tema que estamos tratando ahora de Odebrecht, 
simplemente para recordar mi posición permanente que no ha tenido cambio ni 
mutaciones de ninguna clase y que los factores que han venido incrementándose 
alrededor de este caso, estos me han dado nuevamente la razón. Odebrecht está 
jugando con la ciudad, Odebrecht es una empresa corrupta que no puede 
continuar al frente del proyecto más importante que tiene la ciudad como es el 
Metro de Quito. Señor Alcalde, yo quiero pedirle como lo he hecho siempre, que 
se deshaga de Odebrecht, que obviamente siendo un tema entre privados no hay 
como intervenir directamente pero sí hacerle saber y que este Concejo por 
resolución indique que no es de nuestro agrado que Odebrecht siga en el proceso 
de la construcción del Metro de Quito; por otro lado quiero también establecer 
que hay temas que se están investigando en la justicia, que el momento que esto 
se revele, la famosa lista de Odebrecht, ojalá sea lo más pronto posible, 
nuevamente nos dirá y nos dará la razón, de que es una empresa que jamás debió 
estar en la construcción del Metro de Quito, no se debió firmar este contrato con 

i,.
Odebrecht, pero esto ya es cosa juzgada y quienes lo hicieron tendrán que asumir 
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en su momento las responsabilidades políticas de compromiso con la ciudad. ALCALDÍA 
Finalmente sobre este tema quiero recalcar que felizmente hay actas del Concejo 
en donde se recogen las opiniones de todos los concejales y referirme un poco a 
los medios de comunicación y a los que hacen opinión pública, es importante que 
se vaya haciendo una valoración de las actuaciones de todos los que 
conformamos este Concejo Metropolitano de Quito, no todos actuamos de igual 
forma, tenemos nuestras posiciones, todas muy respetables obviamente, pero mí 
posición ha sido clara, transparente y firme sobre varios temas de los que hoy 
estamos tratando de Odebrecht y quiero establecer que jamás he cambiado de 
posición y que los medios de comunicación también sepan valorar a todos los 
que integramos este Concejo Metropolitano por las últimas publicaciones de 
prensa sobre este tema. Vuelvo a insistir, es un tema privado entre este consorcio 
Acciona — Odebrecht, en donde no podemos nosotros intervenir aunque los 
multilaterales hayan dicho que no hay ningún problema según lo que nos ha 
leído el señor Secretario, pero sí quiero decir que nosotros podemos manifestarle 
que se vaya. 

Finalmente, mi posición es que hay que darle una sanción moral a Odebrecht, a 
esta empresa al menos personalmente yo no la quiero en Quito porque es una 
burla y un atentado contra la ciudad, como siempre han sido mis declaraciones 
desde un principio aquí en el tema del Metro de Quito; no quiero mencionar 
todas las objeciones y observaciones que yo he tenido porque quizás ya están 
muy claras, espero que sea escuchada mi petición, señor Alcalde, hagamos una 
resolución en que esta empresa Odebrecht no está bien vista aquí en la ciudad de 
Quito porque no estoy yo a favor de que los multilaterales digan no hay 
problema, pero sin embargo hay muchas cosas que están todavía por develarse 
como el caso de la lista de Odebrecht, como lo había dicho, pero sin embargo no 
podemos quedarnos de brazos cruzados ante todo este escándalo mundial que 
existe sobre esta empresa. Yo creo que nosotros como Concejales, autoridades, 
debemos manifestar nuestra posición, no podemos irnos contra el consorcio pero 
sí de una manera moral, sacar una resolución en que no es bien vista esta 
empresa que está cuestionada mundialmente. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Hermosa. 

CONCEJALA ANABEL HERMOSA: Gracias Alcalde. Yo creo que nos sumamos 
a lo manifestado por la Concejala Von Lippke y presentar Alcalde, aquí en el 
Concejo Metropolitano y ante la ciudadanía, el total rechazo a la permanencia y 
continuidad de esta empresa en el proyecto más importante para nuestra capital, 
una empresa que ha sido nefasta en su accionar no solamente aquí en nuestro 
país, sino a nivel latinoamericano, promotora de actos de corrupción, donde la 
corrupción se ha convertido en el cáncer de nuestra sociedad, donde por parte de 
los privados y de los públicos se cometen actos que oscurecen algunos temas de 
a administración pública. No podemos permitir, al menos, que sí sea nuestra 
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posición este rechazo total a la permanencia de Odebrecht en el proyecto de 
nuestra capital. 

Por otro lado Alcalde, se ha presentado aquí información y comunicaciones que 
nos dejan con mucha más preocupación, a pesar de todo lo que se ha venido 
haciendo por parte de la municipalidad, por parte de los organismos 
multilaterales para la no objeción, con informes técnicos, informes financieros, 
informes inclusive me parece que de la propia liquidez, verificando la liquidez de 
quienes van a reconformar el consorcio y, llegamos a una instancia donde han 
pasado más de 8 meses, en donde el último comunicado de la compañía 
Odebrecht indica que se suspende totalmente el proceso de reconformación, se 
están burlando de la ciudad de Quito y se están burlando del propio Municipio 
de Quito; yo me permito Alcalde, sugerir a usted como contratante y 
representante del Municipio de Quito, se busquen todos los mecanismos legales 
para insistir en la salida de esta empresa, como dije, nefasta, en nuestro proyecto 
más importante. Lógicamente es un tema entre privados nos dicen, la 
reconformación, pero sí es el Municipio de Quito quien ha contratado pues; yo 
quisiera aquí Alcalde, que el Procurador Metropolitano al menos nos de algunos 
visos de qué mecanismos e instrumentos jurídicos podría utilizar el Municipio de 
Quito para precautelar que esta obra cumplan en plazos, en obras, en 
financiamiento; seguramente vamos a recibir un informe respecto a los 
doscientos cincuenta millones en el caso de que saliera Odebrecht, se podría 
utilizar, me parece que aquí hay una posición clara, Odebrecht no quiere salir del 
consorcio, yo creo que como Municipio de Quito debemos asumir esa 
responsabilidad como contratante para que se cumpla exactamente lo previsto en 
el contrato y que nuestra capital pueda contar con ese proyecto tan importante. 
Sugiero Alcalde que se tomen todas esas medidas y ojalá que en esta misma 
sesión o en un posterior informe que nos pueden hacer llegar, cuáles son los 
mecanismos en los que el Municipio de Quito podría intervenir o utilizar para 
que esa reconformación se dé. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Maldonado. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Gracias Alcalde. Yo voy a hacer algunas 
preguntas respecto de esta primera parte de la exposición, igualmente, me 
reservo el comentario para el final. Según declaraciones del apoderado general 
de Odebrecht, dice que la no objeción de las multilaterales es apenas es un 
requisito para proceder a su eventual salida, ya voy a citar la nota de prensa 
donde manifiesta eso, entonces, pregunto Alcalde, señor Gerente, cuáles son los 
otros requisitos que tiene que cumplir porque así dice, es uno de los requisitos, 
cuáles son los otros, quisiera que nos expliquen, que nos digan, si es que hay esos 
requisitos y si eso se ha procedido a cumplir, primero. Segundo, bajo qué 
argumento legal Odebrecht dice que continúa siendo parte del consorcio, por qué 
sostiene esto, por qué dice eso, nos acaban de explicar que es un tema entre 
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privados, pero por qué sostiene, bajo qué argumento legal. Entiendo que está ALCALDÍA 

conformado el consorcio, los dos son parte de esta empresa que está trabajando el 
Metro, pero cuál es el argumento de peso que impediría que tenga que salir. Me 
recuerda al matrimonio, cuando uno decide divorciarse, si la otra parte no está 
de acuerdo entonces hasta ahí llegamos, no te puedes divorciar, no cierto, 
entonces si no hay acuerdo de las dos partes qué pasa, de facto, esa es la cosa, 
entonces, a eso me refería cuando digo cuál es el argumento legal que dice yo me 
tengo que quedar, por qué, no hay otras formas que nosotros podamos apelar o 
la misma Acciona que pueda decir bajo estos argumentos, bajo estas condiciones, 
tiene que necesariamente ya dejar el proyecto. 

Además también lo que dice este representante, este apoderado general de 
Odebrecht es que lo que hasta aquí ha realizado el Municipio durante estos 
meses, claro que sirve eventualmente, si retomarían la decisión de volver a salir, 
eso es lo que manifiesta, decir sí, claro, lo que se ha hecho sí sirve, si nuevamente 
nos enojamos o decidimos no continuar eso podría servir; entonces la pregunta 
es,. eso sirve, porque sin duda las condiciones van a cambiar en el tiempo, no son 
las mismas condiciones, ahora se habla de eventuales problemas en el tema del 
financiamiento, de los plazos, etcétera; yo no sé cómo eso va a afectar y si en 
realidad lo que ahora han dicho los multilaterales, la no objeción y todo lo que ya 
aquí se ha explicado, servirá para posterior. El 4 de abril de este año, según los 
comunicados, Odebrecht dice, yo decido ya no salir, y eso señor Alcalde, me 
imagino que usted ya conocía, no conocía el señor Alcalde; eso es lo que dice 
Odebrecht, el 4 de abril decidimos no salir y usted en declaraciones, no sé si la 
fecha es exacta, el 28 de abril, da a conocer a la ciudadanía que Odebrecht sale, y, 
luego nuevamente Odebrecht dice no, nosotros no vamos a salir. 

SEÑOR ALCALDE: Perdón Concejala, para responder esa inquietud, la única 
comunicación de las que se ha leído hace unos minutos, que yo conocía antes del 
28 de abril es aquella del 18 de abril que a mí me envió Odebrecht, es la única que 
yo conocía, no la que usted ha comentado, esa yo no la conocía. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Señor Alcalde, de una vez, ya que me 
respondió, recuérdeme usted qué es lo que decía la del 18 de abril. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, si la puede leer, es muy corta. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Por favor, señor Alcalde. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Sí, señor Alcalde. La carta dirigida el 18 de 
abril de 2017, suscrita por el ingeniero Sadinoel Da Freitas señala, agradecemos 
las gestiones realizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
relacionadas al trámite detallado en la referencia, sin embargo, con relación a las 
negociaciones mantenidas entre Acciona Infraestructuras S.A., y Constructora 
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Norberto Odebrecht S.A. CNO., para llevar a cabo la cesión de la participación de 
CNO a favor de Acciona y/o sus empresas controladas o relacionadas, 
permítanos informarle que en virtud de las tratativas internas lideradas por CNO 
en su calidad de empresa líder del consocio, la referida cesión queda suspendida 
sin perjuicio de las consultas pertinentes realizadas por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, las cuales serán válidas en caso de que las partes 
decidan retomar las negociaciones. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Gracias. Bueno Alcalde, pero es lo mismo 
que había dicho, el sentido de lo que estoy planteando. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, pero la última parte de esa comunicación es importante. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Sí, pero en todo caso el 18 ya le dijeron a 
usted, si no mal entiendo, que no van a salir, que está muy bien lo que ha hecho 
pero que no van a salir. 

SEÑOR ALCALDE: Bueno, lo que dicen es que están suspendidas las 
negociaciones sin perjuicio de las acciones. 

SEÑOR ALCALDE: Dando validez a lo que usted ha hecho, por si toman la 
decisión de salir y usted dice el día 28 Odebrecht sale. 

SEÑOR ALCALDE: No, yo el 28 lo que informé es que había expedido la 
autorización que me había sido solicitada y el mismo 28 señalé que para el 
perfeccionamiento de la reconformación del consorcio se requieren actos 
jurídicos entre las partes. Fui claro en señalar aquello, Concejala. 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Mejor que me aclara, Alcalde, hubiese 
sido preferido que usted diga que esta empresa sale porque sale. Entiendo que 
usted está dentro del marco de la ley y en función de eso se expresa, sin embargo 
hubiese sido preferible que hubiera dicho lo que yo entendí que usted ha 
manifestado, que esta empresa sale más allá de eso, porque efectivamente 
tenemos que buscar la forma de que esta empresa salga, no puede mantenerse, 
no puede. Y, por eso también quiero entender y es la última pregunta que hago 
en esta primera parte, de dónde, dónde se establece, o dónde dice el 
establecimiento de los plazos, a qué se refiere cuando Odebrecht dice ya pasó 
este tiempo, no sé, los 8 meses, los 10 meses, esto ya caducó, por lo tanto ha 
pasado este tiempo y ya no sigo yo con mi propuesta de salir del consorcio, 
dónde se plantea, bajo qué argumento legal, cómo así. Entonces, esas son mis 
inquietudes en esta parte señor Alcalde, gracias. 

.11 

EÑOR ALCALDE: Concejal Del Pozo. 
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CONCEJAL EDUARDO DEL POZO: Gracias Alcalde. Bueno, quien inicia todo ALCALDÍA 
este tinglado se llama empresa Odebrecht, cuando según nos informan, en 
septiembre de 2016 solicita su salida del consorcio y en octubre del mismo año 
2016 el consorcio acepta, o sea, ambas partes acuerdan, entiendo yo que previo 
una negociación, si es que ya deciden solicitar la anuencia del Municipio de 
Quito y de los organismos multilaterales, se sobre entiende que ya se habrán 
sentado a negociar y tenían claro cuáles iban a ser los parámetros de decisión de 
esa cesión de derechos y obligaciones; y, luego de aquello, de ya tener la 
anuencia del Municipio, de los organismos multilaterales, nos encontramos con 
la sorpresa de este tipo de documentos que insinúan que ya no existe la 
negociación, entonces aquí cale la pregunta, a qué está jugando esta empresa 
brasilera, a qué juegan los brasileros con el Municipio de Quito, porque claro, los 
afectados en ese punto, más allá de que sea una discusión, no acuerdo, 
discrepancias, como le queramos llamar, entre ellos, vienen a ser los contratantes, 
el Municipio de Quito, porque los señores son los que nos están construyendo el 
Metro de Quito pues, entonces realmente este es un tema preocupante porque 
más allá de que vamos muy bien en la construcción del Metro de Quito, tenemos 
un 24% de avances, llegó anticipadamente la tuneladora a la estación de Jipijapa, 
son noticias positivas para la ciudad, y esta es la obra más emblemática de la 
historia de la ciudad y me atrevo a decir que del país, pero que esté manchada 
con la participación de una empresa de la calidad moral de Odebrecht, realmente 
es un tema que definitivamente preocupa a este Concejo Metropolitano y a mí 
como Concejal y Vicealcalde y, si bien es cierto que aquí se ha mencionado que es 
un tema entre privados, nosotros desde aquí desde nuestras posiciones y usted 
también señor Alcalde, tenemos que conminar, tal vez no formalmente a través 
de una resolución, pero sí conminar, porque seguramente están oyendo esta 
sesión, a que suscriban ya los documentos necesarios para que cedan sus 
obligaciones y derechos en la construcción del Metro de Quito porque hasta 
donde conocemos tampoco tienen la capacidad ni técnica ni operativa, ni 
recursos económicos ni humanos para seguir en la construcción del Metro de 
Quito, todo lo está sumiendo Acciona de acuerdo a lo que aquí se comenta; 
entonces, que continúen los señores a cargo de la construcción del Metro de 
Quito, yo creo que eso nos afecta al proyecto Metro de Quito, nos afecta a la 
ciudad, mancha esta gran obra emblemática que tenemos y que se está 
desarrollando con éxito en la ciudad de Quito; entonces creo, señor Alcalde, que 
tenemos que ser duros, enfáticos y solicitar, conminar urgentemente a que esas 
negociaciones no se paralicen como aparentemente reza de los oficios entregados 
hasta el 28 de abril por esta empresa de Odebrecht con sus nuevos representantes 
legales, porque los afectados somos los quiteños y eso es lo que no tenemos que 
permitir, que una obra de esta magnitud como la que es el Metro de Quito se vea 
opacada por una empresa que no tiene una calidad moral adecuada, en mi 
opinión, porque así lo vemos en las investigaciones en Brasil, aquí también, ojalá 
pronto avancen las investigaciones y se determine si es que aquí en el Ecuador 
esta empresa ha incurrido en algunos actos de corrupción o no, pero esta obra no 
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puede estar manchada por una empresa de esta calidad moral. Así que yo 
personalmente conmino a los representantes de Odebrecht a que suscriban ya su 
salida formal a través de la cesión de derechos y obligaciones para que sea 
Acciona y su grupo accionario quienes se dediquen a la construcción del Metro 
de Quito que son quienes en mayor medida han avanzado en la construcción del 
Metro de Quito hasta el día de hoy, creo que esa es nuestra obligación y no es 
una petición que la hago en este instante además, porque cuando aprobábamos 
aquí, con mi voto en contra y de dos Concejales más también, yo sí decía, a mí me 
repugna que Odebrecht sea el constructor de la obra más emblemática de la 
ciudad, no había otra alternativa, ok, es entendible, pero bueno, ahora estamos en 
este punto en la cesión de derechos, pues exijamos, pidamos formalmente que 
continúen esas negociaciones, que no se paralicen porque nos hacen daño a la 
ciudad, al Metro de Quito y a los ciudadanos. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Muchas gracias Alcalde. Con todo respeto, a 
quienes me antecedieron en el uso de la palabra, me parece que este es un tema 
que se está desdibujando grandemente, la Concejala Maldonado acaba de poner 
un ejemplo que a mí me parece realmente interesante, el divorcio, usted está 
haciendo el papel del Secretario del Juzgado que tiene que ponerle el sello en el 
decreto o en la sentencia de divorcio, viene una pareja, manifiesta su intención de 
divorciarse, el juez hace lo que tiene que hacer y usted como secretario está listo 
con el sello, en un momento determinado decide no divorciarte y no es su 
problema como Secretario, puede eventualmente decir, oigan divórciense no más 
porque me muero de ganas de poner el sello, pero es un tema que no le compete 
al Municipio, es decir, poniéndolo en términos concretos, Odebrecht ha 
manifestado su intención de ceder derechos y acciones a favor del otro miembro 
del consorcio, si el otro miembro del consorcio se las compra Odebrecht se irá y 
hasta donde sé no podrá volver a contratar en el Ecuador porque hay una 
resolución de la Fiscalía General del Estado, para que el Estado Ecuatoriano no 
pueda contratar con Odebrecht, pero resulta que Odebrecht fue calificado o el 
consorcio fue calificado en el 2013, usted era ciudadano particular Alcalde, en esa 
época, el contrato se suscribió con el Municipio dentro de todos los cánones de la 
Ley y atendiendo a obligaciones puestas por los multilaterales crediticios que era, 
ok, usted puede adjudicar pero al más económico y el más económico era 
Odebrecht, en la actualidad es un contrato entre privados nada más Alcalde, yo 
no creo que nosotros deberíamos intentar siquiera meternos en un tema que no 
es de nuestra competencia, poniéndolo claro, si le compran las acciones, 
Odebrecht se ha de ir, enhorabuena, pero si no le compran las acciones no se ha 
de ir, nuestra vigilancia debe estar en el sentido en que las condiciones del 
contrato se cumplan como efectivamente se están cumpliendo, es decir, estamos 
dentro del cronograma en muchos aspectos estamos un mes adelantados al 
cronograma y eso le conviene al Distrito Metropolitano y eso le conviene a la 

56 



auno 
ciudadanía quiteña en general; de ahí para adelante, si se van o se dejan de ir, ALCALDÍA 
dejémoslo claro, no es un tema que le compete y no es un tema en el que usted 
pueda interceder Alcalde, o sea, no puede ir al representante de Odebrecht a 
decirle done nomás las acciones, ni puede ir donde el representante de Acciona a 
decirle, ve cómprale de una vez las acciones con el fin de que se vaya, eso es un 
tema absolutamente entre privados, lo que la Alcaldía debió hacer ya lo hizo, 
avisarles a los multilaterales para que den su anuencia para la cesión de acciones 
en caso de que esta se dé, de ahí para adelante no puede usted, Alcalde, hacer 
absolutamente nada más, ni siquiera voy a interponer mis sentimientos 
personales en cuanto a que determinada empresa esté o no esté haciendo una 
obra en el Ecuador, dentro de Ley la Alcaldía del Distrito Metropolitano ha hecho 
todo lo que le compete hacer y lo ha hecho en el momento en que le ha tocado. 
Entonces, yo quiero dejar esto claro, Alcalde, más allá de los sentimientos, 
muchos de ellos los comparto, en cuanto a rechazar la participación de alguien en 
nuestra ciudad, es un tema en el que no podemos hacer absolutamente nada 
desde el punto de vista legal y eso que quede claro, que no haya luego un 
reclamo de decir, a usted Alcalde le dijimos que interponga sus buenos oficios, 
usted no puede interponer ningún buen oficio en un contrato entre particulares, 
salvo que sea muy bueno en la lucha libre y obligue a alguien a la fuerza a 
vender o a comprar acciones. Por lo tanto quiero dejar eso claro ante el Concejo 
Metropolitano, más allá de los sentimientos particulares que los comparto, no 
podemos hacer nada y eso que quede perfectamente claro. Gracias Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ubidia. 

CONCEJAL PATRICIO UBIDIA: Gracias Alcalde. Creo que en realidad el tema 
de que nos compete o no, sí nos compete mi querido Marco porque es una 
preocupación enorme que tenemos por las problemáticas que puede ocasionar 
esto, digamos, hay de por medio inversiones de Brasil y demás y lo que pueda 
acarrear, el Metro se puede seguir paralizando y es una preocupación. Yo voy a 
hacer unas preguntas para luego emitir mis comentarios, lo que sí coincido, que 
por más reprobaciones que tengamos contra esta empresa que creo que es 
generalizado en todo el Concejo Metropolitano por lo polémica que ha sido, hay 
un tema legal que está de por medio, yo recuerdo el momento que íbamos a la 
sesión para dar la autorización a usted, señor Alcalde, no sé si mis compañeros 
de bloque se acordarán, pero yo sí me preocupé; en la casa por lo general me 
hacen ver la televisión brasilera, El Globo, y en ese entonces ya se hablaba de 
repercusiones, la polémica no saltaba acá al Ecuador, estaba todavía en el Brasil y 
decían con claridad que claro, dentro de esta red mafiosa que existía también era 
parte el Banco de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil porque era una 
componenda, entonces esa polémica podía ocasionar claramente que donde 
venía trabajando la empresa, obviamente el banco ya no hacía parte de, y en 
Quito pasaba eso, había una inversión de por medio, entonces sí tuve esa 
preocupación, yo lo anuncié en su momento, era por un tema, porque no se trata 
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de ahí las decisiones del Concejo, muchas veces uno toma las decisiones también 
pensando sobre todo en la ciudad por más repulsa, porque también nos genera 
eso ciertas contratistas o empresas que lo puedan hacer, pero es un tema más de 
pensar por la ciudad; entonces, más allá de todo eso yo si tengo unas inquietudes 
Alcalde, porque la verdad es que el documento del 18 de abril que nos entregan, 
aquí no existe, de parte de esta empresa no existe ningún interés de salir del 
consorcio de lo que veo, dicen que están suspensas pero también hacen referencia 
de que se proceda otra vez a las negociaciones, entonces sí me preocupa Alcalde 
porque la verdad, alguien me comentaba alguna vez, alguien me decía que en 
realidad esta famosa y tristemente célebre empresa, está acostumbrada a este tipo 
de situaciones y que por lo general tienen incluso, siendo una empresa 
constructora, tiene un ejército más grande de abogados que de constructores, de 
ingenieros, para que vean ustedes, uno que está sometiendo la problemática que 
tenemos; entonces, a nivel de la parte legal sabemos que es una empresa que 
obviamente sabe lo que está haciendo y no es vano emite estos documentos, 
entonces sí tengo una preocupación grande porque por más de que aquí 
resolvamos, o por aquí insistamos o les digamos que no son bienvenidos a la 
ciudad, esto bien ponían el ejemplo claramente del matrimonio, claro, cuando en 
un matrimonio existe ya la separación, el divorcio, y en este caso las dos partes 
coinciden en que se va a llegar a un acuerdo económico y que va a ser casi 
privilegiado la una parte contra la otra, créanme que por lo general quedan en 
buenas condiciones, pero cuando hay intereses de por medio y la una parte le 
dice, no señor, yo no quiero darle tanto porque no se merece, o no señora por tal 
razón, ahí si vamos a tener conflictos de intereses y ese es el problema que yo veo 
que estarnos teniendo en estas circunstancias. 

Simplemente Alcalde yo quiero preguntar, bueno a parte ya me contestó, yo creo 
que Luisa también hizo la pregunta, pero entiendo yo que cuando se dio este 
tema de que ya salía la una empresa, me imagino que fue por las polémicas que 
se dieron a nivel internacional, llegaron a un acuerdo entre las partes, imagino 
que en ese acuerdo debe haber, no sé si fue sólo de palabra o hubo de por medio 
actas o hubo algún acuerdo que realmente quede documentado o alguna cuestión 
de esas porque para la no objeción de los multilaterales obviamente debieron 
haber presentado, sobre todo la una parte, la decisión de haber salido, entonces sí 
quisiera que se nos diga, que se nos establezca, cuál fue, no sé si ya se dio lectura, 
la verdad es que con tantos documentos que se leyeron a la final esa parte no la 
vi, cuál fue ese documento sobre todo para la no objeción de los multilaterales 
porque aquí claramente dice y se establece en este contrato, lo que mencionan es 
que, y me imagino que así debe estar establecido el contrato, que no puede 
disolverse de manera unilateral sino de manera por un acuerdo mutuo entre las 
partes, entonces sí me gustaría saber bajo qué argumento o por qué razón o con 
qué documento fue que se empezó a establecer esta cesión de las partes; y, lo 
otro, lo que ya lo mencioné en su momento es realmente que sí me preocupa qué 
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ALCALDÍA va a pasar con la inversión del Banco de Brasil, si es que sale esta empresa, si es 

que llega a salir qué va a pasar con el Banco de Brasil. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Solamente un punto de información Patricio, eso 
fue un error al haberse contratado la deuda con aval soberano. Por Ley Brasilera, 
el Banco de Desarrollo de Brasil solamente puede invertir dinero para 
exportaciones de materiales brasileros, entonces probablemente ellos ofrecieron 
el contingente por Odebrecht pero resulta que Odebrecht no está importando 
nada de Brasil, todos los materiales están viniendo de Europa, por lo tanto, que 
me corrijan si estoy equivocado, pero lo más probable es que el Banco de 
Desarrollo de Brasil con o sin Odebrecht no pueden meter un solo centavo por 
Ley Brasilera, porque no estamos importando nada de Brasil sino todo de 
Europa, principalmente de España, eso como punto de información nomás 
Patricio. 

SEÑOR ALCALDE: Sí y sobre ese tema efectivamente el señor Administrador 
General va a informar más adelante, de hecho yo creo que voy a dar paso tengo 
dos solicitudes de palabra en este momento que por supuesto voy a otorgarlas, 
luego vamos a hacer una primera ronda de respuestas y me voy a permitir 
pedirle al señor Administrador que haga su exposición porque eso va a aclarar 
muchas dudas. Varias de las inquietudes que ustedes tienen, señores Concejales, 
giran en torno al financiamiento y créanme que con la exposición del 
Administrador eso se va a aclarar, por lo tanto podremos avanzar de manera más 
ágil. Vamos a responder pero lo que quiero decir es, después de esta ronda de 
respuestas vamos a proceder a la intervención del Administrador y por supuesto 
luego podemos seguir preguntando, no hay problema, pero creo que esa 
presentación va a ser muy ilustrativa. Concejal Guayasamín. 

CONCEJAL MARIO GUAYASAMÍN: Compañeras Concejalas, compañeros 
Concejales, buenos días, buenos días Alcalde. Sí es cierto que estamos 
deliberando a cerca de todo el entorno legal y las posibilidades legales de 
enfrentar este nuevo dilema porque finalmente tenemos claro que este tipo de 
cuestiones contractuales no están afectando de ninguna manera la marcha del 
proceso, eso esperamos, pero yo si quiero decir una cosa, si es posible que 
nosotros asumamos que frente a una relación entre privados es poco o nada lo 
que se puede hacer, pero si yo tengo que decir y aclarar tres cosas específicas, 
primero, en esta nueva sesión de Concejo se nos han expuesto varios momentos 
jurídicos internos que el Concejo Metropolitano no conoció, en ningún momento, 
yo voy a recordar dos momentos jurídicos, dos momentos de explicación frente a 
momentos jurídicos que estaban ocurriendo. Cuando a nosotros se nos explicó, se 
nos anunció la salida de Odebrecht del consorcio, esto ocurrió en el mes de enero 
de este año cuando ya habían ocurrido, ya se habían cursado varias 
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comunicaciones desde el mes de septiembre y haciendo algunas rectificaciones 
incluso yo no voy a plantear ningún tipo de pregunta. Cuando nosotros estamos 
planteando una serie de cuestionamientos al tema contractual del Metro, estaban 
sucediendo otras cosas jurídicas también, es más, nosotros nos detuvimos en un 
momento a analizar el tema de la negociación del costo integral del Metro y 
recordarán ustedes que primero se habló de conversaciones informales, que 
luego esto mutó en mesas de trabajo y finalmente no quedó en nada y se estaba 
viviendo un momento jurídico paralelo que era la salida de Odebrecht y apenas 
ahí se nos dijo que se estaba haciendo la consulta al tema de multilaterales, esto 
llegó el 18 de abril, lo que llega la comunicación a Odebrecht y el señor Alcalde 
nos comenta, no nos comenta a nosotros, le comenta a Quito que ya se tiene la no 
objeción de los multilaterales para salir, o sea, ¿qué es esto?, ¿nos estamos 
exculpando públicamente de lo que está sucediendo?, yo prefiero que el Alcalde 
le diga a la ciudad directamente y con todas las palabras, Odebrecht no se va, 
cuando ya lo conoce, desde el 18 le está diciendo yo no voy a irme y gracias por 
su gestión, que amable, pero yo veré cuando empieza este proceso; y, ahora nos 
empantanamos en que es un tema de privados, que sí, que no podemos hacer, 
pero y el Alcalde no le ha dicho a los medios de frente, ni a Quito le ha dicho de 
frente, Odebrecht no se va, ¿y, por qué no lo dice?, sí, usted puede mover la 
cabeza lo que usted quiera pero Quito necesita, yo tengo aquí su entrevista en 
donde habla sobre la salida de Odebrecht y aquí habla de todo el proceso pero en 
ningún momento se dice claramente con estas palabras, Odebrecht no se va, por 
qué no se va, porque es una relación de privados y porque no se va, porque 
finalmente ellos tendrán que decidir, pero aquí lo que se dice es, yo ya di todos 
los pasos y allá ellos verán, no existe una claridad. 

Y, finalmente, ahora se conoce de esta documentación con respecto al tema de 
qué ha dicho Odebrecht, pero más antes no se ha dicho nada y en todas las 
intervenciones porque yo tengo acá, las intervenciones y los recortes de prensa 
con respecto a lo que se ha dicho, pero en ningún momento el Alcalde dice, sí, 
saben qué, yo tengo que reconocer que Odebrecht no se va, en qué momento le 
va a decir eso, lo están diciendo acá y qué tiene que decirlo, hacerlo en coro el 
Concejo Metropolitano porque es solo una forma de, no legitimar, pero sí 
respaldarse y decir, bueno sí, saben qué, yo ya tengo todo hecho, pero allá ellos si 
se van o no se van. Eso hay que decirle directamente, aquí nos podemos pasar 
todo el tiempo explicándonos los procesos, procesos que por cierto no los 
conocimos a tiempo dentro del Concejo Metropolitano y que eso debe quedar 
permanentemente suscrito en cada una de las actas y que lo hemos dicho, hay 
que decir entonces y yo con eso finalizo, con esto, con lo que pasa en el caso de 
Odebrecht, demostramos una vez más que la información alrededor del tema del 
Metro la hemos recibido tarde, mal y a veces hasta nunca; y, no con respecto al 
tema, sólo del tema de la información alrededor de los Concejales, también 
alrededor de los medios de comunicación que cuando me ha sido consultado me 
han dicho, yo ya he hecho varios pedidos y hasta ahora no se me contesta, 
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entonces eso refleja y confirma en insistir en algo, no hemos recibido a tiempo la ALCALDÍA 

información con respecto del Metro y si lo hemos recibido lo hemos recibido 
tarde, se ha recibido mal esperemos que nunca, pero alguien o el Alcalde, tiene 
que decirlo de frente al Alcalde, a la ciudad, saben qué quiteños, Odebrecht no se 
va y la única conclusión a la que estamos llegando en este momento es eso 
finalmente, Odebrecht no se va, que nos guste, que no nos guste, eso es otro 
canto, pero aquí alguien tiene que decirles con todas las letras qué es lo que está 
pasando. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Ponce. 

CONCEJAL MARCO PONCE: Me voy a referir a lo mismo pero pido un poco 
de responsabilidad de los ediles en cuanto a su intervención, esto es un tema 
realmente sensible para la ciudad, es probablemente una de las obras más 
grandes que se ha llevado a cabo en el Ecuador y sin lugar a dudas la obras más 
grande de la ciudad, entonces no podemos confundir al público, a la opinión 
pública y a la ciudadanía pero seamos claros, si Odebrecht manda una carta al 
Alcalde diciendo, hey Alcalde, sabe que me voy, voy a vender mis acciones a 
Acciona, valga la redundancia, feo nombrecito de la compañía española, así que 
por favor avíseles a los multilaterales, pídales su anuencia porque yo lo que es 
me voy, listo, el Alcalde coge, manda la carta a las multilaterales, los 
multilaterales contestan, si se quiere ir en buena hora, que se vaya, luego 
Odebrecht dice, sabe qué la verdad es que no me conviene lo que me están 
pagando o no hemos llegado a un acuerdo o finalmente no me da la gana y no 
me voy, usted lo que tiene que hacer es decir, entonces no se vaya pues señor, el 
día que se quiera ir ya tenemos el visto bueno de los multilaterales y, si no se 
quiere ir no se vaya, a mí lo que me interesa es que me construya mi Metro según 
el cronograma y el precio establecido, esa es la única razón que tenemos que 
darle a la ciudadanía, no podemos decir, usted Alcalde, porque usted Alcalde 
tiene que moverse de acuerdo a lo que le dicen los contratados, los contratados; 
los contratados le dicen, me retiro del consorcio, listo, usted hace su parte, se ha 
gastado una hoja de papel y un poco de tinta de su esfero gráfico, ha mandado a 
los multilaterales y les ha informado que la compañía ha manifestado su interés 
en rescindir su capital accionario. Luego la compañía se desdice y dice ya no me 
interesa y no quiero salir, ok, entonces, ahora ha manifestado su interés en no 
salir, el día en que quiera salir aquí está el visto bueno de los multilaterales, 
punto, se acabó. 

No entiendo dónde está la polémica desde el punto de vista Concejo hacia el 
Alcalde, pero si pido un poco de responsabilidad a los ediles, no confundamos a 
la ciudadanía y para dejarlo claro por si todavía hay algún medio de 
comunicación interesando, el Metro de Quito se va a seguir haciendo y dios 
mediante vamos a tener adelantos de obra como los que hemos visto desde el 
inicio de la construcción, es decir, hay temas que están avanzando al doble de la 
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velocidad contratada, de la Y a la Jipijapa creo que se han demorado la mitad del 
tiempo en llegar la tuneladora lo cual a mí no me vino muy bien porque tenía 
ganas de ver cómo llegaba y ya me retrasé al evento y ya iré a ver en alguna otra 
estación; pero por favor no confundamos a la ciudadanía, o sea, el Municipio del 
Distrito Metropolitano del cual nosotros como Ediles formarnos parte está 
haciendo las cosas al tenor de la Ley y lo está haciendo bien, de ahí para adelante, 
que no les guste Odebrecht, caramba, yo como hincha del Aucas pediría que le 
prohibamos jugar aquí al Independiente del Valle porque cada vez que juega con 
el Aucas le gana, pero no hay como, me gustaría mucho pero no hay como, así 
que, por favor, seamos serios, seamos responsables con la ciudad y tratemos 
temas en los que sí podemos influir porque en esto no podemos influir, que 
quede claro, una vez más Alcalde, evitemos desde ya curándonos en sano, todo 
reclamo posterior, si Odebrecht se va o no se va, no es problema nuestro, no es 
asunto que nos compete, no es asunto que podemos manejar, eso lo puede 
manejar esa compañía en particular con el otro miembro del consorcio si es que 
llegan a un acuerdo, si el acuerdo no hay la compañía se quedará y lo que a usted 
le manifiesten, usted cumple Alcalde en transmitirlo al Concejo y a la ciudad, es 
decir, si mañana llega una carta del Gerente de alguno de los dos miembros del 
consorcio a decir mañana me voy a suicidar usted cumplirá en informar, de ahí 
para adelante si se suicida o no es problema del suicida en particular. Gracias 
señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Antes de ceder la palabra al siguiente Concejal, quiero 
hacerme eco de las palabras del Concejal Ponce, quiero hacer un llamado a todas 
las señoras y señores Concejales a actuar con absoluta responsabilidad, a cuidar 
nuestras palabras, este es un tema extremadamente sensible e importante para la 
ciudad, no adelantemos pronósticos sobre el desenlace de este proceso de 
reconformación del consorcio porque el adelantar ese tipo de pronósticos no nos 
parece responsable, seamos serios, digamos las cosas en base a los hechos, a las 
cosas que han ocurrido, sobre las que tenemos evidencia, no pronostiquemos lo 
que puede o no puede ocurrir en el futuro con este proceso de reconformación 
del consorcio porque ese tipo de pronósticos no me parecen responsables frente a 
un proyecto de enorme importancia y un tema de tanta sensibilidad con la 
ciudad, basémonos en los hechos que estamos actuando con seriedad, estamos 
entregando toda la información incluyendo comunicaciones que llegaron esta 
mañana para que ustedes tengan toda la información necesaria, por lo tanto 
nosotros vamos a continuar trabajando de esa manera, vamos a continuar 
informando al Concejo Metropolitano sobre este tema tan importante pero sí 
hago un llamado a que todos actuemos con la responsabilidad que el caso 
amerita. Concejal Freire. 

CONCEJAL DR. PEDRO FREIRE: Gracias señor Alcalde. Yo coincido que esto 
es una obra emblemática que beneficia no sólo a la ciudad sino al país entero y en 
esta obra hay tres actores, que hay que decirlo, primero la administración 
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ALCALDÍA anterior que tuvo el acierto de programar esta obra, el gobierno que está poyando 
y actualmente usted, señor Alcalde, por eso coincido también en que se debe 
llevar esto con absoluta seriedad, nosotros en campaña siempre dijimos que 
vamos a apoyar lo bueno y eso hemos hecho, esto para mí es una excelente obra 
que va a beneficiar a la ciudad, especialmente en movilidad, lamentablemente 
sucedió lo que ya es de conocimiento público con Odebrecht, francamente 
tenemos un marco legal y el marco legal es el que se debe aplicar, no es cuestión 
ni potestad del Alcalde decirle, váyase Odebrecht, porque las formas de terminar 
el contrato están determinadas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública que habla de 5 causales clarísimas para dar por 
terminado un contrato y también coincide el Código Civil al decir que el contrato 
es ley para las partes y sólo se puede reformar por voluntad de tales partes, 
entonces pedirle al Alcalde que de por terminado un contrato es imposible, es 
imposible porque usted estaría violentando la ley y tendría consecuencias 
jurídicas terribles, indemnizaciones, que siempre se habla aquí de las grandes 
indemnizaciones que tenemos. En cuanto a Odebrecht que no quiere salir, bueno, 
yo como abogado a veces trato de presionar también, es posible que Odebrecht 
esté presionando para sacar más dinero de sus acciones que va a vender, es 
posible pero eso es secundario porque aquí lo interesante es que la obra va a 
continuar y continuará su ejecución. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Internacionalista Carla Cevallos, 12h15 
(18 concejales). 

Yo francamente no veo ningún problema de tipo legal, de tipo jurídico que se 
continúe con la obra y que Quito sea el beneficiario de esta monumental obra, lo 
que sí quisiera decirle al Concejo y que hoy usted también lo ha manifestado es 
que tenemos que tener mucho tino en la terminología, es un tema que 
posiblemente la prensa también lo escuche y lo saque mañana y vamos a 
preocupar a los ciudadanos, lo que debemos decir es que el Municipio, el 
Concejo estará pendiente, fiscalizaremos hasta el final para que la obra se 
cumpla. Nada más, señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Von Lippke. 

CONCEJALA SRA. IVONE VON LIPPKE: Gracias señor Alcalde. Yo quiero 
elevar a moción el pedido que había hecho, anterior, no sé si tengo el apoyo aquí 
del Concejo, pero la moción quedaría así, el Concejo Metropolitano junto con el 
señor Alcalde insta a la empresa Norberto Odebrecht para que concrete el pedido 
de cesión de acciones del consorcio para la construcción de la Fase 2 del Metro de 
Quito a favor de la empresa Acciona, en razón de que el Concejo en pleno 
rechaza los actos de corrupción que están siendo investigados en contra de la 
referida empresa Odebrecht. 
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SEÑOR ALCALDE: Concejal Del Pozo. 

CONCEJAL EDUARDO DEL POZO: Gracias Alcalde. Si me permite, 
simplemente como un tema que creo que es importante habida cuenta de la 
moción de Ivone, creo que con los discursos está clarísima la postura que 
tenemos individualmente cada uno y estamos en la misma línea, sin embargo 
creo que no es jurídicamente procedente elevar a moción una resolución en el 
Concejo en este sentido, creo que no es lo más lógico, los llamados que los 
podemos hacer a través de la prensa, a través de este mismo espacio, pero no 
elevar a moción porque efectivamente no creo que tenga un amparo jurídico lo 
suficientemente importante como para que eso suceda, simplemente aquello, 
gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Guayasamín. 

CONCEJAL MARIO GUAYASAMÍN: Lo mío es muy breve porque sí tengo que 
intervenir ya que fui aludido en el tema de mi intervención en el caso este de que 
cuando yo pido, primero yo no estoy pidiendo que el Alcalde diga, no, o que se 
vaya Odebrecht, yo no estoy en ningún caso hablando de eso, lo único que estoy 
diciendo es que debe haber claridad de parte del Alcalde cuando se habla sobre 
el tema y yo creo que desde la Alcaldía es muy difícil, en especial desde el 
Alcalde Mauricio Rodas no es tan fácil que se hable de pronósticos, de que hacer 
pronósticos es irresponsable y que nosotros tenemos que ser responsables con 
nuestras declaraciones, responsables o nos pide responsabilidad cuando se habló 
del precio del Metro en época de campaña y se puso en duda muchas cosas en el 
tema del Metro durante la campaña que dispararon los costos, cuando se 
cuestionó el informe de Metro Madrid y terminaron utilizando el informe de 
Metro Madrid; y luego, cuando se habló en el Concejo Metropolitano de 
conversaciones informales y luego tuvieron que cambiar por mesas de trabajo y 
el irresponsable es uno cuando dice, Alcalde diga con claridad a Quito que no 
puede usted decidir si se va o no se va Odebrecht, entonces yo quiero hacer esas 
aclaraciones porque son tres temitas que han quedado en la retina de la opinión 
pública alrededor del tema del Metro y que tampoco han sido profundamente y 
profusamente explicados y ahora, cuando uno le dice, oiga Alcalde, dígale a 
Quito esto, uno es el irresponsable, nada más. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Mario Guayasamín, 12h20 (17 
concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Vamos entonces a responder esta primera ronda de 
inquietudes, vamos a arrancar con la parte jurídica. Gianni, por favor, si tú 
puedes dar comentarios y respuestas a las inquietudes que se han planteado yo 
creo que todavía hay algunas dudas respecto al alcance de la autorización que 
orno Alcalde Metropolitano he expedido y la relación que tiene esa autorización 
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con los actos jurídicos que los miembros del consorcio deben ejercer para ALCALDÍA 
concretar su reconformación. 

PROCURADOR METROPOLITANO: Señor Alcalde, sí. Algunas de las 
inquietudes se han referido precisamente al alcance de la autorización; es 
importante decir que el acto jurídico de la autorización es completamente 
independiente y subsiste fuera de los actos que en cambio tienen que darse para 
la verificación de la cesión, la autorización ha sido válidamente emitida, la 
autorización que ha emitido el Municipio a través suyo como representante legal, 
válidamente emitida al amparo de las cláusulas contractuales, la autorización se 
encuentra vigente, la autorización es válida por el contrato, no porque se diga o 
pueda decir de repente un oficio de una de las partes consorciales que es así 
valida, la autorización es válida porque está amparada en las razones jurídicas de 
las cláusulas contractuales y en virtud de ellas fue emitida para que pueda de 
alguna manera viabilizar lo que es en sí los actos conducentes a la sesión y es 
independiente porque no es con esa autorización que se verifica la cesión, esa 
autorización es un conductor, es un vehículo que necesita dentro de los requisitos 
el consorcio para poder continuar con los trámites pertinentes y los actos 
jurídicos devenidos para la cesión. Esos actos jurídicos que son devenidos 
precisamente de dos elementos de la no objeción y de la autorización emitida por 
el Municipio, son de cuenta y cargo del consorcio, deben ser perfeccionados bajo 
sus voluntades y bajo su estricta responsabilidad, sobre esos actos jurídicos, el 
Municipio no tiene injerencia, son propios del consorcio y corresponden al 
mundo jurídico de relaciones entre inter partes que componen ese consorcio. 
Otro punto que de repente aclarar o sirve para aclarar la discusión es, la relación 
del municipio es con el consorcio Acciona — Odebrecht que tiene dos integrantes, 
no es la relación exclusivamente con la empresa Odebrecht. 

Por otra parte también se ha mencionado señor Alcalde en varios puntos, los 
otros elementos que pueden ser utilizados para dar por terminada 
unilateralmente una participación contractual, eso como bien indicaba el Concejal 
Freire en su análisis jurídico, responde a causales específicas que son 
determinadas, bien en la legislación o bien en el contrato en sí que rige para las 
partes, esas causales tienen que responder a actos y hechos específicos que se 
producen en el devenir del cumplimiento contractual, si se especifica de esta 
manera incumplimientos contractuales, se tasa y se comprueba, entonces se tasa 
los siguientes procedimientos que puedan llevar a una terminación unilateral, 
entonces no es muy dable en este momento hablar de, lo que estamos 
enfrentando es una solicitud de autorización para un proceso de cesión de 
derechos y acciones consorciales frente a lo cual el municipio se ha pronunciado, 
ha emitido en cumplimiento de las cláusulas contractuales del convenio principal 
la autorización correspondiente para que entonces las partes consorciales 
procedan con los actos jurídicos que tienen que comprometer para llegar a que se 
dé la cesión, eso responde al mundo jurídico privado, inter partes de los 
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miembros del consorcio, ese es el alcance de la autorización dada y hasta ahí 
debe entenderse la participación del Municipio, el resto corresponde ya a la 
administración de la ejecución del contrato en torno al cumplimiento de 
requisitos y lo posterior al cumplimiento o no de los elementos que informen la 
cesión y que dependen de esas partes y de las negociaciones que ellas estén 
conociendo. Señor Alcalde, esa mi aclaración en torno al alcance. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente. 

Sale de la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Mauricio Rodas 
Espinel 12h25; y, pasa a presidir la sesión el Abg. Eduardo Del Pozo, Primer 
Vicepresidente del Concejo. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Señoras y señores Concejales, les voy a dar contestación a 
distintos tópicos que se han pedido aclaración o se han formado una serie de 
preguntas. Bien, empezaré quizás en el mismo orden en el que fueron 
formuladas y empiezo por el Concejal Páez. Concejal Páez, creo que si tomé bien 
las notas, tenía dos preocupaciones, una era sobre un aspecto que se había leído 
aquí el día de hoy sobre unos pagos, transferencias, sobre eso específicamente 
desconocemos, es un aspecto relativo entre los dos miembros del consorcio, de tal 
suerte que, repito, desconocemos esos aspectos, son temas seguramente tratados 
que debe existir, lo cual también desconocemos, algún acuerdo entre Acciona y 
Odebrecht respecto a esta transacción y eso no forma parte de los elementos o 
documentos que son relativos a la reconformación del consorcio y tampoco han 
sido solicitados por parte de los bancos. De alguna forma también eso aplica a 
otra pregunta que se formuló en la sala respecto a los plazos, de igual forma eso 
lo desconocemos, cualquier tema de pactos que hayan acordado las dos partes y 
también requería, o se hace mención en una carta que se ha leído esta mañana, a 
un acta número 2, también desconocemos eso, debe ser parte también de ese 
instrumento, si es que existe, lo cual desconocemos, entre Odebrecht y Acciona. 
Respecto a su inquietud sobre los temas de cambio de personal clave le debo 
informar que este terna ha sido debidamente abordado por parte de los 
multilaterales los cuales exigieron que se explique de una forma pormenorizada 
la sustitución de personal clave por parte de Acciona en sustitución de 
Odebrecht, lo que sabemos es que, y es evidente, una serie de personal de 
Odebrecht ha ido saliendo a lo largo de estos meses, desde octubre hasta la actual 
fecha y ha sido sustituido por parte de Acciona, eso es informado mensualmente, 
es parte de la gestión diaria. Número dos, con respecto a su preocupación del 
sistema ERP. 

ABG. EDUARDO DEL POZO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
METROPOLITANO: Salvo que es un tema de información o aclaración 
specífica, para darte la palabra Jorge. 
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CONCEJAL JORGE ALBÁN: Yo quiero una respuesta específica y clara, 
personal clave es personal clave que es calificado para participar en el consorcio, 
para tener opción de ganar el concurso y por lo tanto el personal clave tiene que 
ser cambiado con autorización de la empresa. ¿Autorizó la empresa cambio de 
personal clave puesto por Odebrecht o no?, esa es la pregunta específica y 
¿cuántos son?. 

ABG. EDUARDO DEL POZO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
METROPOLITANO: Adelante Mauricio. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Como respuesta a su enfática pregunta, Concejal Albán, sí, 
la empresa autorizó el reemplazo de ese personal clave. En respuesta a su 
inquietud, Concejal Páez, sobre el sistema ese de monitoreo y de documentación, 
es el ERP, hemos sido informados que las licencias de ese software han sido 
transferidas de Odebrecht a Acciona. Concejal Páez, usted tenía un par de 
preguntas o inquietudes más, uno era sobre por qué se requería la autorización 
previa por parte de los bancos multilaterales. 

ABG. EDUARDO DEL POZO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
METROPOLITANO: Audio para el Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: No fue así formulada mi pregunta, mi pregunta no 
fue por qué, mi pregunta es si había una cláusula específica para que en este caso 
se requiera la autorización previa. La lógica de la autorización previa yo la 
entiendo, lo dije, no necesito explicaciones del por qué, pedía si hay una cláusula 
específica en la que se sustente esta necesidad de solicitar una autorización 
previa. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: En respuesta a su pregunta y su inquietud, sí existe esa 
cláusula, es más, si usted tiene, no me acuerdo este rato de memoria Señor Albán, 
pero se la puedo proporcionar, en todo caso, si usted estudia los elementos que 
conforman las políticas de adquisiciones del banco interamericano, se da cuenta 
de que es parte integrante la formulación de los elementos ex ante, antes de 
cualquier elemento para que se pueda proceder con los siguientes pasos, eso es 
básicamente el espíritu que está adentro de las políticas de adquisiciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en todo caso no lo sé de memoria la 
cláusula, tendré muchísimo gusto en proporcionarle. 

ABG. EDUARDO DEL POZO, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 
METROPOLITANO: Continuemos. 
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SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Su otra pregunta tenía que ver sobre por qué los bancos 
habían pedido información adicional si es que inicialmente ya la habían pedido 
en proceso de pre calificación y luego en el del consorcio. Sí, porque la decisión 
que tomaron los bancos era de que prevalecerían una evaluación no pre 
calificatoria sino ya contractual porque ese ya era un hecho dado, entonces desde 
su punto de vista podían haber habido cambios desde un punto de vista sobre 
todo financiero y técnico dentro de la nueva conformación, dentro de las tres 
empresas que querían o habían hecho la solicitud de que se reconformaran de esa 
forma, entonces, por eso se pidió, por eso pidieron los bancos al margen de toda 
esa documentación extensa que hubo en el proceso de pre calificación y luego en 
la parte contractual de cuál era la nueva realidad y por lo tanto si es que esa 
nueva realidad de las tres empresas podían responder adecuadamente para que 
el proyecto culmine en el precio, en la calidad y en el tiempo estipulado en el 
contrato. 

Ingresa a la sala de sesiones el señor Alcalde Metropolitano, Dr. Mauricio 
Rodas Espinel (12h30) 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: ¿Se recibieron cambios en la estructura? 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Sí, claro, indudablemente, las empresas van cambiando, sí, 
algunos importantes, sí, claro, positivos, de tal suerte que la acumulación de 
todos esos méritos y calificaciones hizo que desembocara en el otorgamiento de 
la no objeción. Me hizo usted también otra inquietud con respecto al tema de los 
plazos y es lo que respondí hace un momento, los temas de estos plazos que se 
han hablado a las comunicaciones del día de hoy, son aspectos que 
desconocemos, que son relativos entre eventuales acuerdos que puedan tener 
Odebrecht y Acciona respecto a esta transacción. 

El Concejal Garnica hizo y he tomado algunas notas de algunas inquietudes que 
tiene aquí. Una tiene que ver sobre el conocimiento de esos plazos del acta No. 2, 
repito lo mismo que he dicho, nosotros desconocemos, el tema de las garantías, el 
asunto de las garantías, están plenamente vigentes todas las garantías que se 
requieren, tanto la de buen uso de anticipo, la de daño a terceros, también el de 
la, perdón, tengo aquí la extensa lista, si usted me brinda un segundito, la de fiel 
cumplimiento, la de buen uso de anticipo, la de todo riesgo de construcción y 
montaje, la de accidentes personales, la póliza de transporte y también la póliza 
de transporte con un estimado anual de movilización, todas esas están 
plenamente vigentes. Otra inquietud que he tomado nota por parte del Concejal 
Garnica fue el tema de la adenda, sí, las adendas se efectivizan, digamos, como 
parte de los pasos jurídicos que tienen que dar las partes, en este caso 
bviamente Odebrecht y Acciona; y sobre un aspecto que usted ha relevado 
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sobre el terna del río Magdalena y un artículo que ha salido en el seminario esta ALCALDÍA 

semana, de Colombia, es un aspecto que nosotros desconocemos, es un tema el 
cual no es relevante para nosotros y si es que la Fiscalía de Colombia y la Fiscalía 
de Ecuador, tal como usted lo ha leído, proceden, pues nosotros 
proporcionaremos toda la información que esté dentro de nuestra competencia. 
La Concejala Maldonado, tomé algunas notas sobre sus inquietudes, una era 
relativa a los otros requisitos que se establezcan para la implementación de esta 
no objeción y la autorización respectiva emitida por el señor Alcalde y, 
básicamente son las que leí en la presentación que implican, uno la sesión de la 
totalidad de los derechos y obligaciones de Odebrecht que ostentan en el 
consorcio, dos, la modificación del convenio de asociación y poder del 29 de 
octubre de 2015 que eso es un tema entre Odebrecht y Acciona, y, tercero, la 
suscripción de la primera adenda al convenio para la ejecución de la Primera 
Línea del Metro de Quito, esos son los tres requisitos que formalizarían esta 
transacción. Otra inquietud que tengo respecto de la Concejala Maldonado es, 
también tenía que ver con el tema de los plazos si mal no me acuerdo, pues 
también lo he respondido, que es un tema que nosotros desconocemos. No sé, en 
esencia de las notas que he tomado, Señor Alcalde, creo que en esencia 
responden en términos generales a las grandes inquietudes que se han planteado 
aquí en la mesa, en la sala, perdón. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, para aspectos de avanzar entonces, voy a solicitar, 
gracias señor Gerente, vamos a solicitar al señor Administrador General que 
presente su informe sobre el tema financiero, creo que esto va a aclarar varias de 
las dudas, luego continuaremos con la discusión. Adelante señor Administrador. 

ADMINISTRADOR GENERAL: Gracias señor Alcalde, señoras, señores 
Concejales, público presente. La siguiente por favor. Cuando se suscribió el 
contrato para la construcción del Metro de Quito, se estableció que habría una 
brecha de financiamiento respecto del originalmente previsto de cuatrocientos 
cuarenta millones ochocientos cuarenta y tres mil dólares, esa brecha, el 15 de 
agosto del año 2015 el Ministerio de Finanzas nos informa que para cubrir esa 
brecha se contaría con la garantía soberana respectiva, es decir que el Ministerio 
de Finanzas estaba presto a conceder la garantía soberana para conseguir ese 
financiamiento. 
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FINANCIAMIENTO METRO DE QUITO 
4 de mayo de 2017 

BRECHA FINANCIERA DEL METRO DE QUITO 

M E T RO r.? (JIM 

440.843,688,03 

BREO—.A ....A sitZ:EAA 

El 5 de agosto de 2015, el Ministerio de Finanzas aprobó la 
concesión de la garantía soberana. 

veakoW .17X • 15 

Vamos al siguiente. De acuerdo a la información, a la notificación que hizo el 
Ministerio de Finanzas en agosto, es decir, un mes posterior, en función del 
esquema de encuadramiento establecido por el Ministerio de Finanzas para 
cubrir esta brecha, nos determinó que ciento cincuenta millones para cubrir esa 
brecha, provendrían del Banco Mundial, cuarenta millones del banco Europeo de 
Inversiones y doscientos cincuentaiún millones de dólares del Banco Nacional de 
Desarrollo de Brasil; hay que mencionar, ya se lo ha dicho tangencialmente pero 

rlhay que insistir creo yo, en el hecho de que este crédito del Banco Nacional de 
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Desarrollo de Brasil necesariamente de acuerdo a su normativa interna, puede ALCALDÍA 

destinarse exclusivamente para financiar hasta el ochenta y cinco por ciento de 
las exportaciones brasileñas, este es un punto muy importante porque inclusive 
el Concejal Ponce en algún momento mencionó que el proyecto Metro no tiene 
ese monto de importaciones brasileñas, no se tenía previsto, pero son 
importaciones de bienes y servicios, habría que sumar también cuántos son los 
servicios que Odebrecht aportaba para el proyecto, los costos del servicio que 
daba. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

USD 150 BIRF 

USD 40 BEI 

USD 251 BNDES 

En agosto de 2015, el Ministerio de Finanzas comunicó 

oficialmente las fuentes de financiamiento. 

El crédito del SNOB se destinará a financiar 85% de 

exportaciones brasileñas. 

En qué situación contractual estamos con los financistas. Con el Banco Europeo 
de Inversiones y con respecto a los cuarenta millones de dólares mencionados, el 
14 de noviembre del año 2016, el Ministerio de Finanzas suscribió el contrato de 
préstamo respectivo y el Municipio y el Ministerio firmaron el convenio 
subsidiario y de restitución de valores el 7 de febrero de 2017, es decir, ese 
préstamo está listo, operativo digamos. El Banco Mundial, es decir, en relación a 
los ciento cincuenta millones de dólares, nos ha mencionado que nos va a dar el 
crédito pero quiere tener el cierre financiero total del proyecto antes de pasar al 
Directorio, no ha pasado al Directorio pero está listo para entrar al Directorio el 
momento que se le presente el cierre completo del financiamiento. 
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SITUACION CONTRACTUAL CON FINANCISTAS 

• BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (USD 40 millones): 

- El Ministerio de Finanzas el 14 de noviembre de 2016, 
procedió a suscribir el Contrato de Préstamo. 

- El Municipio de Quito y el Ministerio de Finanzas firmaron el 
Convenio Subsidiario y de Restitución de Valores el 7 de 
febrero de 2017. 

• BANCO MUNDIAL (USD 150 millones): 

- Se encuentran en trámite, ya que este organismo solicita 

como requisito previo que se disponga del cierre financiero. 

WJP.,.. • 

Vamos adelante. En cuanto al crédito de los doscientos cincuentaiún millones de 
dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil este no se 
ha concretado debido a que los estudios elaborados por Metro Madrid cuentan 
con especificaciones y diseños europeos, como todos conocemos, por lo tanto 
serían pocas las importaciones de materiales y equipos, no estamos hablando en 
este caso de servicios, de materiales y equipos de origen brasileño, aspecto que es 
corroborado por el Consorcio Línea 1 del Metro de Quito. Hacia el Ministerio así 
entendemos, a nosotros no nos llegó sino al Ministerio de Finanzas y por eso en 
la carta de encuadramiento que nos mandó a nosotros Finanzas incluyó al 
BNDES, así es. 
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SITUACION CONTRACTUAL CON FINANCISTAS 

• BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL DEL BRASIL (251 millones): 

No se ha concretado, debido a que los estudios elaborados 
por Metro Madrid, cuentan con especificaciones y diseños 
europeos, por lo tanto serían pocas las importaciones de 
materiales y equipos de origen brasileño. Aspecto que es 
corroborado por el Consorcio al, empresa adjudicataria de 
la construcción de la obra, el 14 de septiembre de 2016. 

1,155W Q4,40104,,  

Si bien no se refiere a los créditos pero es importante mencionar que en el 
proyecto se tenía previsto la colocación de ochenta millones de dólares de una 
titularización de las tasas aeroportuarias, el Banco Mundial contrató una 
consultoría de Ernst & Yung Internacional, y, esa consultoría, consultoría 
respecto al financiamiento del Metro, por cierto, esa consultoría concluyó el 29 de 
abril de 2016 que existe un alto riesgo de que las condiciones actuales del 
mercado no absorban la emisión de los ochenta millones de dólares, entonces 
esto genera o se suma, digamos, a la brecha de financiamiento que se había 
mencionado anteriormente. Entonces, el desfinanciamiento del proyecto Metro es 
la sumatoria de los dos elementos que acabo de mencionar, de los ochenta 
millones de la titularización que ya no se realizaría y de los doscientos 
cincuentaiún millones de dólares que ya no se obtendrían del Banco de 
Desarrollo de Brasil, con lo cual la brecha de financiamiento al momento sería de 
rescientos ( re 	treintaiún millones de dólares. 
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TITULARIZACION 

La consultora Ernst & Young (contratada por el BIRF) en su 
informe de 29 de abril de 2016, concluye que existe un 

alto riesgo de que las condiciones actuales del mercado 

no absorban la emisión de USO 80 millones en Títulos. 

DESFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO METRO 
DE QUITO 

A la fecha el desfinancíamiento del proyecto Metro de Quíto, es 
de USO 331 millones de dólares americanos. 

= ~ISM° tINSTITUpQN_  MONTO  

TrtularizacIOn IGD 80 millones 

flanco Nacional de Desarrollo 
konámlto ySocial del Brasil - RNDES 

USD 257. millones 

TOTAL USD 331 millones 

Qué se está haciendo para cubrir o qué se ha hecho para cubrir esa brecha, hemos 
tomado contacto con el BID en varias ocasiones, permanentemente están 
viniendo misiones de todos los bancos financistas y en muchas de estas 
reuniones que hemos mantenido con los bancos multilaterales, el BID ha 
manifestado su predisposición a conceder doscientos cincuenta millones de 
dólares adicionales a lo que ya se había comprometido para el proyecto, esa es la 
situación en la que estamos en este momento. Tenemos una oferta no formal, 
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Vamos adelante. Sin duda nos baja la tasa promedio y nos mejora las condiciones 
también de plazo me parece. Es necesario decía, que el Ministerio de Finanzas se 

;onun

r  cie de manera favorable, estamos tratando de conseguir esta ayuda y cabe  

CONCEJO 
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digamos, porque el BID antes de formalizar su propuesta requiere que el 
Ministerio de Finanzas le dé su anuencia, por qué razón, porque el BID tiene un 
cupo país, asigna un monto a cada país y esos doscientos cincuenta millones, el 
Ministerio de Finanzas puede decidir usar directamente el Ministerio o 
concederle la posibilidad de que el Municipio use esos recursos con lo cual 
disminuye el cupo país que podría utilizar el Ministerio. Este es el momento en 
que nos encontramos ahora, estamos tratando y de hecho la próxima semana el 
señor Ministro nos ha ofrecido recibir para conversar a ver si es que 
definitivamente nos concede esta posibilidad de acceder al financiamiento. No se 
trata de garantías, el Ministerio ya ofreció sus garantías, se trata más bien de 
cupo país, de asignar el cupo país. Es la situación en la que estamos en este 
momento y aspiramos a que conforme ha sido el compromiso y de hecho ha 
ocurrido el apoyo del gobierno nacional al proyecto, esperamos que el señor 
Ministro también nuevamente nos apoye en esta ocasión. 

Adicionalmente el Ministerio de Economía, Industrias y Competitividad de 
España ha comunicado la posibilidad de financiar a través del FIEM las 
importaciones del Metro de Quito, en este caso importaciones desde España por 
aproximadamente cien millones de dólares, nos ha dicho de todo un listado de 
importaciones que serían de España, nos ha dicho estas financiaría y estas suman 
aproximadamente cien millones de dólares. Entendemos que así es. 

ALCALDÍA 

GESTIONES PARA DISPONER DEL CIERRE 

FINANCIERO 

• El BID ha manifestado la predisposición para conceder un 

nuevo crédito hasta por USD 250 millones. 

• El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 

España, ha comunicado la posibilidad de financiar a través del 
FIEM las importaciones del Metro de Quito, por 

aproximadamente USD 100 millones. 
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señalar que en este caso la propuesta es sustituir las fuentes de financiamiento, 
por lo tanto no es necesario modificar o ampliar el monto de garantía soberana, 
ya esa garantía está comprometida, entonces estamos formalizando, hemos 
formalizado ya por escrito el petitorio al señor Ministro y estamos próximos a 
reunirnos con él. Básicamente es la situación en la que nos encontramos respecto 
al financiamiento, señores Concejales. 

• A fin de concretar las operaciones de crédito con el BID y con 
FIEM, es necesario que el Ministerio de Finanzas se pronuncie 

de manera favorable, en consideración a la disponibilidad del 
cupo país. 

• Cabe señalar que se están sustituyendo las fuentes de 
financiamiento, por lo tanto, no sería necesario modificar o 

ampliar el monto de la garantía soberana del Estado. 

• Se ha formalizado este petitorio al señor Ministro de Finanzas. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Artes. Marco Ponce, 12h45 (16 
concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Preguntas o comentarios relacionados a este tema, sobre este 
específico, nada, porque luego tenemos la presentación sobre los avances de 
obra. Concejal Páez. 

CONCEJAL CARLOS PÁEZ: En términos generales, sobre las respuestas que 
nos han dado y que habíamos solicitado al inicio, yo quisiera hacer un 
comentario, lo otro fue básicamente una formulación de preguntas. Me parece 
que este debate sobre si tiene o no que irse Odebrecht parte de que a todos nos 
pone incómodos la presencia de una empresa como Odebrecht que está acusada 
de actos de corrupción y está siendo investigada por la fiscalía de aquí y la 
fiscalía de otros países y, en algunos de ellos han empezado ya a asomar algunas 
derivaciones que tiene esta circunstancia y yo creo que este es un condicionante 
que debemos tenerlo presente porque siendo que este es el único, me parece, 
proyecto que todavía tiene vigente la empresa brasileña con el Ecuador, hay que 
considerar que tiene una deuda con la justicia y esto no podemos soslayarlo, creo 
que Odebrecht tiene la obligación de rendir cuentas ante la justicia y decir que en 
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los treinta años de vida que tiene en el país y los millonarios contratos que ha ALCALDÍA 

firmado, en cuales efectivamente se han cometido actos delictivos y quiénes han 
sido las contrapartes que han incurrido en esta situación. Estamos esperando que 
ocurra este pronunciamiento y creo que la tarea de la Fiscalía es fundamental 
para aclarar esta situación, nosotros como Concejales de País el 3 de enero dé este 
año concurrimos a la Fiscalía y solicitamos que de todos los contratos que ha 
firmado Odebrecht se realice esta investigación y en todos se busque identificar 
el cometimiento de actos reñidos con la Ley, porque más allá del tema del Metro 
que es efectivamente nuestra prioridad y nuestra concentración fundamental, 
como ecuatorianos y como actores políticos creo que también debemos empujar 
las cosas para que se clarifique esta situación que le hace daño, no solamente a 
Quito, sino al conjunto del país y por tanto creo que también sobre eso tenemos 
responsabilidad, evidentemente no mayúscula porque es un tema que se resuelve 
en la función judicial y en la investigación de la Fiscalía, pero como actores 
políticos creo que tenemos que mencionarlo y señalar enfáticamente que esta 
empresa no puede irse cuando le plazca del país, sino que tiene que rendir 
cuentas y tienen que establecerse mecanismos incluso para que resarza al Estado 
ecuatoriano en el nombre de aquellas empresas, incluido el Municipio si es que 
es del caso, en donde se ha perjudicado el interés nacional, se ha perjudicado la 
credibilidad del país y se ha manchado incluso proyectos como este, con la 
sombra de duda sobre prácticas reñidas con la ley; y, por tanto creo que es un 
hecho en el que todos vamos a coincidir, Odebrecht le ha manchado a este 
proyecto y ha manchado toda su trayectoria y por tanto la animadversión que 
aquí se manifiesta tiene ese origen y ese origen está en proceso de investigación y 
por lo tanto creo que en lo que nos corresponde debemos asumir el hecho de 
insistir a la fiscalía de que se llegue a último término en esta investigación y se 
ponga a manos de los jueces estos hechos que sin duda tienen que ser señalados, 
Odebrecht no puede irse apagando la luz, cerrando las puertas, tiene que irse 
rindiendo cuentas sobre sus actos y quienes han cometido los ilícitos de la 
empresa y quienes como contraparte del sector público han recibido sobornos o 
coimas tienen que ser juzgados y si es del caso, cumplir con las sanciones que 
mande la ley, esto creo que es un hecho insoslayable y tenemos que ser 
inclaudicables en señalarlo porque nos toca enfrentar la coyuntura del Metro 
pero en esta coyuntura está este hecho que ciertamente no contribuye a generar 
desarrollo, a generar confianza, a generar lo que debería ser la convicción de que 
la inversión pública, la participación de los privados en ello juegue un rol 
positivo, le ha hecho muchísimo daño esta empresa al país y le está haciendo 
mucho daño al Metro. 

Yo quiero señalar esto porque es un elemento que deberíamos considerarlo 
también transversalmente, estoy seguro además que si se avanza en esta 
investigación, otras empresas que están siendo investigadas en otros países y que 
tienen vínculo incluso con algunos contratos municipales, ojalá también puedan 
desvelarse esas situaciones y ojalá también, con el Municipio y con el país no, y 
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también se aclare la situación en la que están indistintamente de su nacionalidad 
y, lo digo esto porque no hay ninguna animadversión contra la empresa per se ni 
contra los brasileños, es una animadversión contra prácticas corruptoras y 
corruptas que han enlodado incluso el debate político y han contaminado lo que 
debería ser un esfuerzo mayúsculo de convocatoria en términos de los grandes 
problemas nacionales. Este es un tema como gran problema nacional, la 
corrupción y esta empresa lamentablemente está como protagonista en este feo 
escenario y por tanto tiene que rendirse cuentas al respecto, en segundo lugar 
creo que nuestra preocupación fundamental es que se cumplan los plazos, los 
cronogramas, las especificaciones técnicas y las condiciones financieras del 
desarrollo del Metro de Quito y aquí me parece que también hay situaciones que 
si nos compete opinar sobre ellas en términos de analizar lo que estamos 
tratando, estas respuestas que nos dan de que efectivamente personal clave de 
Odebrecht ha sido reemplazado, está claro que hay un proceso de transición en 
marcha, es decir, no se ha formalizado la sesión de acciones pero el hecho de que 
personal clave, porque el personal clave es un elemento contractual, no es 
cambiar el operador de un tractor o la cuadrilla de obreros, el personal clave 
permitió calificar la virtud técnica de las ofertas, en este caso del consorcio y por 
tanto son personas con nombres y apellidos que están involucradas en esta 
situación y su reemplazo es un elemento relevante, trascendente para la marcha 
del proyecto porque si fue calificada como clave es por el reconocimiento de que 
su aporte y su concurso en la ejecución del proyecto, son fundamentales para que 
llegue a feliz término, por tanto este hecho me parece relevante. 

Ha habido, efectivamente, un proceso de transición en marcha y en el caso del 
personal clave según nos informa el Gerente de la Empresa Metro de Quito, se ha 
verificado una condición que es fundamental para entender las 
responsabilidades de quienes forman parte en el proyecto, hay por tanto una 
decisión que iba en marcha y lo del sistema de manejo de los recursos que es un 
instrumento fundamental de la gestión de proyectos de esta magnitud y 
envergadura, el hecho de que se cedan las licencias a Acciona, me parece a mí 
que estaba claro que hay una, o que hubo una voluntad en ese sentido y por tanto 
a mí me resulta tremendamente complicado de aceptar que por decisiones 
empresariales, porque seguramente decisiones empresariales posteriores a esta 
expresión de voluntad de ceder las acciones estén complicando el desarrollo del 
proyecto. Esto creo que hay una responsabilidad de esta empresa sobre la 
seriedad con la que está tratando este proyecto y que me parece que está 
poniendo riesgos sobre su ejecución, ya vamos a conversar sobre los temas de 
avance, pero es claro que esta inestabilidad del personal clave, porque ahora qué 
quieren, recuperar lo que tenían, porque además pone en riesgo porque parte de 
lo del BANDES podía ser para pagar los sueldos o el costo de ese talento y ese 
recurso que ahora ya no está participando en el proyecto, entonces a mí me 
parece que sí hay procederes de esta empresa que incorporan elementos de 
riesgo sobre el cumplimiento del contrato, por eso yo creo que a este concejo es 
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ALCALDÍA absolutamente pertinente esta discusión, es absolutamente saludable que se 

transparente y que aquí y a través de esta reunión en la ciudadanía se conozca 
sobre la marcha de este proyecto de tal manera de justipreciar también las 
acciones que se están desarrollando, por más que sean entre partes privadas. 

Está claro que si se van o no se van es una decisión que corresponde entre 
privados y ciertamente hay condicionamientos de carácter legal y formal que 
tienen que atenderse, pero también existe un concepto de credibilidad en la 
ejecución que tenemos que llamar la atención a estas dos empresas sobre la 
responsabilidad que tienen, el aguantarse un cierre de vías principales durante 
ocho meses, no es fácil para la ciudad y no es fácil para los que por ahí transitan y 
el tener el ruido, la vibración que genera la construcción en las estaciones, no es 
un hecho que la gente por descontado tiene que aceptarlo, tiene que aceptarlo en 
tanto y en cuanto se reconoce que lo que se está haciendo es de provecho y parte 
de ello es que exista transparencia respecto al manejo de los recursos y a quienes 
están involucrados, así es que, y lo digo públicamente porque estoy seguro que 
se está escuchando esto en las oficinas de Acciona y de Odebrecht, ellos tienen 
una responsabilidad con la ciudad y me parece que es inaceptable que las 
estrategias internas de las empresas o los conflictos de la negociación entre 
privados vayan a poner en riesgo el Metro de Quito, ahí hay que estar firmes y 
con absoluta entereza, reclamando que estas empresas aquí están llevándose 
plata legítimamente, está claro, cumpliendo con su responsabilidad, pero no 
pueden los intereses y conflictos inter empresariales o internos de las empresas, 
poner en riesgo este proyecto que no sólo es el más grande, sino que es un 
proyecto fundamental en términos del desarrollo urbano, presente y futuro de 
esta ciudad y eso tienen que entender las cabezas de estas empresas, no 
solamente representan a las empresas, tienen una responsabilidad con la ciudad 
y tienen que escuchar y oír que el Concejo, el Municipio está dispuesto a hacerles 
que cumplan con su responsabilidad, que cumplan con su compromiso, hay 
consideraciones legales, contractuales, pero también hay condicionantes de 
carácter ético que tienen que, ser cumplidas, me parece que estas empresas, esta 
empresa, tiene que lavar su cara, algo leí las declaraciones que refería Luisa del 
representante de esta empresa y si quieren lavar su cara y si quieren restituir, 
tienen que empezar por mostrar responsabilidad sobre este proyecto. Me parece 
que eso es lo segundo. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 12h55 (15 
concejales). 

Y lo tercero respecto a los hechos puntuales, a mí me parece Alcalde que es 
absolutamente saludable que lo que se siga desenvolviendo sobre este tema sea 
informado inmediatamente a los concejales, es decir, este cruce de 
comunicaciones, cuál va a ser la respuesta del Municipio frente a ello, me resulta 
inadmisible que nos digan, seguimos en la sesión y los otros como guaguas no, 
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no sé, ya no vamos con eso, esto está muy mal, creo que esto desdice de la 
seriedad con la que debería tratarse el tema por parte de los que conforman el 
consorcio así es que es fundamental que lo que se siga como entrega de 
información, sea una cuestión inmediata, oportuna de tal manera de en lo que 
nos corresponde, que es en el marcarle el paso sobre el tema político, en el hecho 
de generar opinión pública sobre esto, sigamos defendiendo el presente y el 
futuro de este proyecto y no permitamos, no cierto, que se arriesgue por estas 
divergencias y estos conflictos que se avizoran en los comunicados, últimos sobre 
todo, que nos acaban de leer, en donde está claro que es un germen de un 
conflicto, no sé si el conflicto ya en marcha, pero efectivamente una situación 
como ello. Está claro que no nos hace felices la permanencia de Odebrecht pero 
creo que aquí lo que corresponde es que se siga exigiendo el cumplimiento cabal 
de los plazos, las condiciones técnicas y el aporte que tiene que hacer las 
empresas y que esa información sea pública, insisto, de tal manera de que 
ganemos legitimidad en este aspecto. Lo último que quiero mencionar es sobre el 
asunto del financiamiento, yo realmente veo con buenos ojos la posibilidad de 
que un organismo multilateral como el BID pueda cubrir parte o gran parte del 
trecho que todavía está en discusión, entiendo que esas son condiciones más 
favorables del crédito respecto a lo que ofrecía el Banco Brasileño y eso sin duda 
es un hecho real, digamos positivo para la ciudad, pero quiero señalar, ese es un 
ofrecimiento en marcha de lo que nos dice el Administrador en buen camino y 
ojalá se concrete, pero si no, yo quiero esto también terminar señalando, en el 
caso de que se concrete la salida de Odebrecht y que se concrete una posibilidad 
de financiamiento que sea más perjudicial, digamos más cara para el Municipio 
de lo que se tenía pensado, me parece que debería incluirse el análisis de la 
responsabilidad que tiene Odebrecht frente a ese costo adicional que 
eventualmente debería pagarlo el Municipio, no he podido leer todo el tema 
contractual, no he podido leer todo este asunto legal, pero me parece a mí que 
una decisión privada, en este caso la salida de la empresa, si es que se concreta, 
no puede acarrear mayores costos para el Municipio. Insisto, veo con optimismo 
el informe que hace el Administrador General sobre cómo cerrar la brecha, pero 
está claro que si es que eso no se concreta, que finalmente es un escenario que 
deberíamos atenderlo, creo que en la decisión final, si es que camina en esa 
dirección la culminación de la transferencia de acciones de Odebrecht, una de las 
responsabilidades que tiene la empresa es cubrir este eventual incremento del 
costo del financiamiento que el Municipio podría eventualmente sufrir por esta 
modificación en la arquitectura financiera del Metro. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Lic. Susana Castañeda (14 concejales); e, 
ingresa a la sala de sesiones la Concejala Internacionalista Carla Cevallos, 
13h00 (15 concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Granda. 
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CONCEJAL MARIO GRANDA: Gracias Alcalde. Luego de haber escuchado ALCALDÍA 
todas y cada una de las intervenciones, valiosas por supuesto, yo he resumido en 
lo siguiente no porque me valore la prensa, pero como ciudadano quito y 
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito es mi obligación pronunciarme 
sobre este tema, pero tengo que hacerlo de una manera fundamentada y 
responsable. Se ha manifestado aquí que existió una petición para renegociar los 
derechos y acciones y esta petición se lo hizo al Alcalde del Distrito 
Metropolitano de Quito, el Alcalde solicita la autorización a los multilaterales y 
los multilaterales conceden o emiten la no objeción ante el pedido del Alcalde 
que se basa en la solicitud del consorcio y, cuando el gerente de la empresa nos 
informa en el cuadrito, nos dice que los multilaterales establecen el marco general 
del análisis que debe realizarse para sustentar la no objeción, y cuál es el fin de 
establecer el análisis, cuál es el fin de los multilaterales que solicitan aclaraciones 
respecto de activos líquidos, activos pasivos del grupo Acciona, justificación de la 
incorporación de Acciona, etcétera, etcétera, y lo hace, según lo mencionado acá, 
con el objetivo de confirmar la legitimidad de los cambios y verificar que el 
consorcio mantiene la capacidad legal, financiera y técnica para ejecutar el 
contrato en el tiempo precio y calidad, que eso para mí es muy importantísimo 
porque siendo una obra emblemática tiene que continuar en los términos 
firmados en el contrato. Yo dudo mucho, mi estimado concejal compañero, que 
Odebrecht pueda lavar la cara, una empresa corrupta y corruptora no solamente 
de lo que se menciona en el país, sino a nivel de toda Latinoamérica, yo creo que 
no se puede lavar la cara y como usted mencionó Concejal Carlos Páez y estos 
están escuchando, yo quiero ratificar también el hecho cierto de lo que algún 
momento ya se dio aquí en el Concejo, conminar al señor Fiscal de la nación para 
que inmediatamente obtengamos ya resultados sobre la actuación de esta 
empresa, porque le corresponde a la justicia determinar su actuación y por lo 
tanto emitir sus pronunciamientos. Yo no creo que haya alguien en el Concejo o 
en la ciudad de Quito que esté de acuerdo en que la empresa Odebrecht continúe 
en el tema de esta obra tan emblemática como es el Metro. Gracias señor Alcalde. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Efectivamente, este proyecto ha sufrido algunos 
reveses, es el proyecto efectivamente no solamente el más grande sino el más 
significativo y que va a transformar no sólo la movilidad sino en general el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, esa es mi apreciación, es mi opinión y, por lo 
tanto constituye un referente sustantivo para la historia de la ciudad y ha 
involucrado muchas conciencias, muchos compromisos; creo que hemos 
compartido ese interés desde muchos lados y se ha visto empañado por procesos 
complicados, por decir lo menos. Sin duda, las ofertas y la no negociación de las 
ofertas constituyeron un problema, exigieron esfuerzos de financiamiento para el 
Municipio y también para el Estado por las garantías soberanas que eso implica y 

or la cesión de cupos, porque efectivamente cuando el Estado destina un cupo 
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para la ciudad, sacrifica la posibilidad de utilizar esos recursos que son en 
general favorables desde el punto de vista crediticio. La participación de 
Odebrecht ha sido un tema que ha enrarecido un poco este proceso, yo quiero 
recordar lo que se dijo cuando, y lo que se hizo y se analizó en este Concejo, 
cuando salió los escándalos de Odebrecht en el Brasil: la preocupación es qué 
implicaciones tiene y afortunadamente y efectivamente en el contrato se preveía 
que ante alguna dificultad de uno de los miembros del consorcio, la otra parte 
asumiría todo el conjunto de compromisos y obligaciones y que había también 
un contrato de asociación entre las dos empresas del consorcio que ratificaba lo 
dicho, y eso en general nos procuraba alguna tranquilidad. El asunto se ha ido 
complicando y realmente me parece que de octubre o de septiembre acá, hemos 
vivido un viacrucis absolutamente innecesario, inconveniente, impertinente, que 
no ayuda a la generación de confianza sobre este proyecto y creo que sobre esto 
hay que señalar algunas cosas: lo primero es que la información, desde 
septiembre que empezó a circular la nota, hasta enero en que se nos dio 
información oficial, pasaron 4 meses en donde lo que había es rumores, chismes, 
y eso no está bien, eso no está bien. No sabíamos con exactitud qué es lo que 
pasaba, todo el mundo decía "ya se va Odebrecht, Odebrecht quiere salir", pero 
no sabíamos en qué términos, cómo, cuándo, por qué y para qué. Ahora 
conocemos que el 29 de diciembre, o sea 5 días antes de que se nos informó 
formalmente de que Odebrecht iba a salir, ya Odebrecht había desistido de salir, 
ya había desistido de salir 5 días antes. La reunión fue el 4, no, 5 días, seis, siete 
días antes. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Concejal, no es así. Quizás luego para que se aclare 
este punto. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Bueno, la carta de Odebrecht dice eso. 

SEÑOR ALCALDE: ¿De cuándo es? 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: 29 de diciembre. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente, si podemos aclarar de una vez este punto. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: A lo mejor no le hicieron conocer a usted Alcalde, 
pero... 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Es una referencia al acuerdo que ellos tienen. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente, si puede pasar por favor para aclarar de una 
vez este punto. 
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CONCEJAL JORGE ALBÁN: Bueno, pero si ya nos aclaró pues, ya nos dijo y ALCALDÍA 
está la carta. 

SEÑOR ALCALDE: Por favor, señor Gerente. La carta es del 18 de abril, 
Concejal. Quizás usted se refiere Concejal a la carta del 18 de abril. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Sí, la carta que posiblemente está nombrándose aquí no 
puede existir 29 de enero. 

SEÑOR ALCALDE: O la de 4 de abril, que fue una carta interna entre ellos. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Sí. Sí, no estoy diciendo que usted ocultó 
información, estoy constatando un hecho, poniendo en relevancia un hecho. No 
estoy diciendo que usted ocultó la información. 

SEÑOR ALCALDE: Yo estoy precisando la fecha nada más Concejal, fue en el 
mes de abril. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: No, no, no. Hacen referencia a que el 29 de 
diciembre Odebrecht había desistido de avanzar en la cesión de acciones. 

SEÑOR ALCALDE: Pero, solamente para precisar, eso jamás se nos comunicó a 
nosotros. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Eso jamás ha sido comunicado, es un tema interno de ellos. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Insisto, no estoy acusando de que usted nos ocultó 
o que el señor Anderson nos ocultó información, estoy constatando un hecho. El 
4 de diciembre fuimos formalmente informados, aunque ya los rumores corrían 
por todo lado, de que Odebrecht había pedido salir del consorcio, ya para esa 
fecha, 4 de enero, el 29, 7 días antes, ya Odebrecht había desistido en 
comunicaciones entre ellos, de salir del consorcio. Eso estoy constatando, el 
hecho, nada más, no estoy acusando a nadie de ustedes de habernos ocultado 
información, estoy destacando ciertas situaciones que se producen de una 
manera que entorpece, que complica el desarrollo del proyecto. Y sumémosle 
otros elementos, a partir, no sé de qué fecha y efectivamente es otro elemento que 
se dice pero que hay que decirlo con formalidad y con frontalidad y, por eso mi 
vehemencia al insistirle al Gerente que nos diga claramente si ha habido 
autorización para cambio del personal clave, porque nos dicen en las visitas que 
hacemos al Metro, nos dicen que ha salido el personal clave, que ha habido 
cambios de personal clave y eso es absolutamente importante y tiene que ser 
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formalmente establecido. Discúlpeme Alcalde, yo siempre salgo un poco 
insatisfecho de los informes del Gerente, tengo que decirlo con frontalidad 
porque son informaciones absolutamente sustantivas, ha habido un proceso de 
cambio, de transición, de salida de Odebrecht, eso tiene que ser informado de 
manera sustantiva, la salida de personal clave es absolutamente sustantivo, 
absolutamente sustantivo, no puede ser que se nos diga, "sí ha salido, ha 
cambiado", y sólo ante una insistencia que la llamó "vehemente", efectivamente 
fue vehemente, nos dice que sí ha autorizado. 

Yo le insisto y le voy a pedir información de quiénes y cuándo, ¿fue antes del 29 
de diciembre?, ¿fue después del 29 de diciembre?, ¿cuándo se produjo este 
cambio del personal clave?, con fechas, nombres y apellidos porque es parte del 
concurso, es parte del concurso y si ahora no se va Odebrecht, ¿va a proponer 
otro cambio del personal clave?, ¿para además ver si se reactiva el crédito con el 
Banco de Desarrollo de Brasil?, o sea, genera una situación de absoluta 
incertidumbre y, así podemos añadir muchas cosas más. Efectivamente, en un 
procedimiento que considero razonable, absolutamente razonable y que en el 
espíritu estoy seguro que es así, aunque tengo dudas y es la otra cosa que le voy 
a pedir, información específica del artículo en donde se sustenta que para un caso 
de estos hay que pedir la autorización de la banca multilateral; pero es el espíritu 
de la banca y así funciona; entonces, a mí me parece que aunque no haya un 
artículo especifico, seguramente en el conjunto del contrato, el espíritu es estable, 
pero hay que saber tener el artículo específico porque ya me lo han dicho, ya me 
lo han preguntado, le digo, ya me lo han dicho, no hay ningún artículo en que se 
diga eso y me he pasado revisando y no encuentro, pero estoy seguro que en el 
espíritu del contrato está eso, pero el señor gerente me acaba de asegurar que sí 
hay un artículo específico para eso; eso me gustaría conocer porque me lo han 
preguntado, me lo han argumentado incluso. Y, el informe respecto al examen 
que ha hecho los multilaterales también tiene que ser sustantivo, porque déjenme 
decir, seis meses u ocho, más pues, desde octubre, siete meses prácticamente que 
la banca multilateral se toma para recalificar a Acciona, al consorcio, cuando 
disponía de toda la información y claro que hay actualizaciones de las empresas, 
pero cuando la banca multilateral califica a las empresas, las califica en el período 
del proyecto. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal ahí tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, 
sobre todo el análisis se basó en las nuevas empresas que iban a formar parte del 
consorcio. 

CONCEJAL JORGE ALB ÁN: Que tienen el 1 por ciento. 

SEÑOR ALCALDE: Sí, pero era un requisito leal. 
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CONCEJAL JORGE ALBÁN: Digamos que es una observación y una ALCALDÍA 

preocupación que lo que hace es incrementar las incertidumbres y si se encontró 
algo nuevo, y le pregunté al Gerente si hubo algo nuevo, me dice sí, obvio pues, 
porque las empresas evolucionan, en positivo, qué en positivo, porque en el 
evento de que se vaya Odebrecht quedamos en manos de una sola empresa que 
desde las referencias que yo tengo y desde lo que pude revisar de las 
características de esa empresa, es sin duda una empresa que puede hacerse cargo 
sola del proyecto; de hecho podía participar sola porque lo hizo con Odebrecht y 
habrá que explicarle y tendrán que explicar ellos, pero estamos a cargo de esa 
empresa si es que en el evento de que Odebrecht finalmente termine de irse. 

SEÑOR ALCALDE: Me acaban de hacer la precisión, quizás para ir absolviendo 
temas. Lo que me dicen es que, claro, el análisis inicial que se hizo sobre Acciona 
era como miembro del consorcio en un 50%, pero si ya se iba a hacer cargo del 
proyecto o del consorcio en un 99%, se requería otro tipo de análisis mucho más 
riguroso y eso es lo que los multilaterales han señalado que fue la razón para el 
tiempo que se tomaron. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Bueno, digamos que esa es la explicación, que no 
me satisface en absoluto, porque efectivamente Acciona tenía toda la información 
y en experiencia, en personal calificado, en manejo financiero, cubría la 
posibilidad de, con mucho, hacerse cargo de todo el proyecto y, por eso en buena 
medida este es el primer acuerdo que una u otra podía hacerse cargo del 
proyecto si alguna de las dos fallaba. De tal manera que no es muy satisfactoria la 
respuesta y a mí le confieso y les confieso a todos, que sí me extrañaba por qué se 
demora tanto la banca multilateral en dar la no objeción para que Odebrecht se 
vaya. Claro, en este transcurso, como las empresas evolucionan, ahora parece que 
han decidido quedarse, cuando ya terminamos todo el procedimiento, tres días 
antes nos dice que se queda y genera un nuevo motivo de preocupación y de 
cierta incertidumbre; entonces, ¿qué es lo que se requiere? y quiero ser bastante 
preciso Alcalde, aunque suene duro, pero me parece que cuando se informa de 
este tipo de cuestiones, cuando se informe sobre una transición y una salida de 
Odebrecht, uno espera saber, ¿no cierto?, exactamente, qué hizo, qué dejó de 
hacer, quién se hace cargo, cuáles son las responsabilidades que quedan 
pendientes, cuáles son las exigencias que tenemos con esa empresa; hay una 
exigencia ética que la planteamos los Concejales ante la Fiscalía y es que tiene que 
dar cuenta de los actos de corrupción que puede haber cometido en el país en 
todos los proyectos, esa es una obligación que tendrá que responder ante la 
justicia, pero desde el punto de vista de la gestión, tiene que decir exactamente 
eso, porque también sobre eso se teje rumores y se tejen incertidumbres y, 
Alcalde, ni la gente ni el ciudadano común y corriente debe vivir de esas 
incertidumbres, menos el Concejo, el Concejo debe tener certezas, conocimiento 
de detalle, conocimiento profundo, incluso para poder desentrañar las 

\preocupaciones de la gente, las preocupaciones de los periodistas; entonces, yo 
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digo, hay que preparar un informe específico de lo que pueden tener las 
implicaciones de lo que ha hecho Odebrecht y de lo que puede dejar de hacer, o 
si va a retomar o no va a retomar ciertas responsabilidades específicas en el 
consorcio porque la información que yo tengo es que ya ha dejado, efectivamente 
ha salido o ha cambiado bastante personal clave, pero que el único, casi que la 
única participación que tienen es del apoderado, se llama el apoderado general, 
el procurador general, procurador común, o sea, el puesto clave, sólo ese, no sé si 
sea exacto pero esta es la información que a uno le llega, pero claro, es el 
procurador común, o sea el puesto clave. 

Entonces, este me parece que es un ejercicio que hay que hacer y que le haría 
muy bien a la empresa, nos haría mucho bien a los Concejales; miren, nosotros, 
creo que es válido, nosotros tenemos una preocupación positiva y sustantiva para 
que este proyecto marche lo mejor posible y lo visitamos con cierta regularidad y 
con bastante tino y delicadeza, sin tratar de entorpecer ni de convertirlo en bulla 
ni en show; lo hacemos como un ejercicio responsable de conocer cómo avanza el 
Metro, esa preocupación tiene que ser, me parece a mí, alimentada, ¿no cierto?, 
de la información suficiente y adecuada. ¿Se va o no se va Odebrecht?, 
efectivamente lo único que podemos decir es que nos han creado siete, ocho 
meses de incertidumbre y de discusiones sobre aspectos que podrían haber sido 
innecesarios pero indispensables de hacerlo ahora, frente a semejante panorama 
en la que nos ha colocado esta empresa con su actitud. Y, como decía Carlos, yo 
comparto y a lo mejor lo insinuaba Pedro también, a lo mejor es una simple 
estrategia de negociación, imagínense a la ciudad en medio de una estrategia de 
negociación, ¿será, no será, será que cambian de estrategia empresarial? y, ¿cómo 
va a responder ante la justicia esa empresa?, esas cosas vuelven a constituirse en 
una nueva incertidumbre. Yo quiero insistir en que se nos dé adicionalmente un 
informe sobre las observaciones que ha hecho la banca multilateral respecto a la 
situación de Acciona. Espero que les hayan hecho conocer porque si a uno le 
piden la no objeción ha de ser que han analizado una serie de parámetros y esa 
información de los parámetros deberá ser comunicada a la empresa, supongo, ¿o 
no gerente? 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Claro. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Entonces yo quisiera conocer eso, porque me 
parece que es bueno estar actualizado sobre la situación de la empresa Acciona, 
no vaya a ser que también nos salga por ahí alguna sorpresa. Entonces, me 
parece que esta información la solicito, ya son tres pedidos que le estoy haciendo. 
Yo le quiero sugerir con el mayor comedimiento, a veces uno no debe dar 
consejos, pero tal vez una opinión, una sugerencia puede ser útil, hay que buscar 
opciones de financiamiento porque como todos sabemos las fuentes de 
financiamientos que requiere el gobierno nacional son importantes, son 
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ALCALDÍA significativas; entonces, la concesión de un cupo, de una cantidad tan 

significativa puede verse complicado y que no se diga que por mala voluntad, 
pero puede verse complicado objetivamente. Sería óptimo y ojalá así se dé, que se 
concrete ese financiamiento del BID, pero me parece que hay que buscar 
opciones y yo en algún momento insistí, a mí me parece y yo sugerí en su 
momento que efectivamente la titularización ya no era ni viable ni interesante, ya 
no era; para eso no se necesitaba una consultoría del Banco Mundial, era bastante 
evidente y creo que compartía usted la opinión. Me parece que la sugerencia 
solamente no se ha podido cumplir en su segunda parte que era que esos 
recursos se empiecen a acumular; evidentemente si hay un buen plan de 
financiamiento tal vez, porque en eso no coincido con las candidaturas de 
oposición a la presidencia: que mejor es tener guardadita la plata que gastarla 
bien, así decían algunos opositores, ¿no cierto?, mejor tener bien guardada la 
plata en vez de gastarla bien y yo creo que gastarla bien es mejor que tenerla 
guardada en el colchón. 

Entonces, si hay un crédito interesante a lo mejor, pero hay que buscar las 
condiciones de ese crédito interesante, no sé si es un crédito de gobierno a 
gobierno el de España, es de gobierno a gobierno, o sea también las condiciones 
de crédito son muy buenas, son al dos por ciento me parece, ¿no?, sí. Entonces 
me parece que hay que pensar en una estrategia de financiamiento de ese tipo; 
pero fíjense que eso también nos ha hecho bastante daño ¿no?, porque de alguna 
manera no sé cuándo requiera de la liquidez de esos recursos el proyecto del 
Metro, será en un año tal vez y a lo mejor no tenemos mayor problema; pero de 
todas maneras hemos perdido ocho meses, ocho meses donde dábamos seguro 
ese crédito y ahora tenemos ocho meses que hemos perdido y que hay que 
empezar a buscar, entonces son complicaciones adicionales, entonces. Yo creo 
que sobre todo esto hay que hacer una especie de registro, un registro preciso de 
todas las implicaciones que ha traído estas decisiones, estas decisiones e 
indecisiones de Odebrecht; hay que tener un registro, hay que ser riguroso, para 
este proyecto y para experiencias futuras, de eso se debería valer la banca 
multilateral para poner sus normas porque nos ha generado incertidumbre, va a 
generar problemas operativos, a lo mejor conflictos entre las empresas como ya 
se vislumbra de las comunicaciones, eventualmente retomar procedimientos, en 
qué términos querrá mantenerse Odebrecht, no se sabe y, un malestar en la 
opinión pública y eso es grave, una suerte de desconfianza en la opinión pública; 
y ante proyectos tan significativos como el Metro, hay que cuidar, hay que 
proteger a la opinión pública y me permito sugerirle Alcalde, que lea las notas de 
prensa que salen de Quito, de la Agencia de Quito, porque a veces los títulos, a 
veces las expresiones que incluso dice que son dichas por usted, son resúmenes 
no, son resúmenes que salen pero generan equívocos; entonces hay que ser 
prudente, particularmente prudente y todos debemos contribuir a la prudencia 
en el manejo de este tema, al menos desde mi punto de vista creo que eso hay 
que hacer y en lo personal eso es lo que intento hacer; y, obviamente insistir en lo 
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que, en el concepto que ha planteado Carlos, la corrupción es tarea de todos, el 
combate a la corrupción es tarea de todos y esta empresa tiene que rendir cuentas 
y en eso tenemos que juntar todas las manos para que rinda cuentas. 

Ingresa a la sala de sesiones el concejal Artes. Marco Ponce, 13h30 (16 
concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Chacón. 

CONCEJALA DANIELA CHACÓN: Buenas tardes señor Alcalde, señores 
Concejales, ciudadanos que nos acompañan. Nos queda claro y ha habido ya un 
comentario claro sobre que es a discreción de la empresa Odebrecht ceder sus 
acciones o no, de hecho el mismo contrato en la cláusula 17 establece claramente 
que una de las partes podrá ceder la totalidad o parte del contrato con el 
consentimiento previo de la otra a la sola discreción de dicha parte y en ese 
sentido es claro que el Municipio de Quito, ni la Alcaldía ni la Empresa Metro 
puede influir en la decisión, en la discreción que tiene cualquiera de las partes, ya 
sea la empresa Acciona o la Empresa Odebrecht sobre la reconformación del 
consorcio y ese es un hecho que lamentablemente está dado, es decir, hubo toda 
una expectativa de parte, no sólo del Concejo sino de la ciudad y que creo que de 
usted mismo Alcalde de que en efecto se iba a dar el proceso de cesión de las 
acciones y que por tanto la empresa Odebrecht iba a salir de la conformación del 
consorcio; aquí mismo en el Concejo Metropolitano nos pronunciamos señalando 
que nos alegraba esta decisión que había tomado la empresa Odebrecht y que 
estábamos atentos al proceso y a todas las etapas que había que cumplir para 
que en efecto se perfeccione dicha cesión. A la final, por decisión de la empresa la 
cesión no se perfecciona, se suspende y más allá de que tal vez el día de mañana 
resuelvan retomar las negociaciones, para mí, me queda absolutamente claro con 
la comunicación del 18 de abril que envía la Empresa Odebrecht a usted señor 
Alcalde, que no existe, al menos por ahora, voluntad alguna de que la Empresa 
Odebrecht salga o retome las negociaciones para una cesión de su participación 
en el consorcio, por tanto una voluntad expresa de mantenerse en el consorcio y 
de continuar con la construcción de la Línea del Metro; y, claro esto obviamente 
que nos genera a nosotros, a todos los ciudadanos, a todo el Concejo, nos genera 
ansiedad, es decir, había esta expectativa, lamentablemente no se cumple y por 
tanto nos vemos nuevamente en una situación en la cual una empresa que está 
siendo investigada por graves actos de corrupción se mantiene como uno de los 
socios de la obra más importante que tiene la ciudad, si no el país y en este 
sentido yo quiero concordar con lo que se ha señalado aquí y recordar además 
que el Concejo Metropolitano con fecha, en la Resolución 002, del 13 de enero de 
2017, el Concejo Metropolitano tuvo una sesión larguísima donde justamente 
hablamos sobre los alcances de la responsabilidad que tendría Odebrecht en caso 
de que se probara actos de corrupción y un reconocimiento además de que como 
Concejo Metropolitano nosotros no teníamos competencia específica para 
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investigar actos de corrupción, pero que sí podíamos coadyuvar para que las ALCALDIA 
autoridades competentes, en este caso la Fiscalía, tenga toda la documentación y 
tenga toda la información que le permita determinar la existencia o no de actos 
de corrupción en el caso específico del Metro, tanto en lo que sucedió en la 
administración anterior, como en lo que sucedió en la actual y de hecho el 
artículo 8 de dicha resolución señala claramente, exhortar a la Fiscalía General 
del Estado a que actúe con firmeza y celeridad en los procesos que le han sido y 
serán remitidos, con el propósito de hacer valer los intereses de los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito sobre todos los contratos suscritos por la 
empresa Odebrecht, especialmente aquellos suscritos por la Municipalidad; y, el 
artículo 9, exhortar a las autoridades competentes de control, tomen las acciones 
correspondientes frente a los funcionarios municipales que de conformidad a lo 
señalado en la sesión extraordinaria de 4 de enero de 2017, se informó han 
participado en conversaciones informales en la negociación del proyecto Metro 
de Quito, es decir, el Concejo en resolución unánime, 19 Concejales, una 
resolución que fue propuesta por mí, ya nos pronunciamos claramente señalando 
nuestra inconformidad de que la empresa Odebrecht sea parte de este consorcio, 
frente a la luz de todos los hechos que han sucedido internacionalmente, y aquí 
en el Ecuador y, que además poníamos a disposición todas las acciones y la 
información que el Concejo Metropolitano en su calidad de fiscalizador puede 
obtener para que dicha investigación se realice lo más rápido posible y se puedan 
determinar responsabilidades, de hecho algunos Concejales ya lo mencionaron, 
el bloque de los Concejales de Alianza País envió una carta a la Fiscalía o 
acudieron a la Fiscalía, según se mencionó aquí también y de igual manera otros 
Concejales hicimos lo mismo; con fecha 4 de enero de 2017 yo también le envié 
una comunicación al Fiscal General de la Nación, pidiendo específicamente que 
se realice las investigaciones, a profundidad sobre lo que ha sucedido, lo que 
podría haber sucedido si es que así fue, de posibles actos de corrupción 
cometidos en todas las obras que se han ejecutado y se encuentran en ejecución 
por parte de la Empresa Odebrecht y, queda claro que este Concejo 
Metropolitano justamente ha cumplido con esas acciones y tiene que seguir 
cumpliendo con esas acciones que el Concejo ha resuelto y dar seguimiento a 
cuáles son las acciones que toma la Fiscalía, cuáles son las acciones que toma la 
Alcaldía, la Empresa Metro y el consorcio involucrado para determinar en efecto 
si es que hay otras resoluciones o responsabilidades que le corresponde al 
Concejo Metropolitano determinar para ayudar en esta investigación y en ese 
sentido seguimos, más allá de que la empresa Odebrecht haya decidido a su sola 
discreción, mantenerse en el consorcio y que legalmente está facultada para 
hacerlo y, que todavía nos queda la duda de, bueno, qué fue lo que pasó, se dio 
este vencimiento del contrato de cesión el 29 de diciembre pero recién el 18 de 
abril le comunican a usted señor Alcalde, formalmente, de que se suspende la 
cesión, qué ha pasado en todo ese momento con las obligaciones y las 
responsabilidades que tenía la empresa Odebrecht en el consorcio, no sólo desde 
el 29 de diciembre sino en realidad desde octubre que se inicia el proceso 
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formalmente de las consultas y demás para realizar la cesión de las acciones, hay 
un acuerdo suscrito entre ambas partes que a la final no se ejecuta y no se 
cumple, pero hay una serie de acciones que se dieron durante el proceso, desde 
septiembre, octubre hasta la fecha, que nosotros tenemos que determinar 
claramente qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con la participación de 
Odebrecht; y, si es que esa reconformación que empezó a darse en los hechos 
pero que no se completó y no se concretó legalmente pues tiene que revertirse y, 
ahora que nos van a hacer un informe sobre el estado del proyecto del Metro 
sería interesante también conocer el estado de las actuaciones y las 
responsabilidades de Odebrecht frente a esta nueva situación de que no salen del 
consorcio y de que tendrían que retomar las responsabilidades que tienen como 
miembro del cincuenta por ciento del consorcio, lo que no implica que sigue 
pendiente, independientemente de la decisión de Odebrecht de mantenerse en el 
consorcio, eso no quita que exista una investigación pendiente en la Fiscalía para 
determinar si es que existieron actos de corrupción en la adjudicación, la 
contratación y en la ejecución de esta obra realizada por esta empresa y eso se 
mantiene pendiente y el Concejo se mantiene pendiente de conocer qué pasó y 
tomar las decisiones que correspondan y, aquí volvemos al contrato, la cláusula 
15.6 del contrato señala claramente que si se determina que el contratista cometió 
actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas al 
competir por el contrato en cuestión, el contratante podrá rescindir el contrato y 
expulsar al contratista del sitio de obras dándole un pre aviso de 14 días. 

Yo creo que es importante que como Concejo y como ciudad sepamos que es 
clave la investigación que está haciendo la Fiscalía y que es clave que se acelere 
esos procesos de alguna manera, que realmente podamos y que ya la Fiscalía y el 
Estado ecuatoriano puedan suscribir los acuerdos que se han suscrito en otros 
países para iniciar las investigaciones, para avanzar en el conocimiento de las 
responsabilidades y determinar si es que en efecto hubo o no una 
responsabilidad, un acto fraudulento, si es que no hubo qué buena cosa, pero si 
es que sí hubo, tienen que, los responsables desde la Municipalidad que 
cometieron esos actos fraudulentos, ser castigados pero además también tiene 
que haber una consecuencia para la empresa y esa consecuencia la establece el 
contrato, el contrato claramente establece esa posibilidad en caso de que se hayan 
cometido estas prácticas fraudulentas, entonces sí es fundamental que como 
Concejo nos mantengamos informados sobre lo que está sucediendo, tanto en la 
ya no reconformación del consorcio, en lo que sigue pasando en la construcción 
de la obra, pero también que hagamos presión sobre lo que el Concejo resolvió en 
enero de 2017, pidiéndole a la Fiscalía justamente que se investigue a 
profundidad para poder determinar si es que hay responsabilidades y que eso 
además le ayude a la ciudad a tomar decisiones sobre la base de que este es un 
proyecto que yo creo que toda la ciudad está a favor y yo creo que aquí el 
Concejo Metropolitano, todos nos hemos pronunciado sobre la necesidad de 
proteger la obra, yo creo Alcalde, que usted siempre va a contar con el respaldo 

90 



curro 
de este Concejo para proteger la obra y que la obra se haga a tiempo y en los ALCALDÍA 
costos en que ha sido determinado y aprobado por el Concejo y eso es 
fundamental porque este proyecto es tan importante que no puede caer en 
politización, que no puede caer en que la opinión pública no cuente con la 
información para poder saber exactamente qué es lo que está pasando y que se 
empiecen a especular y a dar expectativas que no son reales, sino que realmente 
nosotros podamos informar y cumplir con esa responsabilidad y que todo el 
Municipio, incluyendo el ejecutivo y el legislativo podamos coadyuvar a que esta 
obra se dé en los términos en los que ha sido contratada y estableciendo las 
responsabilidades que corresponden. Y en ese sentido, así como usted, señor 
Alcalde, nos pide a nosotros los miembros del Concejo, la responsabilidad sobre 
nuestras declaraciones y sobre la información en este proyecto que están 
importante, también es importante que desde la comunicación de su despacho, 
que desde la comunicación en la Alcaldía se tenga la misma responsabilidad, 
para no generar expectativas que son innecesarias y yo me sumo al pedido de 
que se revise exactamente lo que se comunica. En el boletín de prensa que usted 
publica el 28 de abril, cuando ya se conocía, cuando el 18 de abril usted ya había 
recibido la carta de Odebrecht que señala que han decidido ellos la suspensión de 
la cesión, más allá de que tal vez puedan retomar ese proceso en el momento y a 
su sola discreción, la comunicación señala que la reconformación del consorcio 
constructor del Metro de Quito viabiliza y esto genera confusión, yo creo que el 
comunicado es medianamente largo, sólo hay 3 líneas de los siete párrafos, 
donde se habla sobre los actos jurídicos que tienen que ser cumplidos para que 
esa viabilización tenga su efecto y por tanto se pierde de la comunicación y, 
lamentablemente la percepción que recibimos los ciudadanos y de hecho a mí me 
entrevistaron en medios, justo ese día fue finalmente, se conformaron todos los 
pasos y por lo tanto ya es cuestión de que se vaya Odebrecht en realidad, esa fue 
la percepción que tuvimos en la ciudadanía, al menos esa fue la percepción que 
tuve yo leyendo esta carta y de las diferentes declaraciones que se dieron; y, por 
tanto, me parece clave que se pueda informar adecuadamente lo que ha sucedido 
en el Concejo el día de hoy que quede claro que en efecto hay una decisión de la 
empresa de mantenerse, que eso por supuesto que no es responsabilidad ni suya, 
ni de la Empresa del Metro, ni del Concejo Metropolitano más allá de que se 
cumplieron los procesos y yo creo que en el contrato, y eso un poco 
respondiendo a lo que preguntaba Jorge, en el contrato no hay una cláusula que 
le obliga a la Alcaldía o a la Empresa del Metro a consultar a los multilaterales 
sobre el tema de la cesión, pero yo creo que fue una buena decisión que usted 
tomó, señor Alcalde, me parece fundamental que se haya dado, que se haya 
pedido esa no objeción, porque hay que ser así de responsables con este proceso 
y era necesario tener esa no objeción para saber y estar seguro de que las nuevas 
empresas que iban a entrar en el consorcio realmente tenían la capacidad de 
construir, entonces yo creo que fue una buena decisión la que usted tomó y creo 
que todas las decisiones alrededor del metro siempre tienen que venir 
consultadas con los multilaterales e informadas al Concejo Metropolitano, pero sí 
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es importante aclarar que en efecto ya la viabilización no está ahí y es legalmente 
válida, pero realmente hay una intención de la empresa de quedarse pero que eso 
no quita y no obsta a que haya un proceso de investigación penal pendiente, y 
que ese proceso de investigación penal pendiente también va a determinar el 
futuro de la conformación de ese consorcio. Gracias. 

Sale de la sala de sesiones el concejal Ing. Carlos Páez, 14h25 (15 concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Quisiera hacer hincapié en lo que ha señalado la Concejala 
Daniela Chacón, creo que es deber de todos proteger el proyecto, creo que eso es 
fundamental y precisamente la intención de esta sesión del Concejo 
Metropolitano, haber informado absolutamente todo, incluyendo, repito, 
comunicaciones que llegaron esta mañana, a ese nivel de detalle para que ustedes 
sepan exactamente cómo están las cosas, creo que es fundamental y yo quiero, 
haciéndome eco de las palabras de la Concejala Daniela Chacón, quiero invitarlos 
a todos juntos a defender y proteger este proyecto. Por otro lado, quiero también 
señalar algo, cuando yo el día 28 de abril informo a la ciudadanía, que por 
supuesto también tenía la obligación de hacerlo, informo a la ciudadanía respecto 
a que había expedido la autorización para la reconformación del consorcio, 
recordemos que, tal como lo ha señalado la Concejala Chacón, en ese mismo 
comunicado fui claro y dije que lo que esa autorización hacía es viabilizar la 
reconformación del consorcio porque eso es lo que la autorización hace, pero 
claro, también en ese mismo comunicado con toda claridad se señala que la 
reconformación del consorcio requiere actos jurídicos entre las partes, desde el 
principio lo dijimos, creemos haber sido tremendamente claros en aquello, la 
autorización viabiliza el proceso, pero por supuesto el proceso requiere actos 
jurídicos que son de competencia, responsabilidad y voluntad de los miembros 
del consorcio, eso se lo dijo desde el mismo 28 de abril y también les hago caer en 
cuenta otra cosa, hasta el 28 de abril que fue cuando yo dije todo eso, solamente 
habíamos recibido una comunicación de Odebrecht en torno a este tema, me 
refiero en tiempos recientes, la del 18 de abril, que la del 18 de abril nos cierra el 
paso al proceso de reconformación, señala que se encuentra suspendido, pero en 
la misma comunicación se señala que aquello se establece sin perjuicio de las 
acciones que establece el Municipio, mismas que tendrán validez en caso de que, 
según se señala en esa comunicación, las negociaciones se retomen, pero esa es la 
información que teníamos hasta el 28 de abril, luego la empresa Odebrecht a 
enviado dos comunicaciones más en donde ha dejado más explícita su posición, 
ahora tenemos esa información, pero el 28 de abril todavía no la teníamos, 
entonces también les hago caer en cuenta que claro, lo que estamos discutiendo 
hoy día es sobre la base de haber tenido dos comunicaciones adicionales de la 
empresa Odebrecht, una de el mismo 28 de abril y posterior a mis declaraciones y 
otra de ayer, 3 de mayo, claro, con esas dos comunicaciones nuevas es que 
tenemos un panorama más claro del tema, que insisto, no lo teníamos el 28 de 
abril, el 28 de abril no informé lo que debía informar con los elementos e 
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ALCALDÍA información con los que disponía en ese momento y creo haber sido 

tremendamente claro también respecto al alcance de la autorización que yo había 
expedido, lo que esa autorización significaba y también creo haber sido lo 
suficientemente claro respecto a los actos jurídicos que de las partes se requería 
para efectivamente completar el proceso de reconformación del consorcio, pero 
por supuesto nosotros siempre estamos abiertos a escuchar recomendaciones, 
sugerencias, a efectos de poder ser más claros, más explícitos en nuestra 
comunicación, siempre por supuesto estaremos abiertos a escuchar ideas al 
respecto con el ánimo de mejorar permanentemente, pero insisto, creemos haber 
sido lo suficientemente claros con los elementos de información con los que 
teníamos en ese momento. Concejala Maldonado. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Dra. Renata Moreno, 13h50 (14 
concejales). 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Gracias Alcalde. Una de las preguntas 
que yo había realizado es si todos los requisitos de los cuales hablaba este 
representante de Odebrecht se habían cumplido, al parecer todos los requisitos se 
han cumplido pero igual Odebrecht no se va, así de simple. Si teníamos esta 
situación clara yo no la entiendo Alcalde, la carta que le envían a usted el 18 de 
abril claramente le dicen, está suspendida mi salida, no sé qué más claridad 
necesitaba usted para ya entender claramente que lo que usted va a emitir como 
noticia el día 28 es entender eso, que Odebrecht no se va, no sé qué más claridad 
estaba usted esperando. A mí me preocupan 3 cosas respecto del proyecto, 
primero es el tema del financiamiento, tenemos un déficit o se puede abrir una 
brecha real de trescientos treinta millones de dólares, no cierto, por el tema de la 
salida eventual de Odebrecht que se va con recursos y todo y, lo otro es que no se 
ha podido todavía concluir, de lo que entiendo de su informe, señor 
Administrador, los títulos, el proceso de títulos del aeropuerto, no cierto, 
entonces esa es una preocupación grande y a eso adicionalmente yo le sumo los 
cincuenta millones adicionales que en algún momento se dijo que era una rebaja 
para el proyecto, lo cual no es cierto porque eso debe conseguirse, no sé si es eso 
o más, para el sistema de recaudo y el sistema eléctrico, entonces vamos 
sumando más cantidades de recursos económicos que eventualmente va a 
necesitar el Metro de Quito. Aquí de su informe se dice, a fin de concretar las 
operaciones de crédito con el BID y con el FIEM, es necesario que el Ministerio de 
Finanzas se pronuncie de manera favorable, en consideración a la disponibilidad 
del cupo país; yo solamente quiero decir que no tomen de pretexto porque luego 
ya le van a querer culpar al gobierno no, que es culpa del gobierno, que por eso 
no se va a obtener el financiamiento, yo quiero alertar esto, porque suelen tener 
ese tipo de aseveraciones, ahora es problema del gobierno, está en manos del 
gobierno porque hablan del Ministerio de Finanzas y eso no es así y quiero dejar 
claramente, eso es una responsabilidad del Municipio de tener que conseguir 
esos recursos para que el proyecto pueda avanzar, pueda caminar, esa es una de 

SECRETARIA GENER L EL 

CONCEJO 

   

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 - 12244 - 12247 www.quito.gob.ec  93 

   

   



las preocupaciones que tengo respecto de los recursos para que el proyecto 
camine, lo segundo es qué tiene que hacer este Municipio, este Concejo y de 
manera particular el Alcalde, respecto de las responsabilidades legales que tiene 
Odebrecht con la justicia, ahora dice que no se va, la tarea en todo caso, el deber 
está hecho por adelantado, estamos listos como ha dicho la Concejala Chacón, era 
de responsabilidad hacer todo este proceso que a este momento no nos sirve pero 
eventualmente nos puede servir, pero eso no es tan simple, es decir, Odebrecht 
tiene que responderle al país, tiene que decirle a quién coimó, como fueron esos 
actos de corrupción, tiene que responder a esta ciudad, entonces cuáles son las 
acciones concretas que este Municipio, que este Concejo y como digo, de manera 
particular, el Alcalde, tiene que realizar; no se trata solamente de que todo esté 
listo para que salga del consorcio, sino de responder frente a la justicia por las 
denuncias que ya es público, es un problema de corrupción a nivel mundial, eso 
es impresionante y nosotros tenemos que ver cómo vamos a responder sobre eso, 
la otra preocupación que tengo es, yo le quiero preguntar al señor gerente si es 
que en las actuales condiciones, señor Anderson, hay posibilidades o no de la 
reconformación del consorcio, hay o no hay tal cosa, en qué estado estamos, 
como usted nuevamente va a volver a intervenir para decirnos el estado del 
proyecto, necesitamos saber, desde cuándo se ha comenzado a hacer esto, si este 
personal clave efectivamente salió antes de que Odebrecht diga que va a retirarse 
del consorcio y si es que esto funciona ahora o no, o seguimos en las mismas 
condiciones, o cuáles son las responsabilidades que en este momento tiene 
Odebrecht, qué está haciendo Acciona y parece que eso es súper importante. 

Hoy se nos ha aclarado o personalmente a mí se me ha aclarado que el 
Municipio, que la empresa no tiene la posibilidad de decirle adiós a Odebrecht, 
ya quisiéramos y eso Marco lo ha señalado, pero nosotros tenemos una 
responsabilidad no sólo legal sino también ética y claro que debemos dejar 
expresado aquí con total vehemencia que es nuestro deseo profundo de que 
Odebrecht salga de este proyecto, por supuesto que sí, nosotros, sobre todo creo 
yo el bloque de Concejales de Alianza País que soñamos con este proyecto, que lo 
pensamos, que lo dejamos listo, por supuesto que deseamos que este proyecto 
siga adelante, pero no en estas condiciones, eso no es justo para la ciudad, no es 
justo para la inversión nacional, no es justo para los quiteños y las quiteñas, 
entonces claro que debe quedar expreso eso en las actas que es nuestro deseo 
profundo que esta empresa Odebrecht salga del proyecto; y, lo que a mí sí me 
molesta, señor Alcalde, sobremanera me molesta son sus anuncios y sus 
declaraciones a medias que a mí entender pretenden confundir, tal es así que lo 
primero que nosotros manifestamos en las primeras intervenciones, algunas 
concejalas, es de que se insista desde aquí para que Odebrecht salga, cuando 
claramente eso es imposible de hacerlo, pero, ¿por qué lo hacemos?, porque han 
pasado seis, siete meses y no es cierto lo que usted dice, que se le ha informado a 
detalle al Concejo, en septiembre nos enteramos que Odebrecht ha pedido la 
salida y eso por los medios de comunicación, usted manifestó esto en el mes de 
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outro 
diciembre o enero, ya no recuerdo ni bien y ahora en el mes de mayo, entonces ALCALDÍA 
no es verdad que le ha tenido comunicado permanentemente al Concejo, eso no 
es cierto. En una sesión que estamos desde las 9 de la mañana y que ya van a ser 
las dos de la tarde, usted acostumbra a finalmente presentar un informe 
larguísimo y antes de presentarle al Concejo Metropolitano usted hace 
declaraciones en los medios de comunicación, yo tengo que decirle que Ecuavisa, 
El Telégrafo que tengo aquí, todos los medios de comunicación, El Telégrafo, 
Ecuavisa, El Comercio, Ecuador Inmediato y la Agencia Pública de Noticias 
Quito, que yo si quisiera pedirle al Secretario que ponga la noticia de hoy, que 
ponga en pantalla para que todos podarnos ver lo que ya algunos compañeros 
Concejales han dicho, que dice, la reconformación del consorcio constructor del 
Metro de Quito se viabiliza, eso qué le dice a la ciudad, qué es lo que le está 
diciendo a la ciudad, que Odebrecht sale pues, que sale y esa es una alegría por 
supuesto, para todos, pero es confunde, entonces a mí me parece Alcalde que 
usted tiene que hablar, corno primera autoridad de la ciudad, con el detalle y la 
verdad en la mano a los quiteños, es decir, yo Alcalde deseo con todo el corazón 
que salga Odebrecht, que haré todo lo que esté a mi alcance, sin embargo no 
puedo porque me imposibilita esto, esto y esto, pero no dejar noticias a medias y 
como no pone el enlace el señor Secretario quiero mostrarlo aquí, esta es la 
noticia, esto es lo que se dice a la ciudadanía, entonces qué entiende uno, que ya 
pues, que se reconstituyó, que se reconformó justamente el consorcio, que 
estamos en otro momento de la obra, que es la empresa Acciona la que ya está a 
cargo de la obra y que Odebrecht no está y, es una barbaridad para su propio 
liderazgo, señor Alcalde, que salgan luego notificaciones y cartas oficiales por 
parte de los representantes de Odebrecht y le desmientan y le digan qué pena 
pero así usted quiera y haga lo que haga nosotros no nos vamos, no queremos 
hacerlo, no queremos irnos, entonces qué tenemos que explicarle a la ciudad, 
como decía el Concejal Albán, es inoficioso todo lo que hemos estado trabajando 
y haciendo pero por otro lado veamos el lado positivo que decía Daniela, 
tenemos el trabajo adelantado y hecho para que ojalá esta empresa realmente se 
vaya porque ese es el deseo. Aquí lo que tenemos que precautelar los Concejales 
de Quito es que esta obra soñada por el país, anhelada por todos, porque no 
solamente es por los quiteños y quiteñas, sino por los ecuatorianos, siga su curso 
y para eso sí vamos a solicitar y yo de forma particular haré un seguimiento al 
financiamiento, no podemos estar esperando que Odebrecht termine de irse para 
comenzar a buscar ese financiamiento que va a hacer falta sino que tenemos que 
adelantar y apresurar y, decir aquí estamos listos con los más de cuatrocientos 
millones de dólares que le hace falta o que le hará falta a la obra; yo creo que al 
menos unos doscientos millones sí le va a hacer falta, realmente más allá de que 
se vaya Odebrecht o no, por los cincuenta millones estos que no sabemos qué 
mismo, del sistema de recaudos y sistema eléctrico más estos ochenta millones 
que no se ha terminado de hacer este proceso para que vaya estos recursos 
directo al Metro. Finalmente decir que visité el proyecto, por iniciativa de País 
fuimos a Solanda y visité el proyecto, yo me conmoví, me conmoví realmente, es 
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una obra monumental, estamos haciendo historia, estamos cambiando el país, 
entonces con esa misma motivación que tenemos de que esto avance porque 
definitivamente es una transformación histórica, nos va a cambiar 
comportamientos culturales, nos va a cambiar un montón de cosas, nos va a 
llevar a otro momento del país, esta ciudad va a permitir que con esa obra el 
Ecuador entre aún más en proceso de modernización, tenemos que precautelar 
que se haga, que se haga bien. Tanto me conmoví que pedí hacer un tour con 
dirigentes populares, porque nosotros siendo actores, ellos tienen que ser 
testigos, probablemente eso ya se cubrirá con la tierra y solamente se verá ya el 
Metro, aunque sin duda anhelamos que se hagan más líneas en adelante, pero 
este momento es fundamental, yo quiero agradecerle a Jorge por esta iniciativa 
que siempre tiene de estar pendientes de esta obra enorme. Qué lamentable, 
nació mal este proyecto porque se firmó con esta empresa equivocada y no es que 
no teníamos de otra, eso no es cierto, podíamos haberle dicho a la ciudad, no 
vamos a hacerlo con Odebrecht, lo hacemos con otra empresa, estábamos libres 
de hacerlo, ya perdimos dos años, en fin qué más, pero hacíamos bien y dábamos 
un inicio adecuado a esta obra tan importante, así que yo le conmino señor 
Alcalde, si usted nos llama a nosotros a la responsabilidad a la hora de 
comunicar, hágalo también usted, vea los titulares de todos los medios que le he 
mencionado, todos hablan de la salida de Odebrecht y de la reconformación de 
ese consorcio. Ahora tenemos que salir a decirle a los medios que no hay tal cosa, 
que no es cierto, que Odebrecht sigue y seguirá hasta cuando él quiera porque el 
Municipio no puede ahí hacer absolutamente nada y eso me parece 
irresponsable. Gracias Alcalde. 

Sale de la sala de sesiones la concejala Carla Cevallos, 14h00 (13 concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Hay un par de temas que creo que se deben aclarar respecto 
a lo que ha señalado la Concejala Maldonado. Solicito al señor Administrador 
que lo haga, por favor. 

ADMINISTRADOR GENERAL: Muchas gracias señor Alcalde, debo mencionar 
que nada más alejado de la intención de esta Administración que echar culpas a 
terceros, entendemos nuestra responsabilidad más bien en la búsqueda de 
soluciones y las mejores soluciones y, acogemos por supuesto las 
recomendaciones por ejemplo que ha mencionado el Concejal Albán, en eso 
estamos también viendo un plan b; hay que ver plan b, hay que ver plan c, en eso 
estamos. No obstante, sí quisiera aclarar que esta es una responsabilidad 
conjunta, una vez que el gobierno nacional gobierno central ha extendido la 
garantía soberana sobre estos cuatrocientos cuarenta millones de dólares, 
cualquier decisión que se tome respecto a este financiamiento tiene que ser una 
decisión conjunta, es decir, no es que el Municipio de Quito decide obtener un 
crédito de cualquier prestamista y el Ministerio de Finanzas automáticamente 
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ALCALD1A entrega la garantía soberana, o que el Municipio decida endeudarse a cinco años, 

a veinte o a treinta y la garantía soberana está ahí disponible, no, el Ministerio de 
Finanzas obviamente es responsable con el manejo de recursos públicos también, 
tiene que dar su anuencia para el endeudamiento, entonces una decisión 
conjunta tenemos que tomar, así como fue conjunta la decisión en su momento 
cuando el Ministerio de Finanzas nos dio el encuadramiento y nos dijo, estos 
cuatrocientos cuarenta millones de dólares se van a cubrir de la siguiente 
manera, tanto el BID, perdón, tanto el Banco Mundial, tanto el Banco Europeo de 
Inversiones y tanto el Banco de Desenvolvimiento Económico de Brasil. Debo sin 
embargo mencionar que en algunas reuniones que tuve con el señor 
Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Finanzas, reuniones antes de 
que se presente este tema de la eventual salida de Odebrecht, ya se conversó de 
la posibilidad de buscar un reemplazo a este financiamiento del BNDES, 
precisamente por lo que mencionábamos antes, el ochentaicinco por ciento de ese 
financiamiento va para la exportación de bienes y servicios brasileros y no estaba 
claro si es que podría lograrse esa cifra, ochentaicinco por ciento, entonces el 
mismo señor Subsecretario nos decía que tenemos que buscar alternativas a ese 
financiamiento del BNDES desde antes que se presente el tema Odebrecht y se 
está buscando conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, yo debo decir que el 
trabajo se ha desarrollado de manera conjunta, con bastante frecuencia estamos 
reunidos, siquiera cada semana estamos en contacto entre el Ministerio y el 
Municipio, yo creo que vamos a encontrar la mejor alternativa en la cual los dos 
vamos a convenir porque este es un proyecto en el cual tenemos las dos 
entidades metido bastante esfuerzo, bastante impulso y bastantes recursos. Nada 
más para remarcar, la salida del BNDES ya se preveía incluso desde antes del 
tema Odebrecht por este tema del ochentaicinco por ciento; y, lo segundo, la 
consecución de recursos va a tener que ser aprobada por las dos partes siempre, 
si una de las dos no acepta pues tendremos que buscar otra alternativa, eso es así. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente, también quisiera que responda a una 
inquietud presentada por la Concejala Maldonado específicamente para usted. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Sí. En lo referente a sí se puede continuar con el proceso de 
reconformación por parte de los dos partícipes del consorcio y la respuesta es, 
firmemente le respondo que sí se puede continuar con ese proceso, enfatizo, sí se 
puede confirmar el consorcio. ¿Por qué?, porque en ninguna de las etapas, 
ninguna de las dos partes ha cuestionado ese proceso, todo lo contrario, 
Odebrecht ha dicho por escrito que es válida, es válido todo ese proceso que se 
ha hecho, por lo tanto, consecuentemente, sí se puede continuar con el proceso de 
reconformación del consorcio. 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias señor Gerente. Vamos a pasar a la tercera 
b  arte de esta presentación. Concejal Garnica. 
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CONCEJAL SERGIO GARNICA: Gracias Alcalde. A mí me parece que hay que 
dejar bien en claro ante la ciudadanía y ante el consorcio que Quito no es burla de 
nadie y eso es muy importante de resaltar. Nosotros hemos escuchado con 
detenimiento todas las contestaciones que se han dado frente a las inquietudes de 
los compañeros y compañeras Concejales y evidentemente hay una 
incertidumbre, incomodidad, malestar, frente a la actuación de lo que hemos 
evidenciado por parte de la empresa Odebrecht. A mí me parece que no es justo 
con la ciudad que el día de hoy conozcamos este tema y no tengamos un 
pronunciamiento como Concejo, coincidimos todos en que estamos sumamente 
preocupados, por no decir molestos, incómodos, frente a todo lo que ha 
acontecido, bochornosos escándalos de corrupción que se han dado alrededor de 
esta empresa han sido inclusive utilizados en campaña electoral, la que acabamos 
de pasar y no es justo que solamente conozcamos y no tomemos algún tipo de 
decisión. Me parece muy importante saber que está en ejecución el proyecto 
Metro de Quito y también sería una burla a Quito pensar que de aquí en el mes 
42 de ejecución del proyecto, ya cuando estamos en las pruebas, recién se 
pronuncie el consorcio o en este caso también la empresa Odebrecht. Frente a 
esto, más allá de que esto está ya eminentemente judicializado o se va a 
judicializar a través de las investigaciones que está realizando la Fiscalía General 
del Estado, nosotros, creo que sí es importante que propongamos algo el día de 
hoy y yo me permito elevar a moción cuatro puntos, el primero, exigir al 
consorcio Odebrecht que aclare en qué consiste y cuál es el objeto o sentido de la 
suspensión de la cesión de derechos, segundo, rechazar la falta de seriedad del 
consorcio Odebrecht frente a la suscripción inicial de un documento para 
precisamente viabilizar este tea y, luego el 18 de abril dar retro en ese sentido; 
tercero, ratificar que todo el Concejo Metropolitano estaremos vigilantes de este 
proceso en nuestra condición de fiscalizadores, ahí nosotros vamos a tomar en 
cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver que se cumplan los cronogramas, que 
el precio sea el que fue acordado y suscrito; y, que la calidad del proyecto sea 
impecable conforme así se suscribió y se adjudicó. Y, un cuarto punto, sería muy 
importante remitir todas estas actas donde hemos tratado este tema, a la Fiscalía 
General del Estado, para contribuir o coadyuvar a que haga su trabajo que 
estamos seguros lo viene realizando, pero sí necesitarnos, tal como ya adoptamos 
una resolución el 4 de enero de este año, que seamos nosotros partícipes activos 
frente a todo lo que se ha evidenciado en torno a este proyecto. Hay que 
mencionar que dentro de la explicación que se brindó hace un momento sobre 
uno de los oficios que ha suscrito Odebrecht en donde hace referencia a un acta 
interna No. 2 por parte del consorcio Acciona Odebrecht suscrita el 4 de abril, 
dirigido de parte de Odebrecht al ingeniero Manuel Jimenez, Apoderado General 
para Ecuador de Acciona Infraestructuras S.A., ahí hace referencia a un acta No. 
2, dentro de la resolución 1, párrafo segundo, que fue precisado mediante la 
condición pactada en la cláusula 4, numeral 4.2; mi pregunta y mi preocupación 
es qué más hay, qué actas más existen frente a estos temas que desconoció, de lo 
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que nos han dicho públicamente el día de hoy, tanto la Empresa Metro de Quito ALCALDÍA 
como la municipalidad, frente a otra situación, por ejemplo, para el tema de 
crédito, habrá alguna cosa que entorpezca por parte del consorcio Acciona —
Odebrecht, a través de un acta que saquen como la referida mediante este oficio 
No. 016 del 4 de abril de 2017, es importante conocer qué más entre privados han 
suscrito que en un momento determinado, frente a un requerimiento de la 
Municipalidad, vaya a entorpecer la buena marcha y me preocupa mucho lo que 
tiene que ver con la entidad crediticia. Entonces, con todo esto yo creo que sí es 
justo para con todos los quiteños y ecuatorianos que nosotros nos pronunciemos 
y por consiguiente me ratifico en la moción con estos 4 puntos para dejar sentada 
nuestra posición y de esa manera rechazar y mencionar con absoluta claridad que 
Quito no es burla de nadie. Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Del Pozo. 

CONCEJAL EDUARDO DEL POZO: Gracias Alcalde. Ya han sido insistentes 
las, solicitudes de elevar a resolución las opiniones que estamos vertiendo aquí 
sobre la participación de Odebrecht, sobre la cesión y transferencia de las 
participaciones, pero yo quiero insistir en que no creo que es el momento ni la 
forma en la que el Concejo Metropolitano debe involucrarse en este tipo de 
decisiones de dos entidades totalmente particulares, creo que sí tenemos que 
conminar, personalmente lo estamos haciendo aquí y seguro los señores están 
oyendo, pero elevar a una resolución del Concejo, creo que de alguna manera 
podría interferir o complicar este tipo de circunstancias, es mi criterio personal y 
por tanto yo creo que no es procedente, si es que alguien más insiste pues será, 
pero yo creo que personalmente no es lo más adecuado, una opinión personal. 

SEÑOR ALCALDE: Señor Gerente, por favor respecto a las inquietudes 
planteadas. 

SR. MAURICIO ANDERSON, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
METRO DE QUITO: Sí, con respecto a estos temas, específicamente el tema de 
las actas, acordémonos que son documentos internos, son documentos entre los 
privados y son documentos a los cuales ni el Municipio ni la Empresa Metro de 
Quito ha tenido acceso y esto nos lleva nuevamente a re enfatizar el hecho de que 
una de las empresas, Odebrecht, ha dicho expresamente, eso sí, al Municipio que 
es absolutamente válido la autorización expresada por el Municipio en la fecha 
determinada, es absolutamente válido y eso a su vez nos lleva a lo que dije hace 
un ratito, deja la puerta abierta para que se siga con, entre ellos, las 
conversaciones y eso no ha concluido en términos de lo que se ha planteado, por 
un lado, y por otro lado también el Concejal Albán, aprovecho de una vez la 
oportunidad para decirle que sobre su inquietud respecto a la autorización 
previa que se necesita por parte, a la no objeción que se necesita por parte de los 
bancos, específicamente quiero hacerle notar sobre, en las políticas de 
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adquisición del BID, específicamente el apéndice 3, el artículo número 3 también, 
sobre el papel de banco, le leo una parte, dice, como se indica en el párrafo 1.11, 
de las políticas, el banco examina los procedimientos de contrataciones y los 
documentos de licitación, las evaluaciones de las ofertas, las recomendaciones y 
adjudicaciones; y, el contrato, con el objeto de asegurarse que el proceso que se 
lleva a cabo, de acuerdo a los procedimientos convenidos, como exige el contrato 
de préstamo, por lo tanto se tiene que verlo anticipadamente, dice, en el caso de 
contratos de gran envergadura, los documentos son revisados por el banco antes 
de ser emitidos, apéndice 3, artículo 3, papel del banco. Muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, vamos ahora a la tercera parte de la presentación. 
Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Pedía un artículo específico. El espíritu de las 
políticas del banco yo las conozco y las entiendo y, de ninguna manera he 
insinuado siquiera que es imprudente, lo que he señalado es que no había un 
artículo al respecto porque eso están argumentando y hay que tener claridad 
sobre lo que están argumentando; y, porque efectivamente lo que quería destacar 
es que el tiempo que se ha tomado creo que no ha sido muy positivo. Eso es lo 
que quería destacar, nada más que eso. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, vamos a la tercera parte de esta exposición. Quiero 
invitar al señor Raúl Talavera de GMQ, la empresa gerenciadora del proyecto 
para que nos haga una exposición de carácter técnico respecto al estado de 
avance del Metro, obviamente todos estamos muy enfocados en la discusión que 
se ha desarrollado hasta el momento, pero yo también quiero invitarlos a analizar 
con profundidad el hecho de que la obra está avanzando de manera 
tremendamente adecuada, de forma óptima. Estamos, como quedará explícito en 
la siguiente presentación, estamos cumpliendo con el cronograma de obra, hay 
aspectos incluso en los que nos hemos adelantado a dicho cronograma, por lo 
tanto la obra está avanzando muy bien, eso evidentemente nos llena de 
satisfacción y es eso justamente lo que nos compromete a velar por que la obra 
continúe avanzando de esa manera; y, todas las acciones que desde el Municipio 
estamos adoptando, persiguen ese propósito, continuar avanzando de la forma 
en que lo hemos venido haciendo con el proyecto Metro. Adelante Raúl. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Abg. Sergio Garnica; y, el concejal MSc. 
Patricio Ubidia, 14h20 (11 concejales). 

SR. RAÚL TALAVERA: Señor Alcalde, señores Concejales, buenos días a todos, 
la idea de esta presentación es definir un poco o que se hagan un poco la idea del 
estado de avance del proyecto, primero vamos a dar unas pinceladas de las 
características esenciales de la línea y luego iremos viendo los principales frentes 
de obra, el estado de avance, el cualquier caso yo creo que es importante 
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GIMO 
ALCALDÍA mencionar que, como situación general la obra va muy bien, lleva una situación 

de avance muy adecuada, está en plazos, está en presupuesto, en los doce 
primeros meses que han pasado desde el acta de inicio de obra del 23 de abril de 
2016 al 23 de abril del 17, el grado de desarrollo de los distintos frentes de obra 
ha sido ejemplar con una gran puesta a disposición de medios por parte del 
contratista y yo creo que lo que vamos a ver aquí les permitirá adelantarse o 
hacerse una idea de que el grado de avance del proyecto es el adecuado, más allá 
que espero que alguno de los Concejales aquí presentes que han estado viendo la 
obra, hayan tendido esa sensación que yo creo que es cierta, que la obra está 
realmente muy bien en cuanto a lo que es avance, cumplimiento de plazo de 
calidad y de costo. En principio, como todos saben, la primera Línea del Metro de 
Quito es una línea de 22 kilómetros de longitud, con una total de quince 
estaciones, además hay un patio de talleres y cocheras donde se realizará el 
estacionamiento y mantenimiento de los trenes y una zona de estacionamiento de 
la ciudad en lo que se denomina el fondo de saco del Labrador. La línea además 
tiene prevista la posible implementación a futuro de 5 estaciones más en cinco 
puntos del trazado en donde se dejan unas reservar para poder construirlas a 
posteriori, la velocidad comercial estimada de operación en la línea será de 37 
kilómetros, lo que llevará un tiempo de recorrido desde Quitumbe al Labrador, 
de extremo a extremo, de 34 minutos. Como bien conocen, es una línea troncal 
que discurre de norte a sur, pasando por el Centro Histórico y que sirve como 
línea vertebradora de todo el sistema integrado de transporte en la ciudad, 
conectando en múltiples sitios tanto, como se verá en la siguiente diapositiva, 
conectando múltiples estaciones con las líneas troncales de VRT y del sistema 
Metropolitano de transporte, así como otra serie de líneas transversales de la 

1 iudad que integrarán el sistema de transporte de la misma. 
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1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 
	

1121191 

	 ALCALDÍA 

LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO- 

LI 22 km de linea, 15 estaciones, un-os Patios y Talleres y una zona de estacionamiento. 

U 5 re servas de trazado para posibles estaciones futuras. 

Ll Velocidad comercial 37 km/h. Tiempo total de recorrido aultumbe —EI Labrador: 34 
minutos 

1.-1 Eje Troncal Norte•Sur que verte bra la dudad pasando por el Centro Histórico. 

.J Eje vertebral del Sistema integrado de Transporte Metropolitano (SITM) de Quito 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PLMQ 

TRAZADC DE LA PLMQ 

Siguiente. A nivel ya constructivo puro de obra, hay que mencionar que los 
métodos constructivos que se están utilizando aquí en esta línea, son métodos 
que se han seleccionado buscando y priorizando y, por este orden, la seguridad 
primero, el plazo después y el costo. Son métodos contrastados, son métodos 
internacionalmente contrastados de alta tecnología y que permiten asegurar lo 
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que vemos arriba, o sea, la seguridad, el plazo y el costo, y que además se han 
adaptado a la realidad propia de Quito, como es el que estemos en zona sísmica, 
en ciertas condiciones de hidrogeología para el paso de quebradas, pasar el 
centro histórico patrimonial de la ciudad en las condiciones más seguras, 
etcétera. 

2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

SELECCIÓN DE MÉTODOS CONSTRUCTIVOS FRIORIZANDO: 

_t. SEGURIDAD 

2. PLAZO 

3. COSTO 

3 UTILIZAR METODOS CONTRASTADOS 

3 ADAPTADOS A LA REALIDAD DE QUITO (ZONA 	CH PATRIMONIAL, CRUCE DE QUEBRADAS, 

HIDROGEOLOGIA LOCAL, ETC.: 

Gráficamente aquí vemos un poco la distribución de métodos constructivos a lo 
largo de la línea. Básicamente el túnel, ahora ya, después del ofrecimiento del 
consorcio constructor de poner a disposición del proyecto una tercera tuneladora, 
prácticamente toda la línea se ejecuta con tuneladoras, con tres tuneladoras, una 
de las cuales como conocen ya están funcionando y en poco tiempo veremos a las 
tres trabajando de forma simultánea y las quince estaciones que se ejecutan por el 
método entre pantallas de catancover que como conocen es hacer primero la caja 
de la estación, poner luego la loza de cubierta, reponer la calle al servicio original 

(Ily poder seguir trabajando por debajo con la mínima afección posible a la ciudad. 
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Quilo 
2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

WIP 	ALCALDÍA 

DISTRIBUCIÓN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Estas son algunas fotografías, bueno, la presentación es bastante visual, de una 
de las tuneladoras, en este caso La Guaragua, que está ahora mismo en la 
estación de Jipijapa y ya ha ejecutado el tramo entre El Labrador y Jipijapa; la 
siguiente foto muestra ese túnel ya finalizado, lo que se al fondo es la tuneladora; 
y, otros métodos constructivos, ya de una manera casi residual, son métodos 
manuales que se utilizan básicamente para la galería de Santa Clara. 

GMQ 	
2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

	
WIP 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: TÚNELES 
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SEÑOR ALCALDE: Perdón, regresemos a la anterior. Ese es el túnel, en qué 
zona está esto. 

SR. RAÚL TALAVERA: Esto en el tramo Labrador - Jipijapa. 

SEÑOR ALCALDE: Esta es una foto del Metro de Quito, esta es una foto real de 
cómo está el proyecto, así está el túnel. Tenemos ya más de un kilómetro de túnel 
construido y esta es una imagen de eso. 

GMQ 	
2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: TÚNELES 
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2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

OUrfp 	ALCALDÍA 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: TÚNELES 

SR. RAÚL TALAVERA: Todas las fotos que hay en la presentación son de aquí, 
son todas del proyecto. El otro método tunelero que se utiliza de forma residual, 
digamos, que se utiliza de forma residual para la construcción de galerías, 
básicamente la galería de Santa Clara y galerías de conexión que son necesarias 
para conectar el propio túnel en situación de servicio con salidas de emergencia y 
pozos de ventilación, son técnicas manuales más tradicionales y bien conocidas 
aquí en Quito. 

En cuanto a las estaciones, como decía, ejecución con pantallas continuas o de 
pilotes para poder ejecutar primero el perímetro de la estación, a continuación la 
loza de cubierta y reponer a situación original la calle y poder seguir trabajando 
por debajo. Esta es una foto de la estación de La Carolina iniciando pantallas, en 
la siguiente veremos una foto de la estación de Iñaquito, cuando ya hemos bajado 
al primer nivel y la siguiente la foto de El Labrador, cuando se estaba terminando 
contra bóveda, esto cuando se hizo, simultáneamente se estaba montando la 
estación La Guaragua en el fondo del saco. 
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2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: EST/0014ES 

GMQ 	
2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: ESTACIONES 
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2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

QUI10 	ALCALDÍA 

   

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: ESTACIONES 

   

  

    

Como les decía antes, las obras llevan un ritmo de avance que consideramos muy 
bueno, desde el acta de inicio del 23 de abril de 2016 se ha ejecutado un 25.45 que 
es el dato que me acaban de actualizar nada más entrar aquí, estamos en un 
25.45, con 37 frentes de obra abiertos en la ciudad a fecha de marzo de 2017 que 
es la última planilla aprobada, se han hecho desembolsos por el valor de 
doscientos cuarenta y cinco millones de dólares; y, la fecha de finalización de las 
obras sigue siendo 23 de abril de 2019, es decir 36 meses después, que es la fecha 
contractual aceptada. Como les comentaba, la ejecución de las obras está dentro 
del plazo previsto y con algunos frentes de obra en los que estamos incluso con 

ít\
adelanto sobre lo previsto. 
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GMQ 	
3. ESTADO DE AVANCE 

U ACTA DE INICIO DE LAS OBRAS: 23 DE ABRIL DE 2016 

U GRADO DE AVANCE DEL PROYECTO: 24 Si 

U FRENTES DE OBRA ABIERTOS: 37 

U TOTAL FLANILLADO A MARZO 2017: 245,31 Mill. 05D 

U FECHA FINA LIZACION OBRAS: 23 DE ABRIL DE 2019 

U EJECUCION DE LAS OBRAS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO, CON ADELANTO EN VARIOS 

FRENTES DE OBRA 

Vamos a hacer un repaso, en este caso norte sur, de la línea para ver un poco 
cómo están los frentes de obra. En el fondo de saco de El Labrador, como ya 
habrán podido conocer bien por las noticias o por las visitas a obra, el fondo de 
saco está completamente terminado, se hizo cumpliendo con los cronogramas, 
ahora mismo está siendo utilizado como pozo de ataque de la guaragua y a su 
alrededor lleva todas las instalaciones auxiliares necesarias para la máquina 
tuneladora, además de una panta de bóvedas, este fondo de saco a futuro servirá 
para que los trenes puedan dar vuelta y además como un estacionamiento 
auxiliar a la cochera de Quitumbe, para poder distribuir mejor los trenes en 
situación de servicio al inicio del servicio por la mañana, como decía, hay una 
planta de bóvedas que alimenta la tuneladora La Guaragua en el norte que ya ha 
fabricado más de mil setecientos cincuenta anillos, que servirían para hacer más 
de dos mil seiscientos metros de túnel, algunos de los cuales obviamente se han 
utilizado para ejecutar el túnel Labrador - Jipijapa, con rendimientos medios de 
15 anillos día. Vemos alguna foto del fondo de saco trabajando, por supuesto, 
para terminar la contra bóveda lo antes posible y poder iniciar el montaje de la 
tuneladora La Guaragua, y de los procesos de excavación lo antes posible. 
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FONDO DE SACO DE EL LABRADOR 
	

ggliet 

	 ALCALDÍA 

Ejecutado según cronograrna, utilizado como pozo de ataque de Lá Guaragua. 

Planta de dovelas Nortet operación normal, rendimiento medio 15 anillos/dia. 1.751 anillos 
fabricados l2.526 rn de túnel) 

La siguiente. Alguna foto del montaje de la tuneladora La Guaragua en este pozo 
de ataque y la planta de bóvedas que, como decía, lleva un ritmo que por las 
predicciones, estará por encima de diciembre, contaremos con un stock suficiente 
para alimentar con las dos plantas de bóvedas las tres tuneladoras, aun cuando 
estén funcionando de forma simultánea. La estación de El Labrador, que como 
saben, en gran parte se ha ejecutado en fase uno, se cerraron, digamos, el 
hormigonado de la contra bóveda, que ya eso se ejecutó en fase 2, con tiempo 
suficiente para el montaje de la tuneladora LA Guaragua y al día de hoy se están 
ya, una vez que la tuneladora y las grandes estructuras han sido terminadas, 
trabajando en elementos interiores de la estación, necesarios para la terminación 
de la misma, todo el tema de escaleras fijas, terminaciones arquitectónicas y 
demás, todo lo que se pueda ir avanzando se está avanzando ya. 
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FONDO DE SACO DE EL LABRADOR 

	 QUITO 

FONDO DE SACO DE EL LABRADOR 

En la siguiente diapositiva se ve por ejemplo la terminación de uno de los canales 
de acceso al intercambiador de El Labrador que estaba en pilote visto y que se 
está ejecutando un muro forro para que estéticamente se pueda terminar la 
stación. 

112 



GMQ 
ESTACIÓN DE EL LABRADOR 

GMQ 
FONDO DE SACO DE EL LABRADOR 

ALCALDÍA 

auno 

Excavación y losas completadas, según cronograrna, para paso de tuneledora La Guaragua. 
Comienzo de ejecución de elementos interiores 
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ESTACIÓN DE EL LABRADOR 

En la estación de Jipijapa, como saben la tuneladora la tenemos ahora mismo en 
esa estación, esta tuneladora ha corrido mucho, lo cual siempre es buena noticia, 
pero para la gente que llevó a cabo la estación fue un gran reto porque tenía que 
terminar la contra bóveda antes de que la tuneladora llegada, que llegó con un 
adelanto de más de un mes sobre lo previsto, se concluyó en tiempo; la 
tuneladora ahora mismo está, en la siguiente foto lo veremos, desde el extremo 
donde entró, se ha llevado prácticamente al otro piñón, se está montando la 
estructura de reacción para poder arrancar, probablemente este viernes noche, 
sábado, esas son las fechas que estamos manejando para que la tuneladora pueda 
arrancar, habiéndose hecho ya todas las labores de mantenimiento necesarias 
dentro de la estación. 

114 



 

'nutro 
ESTACÓN DE3IPIJAPA 

OUÍ/0 	ALCALDÍA 

Contradóveria finalizada a tiempo pese adelanto de Lo Guaragua, actualmente en la estación. 
Previsto arranque este fin de semana. Inminente comienzo de ejecución de elementos Interiores 

Digamos que el primer tramo del túnel Jipijapa — El Labrador ha sido bastante 
bueno a nivel de desgaste, se han hecho todas las labores de mantenimiento 
preventivas necesarias, la tuneladora ya está en disposición de arrancar. 

ESTACIÓN DEJIPIJAPA 
	

4:11111!Cliaffill 
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ESTACIÓN DE JIPIJAPA 

La estación de Iriaquito, como les comentaba, también lleva un grado de avance 
superior al previsto, ya se han fundido por supuesto, se han hecho pantallas y 
lozas, dos tercios de la contra bóveda está terminada, el último tercio que queda 
probablemente lo hormigonaremos este lunes de forma que ya tendremos la 
contra bóveda preparada para recibir a la tuneladora que está a punto de 
arrancar, pero todavía tiene que hacer un trayecto relativamente largo, por lo 
cual en esta estación vamos con una holgura más que suficiente. Tenemos 
previsto además que los camiones de acceso que cruzan la avenida Naciones 
Unidas para recoger viajeros al otro lado de donde está el parque, se puedan 
ejecutar durante los meses de julio y agosto, en los que la densidad de tráfico es 
menor y el prejuicio para la ciudad también sea menor. Ya en una parte de la 
estación hemos puesto el parque de La Carolina en situación original, hay otra 
que todavía no podemos por un tema de accesos, de terminaciones, ascensor y 
demás, pero en toda la superficie en la que ya hemos podido disponer el parque 
a su situación original, se ha repuesto. 
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ESTACIÓN DE IÑAQUITO 
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	 ALCALDÍA 

2/3 contraboveda fundida, última parte prevista para este lunes, holgura suficiente para recibir a 
Lo Guaragua. Ejecución de acceso peatonal que cruza Naciones Unidas previsto para los meses de 
Julio MAgosto 

010 	
ESTACIÓN DE IÑAQUITO 

En la estación La Carolina ya se terminó la loza intermedia del vestíbulo y 
estamos ya excavando por debajo de la misma para ejecutar la contra bóveda, 
estamos previendo terminar esa contra bóveda para el mes de julio y la 
tuneladora, aunque las fechas nos dicen que estará para noviembre, es probable 
que se adelante vistos los ritmos de avance que lleva. En cualquier caso también 
contamos con la holgura más que suficiente para tener esa contra bóveda 
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terminada a la llegada de la máquina. Esta estación tiene la singularidad de que, 
y por eso no vamos a poder reponer el parque de una forma tan importante como 
la estación de Iñaquito, que por un tema de plazos, cuando la tuneladora llegue 
aquí, una parte importante de las instalaciones auxiliares que ahora mismo están 
en El Labrador, se trasladen aquí de forma que tanto la introducción de bóvedas 
como la instalación de tierras la hagamos aquí, eso lo que nos va a permitir es 
liberar completamente el tramo de túnel entre La Carolina y El Labrador e 
inmediatamente proceder al montaje de vía, instalaciones y liberar el túnel lo 
antes posible. 

¿Vd 	
BTACIÓN DE LA CAROLINA 

Excavación bajo losa de 'vestíbulo hacia contrabóveda. Previsión de finalización de osntrabóveda 
para finales de Julio. Previsión de llegada Lo az:ragua para Noviembre, 
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ESTACIÓN DE LA CAROLINA 

0►ÜTO 	ALCALDÍA 

  

I! 

En la estación de La Pradera que es la siguiente, digamos, aquí tenemos una 
situación de contaminación por hidrocarburos que, bueno pues, aparentemente 
debe ser, pero tampoco es una situación probada, a la estación de servicio que 
hay próxima, en cualquier caso se lleva mucho tiempo investigando el volumen y 
la concentración de contaminantes que tenemos en esta estación, hace como 
semana y media ya terminamos todos los estudios, ya tenemos identificada la 
denominada pluma de contaminación, qué volumen ocupa y a qué profundidad 
está y con qué concentraciones de contaminante y ya se ha procedido al corte de 
uno de los carriles de la calle Eloy Alfaro, se están haciendo labores de 
remediación y un poco el objetivo es bajar ese nivel de remediación o por lo 
menos esos niveles de contaminantes a valores seguros para la construcción, 
digamos, se pueda ejecutar las obras con total seguridad. 
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GMQ 	
ESTACIÓN DE LA PRADERA 

Trabajos de desvíos de servicios Iniciados. Finalizada caracterización de pluma de contaminación y 
orandimiento de reducción de contaminación a valores seguros. 

aD 
ESTACIÓN DE LA PRADERA 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: ¿Se ha identificado la fuente? 

SR. RAÚL TALAVERA: Se está en ello, o sea es muy importante porque aquí 
hay temas jurídicos, más allá de lo que nos pueda decir la percepción, temas 
jurídicos serios, entonces se está en ese trabajo, en cualquier caso, Metro de 
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Quito, el proyecto como tal, su gran objetivo que es hacer el Metro propiamente y ALCALDÍA 

hacerlo en condiciones seguras, vamos a hacer las medidas necesarias que se 
están haciendo ya, para bajar el nivel de contaminante a valor seguro y poder 
trabajar de forma inmediata. Se está de todas maneras trabajando también en el 
desvío del colector Eloy Alfaro que va por el centro de la avenida, es un colector 
bastante importante y se está desviando por uno de los laterales de la avenida. 

En la estación de Universidad Central ha habido que hacer y se está terminando 
ahora mismo un rediseño y una redefinición estructural de la estación, este 
rediseño que responde a una compatibilización de recomendaciones dadas por la 
Universidad Central, de forma muy resumida hay un proyecto que está 
manejando la Universidad Central y que ha sido puesto en conocimiento de 
algunos elementos del Municipio en el que pretenden, y no nos parece una mala 
idea, lo que pasa es que hay otros tiempos, hacer una reordenación urbana en 
todo el entorno y que permita que la estación de Universidad se convierta en un 
centro multimodal de transporte, entonces lo que se ha hecho desde la empresa, 
desde Metro de Quito, es rediseñar, cambiar el diseño para que sea compatible 
con esa propuesta a futuro que obviamente tiene unos tiempos distintos al del 
proyecto, pero que sea compatible y en esa coordinación ha habido que cambiar 
la estación que ya está a punto de finalizar en cuanto a nivel de diseño, en 
cualquier caso, está lejos todavía de la tuneladora. 

Q 	 OVO 
ESTACIÓN DE UNIVERSIDAD CENTRAL 

Redefinición estructural para coordinar con recomendaciones de la Universidad Central. Solución 
compatible con proyecto de remodelación urbana presentada por UCE. 

En la estación siguiente que es la de El Ejido, todas las pantallas ya se han 
terminado, se está procediendo al armado de la loza de cubierta para fundirla lo 
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antes posible, desde luego teneos también una holgura muy grande con relación 
a la llegada de la máquina, se llegará más que de sobra y la idea es intentar 
reponer el parque lo antes posible a su situación original. 

ESTACIÓN DE EL EJIDO 

Pantallas finalizadas, en ejecución losa de abierta. Holgura sustancial frente a llegada de La 

Guaragua. Próxima reposición parcial del parqué de El Ejido. 

ESTACIÓN DE EL EJIDO 

3: 

En la estación siguiente, bueno, la siguiente foto es la ejecución de pantallas en el 
arque, que dado el gran espacio del que se dispuso en su momento, nos 
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CONCEJO 

En la estación de San Francisco también acabamos de iniciar trabajos 
recientemente, ya estamos preparando, como ven en esta foto, maquinaria ya está 
llegando al recinto de la obra, la idea, un poco igual a lo que estaba comentando 
en la estación de La Alameda y con la Gran Colombia, es simultanear trabajos 
para poder hacer la reposición de la plaza a su situación original lo antes posible, 
en ese sentido, tanto desvío de servicios como la ejecución de pilotes en la zona 
central y norte de la plaza, así como los últimos trabajos arqueológicos que eran 
pendientes en la zona sur, los vamos a simultanear con la idea de, en el entorno 
de 4 o 5 meses, poder reponer la plaza otra vez y volver a adoquinarla y que 

DNSECRETARÍA GENERAL I 1 

auno 
permitió utilizar dos pantalladoras y una pilotadora de forma simultánea, ahí se ALCALDÍA 

ve un poco el maremágnum de grúas y han permitido además obtener 
rendimientos muy altos en la ejecución de pantallas. 

En la estación de La Alameda, como conocen, este lunes se inició el corte de 
tráfico de la avenida Gran Colombia, se está trabajando 24 horas, por supuesto, 
para primero hacer toda la labor de desvío de servicios necesaria como paso 
previo a la ejecución de pantallas, la idea que se tiene es que en el mes de junio 
podamos empezar ya pantallas y se va a trabajar, por lo menos es la idea que se 
tiene, que podamos reponer la Gran Colombia en el mes de diciembre, es decir, 
en un plazo desde julio a diciembre ser capaces de hacer pantallas más loza y 
cubierta y, reposición de superficie para devolver la calle a su situación original, 
una calle con un tráfico, como conocen, bien intenso. 

GMQ 	
ESTACIÓN DE LA ALAMEDA 

Corte de tráfico recién hiciado. Trabajos de desvíos de servidas, Comienzo de pantallas en Julio. 
Prevista reposición de Gran Colombia para final de año. Holgura sustancial 

11 
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G1 jQ 
ESTAOÓN DE SAN FRANCISCO 

GMQ 
ESTACION O E SAN FRANCISCO 

Recién hiciadós trabajos. Se simultanearan trabajos arqueológicos ton desvíos de servicios y 

ejecutlén de pilotas para minimizar ocupación de Hata. 

Galeria de Santa Clara avanza adecuadamente. 

24 de Mayo finalizando pilotes 

vuelva a su situación original pudiendo excavar la estación por debajo sin que 
hubiera mayor incidencia, digamos, para la ciudadanía. 
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GMQ 	

ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO -GALERIA DE SANTA CIARA 

	 OUilp 	ALCALDÍA 

ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO -GALERIA DE SANTA CLARA 

SECRETARÍA GENERAL DEL 

CONCEJO 

  

Venezuela y Chile - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 - 12244 - 12247 www.quito.gob.ec  
125 

   



ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO - INTEFtCA MIMADOR 24 DE MAYO 
no 

 

f• 

ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO- INTERCAMBIADCR 24 DE MAYO 

La estación de Santa Clara, como saben lleva pareja un intercambiador en la 
avenida 24 de Mayo que permitirá en situación de servicio autobuses que vayan 
por el paso inferior de 24 de Mayo a parar aquí mismo y con una galería 
subterránea que, la idea es que esté equipada con unos pasillos rodantes, los 
viajeros puedan desde esa 24 de Mayo en menos de 2 minutos plantarse en los 
andenes de la estación de San Francisco con un recorrido muy corto. Esta 
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Quilo 
situación operativa que nos permite mejorar la conectividad de la estación de San ALCALDÍA  

Francisco y establecer otro punto de inter modalidad en la línea, también nos 
sirve para la extracción de tierras desde la estación de San Francisco y que los 
camiones ya no es que estén por debajo, es que ni siquiera pisen la plaza, es decir, 
los camiones de extracción de tierras y de introducción de materiales a la estación 
de San Francisco, entrarían por 24 de Mayo, recorrerían la galería y entrarían a la 
estación de forma subterránea, sin que hubiera ninguna incidencia en el entorno 
de la plaza de San Francisco. Tiene un grado de avance superior al cincuenta por 
ciento, aquí vemos alguna foto de la galería y en el caso del intercambiador de 24 
de Mayo, se están finalizando, que se ve en las siguiente fotografía, se están 
ejecutando pilotes, estamos con más del setenta y cinco por ciento de los pilotes y 
en breve empezaremos a hacer la loza de cubierta con la idea de, en la medida de 
lo posible, reponer lo antes que se pueda la avenida. Otra fotografía de los pilotes 
en 24 de Mayo. 

En la estación de La Magdalena que es la estación que se hizo en fase 1, lo único 
que quedaba pendiente era terminar la contra bóveda, la contra bóveda ya se ha 
hormigonado salvo en la última parte que es donde va la estructura de reacción 
de la tuneladora, que ese es un elemento metálico en el que se apoya la 
tuneladora cada vez que sale de una estación, que se estaba trabajando en eso. 
Aparte también estamos trabajando igual que en la estación de El Labrador, en 
terminaciones interiores, ejecución de escaleras fijas y demás. Estas son 
fotografías del procedimiento de hormigonado de la contra bóveda y terminación 
de la estación. 

MI 	
ESTACIÓN DE MAGDALENA 

En elecutión parte final de ton trabáve da y elementos interiores. Holgura sustancial 
„ 	• 
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GMQ 	
ESTACIÓN DE MAGDALENA 

ESTACION DE MAGDALENA 

	Affilll.-.11~1111~ 

En la estación siguiente que es la de El Recreo, yendo hacia el sur, se está 
trabajando simultáneamente en la ejecución de pantallas, se ha hormigonado ya 
una parte de la loza de cubierta y se está ejecutando un desvío provisional de la 
línea del ferrocarril que pasaba entre lo que es el intercambiador de El Recreo, de 
buses, y la zona de estacionamiento de los mismos de la Empresa de Pasajeros, 
esos trabajos están en coordinación con la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador 
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GMQ 
ESTACIÓN DE EL RECREO 

En ejecución de pantallas, losa de cubierta y del desvío provisional de Ferrocarril. 

ESTACIÓN DE EL RECREO 

MATO 
y aquí vemos una fotografía, se están desarrollando adecuadamente. Una vez ALCALDÍA 

que hayamos hecho este desvío podemos terminar las pantallas. 
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BTACIÓN DE EL RECREO 

	 WE2 

La estación de Cardenal de la Torre que es la primera estación que se encontrará 
a la tuneladora Luz de América que es la que sale de Solanda hacia el norte, que 
es una de las importante en cuanto a plazo, como lo fue Jipijapa que tenía que 
estar preparada para la llegada de la máquina La Guaragua, esta estación es una 
estación por temas técnicos, que es muy somera, es muy poco profunda, pero en 
cambio es muy larga, en esta estación ya tenemos hechas todas las pantallas y 
hormigonada la loza de cubierta, la loza intermedia, y se está trabajando en 
excavación por debajo de esa loza intermedia y pese a lo limitado del tiempo con 
los cronogramas que estamos manejando, se llegará a tiempo para que la 
tuneladora cuando arranque primero y llegue después a esta estación, la 
tengamos 	 completamente 	 hormigonada. 
Alguna fotografía de ejecución de pantallas en esta estación Cardenal de la Torre 
y de excavación bajo loza. 

(1\ 
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ALCALDÍA 

ESTACIÓN DE CARDENAL DE LA TORRE 

Primera estación que se encuentra Lim de América, excavando bajo losa Intermedia hasta 
contrabóveda. En bempa  

ESTACIÓN DE CARDENAL DE LA TORRE 
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GMQ 	
ESTACIÓN DE CARDENAL DE LA TORRE 

La estación de Solana como saben y como ya conocen es una estación después, 
pero primero y sobre todo es un pozo de ataque doble de dos tuneladoras que se 
está utilizando ya, esta estación está completamente ejecutada a nivel de 
pantallas, lozas, contra bóvedas y demás. 

G!VIQ 
ESTACIÓN DE SOL ANDA 

WiP 

Finalizadas pantallas y losas, completamente excavada. Pozo de ataque de 2 tunaladoras, una 
10096 montada (Luz de América) y otra en proceso ILa e¿ról ina 
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ESTACIÓN DESOLANDA 
102 	ALCALDÍA 

GIMQ 
ESTACIÓN DESOLANDA 
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13TAC ION DE SOLA N DA 

 

 

ESTACIÓN D E SOLA NDA 
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La estación de Morán Valverde es la primera que se encontrará en la estación la 
tuneladora La Carolina, tiene una holgura más que suficiente con relación al paso 
de la máquina, ya se ha terminado todas las pantallas, la loza de cubierta, se está 
trabajando en la excavación bajo loza y en la reposición de la calle porque la idea 

 

DUÍTO 
ESTACIÓN DE M'ANDA 

OUT ALCALDÍA 

SEÑOR ALCALDE: Lo que se ve ahí es la tuneladora, ahí está ensamblada ya la 
tuneladora Luz de América que se ve en el fondo. 

SR. RAÚL TALAVERA: Es una foto aérea del perímetro, pueden percibir. Ahora 
mismo en esta fotografía sólo se ve una, esta, la que se ve es la Luz de América, 
ahora mismo en la situación actual, en el otro piñón en el extremo sur de la 
estación, ya se está montando todo el escudo, cabeza de corte y demás de la 
tuneladora La Carolina y se procederá a la terminación del montaje una vez que 
la Luz de América arranque hacia el norte, pero digamos que esta es una estación 
bastante compleja por lo que digo, porque tiene que ser pozo de ataque primero 
y luego estación después, lo cual ha llevado a tener que contemplar y diseñar 
elementos estructurales ciertamente singulares, generando muchos huecos 
dentro de la estación para permitir el montaje de las máquinas y la introducción 
de material que en otras estaciones no ha sido necesario. Alguna fotografía de la 
excavación de Solanda, por ejemplo. Esta ya es desde la loza intermedia, el 
montaje de la tuneladora Luz de América, esta ya es la Luz de América que está 
completamente montada, estamos terminando pruebas y ya se verá en la 
siguiente diapositiva, la previsión es que arranque para el 15 de mayo más o 
menos de lo que tenemos previsto y en el otro extremo de la estación ya se está 
procediendo al montaje de la otra tuneladora de La Carolina. 
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que se tiene es que para el 21 de mayo ya podamos reponer la avenida 
Rumichaca a su situación original y los vecinos ya recuperen la normalidad en 
una estación compleja porque ha estado muy cerca de edificios y digamos que 
con bastantes perturbaciones a nivel de ruido, que han soportado creo que muy 
bien los vecinos como comentaba antes. Una fotografía de la impermeabilización 
de la loza y en este caso de la excavación bajo loza de cubierta. 

G1112 	
ESTACIÓN DE MORAN VALVERDE 

	 cape 

Finalizadas pantallas y losa de cubierta. Excavando bajo losa y reponiendo superficie. Previsión de 

rep-esici¿In de ay. Rumichaca para finales de Mayo 

ESTACIÓN DE MORAN VALVERDE 
COTO 
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ALCALDÍA 

ESTACIÓN DE MORAN VALVERDE 
CUTO 

*3 

La siguiente y última estación de la linea que es la estación de Quitumbe, esta 
estación está vinculada a una denominada ingeniería de valor que en el contrato 
FIDIC es un elemento que establece la posibilidad de que el contratista proponga 
mejoras, proponga cambios al proyecto que supongan una mejora bien funcional, 
bien económica, bien operativa, incluso constructiva para el proyecto; 
básicamente esta propuesta supone modificar la ubicación de la estación de 
Quitumbe respecto a la terminal subiéndola un poquito más hacia el oeste y el 
trazado cambiaría sustancialmente, lo que había en el proyecto de licitación es la 
línea roja, el túnel pasaba y se ejecutaba entre pantallas por la calle Pumapungo, 
muy cerca y en una situación constructiva, lo que ya tenemos aprobación 
ambiental que era el paso importante que ya se tiene, con lo cual ya podríamos 
dar por aprobado ese nuevo cambio por lo cual el trazado iría por la zona más al 
oeste, el trazado azul en una zona sin predios y además se podría ejecutar 
prácticamente en su totalidad con tuneladora y más profunda, con mucha menor 
perturbación, actualmente prácticamente a nadie porque la zona no es próxima a 
Quitumbe, no hay viviendas, pero además a futuro digamos que permite mucho 

(1., tás juego de desarrollo urbanístico en el entorno. 
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ESTACIÓN DE QUITUMBE 

Parte de una Ingeniería de Valor, que implica cambio de trazado y ubicación de est acitn Ctulturr be. 

Obtenida la Licencia Ambiental, Holgura suficiente 

CONCEJALA LUISA MALDONADO: Usted dice que no afecta viviendas pero 
ahí tiene el programa de los militares del ISFFA. 

SR. RAÚL TALAVERA: Sí. La ventaja aparte de salirnos de la ejecución estricta 
por la calle Pumapungo, el proyecto original lo que contemplaba era una 
ejecución entre pantallas igual que la estación, es decir, pantalla, pantalla, loza de 
cubierta, hasta este pozo de aquí donde se sacaba la tuneladora que venía de 
Solanda. Con este cambio geométrico se ha podido profundizar el túnel y la 
tuneladora se saca aquí, con lo cual, todo ese tramo que pasa por Fundeporte va 
mucho más abajo y digamos que no tiene ninguna perturbación el proceso 
constructivo, sobre las viviendas que hay encima. 

Y por último, a nivel de patios y talleres ya tenemos todos los pilares se están 
ejecutando, tanto las naves como la playa de vías necesaria para que una vez que 
lleguen los trenes se puedan distribuir a los distintos elementos de la cochera, los 
pilares están completamente terminados, se está trabajando en la plataforma de 
playa de vías que ya está terminada, elementos estructurales y muros, además 
que son, digamos, no es visible todavía, pero los elementos que forman la 
cubierta se ven así en fotografía, que forman la cubierta de la nave, ya están 
prefabricados y listos para ser transportados a Quito de forma que el montaje 
luego de la cubierta es súper rápido, es un proceso industrializado muy rápido 
porque los elementos ya han sido prefabricados y además en esta zona contamos 
con la otra planta de bóvedas que alimenta las tuneladoras del sur, la Hacienda el 
Carmen anexa a la Terminal Terrestre de Quitumbe, esta planta de bóvedas 
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PATIOS TALLERES DE QUITUMBE 

auno 
desde finales de diciembre funciona con normalidad, con rendimientos medios ALCALDÍA 

de 13 anillos día y con más de 1.300 anillos completados hasta la fecha. 

1NfQ 	
PATIOS Y TALLERES DE QUITUMBE 

Ejecutando playa de vias y edificios. Pilares terminados, Obra de drenaje en Quebrada Ortega. En 
plazo para que esté todo preparado para llegada de trenes a Quito. 

Planta de dovelas Sur: operación normal, rendimiento medio 13 anillos/dia. Fabricados 1,267 

anillost1.900 m de túnel} 
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PATIOS Y TALLERES DE QUITUMBE 

PATIOS Y TALLERES DE QUITUMBE 
ºIM 
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Por último comentarles el grado de avance de los túneles, ahora mismo como 
saben, sólo hay una tuneladora funcionando, La Guaragua, pero ha funcionado 
como si fueran tres, el primer tramo, Labrado - Jipijapa, que estaba previsto en 
ejecutarse según rendimientos de oferta en ciento dos días se ha hecho en tan 
sólo cincuenta y tres, en túnel, según el cronograma de oferta el rendimiento 

IEl.

medio en este tramo previsto en el entorno de 12 metros día y hemos conseguido 

CONCEJO 
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Ur0 	 COITO ALCALDÍA 

PATIOS Y TALLERES DE QUITUMBE 

01Q 	
PATIOS Y TALLERES DE QUITUMBE 
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rendimientos de 23 metros día. En el caso de la tuneladora Luz de América se ha 
avanzado mucho en el montaje y está previsto que su inicio sea en el entorno de 
quince de mayo y La Carolina que tiene previsto ser un cronograma de su 
arranque en agosto, es probable que hasta podamos adelantar esa fecha porque 
se ha avanzado mucho en labores de pre montaje en superficie. Esta es una 
fotografía de La Guaragua en la estación de Jipijapa y por último además de 
todos estos frentes de obra que como les digo, yo creo que tienen un grado de 
avance suficiente, hay bastantes otros que no son importantes, ni a nivel de 
volumen de ejecución, ni de cronograma ni de coste pero que están en la ciudad y 
que se están viendo, tanto de pozos de ventilación como es el caso de salidas de 
emergencia, tratamientos del terreno, desvíos de colectores, alimentadores de alta 
tensión de 23 cabinas que alimentarán posteriormente a la línea en operación, 
todo eso se está avanzando ahora. 

GNIQ 

  

TONELES 

 

U LA GUARAGUA: Completado el primer tramo (Labrattor-lpijapa) en 53 días, cuando la 
previsión era de 102 dlas. Rendimiento medioen túnel de 23.48 m/dia. 

13 LUZ DE AMÉRICA: Inicio previsto entorno al 15 de Mayo de 2017. 

U LA CAROLINA: inicio previsto para Agosto 2C17. 
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• POZOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

J DESVÍOS DE COLECTORES 
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OTROS FRENTES DE OBRAS 
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OTROS FREN TES D E OBRAS 
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Esto era un poco la presentación, al final yo creo que el resumen es lo mismo por 
lo que he empezado, la obra yo creo que va muy bien, lleva un grado de avance 
suficiente con una gran calidad, se está sujetando a un plazo y yo creo que en ese 
sentido se puede estar satisfecho. Muchas gracias. 
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SEÑOR ALCALDE: Vamos a mostrar un video que es impactante, es la llegada 
de la tuneladora La Guaragua a Jipijapa. Desde el principio, por favor. 

Se proyecta el video en la sala. 

SR. RAÚL TALAVERA: Un poco como singularidad en este elemento, las 
pantallas que ha tumbado la tuneladora, se arman de forma circular que fibra de 
vidrio, barras de fibra de vidrio y no de acero, para evitar que la introducción 
hacia la máquina de esas barras, pudieran dañar los elementos interiores de la 
misma. 

SEÑOR ALCALDE: Muchas gracias Raúl. Estas fueron las imágenes de la 
llegada de La Guaragua a Jipijapa, rompiendo obviamente lo que mencionaba 
Raúl, este muro, o las pantallas de fibra de vidrio, esto ocurrió hacia 
aproximadamente dos semanas y en estos días, como explicaba Raúl, la 
tuneladora se encuentra en mantenimiento en la estación y partiría mañana hacia 
su siguiente destino que es la estación Jipijapa, más o menos estaría llegando 
entre, Iñaquito, perdón, en menos de dos meses. 

SR. RAÚL TALAVERA: A Iñaquito, en menos de dos meses, si mantiene 
rendimientos. 

SEÑOR ALCALDE: Bien, preguntas, comentarios. 

CONCEJAL MARCO PONCE: ¿A qué velocidad se mueve la tuneladora? 

SR. RAÚL TALAVERA: La tuneladora tiene un ciclo de excavación en el que se 
mueven, luego separa y monta el anillo de revestimiento. Ese ciclo de excavación 
tiene velocidades de avance relativamente pequeñas de centímetros a la hora, 
milímetros minutos, pero el rendimiento total, como estamos viendo, nos lleva 
hacer veintitrés, más de veinte metros al día y en un mes completo, por ejemplo, 
hemos tenido rendimientos superiores a seiscientos cincuenta metros de túnel 
completamente ejecutado en un mes. Otros métodos tradicionales de media 
pueden tener rendimientos entre cincuenta y ciento cincuenta al mes, eso te daría 
un poco la magnitud de la velocidad. 

Sale de la sala de sesiones el Concejal Abg. Eduardo del Pozo, 14h45 (10 
concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Bueno, efectivamente creo que es importante 
conocer la magnitud de la obra y valorarla y, por eso me parece tan significativo 
que este tipo de informes se produzca sistemática y regularmente. Y es bueno 
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también conocer las dificultades, no solo los logros sino también las dificultades; ALCALDÍA 

ese es un elemento sustancial de una comprensión adecuada que además nos 
permita transmitir a la opinión pública el significado y el alcance real del 
desarrollo del proyecto. Como es obvio, en todos los proyectos hay dificultades, 
algunas mayores y otras menores y tengo la impresión que claro, el tema de la 
contaminación de los combustibles es un tema relevante, significativo, que puede 
tener impactos y hay que enfrentarlos y, me parece que a veces sí es necesario 
incluso más gestión con autoridades porque efectivamente, rebasan al proyecto el 
poder resolverlos y a lo mejor hay otras autoridades que tienen que tomar 
decisiones al respecto, por ejemplo, en este caso de la contaminación de 
hidrocarburos; y, me parece que es importantísimo que se asuma acuerdos con 
las autoridades competentes para resolver este tipo de problemas y otros que 
pudieran presentarse. Usted lo presentó bastante bien el tema de la reubicación 
de la estación de la Universidad, pero en principio lo que hubo es una negativa 
del rector de lo que yo entiendo y resultó, al parecer, interesante. Finalmente 
resultó interesante pero lo que hubo es, al parecer, una negativa del rector para 
que haya una estación del Metro en la Universidad lo cual es realmente para 
reírse. Yo quiero entonces destacar la significación de la obra, valdría la pena que 
todos conozcamos las estaciones distintas ya hechas, el avance de la obra, me voy 
a permitir sugerir que nos invite, Alcalde, el día en que llegue la tuneladora a 
Iñaquito, porque hemos visto la tuneladora, es una máquina impresionante, pero 
no la hemos visto llegar, no la hemos visto funcionar y claro, habrá que tomar las 
precauciones porque a lo mejor somos muchos, pero si lo hacemos con prudencia 
creo que es absolutamente factible que todos los Concejales podamos estar ahí. 

SEÑOR ALCALDE: Con mucho Concejal Albán. 

CONCEJAL JORGE ALBÁN: Una última cosita para el gerente. Yo le he pedido 
hace unos seis días, me parece, que nos mande el cronograma actualizado porque 
el cronograma de oferta que es el que yo dispongo y que me lo enviaron 
completo, con ese he estado haciendo el seguimiento, pero es evidente que es un 
cronograma de oferta que se va actualizando y entiendo que hay un cronograma 
actualizado y quiero trabajar con el cronograma actualizado porque el 
cronograma de oferta produce otros tipos de perspectiva, así que es necesario, 
absolutamente necesario poder contar con el cronograma actualizado, yo hago 
seguimiento, aquí está el cronograma impreso y quiero seguir haciéndolo así, 
pero con cronograma autorizado. Ese es el pedido que le hago señor gerente, 
aparte de los otros que ya le he hecho. 

SEÑOR ALCALDE: Concejala Ledesma. 

Ingresa a la sala de sesiones la concejala Sra. Ivone Von Lippke, 14h50 (11 
concejales). 
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CONCEJALA ALICIA LEDESMA: Muy buenas tardes señor Alcalde, señoras 
Concejales, señores Concejales y público en general que nos está acompañando 
esta tarde. En realidad esta obra, a pesar de algunos inconvenientes que ha 
tenido, señor Alcalde, siga, esta obra está muy esperada por todos los quiteños 
siempre y cuando esté dentro de lo permitido por la ley y de continuar se hará el 
seguimiento al proyecto, valoro esta obra porque qué bueno que se interese por 
el bien común, felicitaciones señor, a pesar de todos los inconvenientes a luchado 
por el bien de la comunidad, gracias. 

Salen de la sala de sesiones el concejal Artes. Marco Ponce; y, la concejala Abg. 
Daniela Chacón Arias (9 concejales). 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario, por favor, dígnese constatar el quórum. 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL: Sí, señor Alcalde, tenemos la presencia de 
diez señoras y señores Concejales, más la suya, por lo tanto no existe el quórum 
legal. 

SEÑOR ALCALDE: Me veo obligado entonces a clausurar la sesión en vista de 
que no existe el quórum necesario. 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL JUEVES 
CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, POR FALTA DE 
QUÓRUM SE CLAUSURA LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO 
METROPOLITANO. 

REGISTRO ASISTENCIA - FINALIZACIÓN SESIÓN 

NOMBRES PRESENTE AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN ✓ 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ✓ 

3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAMÍN ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. SRA. ALICIA LEDESMA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 
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16. ECON. LUIS REINA ,./ 

17. SR. LUIS ROBLES V 

18. ABC. RENATA SALVADOR ../ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ v 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA V 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE .( 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, ALCALDE 
METROPOLITANO 

..( 

ALCALDÍA 

R. MAURICIO RODAS ESPINEL 
ALCALDE DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

ABG. EDUAR ll 1.  1EL POZO 
PRIMER VICEPRESIDE E DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO 

fákBG. DI O CEVALLOS SALGADO 
IECRÉTARIO GENERAL DEL CONCEJO 

METROPOLITANO DE QUITO 

REGISTRO ASISTENCIA — TOTAL SESIÓN 

NOMBRES PRESENTE AUSENTE 

1. SR. JORGE ALBÁN .( 

2. LIC. SUSANA CASTAÑEDA ./ 
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3. SRTA. CARLA CEVALLOS ✓ 

4. ABG. DANIELA CHACÓN ✓ 

5. ABG. EDUARDO DEL POZO ✓ 

6. DR. PEDRO FREIRE ✓ 

7. ABG. SERGIO GARNICA ✓ 

8. DR. MARIO GRANDA ✓ 

9. SR. MARIO GUAYASAM1N ✓ 

10. ING. ANABEL HERMOSA ✓ 

11. SRA. ALICIA LEDESMA ✓ 

12. PROF. LUISA MALDONADO ✓ 

13. DRA. RENATA MORENO ✓ 

14. ING. CARLOS PÁEZ ✓ 

15. SR. MARCO PONCE ✓ 

16. ECON. LUIS REINA ✓ 

17. SR. LUIS ROBLES ✓ 

18. ABG. RENATA SALVADOR ✓ 

19. SRA. KAREN SÁNCHEZ ✓ 

20. MSc. PATRICIO UBIDIA ✓ 

21. SRA. IVONE VON LIPPKE ✓ 

22. DR. MAURICIO RODAS ESPINEL, ALCALDE 
METROPOLITANO 

✓ 
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