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.17.`410111E=IMMEIAGIRS-EP 

Quito, D.M, 19 de febrero de 2018 

Oficio N°  EMGIRS EP-GGE-2018-SG-136 

Señora Ingeniera 
Diana Paola Baño Saltos, MSc. 
JEFE DE EQUIPO 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
En su despacho. — 

ASUNTO: Ref: Oficio N° 0110-0003-DNA5-2017-I / 
Memorando N° GOP-CES-2018-096. 
Tema: Remisión documentación de la "Experiencia 
Personal Técnico — Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-
2015 - Escombrera el Troje IV, FASE I". 

De mi consideración: 

En atención a su Oficio N° 0 110-0003-DNA5-2017-I, de fecha 1 de febrero de 2018, 
mediante el cual solicita "se remita la experiencia personal técnico principal, previsto en los 
Términos de Referencia para la contratación de los servicios de operación en la Escombrera 
Troje 4, se establece que el contratista deberá contar con un topógrafo titulado en Ingeniería 
Civil, Topografía, Geografía o afín, así como experiencia profesional certificada superior a 
dos años en levantamientos topográficos de naturaleza similar a obras como rellenos, cortes 

y perfiles". 

Al respecto, esta Gerencia General, dispuso a la Gerencia de Operaciones prepare la 
información y la misma remite la respuesta pertinente a través del memorando N° GOP-
CES-2018-096, suscrito por el Ing. Galo Maldonado, Especialista de Escombreras y Obras 
Civiles. 

Particular, que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes 

Cordialmente, 

Ing. Carlos Arias Andrade. 
GERENTE GENERAL 
EMGIRS EP 
Anexos 

Originales - memorando N° GOP-CES-2018-096 Y ANEXOS - 29 fojas 

EJEMPLAR 1: Destinatario 
EJEMPLAR 2: Archivo físico GGE 
EJEMPLAR 3: Archivo digital GGE 

Acción Responsable 
Sigla 

Unidad Fecha 
Sumilla Adjuntos 

Elaborado: Solange Ayala S.0 

19 de 
febrero de 

2018 

Originales 
29 fojas 
útiles 

Revisado: Dra. Jasmin Moyano S.G 

Aprobado: Mg. Carlos Arias A. GGE 
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MEMORANDO 
No. GOP-CES -2018-fi% _ 

PeicH 
PARA: 	Inu. Carlos .-1rias Andrade. 

GERENTE GENERAL 

DE: 	(tul. Galo N laldonado 
ESPECIALISTA DE ESCOMBRERAS V OBRAS CIVILES 

ASUNTO: 
	Respuesta a sumilla inserta en el oficio: 

No. 011 0-0003-DNA5-2017-1 
TENIA: Experiencia Personal Técnico según Contrato No. 005-
CP-1.: tGIRS-EP-2015. Escombrera el Troje 4 Fase 1. 

FECHA: 	Quito. D I.. 14 de febrero de 2018 

En respuesta a la sumilla constante en Oficio No. 01 1))-0003-D\.\5-201 '-
emitido el día 01 d.J febrero de 2018. tendiente a las siuuientes observaciones: 

De acuerdo a 10 L'IR: establece el numeral 11.4 "Experiencia p,:rsoned 

princ./par' preriqo en los 111r171inos ele Referencia 17c1ra lu COMralati011 de los 
servicios de opc'ruciOn c'n la Escolnbrera f.l Troje 4 ... se establece cpte el 

C01711•01i ,ic1 deberc.1 	 e011 1111 lopOgraffi !inflado el! 11152;ellieria (7111. 

TOpOgralia. Geogr(41 o allí?, así CO1110 experiencia profesional certificada 

superior u dos f11-10.s 	leyantamientos topogrólicos 	natural2ZU .malar a Obras 

COMO rellenos. ('orles 

"En la nómina de personal empleado en la operación ele lu esemnbrera. adjunta a 
las planillas. con.sta el Supervisor de operaciones-  --- topografía que en el 
Formulario 10 de la oferta presentada por la Con.structora Bonilla García Cía. 
Ltda. tiene como cargo Cadenero — Personal Auxiliar. y-  no comprueba formnadon 
profesional ni laboral relacionada con el requisito del personal técnico principal -. 

Las actividades de topografía realizadas en la Escombrera el Troje 4 Fase I. 
estuvieron a cargo del Ing. Alfonso Cisneros y el procesamiento de la información 
y dibujo de planos a cargo del Sr. Reinaldo Castro el mismo que firma los planos 
topográficos como realizado por y no en calidad de topógrafo. siendo el único 
profesional a cargo de la aprobación del mismo producto mediante firma el 
Ingeniero Residente. (ANEXO 1 "PLANO TOPOGRÁFICO''). 

Av. Amazonas N25-23 y Colón. Ed. España, Pisos 9 y 10 PBX: 023930600 
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MEMORANDO 
No. GOP-CES -2018-096 

Adicional a lo descrito me permito adjuntar hojas de Vida y el detalle del cargo a 
desempeñar que fueron parte de la oferta presentada dentro del procedimiento 
precontractual. (ANEXO) 2). 

Además se adjunta los comprobantes de pago realizado por la constructora Bonilla-

García Cía. Ltda.. al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. del 17 de azosto 

del 2015 (que constan en la planilla No. 5. del período del 01 al 31 de agosto de 
2015). en la nómina consta el Inu.. .lose Alfonso Cisneros Argudo \ NI.X0 

Ratificando así que el citado Ingeniero Civil era el encaruado de abalizar la 
Rpografía. 

Particular que informo para los tines pertincnies. 

tentamente. 

Ing. Galo Maldonado 
ESPECIALISTA DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES 

N1).11 \ 1t /S: 
) 2 	.\\II  1 \ti  1)1 	\ 	IR rAcityN 'r  c1 1z 11r1( \k_ I,  1', 11 1 	- 13 1.01:::; 1 111: 

	

a.11 .\ u \ ihar - ( 11( 	1  (tic,: 
evpodi,..lte 	I 	- 	1111, 

I 	lelantannerw,  I, 	 (II l'ola 

e 
1...1E \11'1.‘12 1: Deviinatario 

It 2: Gerencia General 

E.IENIPLAIlt 3: Di?ital Archivo Au‘iliar mann:Tic. 

1 	lecha. Responsable 
Sigla 

lecha 

I ?ahí 11'1.1s s 

pw O' 
la.g l ;ab ,  llal,l,na,b, ( 	i 	., 14 ,Ir 

h..blvi-, • 
11,•rs,,t,b, 

>.II.  

IP,P50.110  

lh 11.  

_ . 

.Suntilhr líquidos 
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.-;.1)M5RE DEL OFERENTE: Consruct-_.ra Bonilla García Cía. Ltda. 

LICS-EMC.zIRS-0O3-20I5 

HOJA DE VIDA PERSONAL TÉCNICO 

Nombre Con-ípiek- 
Edad: 3 
Iliaca y Fecho d 	azim:enio: 	 "j::.= • ;,7.5 
Nacionalidad-. 
Título Profesiom:.': 

• :r 	J:  
Lr". 	• 

• 'Je 	 OriC;`,•"2:‘,'1:: .-J'p,:...nel. de. 
— 

	

. 	 r.: 1 	n de. 1.1.•,'•._ ces 	crr,-._--j 

Asociacianez.a as que pertenece: 

licencia Profesional N': 

N'. de Registro en la Cemara de la Construcción: 

Actividad que desempeñará: 	 C 	ES .: (1) PJ:PSONA._ 

es ve.-íj';:c 

•  

.eyna!do Casrra España. 

Quito, 12 de Marzo del 2015 

• 

. 	 CLz 	0.14,'Lj 

Sra_ Susana García 
GERENTE GENERAL 
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA. 
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NOMBRE DEI OFERENTE: Construct....-ra Bonilla García Cía. Ltda. 

LICS-EMGIRS-003-2015 

HOJA DE VIDA PERSONAL TÉCNICO 

Nombre Completo: 	 CATO ESPAÑA 
Edad: 
Lugar 'y Fecha de Nacimiento: 	 de 1975 
Nacionalidad: 
Titulo Profesional. 

:;re: 	 Oetz::5-ir 

d.-1=1'1.2,7.7:s 	 C, F-L7.'r,C15 
de 	 - 

li:SpC•1:::•:.71 7.; 	• cr 	 e el dr.-.1.-2 
231 3 - 	4 

Asociaciones a las que pertenece: 

Licencia Profesional N°: 

N. de Registro en la Cámara de la Co.s-truccián: 

Actividad que desempeñará: 

in f.-.)11-rc-.cián 

• •  

Casrra España. 

Quito, 12 de Marzo del 2015 

- 	B,- „., L1 

Sra. Susana García IZ1.--in-eta. 
GERENTE GENERAL 
CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA. 
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Quito, OG de marzo del 2 

CERTIFICADO 

Por 13 prk.'sente certifico que ei Seiik.>r Keynaldo Enrique Castro España. 
portador de C. C. 	17145S871-0. ha realizado las funciones de 
Cadenert.-) - Personal Auxiliar, en ti 	SICIÓN DE ESCOMBROS Y 
CONFORMACIÓN DE TAWDES EN EL ÁREA MINERA TENERÍA 1", en ei 
periodo 2.01,',  - 201-1, trabajos terminados y aprobados por mi persona, 
el concesionario minero. 

Es cuanto puedo certificar. 

PEDRO erm.44,s. 
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JEIE DE OPERACIONES COMERCIALES 
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NOMBRE DEL OFERENTE: Conslruc.I/Dra 	García Cía Ltda. 

(ICS- EMGIRS-003-2C15 

i-IOJA DE VIDA PERSONAL TÉCNICO 

Nónibre 
Edad: 

Lugar y Fecha de iacirniento 

Prpfeslonaf 

Asociaciones a las que pertenece: 

Licencia Proeionc N  

N. de Re.gislro en lo Cániclra de la Consfrucción: 

Actividad que desempeñará: 

• 

       

• -4)0 	'ti 

onso  

      

 

Quito, 12 de Marzo del 2C-15 

    

     

       

       

       

Sra. Susana García izurieta. 
GERENTE GENERAL 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA. 
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Quito, OG de marzo del 2015 

CERTIFICADO 

• 
For la presente certifico otie el Imenicro Civil Alfonso Cisneros Argudo. 

portad..)r de C. C. 	1704,12033-S, ha realizado las funciones de 

Ingeniero Topógrafo, en la: "InSPOSICIÓN DE ESCOMBROS 

CONFORMACIÓN DE TALuDF:s EN' EL ÁREA MINERA TENERLA. 1", en eí 
reriodo 2013 - 2011, trabajos terminados y aprobados por mi persona, y 

el concesionario minero. 

Es cuanto puedo certificar. 
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OFICIO No. 0110.0003-DNA5-2017-I 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales C 
Asunto: 	Pedido de Información 

Quito, 1 de febrero de 2018 

Ingeniero 
Carlos Roberto Mas Andrade 
Gerente General 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP Ciudad 
Ciudad 

De mis consideraciones: 
La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se 
encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la 
escombrera El Troje en la EMPRESA PUBLICA MET ROPOUTANADE GEST ION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EMGIRS-EP y entidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de 
Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017. 

En el numeral 11,4 " 	erie cia ersonal técnico principal" previsto en los Términos de Referencia par 
cor1-492gri 	s 	 -n La Escombrera "El Troje 4". se establece que el contráVa 
deberá contar con un topógrafo titulado en Ingeniería Civil, T opografía, Geografía o afín;  así como experie$05 
profesional certificada superiora dos años en levantamientos topog ráfi cos de naturaleza similar a obras Gibo 
rellenos, cortes y perfiles. 

En la nómina de personal empleado en la operación de la escombrera, adjunta a las planillas, consta 
Supervisor de operaciones — topografía, que en el Formulario 10 de la oferta presentada por la Construcera 
Bonilla García Cia. Ltda. tiene como cargo Cadenero — Personal Auxiliar, no comprueba formad& 
profesional ni laboral relacionada con el requisito del personal técnico  principlir 

La cláusula tercera del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 estipula que la oferta presentada por el contratista 
forma parte integrante del contrato. 

La Norma de Control Interno 408-17 "A dministradordel contrato" determina que el administrador del contrato 
velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado. 

Los administradores del contrato para el servicio de operación de la Escombrera El Troje 4, en sus períodos 
de actuación, al no verificar que el personal técnico principal que laboró en ese contrato corresponda al 
personal ofertado, inobservaron la cláusula tercera del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y la Norma de 
Control Interno 408-17 -Administradordel contrato", ocasionando que el responsable de topografía no acredite 
la experiencia profesional ni laboral requerida. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de 
Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4 -37 yAv. 6 de 
Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y 

4va_alc-  01.5 j;1<lic;- ;-» a/4-18 

073 

61( 	 Z-¿ 113 
Okl C.( 3 1t''Iz  



Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo 
WeTransfer) a la dirección electrónica mherreraacontraloria.gob,ec. 

Atentamente, 
Diana Paola Bañó 
Jefe de Equipo 

• 

tos 

• 

• 



EMPRESA PUBLICA me TROPOLIT.S.NA DE 1.. ¡ ¡ 	!.1 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SCAJDOG 	 . 

Quito D.M., 15 de febrero de 2018 
OFICIO N° EMGIRS-EP-GGE-2018-CES-127 

%gil" EMPRESA PUELICA Iv1ETROPOLITANA DE 
GESTIÓN iNTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

ETIGOIS-P COORDINACIN DE ESCOMPERA5 Y OBRAS CIVILES 

RECEPCióN 
DOCUMENTO  Oil _ 4rj?" < :45-a? /15:241:71 Oil  

• 	 15; dc5 	FECHA 

RECIBIDO POR.  /ZO Ér5";,1 
HL'.  	 bUMILLA  

Señora Ingeniera 
Diana Paola Baño Saltos 
JEFE DE EQUIPO 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
Presente. - 

ASUNTO: Ref. Respuesta Oficio No. 0108-0003-
DNA5-2017-1. 
Tema: Entrega de plano topográfico de ubicación 
del área intervenida en la escombrera Oyacoto. 

De mi consideración: 

En atención al oficio No. 0108-0003-DNA5-2017-I de .fecha 01 de febrero de 2018, 

mediante el cual "solicita un plano topográfico de ubicación del área intervenida en la 

escombrera Oyacoto. donde se identifiquen los sectores 3 y 8, así como las vías que 

los comunican", al respecto, la Coordinación de Escombreras y Obras Civiles adjunta 

el Mapa de Ubicación generado de la Escombrera Oyacoto (sectores 3 y 8), en formato 
A01 y a una escala de trabajo 1:4.000, según lo solicitado. 

Aprovecho la oportunidad para expresar mi sentimiento de consideración. 

Atentamente, • 
In. Carlos Roberto Arias Andrade 
GERENTE GENERAL 
EMGIRS-EP 

ADJUNTOS: 

- 	Nlapa de ubicación de la Escombrera Oyacoto 

EJENIP LAR 1: Destinatario 

EJEMPLAR 2: Gerencia General 

Digital Archivo Auxiliar numérico c 7  7.,  

    

  

EÍiÍ 150,  

 

Teléfono; PBX: (593 2)39306001 
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igall1111~01 
EMPRESA I,,ÚDLICA METROPOLITANA DE - 	' 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Ztir I U I 

Quito D.M., 15 de febrero de 2018 
OFICIO N° EMGIRS-EP-GGE-2018-CES-127 

Acción Resporralhk 
Si- la 

Unidad 
Fecha S 	'lla Adjuntos 

!l'horado 

por: 
Ing. André:: l'acri ( .1-:,ti 

15 de 
febrero 
de 201S 

de
¡ fofo 
n'al 

Rerisodo 
por: 

Dm. losmin .110prno 
Lucio 

SG 

lag llago .tIoncovo (1111' 

_ 
Aprobado 

por: 
lag. ( 'orlas Arta.; 1;GE 

• 

• 

Pirección: Av. Amazonas 	 y 104:Teléfono 
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Call 

EMPRESA PÚBLICA WYROPOLITANADE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 'i 

GERENCIA GEN-ERAL 

C 
memo& 

«Num 
Cla ESTADO 

OFICIO No. 0108-0003-DNA5-2017-I 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedidos de Información 

  

Quito, 01 de febrero de 2018 

Ingeniero 
Carlos Roberto Arias Andrade 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, 
se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de 
los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la 
"Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo de control, a la 
brevedad que el caso lo requiere, dri plano topográfico de ubicación del área intervenida er4a 
escombrera Oyacoto, donde se identifiquen los sectores 3 y 8, así como las vías que los comunica 

La información solicitada deberá remitirse en formato impreso a una escala no inferior a 1:10 000, 
adjuntando el respectivo cuadro de datos con las coordenadas 1.11V. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Aterit,,a\m nte, 

Diana P ola B ño Saltos 
Jefe de quipo 

1 
toGIRs.tr 

DooJmEnro Q,k)-(1(5 	Nu.91 
ei!od 1,3 

PUBLIk:A ME TROPOL I ?ANA DE 
iNTEGRAL DE RESiDUOS DÓLIDOS 

COORDINACICII DE ESCOMIYIERAS Y OBRAS CIVILES 
RECEPCIÓN 

Oilgg, 
EcHA 

gi:11:11W  Pag -19.49 
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/(/‘' 	 / 	 

.c,c) 

\t\'  
\ -1 • ' 

d 	
uy 



069 

Página 1 de 2 

111~11111111111111 
EMPRESA PUBLICA MEIBOPOLI VANA DE I: ¡,1j=1.:Z,,,C0 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 	I 	L, á 

Quito D.M., 30 de enero de 2018 
OFICIO N° EMGIRS-EP-GGE-2018-CES-093 

" 4111" EMPRE:SA PUBL ICA METROPOLITANA DE 
w44,JJ  11..0  CESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 9ÓLIDOS 

CO4BRIMUCieki DE ESCnkIIIIERAS Y OBRAS CIVILES 

C
RECEPgIÓN 

( mcn-re, ¿Viklo  
COD;oo

X 101 _ Tirc, FEC1'.1--IA 

fcc  tyk. 	 N 	— LIT-N 
r,•5.CISOCc;-`0R: 311_01 0:21 	.0/itt 

Señora Ingeniera 
Diana Paola Baño Saltos 
JEFE DE EQUIPO 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
Presente. - 

"Pez. ¡ID ido 
30 ele enero 20(8 
t(, - 3 i Inj  .7ctc "Bañó 

ASUNTO: Ref. Respuesta Oficio No. 0100-0003-
DNA5-2017-1. 
Tema: Cuadro de datos con volúmenes ingresado 
tanta diurno como nocturno Escombrera Troje 4 
Fase I. 

En respuesta al Oficio No. 0 l00-0003-DNA5-2017-1, emitido el día 26 de enero de 
2018, tendiente a las siguientes observaciones: 

"...A efectos de continuar con la presente acción de control, sírvase remitir al equipo 
auditor, a la brevedad posible que el caso requiere, un cuadro de datos con el 
volumen de material ingresado a la escombrera El Troje Fase 1, correspondiente a la 
operación del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015,...". 

Esta Gerencia General dispuso al Administrador de Contrato Ing. Galo Maldonado el 
cumplimiento de la misma. 

Al respecto el Administrador del Contrato indica: 

A continuación se adjunta el ANEXO 1, en el que constan los volúmenes de ingreso 
diario tanto diurno como nocturno durante toda la operación de la escombrera el Troje 
4 Fase I, en base a los cierres de caja diarios reportados por el recaudador e inspector 
de turno de la escombrera, en base a lo cual se realizó la facturación. 

Además se adjunta el ANEXO 2, donde se presenta el cuadro en el que se detalla mes 
a mes los volúmenes ingresados y volúmenes compactados en base a la topografía 
mensual. 

DirecciiM: Av. Amazonas ylOrleléfono P13X: (593 2)393061)01 

1768158410001 
santiago. andradep@emgirs.gob.ec  

Quito — Ecuador 
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E PRESA PUBLICA METROPOLITANA DE C AA G RS _Ep 
GEST tOR :NTEGRAL DE RESIDUOS SOUDOS 

Quito D.M., 30 de enero de 2018 
OFICIO N° EMGIRS-EP-GGE-2018-CES-093 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

ndrade Piedra 
GERENTE GENERAL 
EMGIRS-EP 

EJEMPLAR 1: Destinatario 
EJEMPLAR 2: Gerencia General 
EJEMPLAR 3: Digital Archivo Auxiliar numérico 

Acción Responsable 
Sigla 

Unidad 
Fecha &malla 

I 
Adjuntos 

Elaborado 
por: Mg. Galo Maldonado 

CES 
30 de 

de enero 

..-/ 
-l5 

Fopr.v 
l'iole,  

Revisado 
por: 

Ing. Andrés Viten 
1--  

A ' —, 
Dra. fasinin Moyano SG 

en
20M 

Aprobado 
por: 

Ing. Santiago ~rack 
Piedra 

GGE 

• 

Dirección: Av. Amazonas fono 	(S93  3930 001  • itT I • 6 2)   

RUC 1768158410001 
santiago. andradep@emgirs.gob.ec  

Quito — Ecuador 
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C 

Mes 1 
	

Mes 2 
	

Mes 20 

Escombrera El Troje 

Volumen ingresado 

Volumen compactado 

Mes 1 
	

Mes 2 
	

Mes 20 

Escombrera El Troje 7(  / 7' 	, I- (,96  ¿`-,:". 	413  

P¿  1, 

D tI  

E 	OFICIO No. 0100-0003-DNA5-2017.1 

1.3 
	

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 
A 

R 
	Asunto: 	Pedido de información 	

k 

Quito, 26 de enero de 2018 

Ingeniero 
Santiago Andrade Piedra 
Gerente General de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Ciudad 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo auditor, a la 
brevedad que el caso requiere, un cuadro de datos con el volumen de material ingresado a la 
escombrera El Troje Fase I, correspondientes a la operación del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-201 5; 
los datos requeridos son los siguientes: 

Escombrera El Troje 

Fase I 

Día Mes 
Volumen 

ingresado 
en el día 

Volumen 
ingresado 

en la noche 

Total 

rg) 



Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

At amente, 

l 	
Uilj 

Diana Pa la Bar"  
Jefe de Ebiuipo 

iL! 
o Saltos 

c.c. 	Ing. Galo Maldonado 
Administrador contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 

• 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO ABRIL 2015 

FECHA m3 

MIERCOLES 01/04/2015 3.063,00 

JUEVES 02/04/2015 3.649,89 

VIERNES 03/04/2015 489,06 

SABADO 04/04/2015 2.635,94 

LUNES 06/04/2015 3.639,00 

MARTES 07/04/2015 4.169,43 

MIERCOLES 08/04/2015 4.300,66 

JUEVES 02/04/2015 3.878,02 

VIERNES 10/04/2015 2.936,59 

SABADO 11/04/2015 3.152,60 

LUNES 13/04/2015 3.819,75 

MARTES 14/04/2015 4.324,52 

MIERCOLES 15/04/2015 4.949,45 

JUEVES 16/04/2015 3.912,25 

VIERNES 17/04/2015 3.556,28 

SABADO 18/04/2015 3.919,00 

LUNES 20/04/2015 4.317,96 

MARTES 21/04/2015 3.747,59 

MIERCOLES 22/04/2015 3.671,86 

JUEVES 23/04/2015 3.766,78 

VIERNES 24/04/2015 4.260,99 

SABADO 25/04/2015 4.136,93 

LUNES 27/04/2015 4.138,91 

MARTES 28/04/2015 3.518,67 

MIERCOLES 29/04/2015 3.985,88 

JUEVES 30/04/2015 3.731,92 

TOTAL 95.672 

PROMEDIO 3.679,73 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO MAYO 2015 

FECHA M3 

VIERNES 01/05/2015 2.539,62 

SABADO 02/05/2015 2.952,61 

LUNES 04/05/2015 2.970,34 

MARTES 05/05/2015 3.348,73 

MIERCOLES 06/05/2015 3.739,97 

JUEVES 07/05/2015 3.555,99 
VIERNES 08/05/2015 2.788,64 

SABADO 09/05/2015 3.006,57 
LUNES 11/05/2015 2.786,54 

MARTES 12/05/2015 2.934,99 
MIERCOLES 13/05/2015 2.916,47 

JUEVES 14/05/2015 3.254,72 
VIERNES 15/05/2015 3.241,93 
SABADO 16/05/2015 2.787,45 
LUNES 18/05/2015 2.778,56 

MARTES 19/05/2015 3.150,56 
MIERCOLES 20/05/2015 3.684,06 
JUEVES 21/05/2015 2.761,44 
VIERNES 22/05/2015 3.043,95 
SABADO 23/05/2015 2.777,45 

LUNES 25/05/2015 3.616,46 
MARTES 26/05/2015 2.971,81 
MIERCOLES 27/05/2015 2.467,32 
JUEVES 28/05/2015 2.912,94 
VIERNES 29/05/2015 2.801,46 
SABADO 30/05/2015 2.777,37 

TOTAL 78.567,295- 
3.022- PROMEDIO 

) 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 
VOLUMEN DE INGRESO DIURNO JUNIO 2015 

FECHA M3 

LUNES 01/06/2015 2.384,50 

MARTES 02/06/2015 2.614,00 

MIERCOLES 03/06/2015 2.398,00 

JUEVES 04/06/2015 2.772,19 

VIERNES 05/06/2015 2.915,72 

SABADO 06/06/2015 2.536,40 

LUNES 07/06/2015 3.251,50 

MARTES 08/06/2015 3.724,50 

MIERCOLES 09/06/2015 3.490,50 

JUEVES 10/06/2015 3.260,78 

VIERNES 05/06/2015 3.521,89 

SABADO 12/06/2015 2.930,01 

LUNES 13/06/2015 3.169,50 

MARTES 14/06/2015 2.855,50 
MIERCOLES 15/06/2015 4.196,00 
JUEVES 16/06/2015 3.606,30 
VIERNES 17/06/2015 2.737,41 

SABADO 18/06/2015 2.059,05 

LUNES 19/06/2015 2.868,50 

MARTES 20/06/2015 3.222,00 
MIERCOLES 21/06/2015 2.968,50 
JUEVES 22/06/2015 3.878,38 
VIERNES 23/06/2015 3.896,84 
SABADO 24/06/2015 3.654,65 
LUNES 25/06/2015 4.603,00 
MARTES 26/06/2015 3.956,00 

TOTAL 83.471,9- 

PROMEDIO 3.210,45  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO JULIO 2015 

• 

a  
IW 

FECHA m3 

miércoles, 01 de julio de 2015 3.711,00 

jueves, 02 de julio de 2015 3.769,14 

viernes, 03 de julio de 2015 3.505,08 

sábado, 04 de julio de 2015 2.428,60 

lunes, 06 de julio de 2015 2.342,61 

martes, 07 de julio de 2015 2.008,86 

miércoles, 08 de julio de 2015 3.025,01 

jueves, 09 de julio de 2015 3.987,50 

viernes, 10 de julio de 2015 3.678,00 

sábado, 11 de julio de 2015 4.234,00 

lunes, 13 de julio de 2015 4.362,82 

martes, 14 de julio de 2015 3.666,87 

miércoles, 15 de julio de 2015 3.786,06 

jueves, 16 de julio de 2015 4.143,00 

viernes, 17 de julio de 2015 3.827,00 

sábado, 18 de julio de 2015 3.024,00 

lunes, 20 de julio de 2015 3.542,67 

martes, 21 de julio de 2015 3.894,93 

miércoles, 22 de julio de 2015 3.613,15 

jueves, 23 de julio de 2015 3.439,50 

viernes, 24 de julio de 2015 3.087,50 

sábado, 25 de julio de 2015 3.231,51 

lunes, 27 de julio de 2015 3.934,08 

martes, 28 de julio de 2015 4.762,51 

miércoles, 29 de julio de 2015 5.408,46 

jueves, 30 de julio de 2015 6.218,00 
viernes, 31 de julio de 2015 4.402,00 

TOTAL 101.033,86 

PROMEDIO  3.741,99  

C 6 -; 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO AGOSTO 2015 

FECHA m3 

sábado, 01 de agosto de 2015 3.097,50 

lunes, 03 de agosto de 2015 4.518,02 1  

martes, 04 de agosto de 2015 6.043,51 

miércoles, 05 de agosto de 2015 6.968,99 

jueves, 06 de agosto de 2015 7.010,91 
viernes, 07 de agosto de 2015 6.285,12 
sábado, 08 de agosto de 2015 4.667,76 
lunes, 10 de agosto de 2015 4.265,00 
martes, 11 de agosto de 2015 5.060,50 

•
miércoles, 12 de agosto de 2015 4.024,01 
jueves, 13 de agosto de 2015 3.961,07 
viernes, 14 de agosto de 2015 4.368,10 
sábado, 15 de agosto de 2015 3.397,26 
lunes, 17 de agosto de 2015 4.187,00 
martes, 18 de agosto de 2015 3.478,00 
miércoles, 19 de agosto de 2015 4.135,00 
jueves, 20 de agosto de 2015 3.986,21 
viernes, 21 de agosto de 2015 4.501,88 
sábado, 22 de agosto de 2015 3.253,69 
lunes, 24 de agosto de 2015 3.524,05 
martes, 25 de agosto de 2015 4.001,98 
miércoles, 26 de agosto de 2015 4.517,96 
jueves, 27 de agosto de 2015 4.150,44 
viernes, 28 de agosto de 2015 4.582,08 
sábado, 29 de agosto de 2015 3.750,85 
lunes, 31 de agosto de 2015 4.742,92 

TOTAL: 116.479,81= 

PROMEDIO:  4.479,99  
• 

L' • ) 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO SEPTIEMBRE 2015 

FECHA m3 

martes, 01 de septiembre de 2015 4.530,75 

miércoles, 02 de septiembre de 2015 4.294,06 

jueves, 03 de septiembre de 2015 4.653,37 
viernes, 04 de septiembre de 2015 5.634,43 
sábado, 05 de septiembre de 2015 3.694,49 
lunes, 07 de septiembre de 2015 5.082,00 
martes, 08 de septiembre de 2015 5.636,01 
miércoles, 09 de septiembre de 2015 5.843,92 
jueves, 10 de septiembre de 2015 5.125,98 
viernes, 11 de septiembre de 2015 4.877,42 
sábado, 12 de septiembre de 2015 4.973,42 
lunes, 14 de septiembre de 2015 4.758,09 
martes, 15 de septiembre de 2015 6.194,20 
miércoles, 16 de septiembre de 2015 5.552,38 
jueves, 17 de septiembre de 2015 5.929,41 
viernes, 18 de septiembre de 2015 7.048,48 
sábado, 19 de septiembre de 2015 4.697,99 
lunes, 21 de septiembre de 2015 4.668,99 
martes, 22 de septiembre de 2015 5.630,41 
miércoles, 23 de septiembre de 2015 5.975,57 
jueves, 24 de septiembre de 2015 5.870,99 
viernes, 25 de septiembre de 2015 5.977,96 
sábado, 26 de septiembre de 2015 3.437,02 
lunes, 28 de septiembre de 2015 6.319,16 
martes, 29 de septiembre de 2015 7.963,67 
miércoles, 30 de septiembre de 2015 9.743,92 

TOTAL: 144.114,09 

PROMEDIO:  5.542,85 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 
VOLUMEN DE INGRESO DIURNO OCTUBRE 2015 

FECHA m3 

jueves, 01 de octubre de 2015 11.850,99 
viernes, 02 de octubre de 2015 11.603,04 
sábado, 03 de octubre de 2015 7.510,00 
lunes, 05 de octubre de 2015 10.652,52 
martes, 06 de octubre de 2015 11.630,99 
miércoles, 07 de octubre de 2015 11.205,46 
jueves, 08 de octubre de 2015 10.485,35 
viernes, 09 de octubre de 2015 9.686,34 
sábado, 10 de octubre de 2015 8.194,54 
lunes, 12 de octubre de 2015 10.721,01 
martes, 13 de octubre de 2015 9.073,99 
miércoles, 14 de octubre de 2015 9.177,96 
jueves, 15 de octubre de 2015 7.808,21 
viernes, 16 de octubre de 2015 7.917,48 
sábado, 17 de octubre de 2015 8.155,75 
lunes, 19 de octubre de 2015 10.778,99 
martes, 20 de octubre de 2015 8.678,03 
miércoles, 21 de octubre de 2015 9.037,48 
jueves, 22 de octubre de 2015 6.201,15 
viernes, 23 de octubre de 2015 6.899,30 
sábado, 24 de octubre de 2015 6.540,41 
lunes, 26 de octubre de 2015 7.361,00 
martes, 27 de octubre de 2015 8.988,00 
miércoles, 28 de octubre de 2015 6.852,00 
jueves, 29 de octubre de 2015 5.246,41 
viernes, 30 de octubre de 2015 5.031,41 
sábado, 31 de octubre de 2015 4786,05 

TOTAL: 232.073,86 

PROMEDIO: 8.741,84 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO SEPT- OCTUBRE DE 2015 OLA 

   

FECHA m3 

28 y 29 de septiembre del 2015 69,04 

29 y 30 de septiembre del 2015 101,07 

1 y 2 de octubre del 2015 324,97 

2 y 3 de octubre del 2015 1.396,39 

3 y 4 de octubre del 2015 15,00 

5 y 6 de octubre del 2015 1.630,55 
6 y 7 de octubre del 2015 1.656,52 

7 y 8 de octubre del 2015 1.874,68 

8 y 9 de octubre del 2015 1.342,22 

9 y 10 de octubre del 2015 182,16 

12 y 13 de octubre del 2015 737,66 

13 y 14 de octubre del 2015 45,04 

14 y 15 de octubre del 2015 76,07 

15 y 16 de octubre del 2015 74,04 

16 y 17 de octubre del 2015 29,01 

19 y 20 de octubre del 2015 495,44 

20 y 21 de octubre del 2015 6,00 

21 y 22 de octubre del 2015 29,00 

22 y 23 de octubre del 2015 117,00 

23 y 24 de octubre del 2015 33,00 

26 y 27 de octubre del 2015 29,00 

27 y 28 de octubre del 2015 105,00 

28 y 29 de octubre del 2015 12,00 
29 y 30 de octubre del 2015 60,00 
30 y 31 de octubre del 2015 89,54 

TOTAL: 10.530,40 

PROMEDIO:  421,22  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO NOVIEMBRE 2015 

FECHA m3 

lunes, 02 de noviembre de 2015 587,12 

martes, 03 de noviembre de 2015 1.811,14 

miércoles, 04 de noviembre de 2015 5.496,86 

jueves, 05 de noviembre de 2015 5.577,70 

viernes, 06 de noviembre de 2015 5.991,33 

sábado, 07 de noviembre de 2015 1.349,98 

lunes, 09 de noviembre de 2015 2.318,65 

martes, 10 de noviembre de 2015 3.001,68 

miércoles, 11 de noviembre de 2015 3.265,17 

jueves, 12 de noviembre de 2015 2.872,30 

viernes, 13 de noviembre de 2015 4.738,89 

sábado, 14 de noviembre de 2015 4.789,17 

lunes, 16 de noviembre de 2015 4.414,54 

martes, 17 de noviembre de 2015 4.403,78 

miércoles, 18 de noviembre de 2015 6.004,43 

jueves, 19 de noviembre de 2015 6.451,88 

viernes, 20 de noviembre de 2015 5.703,39 

sábado, 21 de noviembre de 2015 3.614,47 

lunes, 23 de noviembre de 2015 3.842,43 

martes, 24 de noviembre de 2015 2.990,06 

miércoles, 25 de noviembre de 2015 3.354,76 

jueves, 26 de noviembre de 2015 3.891,31 

viernes, 27 de noviembre de 2015 3.382,82 

sábado, 28 de noviembre de 2015 1.878,10 

lunes, 30 de noviembre de 2015 3.218,93 

TOTAL: 94.950,89. 
PROMEDIO: 3.798,04 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO NOVIEMBRE 2015 

FECHA m3 

2 a 3 de noviembree del 2015 11,00 

3 a 4 de noviembre del 2015 18,01 

4 a 5 de noviembre del 2015 47,03 

5 a 6 de noviembre del 2015 37,00 

6 a 7 de noviembre del 2015 25,00 

7 a 8 de noviembre del 2015 - 

9 a 10 de noviembre del 2015 14,00 

10 a 11 de noviembre del 2015 6,00 

11 a 12 de noviembre del 2015 2,00 

• 

12 a 13 de noviembre del 2015 34,00 

13 a 14 de noviembre del 2015 7,50 

14 a 15 de noviembre del 2015 13,00 

16 a 17 de noviembre del 2015 49,04 

17 a 18 de noviembre del 2015 45,04 

18 a 19 de noviembre del 2015 55,03 

19 a 20 de noviembre del 2015 17,00 

20 a 21 de noviembre del 2015 25,00 

21 a 22 de noviembre del 2015 8,00 

23 a 24 de noviembre del 2015 44,04 

24 a 25 de noviembre del 2015 28,00 

25 a 26 de noviembre del 2015 44,01 

26 a 27 de noviembre del 2015 17,50 

27 a 28 de noviembre del 2015 19,00 

28 a 29 de noviembre del 2015 5,00 

30 de noviembre a 1 de diciembre del 2015 23,00 

TOTAL: 594,20 

PROMEDIO:  23,77  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO DICIEMBRE 2015 

• 

FECHA m3 

martes, 01 de diciembre de 2015 2.981,96 

miércoles, 02 de diciembre de 2015 2.971,92 

jueves, 03 de diciembre de 2015 2.357,81 

viernes, 04 de diciembre de 2015 2.813,19 

sábado, 05 de diciembre de 2015 1.721,39 

lunes, 07 de diciembre de 2015 3.289,59 

martes, 08 de diciembre de 2015 3.465,47 

miércoles, 09 de diciembre de 2015 3.333,55 

jueves, 10 de diciembre de 2015 3.373,33 

viernes, 11 de diciembre de 2015 3.002,35 

sábado, 12 de diciembre de 2015 2.269,77 

lunes, 14 de diciembre de 2015 3.124,39 

martes, 15 de diciembre de 2015 3.156,06 

miércoles, 16 de diciembre de 2015 2.892,43 

jueves, 17 de diciembre de 2015 2.642,12 

viernes, 18 de diciembre de 2015 2.843,09 

sábado, 19 de diciembre de 2015 1.615,87 

lunes, 21 de diciembre de 2015 2.885,81 

martes, 22 de diciembre de 2015 2.805,73 

miércoles, 23 de diciembre de 2015 2.554,52 

jueves, 24 de diciembre de 2015 1.184,02 

viernes, 25 de diciembre de 2015 0,00 

sábado, 26 de diciembre de 2015 1.112,87 

•
lunes, 28 de diciembre de 2015 3.159,96 

martes, 29 de diciembre de 2015 2.770,95 

miércoles, 30 de diciembre de 2015 2.668,27 

jueves, 31 de diciembre de 2015 858,61 

TOTAL: 67.855,01, 

PROMEDIO:  2.609,81  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO DICIEMBRE 2015 

FECHA m3 

1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015 55,50 

2 AL 3 DE DICIEMBRE DEL 2015 23,00 

3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015 36,04 

4 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015 35,02 

5 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2015 0,00 

7 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2015 20,00 

8 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2015 114,00 

9 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 12,00 

10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 24,00 

11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 18,00 

12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015 10,00 

14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 47,50 

15 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 91,00 

16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 74,00 

17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 21,01 

18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 21,01 

19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015 5,00 

21 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015 56,00 

22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 24,50 

23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2015 23,00 

24 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2015 0,00 

25 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2015 0,00 

26 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015 7,00 

28 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 76,00 

29 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015 50,00 

30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 42,00 

TOTAL: 885,58 

PROMEDIO:  34,06  



auno ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO ENERO 2016 
1,:r4,111`,..1=41=1,11EMGIFIS • EP 

FECHA m3 

sábado, 02 de enero de 2016 977,12 

lunes, 04 de enero de 2016 2.879,32 

martes, 05 de enero de 2016 3.089,33 

miércoles, 06 de enero de 2016 3.094,54 

jueves, 07 de enero de 2016 2.723,20 

viernes, 08 de enero de 2016 2.901,27 

sábado, 09 de enero de 2016 2.137,20 

lunes, 11 de enero de 2016 3.080,28 

martes, 12 de enero de 2016 3.314,11 

miércoles, 13 de enero de 2016 3.249,75 

jueves, 14 de enero de 2016 3.998,73 

viernes, 15 de enero de 2016 3.623,06 

sábado, 16 de enero de 2016 1.991,11 

lunes, 18 de enero de 2016 2.557,32 

martes, 19 de enero de 2016 4.272,14 

miércoles, 20 de enero de 2016 4.053,91 

jueves, 21 de enero de 2016 3.430,67 

viernes, 22 de enero de 2016 3.521,05 

sábado, 23 de enero de 2016 4.033,87 

lunes, 25 de enero de 2016 1.906,07 

martes. 26 de enero de 2016 3.935,48 

miércoles, 27 de enero de 2016 3.741,46 

jueves, 28 de enero de 2016 4.154,14 

viernes, 29 de enero de 2016 4.575,18 

/ sábado, 30 de enero de 2016 4.146,81 

TOTAL: 81.387,12- 

PROMEDIO:  3.255,48  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO ENERO 2016 

FECHA m3 

2 A 3 DE ENERO 2016 4,00 

4 A 5 DE ENERO 2016 31,00 

5 A 6 DE ENERO 2016 7,00 

6 A 7 DE ENERO 2016 14,00 

7 A 8 DE ENERO 2016 25,00 

8 A 9 DE ENERO 2016 42,00 

9 A 10 DE ENERO 2016 24,00 

11 A 12 DE ENERO 2016 54,04 

12 A 13 DE ENERO 2016 11,00 

13 A 14 DE ENERO 2016 8,00 

14 A 15 DE ENERO 2016 96,00 

15 A 16 DE ENERO 2016 19,00 

16 A 17 DE ENERO 2016 2,00 

18 A 19 DE ENERO 2016 20,00 

19 A 20 DE ENERO 2016 18,00 

20 A 21 DE ENERO 2016 132,12 

21 A 22 DE ENERO 2016 21,00 

22 A 23 DE ENERO 2016 39,00 

23 A 24 DE ENERO 2016 34,00 

25 A 26 DE ENERO 2016 10,00 

26 A 27 DE ENERO 2016 142,12 

27 A 28 DE ENERO 2016 107,06 

28 A 29 DE ENERO 2016 83,00 

29 A 30 DE ENERO 2016 28,00 

30 A 31 DE ENERO 2016 34,00 

TOTAL: 1.005,34 

PROMEDIO:  40,21  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO FEBRERO 2016 

FECHA m3 

lunes, 01 de febrero de 2016 305,33 

martes, 02 de febrero de 2016 94,11 

miércoles, 03 de febrero de 2016 76,10 

jueves, 04 de febrero de 2016 89,10 

viernes, 05 de febrero de 2016 2.957,73 

sábado, 06 de febrero de 2016 3.001,11 

lunes, 08 de febrero de 2016 

martes, 09 de febrero de 2016 - 

miércoles, 10 de febrero de 2016 5.727,74 

jueves, 11 de febrero de 2016 6.507,54 

viernes, 12 de febrero de 2016 6.659,53 

sábado, 13 de febrero de 2016 6.478,06 

lunes, 15 de febrero de 2016 7.182,92 

martes, 16 de febrero de 2016 7.871,60 

miércoles, 17 de febrero de 2016 7.483,34 

jueves, 18 de febrero de 2016 7.741,54 

viernes, 19 de febrero de 2016 8.332,25 

sábado, 20 de febrero de 2016 7.041,87 

lunes, 22 de febrero de 2016 8.067,88 

martes, 23 de febrero de 2016 7.767,35 

miércoles, 24 de febrero de 2016 6.866,46 

jueves, 25 de febrero de 2016 9.384,18 

viernes, 26 de febrero de 2016 9.244,99 

sábado, 27 de febrero de 2016 3.561,86 

lunes, 29 de febrero de 2016 7.831,91 

TOTAL: 130.274,50 

PROMEDIO:  5.210,98  

J ki 



FECHA m3 

1 A 2 DE FEBRERO 2016 0,00 

2 A 3 DE FEBRERO 2016 0,00 

3 A 4 DE FEBRERO 2016 21,00 

4 A 5 DE FEBRERO 2016 72,04 

5 A 6 DE FEBRERO 2016 18,00 

6 A 7 DE FEBRERO 2016 155,05 

8 A 9 DE FEBRERO 2016 0,00 

9 A 10 DE FEBRERO 2016 0,00 

10 A 11 DE FEBRERO 2016 20,00 

11 A 12 DE FEBRERO 2016 52,59 

12 A 13 DE FEBRERO 2016 53,02 

13 A 14 DE FEBRERO 2016 18,00 

15 A 16 DE FEBRERO 2016 99,00 

16 A 17 DE FEBRERO 2016 30,00 

17 A 18 DE FEBRERO 2016 197,00 

18 A 19 DE FEBRERO 2016 153,09 

19 A 20 DE FEBRERO 2016 36,00 

20 A 21 DE FEBRERO 2016 42,04 

22 A 23 DE FEBRERO 2016 63,00 

23 A 24 DE FEBRERO 2016 33,50 

24 A 25 DE FEBRERO 2016 32,00 

25 A 26 DE FEBRERO 2016 38,00 

26 A 27 DE FEBRERO 2016 40,00 

27 A 28 DEFEBRERO 2016 19,00 

29 A 1 DE FEBRERO 2016 36,00 

TOTAL: 
	

1.228,33 

ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO FEBRERO 2016 

PROMEDIO: 49,13 

11  r 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO MARZO 2016 

FECHA m3 

martes, 01 de marzo de 2016 8.939,57 

miércoles, 02 de marzo de 2016 9.827,23 

jueves, 03 de marzo de 2016 8.839,11 

viernes, 04 de marzo de 2016 11.689,89 

sábado, 05 de marzo de 2016 7.480,23 

lunes, 07 de marzo de 2016 3.531,99 

martes, 08 de marzo de 2016 10.201,65 

miércoles, 09 de marzo de 2016 10.221,33 

jueves, 10 de marzo de 2016 10.245,03 

viernes, 11 de marzo de 2016 4.629,86 

sábado, 12 de marzo de 2016 4.386,82 

lunes, 14 de marzo de 2016 4.055,91 

martes, 15 de marzo de 2016 8.656,97 

miércoles, 16 de marzo de 2016 9.122,92 

jueves, 17 de marzo de 2016 8.259,56 

viernes, 18 de marzo de 2016 9.766,54 

sábado, 19 de marzo de 2016 8.929,93 

lunes, 21 de marzo de 2016 8.899,05 

martes, 22 de marzo de 2016 8.988,68 

miércoles, 23 de marzo de 2016 8.390,17 

jueves, 24 de marzo de 2016 6.865,58 

viernes, 25 de marzo de 2016 0,00 

sábado, 26 de marzo de 2016 1.429,70 

lunes, 28 de marzo de 2016 8.669,45 

martes, 29 de marzo de 2016 7.522,35 

miércoles, 30 de marzo de 2016 4.939,99 

jueves, 31 de marzo de 2016 3.550,99 

TOTAL: 198.040,50 

PROMEDIO:  7.921,62 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO MARZO 2016 

• 

• 

FECHA m3 

1 A 2 DE MARZO 2016 234,17 

2 A 3 DE MARZO 2016 148,11 

3 A 4 DE MARZO 2016 123,00 

4 A 5 DE MARZO 2016 25,50 

5 A 6 DE MARZO 2016 33,00 

7 A 8DE MARZO 2016 94,00 

8 A 9 DE MARZO 2016 631,63 

9 A 10 DE MARZO 2016 432,38 

10 A 11 DE MARZO 2016 399,39 

11 A 12 DE MARZO 2016 55,00 

12 A 13 DE MARZO 2016 144,66 

14 A 15 DE MARZO 2016 740,73 

15 A 16 DE MARZO 2016 489,47 

16 A 17 DE MARZO 2016 149,13 

17 A 18 DE MARZO 2016 20,00 

18 A 19 DE MARZO 2016 63,54 

19 A 20 DE MARZO 2016 123,59 

21 A 22 DE MARZO 2016 123,09 

22 A 23 DE MARZO 2016 115,08 

23 A 24 DE MARZO 2016 17,00 

24 A 25 DE MARZO 2016 34,50 

25 A 26 DE MARZO 2016 0,00 

26 A 27 DE MARZO 2016 0,00 

28 A 29 DE MARZO 2016 63,51 

29 A 30 DE MARZO 2016 42,52 

30 A 31 DE MARZO 2016 8,00 

31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2016 5,00 

TOTAL: 4.316,00,, 

PROMEDIO:  159,851 

,S 0 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO ABRIL 2016 

FECHA m3 

viernes, 01 de abril de 2016 2.318,19 

sábado, 02 de abril de 2016 1.590,91 

lunes, 04 de abril de 2016 4.386,65 

martes, 05 de abril de 2016 5.550,45 

miércoles, 06 de abril de 2016 7.241,91 

jueves, 07 de abril de 2016 6.952,79 

viernes, 08 de abril de 2016 6.284,65 

sábado, 09 de abril de 2016 3.168,65 

lunes, 11 de abril de 2016 3.991,22 

martes, 12 de abril de 2016 3.259,07 

miércoles, 13 de abril de 2016 4.629,10 

jueves, 14 de abril de 2016 5.532,49 

viernes, 15 de abril de 2016 5.654,51 

sábado, 16 de abril de 2016 4.037,70 

lunes, 18 de abril de 2016 5.260,72 

martes, 19 de abril de 2016 5.855,11 

miércoles, 20 de abril de 2016 7.210,21 

jueves, 21 de abril de 2016 7.222,69 

viernes, 22 de abril de 2016 7.225,04 

sábado, 23 de abril de 2016 2.732,27 

lunes, 25 de abril de 2016 6.604,92 

martes, 26 de abril de 2016 4.509,70 

miércoles, 27 de abril de 2016 6.048,42 

jueves, 28 de abril de 2016 4.287,62 

viernes, 29 de abril de 2016 4.850,37 

sábado, 30 de abril de 2016 4.372,20 

TOTAL: 130.777,51 

PROMEDIO: 5.029,91  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO ABRIL 2016 

FECHA m3 

1 A 2 DE ABRIL 2016 5,00 

2 A 3 DE ABRIL 2016 98,08 

4 A 5 DE ABRIL 2016 139,11 

5 A 6 DE ABRIL 2016 67,05 

6 A 7 DE ABRIL 2016 80,56 

7 A 8 DE ABRIL 2016 27,00 

8 A 9 DE ABRIL 2016 49,00 

9 A 10 DE ABRIL 2016 40,01 

11 A 12 DE ABRIL 2016 43,04 

12 A 13 DE ABRIL 2016 36,02 

13 A 14 DE ABRIL 2016 21,51 

14 A 15 DE ABRIL 2016 16,00 

15 A 16 DE ABRIL 2016 30,00 

16 A 17 DE ABRIL 2016 24,00 

18 A 19 DE ABRIL 2016 3,00 

19 A 20 DE ABRIL 2016 17,50 

20 A 21 DE ABRIL 2016 34,53 

21 A 22 DE ABRIL 2016 71,01 

22 A 23 DE ABRIL 2016 42,00 

23 A 24 DE ABRIL 2016 36,01 

25 A 26 DE ABRIL 2016 40,00 

26 A 27 DE ABRIL 2016 42,53 

27 A 28 DE ABRIL 2016 15,50 

28 A 29 DE ABRIL 2016 81,01 

29 A 30 DE ABRIL 2016 46,01 

30 DE ABRIL A 1 DE MAYO 2016 12,00 

TOTAL: 1.117,48 

PROMEDIO:  42,98  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO MAYO 2016 

FECHA m3 

lunes, 02 de mayo de 2016 3.112,21 

martes, 03 de mayo de 2016 3.399,14 

miércoles, 04 de mayo de 2016 4.667,19 

jueves, 05 de mayo de 2016 4.749,58 

viernes, 06 de mayo de 2016 3.845,26 

sábado, 07 de mayo de 2016 2.284,82 

lunes, 09 de mayo de 2016 4.443,84 

martes, 10 de mayo de 2016 3.468,11 

miércoles, 11 de mayo de 2016 4.579,57 

•

jueves, 12 de mayo de 2016 4.222,92 

viernes, 13 de mayo de 2016 5.192,96 

sábado, 14 de mayo de 2016 5.020,41 

lunes, 16 de mayo de 2016 5.887,11 

martes, 17 de mayo de 2016 6.065,11 

miércoles, 18 de mayo de 2016 5.691,97 

jueves, 19 de mayo de 2016 5.500,45 

viernes, 20 de mayo de 2016 5.384,37 

sábado, 21 de mayo de 2016 3.146,51 

lunes, 23 de mayo de 2016 5.738,67 

martes, 24 de mayo de 2016 6.718,67 

miércoles, 25 de mayo de 2016 5.481,58 

jueves, 26 de mayo de 2016 6.491,99 

viernes, 27 de mayo de 2016 6.058,48 

sábado, 28 de mayo de 2016 5.244,08 

lunes, 30 de mayo de 2016 5.569,09 

martes, 31 de mayo de 2016 5.497,10 

TOTAL: 127.461,19, 

PROMEDIO:  4.902,35  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO MAYO 2016 

FECHA m3 

2 A 3 DE MAYO 2016 169,10 

3 A 4 DE MAYO 2016 14,00 

4 A 5 DE MAYO 2016 712,44 

5 A 6 DE MAYO 2016 499,36 

6 A 7 DE MAYO 2016 69,05 

7 A 8 DE MAYO 2016 51,04 

9 A 10 DE MAYO 2016 10,00 

10 A 11 DE MAYO 2016 24,00 

11 A 12 DE MAYO 2016 39,01 

12 A 13 DE MAYO 2016 85,57 

13 A 14 DE MAYO 2016 105,56 

14 A 15 DE MAYO 2016 59,03 

16 A 17 DE MAYO 2016 215,16 

17 A 18 DE MAYO 2016 281,22 

18 A 19 DE MAYO 2016 68,03 

19 A 20 DE MAYO 2016 50,54 

20 A 21 DE MAYO 2016 44,52 

21 A 22 DE MAYO 2016 32,50 

23 A 24 DE MAYO 2016 36,02 

24 A 25 DE MAYO 2016 37,00 

25 A 26 DE MAYO 2016 46,03 

26 A 27 DE MAYO 2016 55,04 

27 A 28 DE MAYO 2016 32,00 

28 A 29 DE MAYO 2016 16,00 

30 A 31 DE MAYO 2016 3,00 

31 DE MAYO A 1 DE JUNIO 2016 56,04 

TOTAL: 2.811,26 

PROMEDIO:  108,13  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO JUNIO 2016 

FECHA m3 

miércoles, 01 de junio de 2016 6.562,56 

jueves, 02 de junio de 2016 6.608,03 

viernes, 03 de junio de 2016 5.251,59 

sábado, 04 de junio de 2016 3.696,25 

lunes, 06 de junio de 2016 5.183,59 

martes, 07 de junio de 2016 6.051,87 

miércoles, 08 de junio de 2016 5.252,62 

jueves, 09 de junio de 2016 6.561,02 

viernes, 10 de junio de 2016 7.743,35 

sábado, 11 de junio de 2016 7.602,34 

lunes, 13 de junio de 2016 8.534,17 

martes, 14 de junio de 2016 8.299,55 

miércoles, 15 de junio de 2016 8.268,55 

jueves, 16 de junio de 2016 7.904,43 

viernes, 17 de junio de 2016 7.324,23 

sábado, 18 de junio de 2016 4.388,35 

lunes, 20 de junio de 2016 6.910,13 

martes, 21 de junio de 2016 5.768,77 

miércoles, 22 de junio de 2016 6.250,92 

jueves, 23 de junio de 2016 6.502,00 

viernes, 24 de junio de 2016 5.206,57 

sábado, 25 de junio de 2016 4.888,50 

lunes, 27 de junio de 2016 6.216,91 

martes, 28 de junio de 2016 6.199,06 

miércoles, 29 de junio de 2016 7.579,33 

jueves, 30 de junio de 2016 7.238,22 

TOTAL: 167.992,91".  

PROMEDIO:  6.461,27  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO JUNIO 2016 

• 

FECHA m3 

1 A 2 DE JUNIO 2016 33,00 

2 A 3 DE JUNIO 2016 21,00 

3 A 4 DE JUNIO 2016 25,00 

4 A 5 DE JUNIO 2016 16,51 

6 A 7 DE JUNIO 2016 19,01 

7 A 8 DE JUNIO 2016 56,55 

8 A 9 DE JUNIO 2016 44,04 

9 A 10 DE JUNIO 2016 66,05 

10 A 11 DE JUNIO 2016 63,05 

11 A 12 DE JUNIO 2016 24,03 

13 A 14 DE JUNIO 2016 65,46 

14 A 15 DE JUNIO 2016 139,91 

15 A 16 DE JUNIO 2016 38,03 

16 A 17 DE JUNIO 2016 54,03 

17 A 18 DE JUNIO 2016 17,01 

18 A 19 DE JUNIO 2016 17,99 

20 A 21 DE JUNIO 2016 121,41 

21 A 22 DE JUNIO 2016 50,07 

22 A 23 DE JUNIO 2016 82,53 

23 A 24 DE JUNIO 2016 54,03 

24 A 25 DE JUNIO 2016 31,02 

25 A 26 DE JUNIO 2016 21,00 

27 A 28 DE JUNIO 2016 64,03 

28 A 29 DE JUNIO 2016 67,51 

29 A 30 DE JUNIO 2016 41,51 

30 DE JUNIO A 1 DE JULIO 2016 32,01 

TOTAL: 1.265,79 

PROMEDIO:  48,68  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO JULIO 2016 

FECHA m3 

viernes, 01 de julio de 2016 7.346,24 

sábado, 02 de julio de 2016 5.867,80 

lunes, 04 de julio de 2016 7.563,32 

martes, OS de julio de 2016 8.032,97 

miércoles, 06 de julio de 2016 8.968,76 

jueves, 07 de julio de 2016 8.656,67 

viernes, 08 de julio de 2016 7.731,92 

sábado, 09 de julio de 2016 7.452,30 

lunes, 11 de julio de 2016 6.768,08 

martes, 12 de julio de 2016 7.948,44 

miércoles, 13 de julio de 2016 9.127,77 

jueves, 14 de julio de 2016 9.936,06 

viernes, 15 de julio de 2016 9.306,36 

sábado, 16 de julio de 2016 7.064,17 

lunes, 18 de julio de 2016 7.919,41 

martes, 19 de julio de 2016 9.184,80 

miércoles, 20 de julio de 2016 8.530,60 

jueves, 21 de julio de 2016 377,12 

viernes, 22 de julio de 2016 7.856,42 

sábado, 23 de julio de 2016 7.636,34 

lunes, 25 de julio de 2016 8.586,64 

martes, 26 de julio de 2016 8.895,73 

miércoles, 27 de julio de 2016 8.878,72 

jueves, 28 de julio de 2016 9.075,79 

viernes, 29 de julio de 2016 8.789,70 

sábado, 30 de julio de 2016 6.401,97 

TOTAL: 203.904,10 

PROMEDIO:  7.842,47  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO JULIO 2016 

FECHA m3 

1 A 2 DE JULIO 2016 234,04 

2 A 3 DE JULIO 2016 58,00 

3 A 4 DE JULIO 2016 27,00 

4 A 5 DE JULIO 2016 94,01 

6 A 7 DE JULIO 2016 346,09 

7 A 8 DE JULIO 2016 609,30 

8 A 9 DE JULIO 2016 338,14 

9 A 10 DE JULIO 2016 12,01 

10 A 11 DE JULIO 2016 597,11 

11 A 12 DE JULIO 2016 574,15 

13 A 14 DE JULIO 2016 575,12 

14 A 15 DE JULIO 2016 235,12 

15 A 16 DE JULIO 2016 597,17 

16 A 17 DE JULIO 2016 460,11 

17 A 18 DE JULIO 2016 648,10 

18 A 19 DE JULIO 2016 217,05 

20 A 21 DE JULIO 2016 24,03 

21 A 22 DE JULIO 2016 672,14 

22 A 23 DE JULIO 2016 291,06 

23 A 24 DE JULIO 2016 375,05 

24 A 25 DE JULIO 2016 532,10 

25 A 26 DE JULIO 2016 387,08 

27 A 28 DE JULIO 2016 295,06 

28 A 29 DE JULIO 2016 254,06 

29 A 30 DE JULIO 2016 1.264,26 

30 A 31 DE JULIO 2016 1.172,22 

TOTAL: 10.889,58 

PROMEDIO:  418,83  

r 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO AGOSTO 2016 

FECHA m3 

lunes, 01 de agosto de 2016 7.430,59 

martes, 02 de agosto de 2016 8.991,77 

miércoles, 03 de agosto de 2016 8.313,59 

jueves, 04 de agosto de 2016 9.203,58 

viernes, 05 de agosto de 2016 9.074,76 

sábado, 06 de agosto de 2016 6.996,14 

lunes, 08 de agosto de 2016 9.020,93 

martes, 09 de agosto de 2016 8.906,74 

miércoles, 10 de agosto de 2016 9.275,85 

jueves, 11 de agosto de 2016 9.081,78 

viernes, 12 de agosto de 2016 6.568,01 

sábado, 13 de agosto de 2016 4.778,46 

lunes, 15 de agosto de 2016 7.459,30 

martes, 16 de agosto de 2016 7.601,32 

miércoles, 17 de agosto de 2016 7.037,70 

jueves, 18 de agosto de 2016 6.957,15 

viernes, 19 de agosto de 2016 3.733,60 

sábado, 20 de agosto de 2016 3.323,01 

lunes, 22 de agosto de 2016 4.004,24 

martes, 23 de agosto de 2016 4.924,05 

miércoles, 24 de agosto de 2016 4.994,57 

jueves, 25 de agosto de 2016 5.654,74 

viernes, 26 de agosto de 2016 5.350,64 

sábado, 27 de agosto de 2016 4.603,42 

lunes, 29 de agosto de 2016 5.500,68 

martes, 30 de agosto de 2016 4.245,30 

miércoles, 31 de agosto de 2016 5.002,54 

TOTAL: 178.034,46 

PROMEDIO:  6.593,87  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO AGOSTO 2016 

FECHA m3 

1 A 2 DE AGOSTO 2016 944,16 

2 A 3 DE AGOSTO 2016 725,16 

3 A 4 DE AGOSTO 2016 835,17 

4 A 5 DE AGOSTO 2016 774,19 

5 A 6 DE AGOSTO 2016 1.038,20 

6 A 7 DE AGOSTO 2016 897,13 

8 A 9 DE AGOSTO 2016 608,18 

9 A 10 DE AGOSTO 2016 988,14 

10 A 11 DE AGOSTO 2016 841,69 

11 A 12 DE AGOSTO 2016 855,17 

12 A 13 DE AGOSTO 2016 808,14 

13 A 14 DE AGOSTO 2016 843,18 

15 A 16 DE AGOSTO 2016 660,63 

16 A 17 DE AGOSTO 2016 869,67 

17 A 18 DE AGOSTO 2016 485,63 

18 A 19 DE AGOSTO 2016 537,15 

19 A 20 DE AGOSTO 2016 323,12 

20 A 21 DE AGOSTO 2016 356,09 

22 A 23 DE AGOSTO 2016 629,65 

23 A 24 DE AGOSTO 2016 594,60 

24 A 25 DE AGOSTO 2016 775,54 

25 A 26 DE AGOSTO 2016 864,18 

26 A 27 DE AGOSTO 2016 715,17 

27 A 28 DE AGOSTO 2016 890,22 

29 A 30 DE AGOSTO 2016 820,15 

30 A 31 DE AGOSTO 2016 634,20 

31 A 01 DE SEPTIEMBRE 2016 552,12 

TOTAL: 19.866,63/ 

PROMEDIO:  735,80  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO SEPTIEMBRE 2016 

FECHA m3 

jueves, 01 de septiembre de 2016 4.374,35 

viernes, 02 de septiembre de 2016 4.343,34 

sábado, 03 de septiembre de 2016 2.999,93 

lunes, 05 de septiembre de 2016 3.209,99 

martes, 06 de septiembre de 2016 2.940,89 

miércoles, 07 de septiembre de 2016 3.613,09 

jueves, 08 de septiembre de 2016 4.573,41 

viernes, 09 de septiembre de 2016 3.716,68 

sábado, 10 de septiembre de 2016 3.788,17 

lunes, 12 de septiembre de 2016 4.146,27 

martes, 13 de septiembre de 2016 3.828,15 

miércoles, 14 de septiembre de 2016 3.436,05 

jueves, 15 de septiembre de 2016 3.795,17 

viernes, 16 de septiembre de 2016 3.588,11 

sábado, 17 de septiembre de 2016 3.333,02 

lunes, 19 de septiembre de 2016 3.708,14 

martes, 20 de septiembre de 2016 5.647,73 

miércoles, 21 de septiembre de 2016 4.864,49 

jueves, 22 de septiembre de 2016 6.336,94 

viernes, 23 de septiembre de 2016 5.695,76 

sábado, 24 de septiembre de 2016 4.818,48 

lunes, 26 de septiembre de 2016 6.457,98 

martes, 27 de septiembre de 2016 6.273,91 

•

miércoles, 28 de septiembre de 2016 6.661,05 

jueves, 29 de septiembre de 2016 6.111,88 

viernes, 30 de septiembre de 2016 6.811,09 

TOTAL: 119.074,07 

PROMEDIO: 4.579,77  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO SEPTIEMBRE 2016 

FECHA m3 

1 A 2 DE SEPTIEMBRE 2016 820,17 

2 A 3 DE SEPTIEMBRE 2016 702,13 

3 A 4 DE SEPTIEMBRE 2016 1.054,74 

4 A 5 DE SEPTIEMBRE 2016 381,10 

5 A 6 DE SEPTIEMBRE 2016 1.042,25 

6 A 7 DE SEPTIEMBRE 2016 765,09 

8 A 9 DE SEPTIEMBRE 2016 613,14 

9 A 10 DE SEPTIEMBRE 2016 341,07 

10 A 11 DE SEPTIEMBRE 2016 661,12 

11 A 12 DE SEPTIEMBRE 2016 683,17 

12 A 13 DE SEPTIEMBRE 2016 666,15 

13 A 14 DE SEPTIEMBRE 2016 220,06 

15 A 16 DE SEPTIEMBRE 2016 1.052,18 

16 A 17 DE SEPTIEMBRE 2016 475,11 

17 A 18 DE SEPTIEMBRE 2016 446,59 

18 A 19 DE SEPTIEMBRE 2016 51,01 

19 A 20 DE SEPTIEMBRE 2016 714,21 

20 A 21 DE SEPTIEMBRE 2016 735,10 

22 A 23 DE SEPTIEMBRE 2016 416,44 

23 A 24 DE SEPTIEMBRE 2016 1.384,00 

24 A 25 DE SEPTIEMBRE 2016 73,00 

25 A 26 DE SEPTIEMBRE 2016 2.064,03 

26 A 27 DE SEPTIEMBRE 2016 2.572,73 

27 A 28 DE SEPTIEMBRE 2016 3.058,06 

29 A 30 DE SEPTIEMBRE 2016 973,59 

30 A 31 DE SEPTIEMBRE 2016 870,01 

TOTAL: 22.836,25 

PROMEDIO:  878,32  

o 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO OCTUBRE 2016 

FECHA m3 

sábado, 01 de octubre de 2016 5.480,69 

lunes, 03 de octubre de 2016 6.611,03 

martes, 04 de octubre de 2016 6.871,12 

miércoles, 05 de octubre de 2016 5.614,73 

jueves, 06 de octubre de 2016 5.786,77 

viernes, 07 de octubre de 2016 4.710,43 

sábado, 08 de octubre de 2016 4.832,49 

lunes, 10 de octubre de 2016 4.486,38 

martes, 11 de octubre de 2016 5.664,74 

• 

miércoles, 12 de octubre de 2016 6.446,52 

jueves, 13 de octubre de 2016 4.316,32 

viernes, 14 de octubre de 2016 5.739,73 

sábado, 15 de octubre de 2016 6.068,37 

lunes, 17 de octubre de 2016 5.087,57 

martes, 18 de octubre de 2016 5.001,54 

miércoles, 19 de octubre de 2016 5.952,84 

jueves, 20 de octubre de 2016 5.109,57 

viernes, 21 de octubre de 2016 4.633,64 

sábado, 22 de octubre de 2016 4.341,31 

lunes, 24 de octubre de 2016 4.611,96 

martes, 25 de octubre de 2016 5.806,65 

miércoles, 26 de octubre de 2016 5.694,77 

jueves, 27 de octubre de 2016 5.370,64 

viernes, 28 de octubre de 2016 7.153,17 

sábado, 29 de octubre de 2016 5.781,71 

lunes, 31 de octubre de 2016 4.048,25 

TOTAL: 141.222,94 

PROMEDIO: 5.431,65 

4 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO OCTUBRE 2016 

• 

FECHA m3 

1 A 2 DE OCTUBRE 2016 386,60 

3 A 4 DE OCTUBRE 2016 1.980,10 

4 A 5 DE OCTUBRE 2016 2.514,99 

5 A 6 DE OCTUBRE 2016 819,04 

6 A 7 DE OCTUBRE 2016 2.549,13 

7 A 8 DE OCTUBRE 2016 1.123,03 

8 A 9 DE OCTUBRE 2016 205,06 

9 A 10 DE OCTUBRE 2016 2.054,47 

lo A 11 DE OCTUBRE 2016 2.540,59  

11 A 12 DE OCTUBRE 2016 2.125,98 

12 A 13 DE OCTUBRE 2016 2.697,06 

13 A 14 DE OCTUBRE 2016 2.712,06 

15 A 16 DE OCTUBRE 2016 349,62 

16 A 17 DE OCTUBRE 2016 1.589,10 

17 A 18 DE OCTUBRE 2016 2.039,51 

18 A 19 DE OCTUBRE 2016 1.098,62 

19 A 20 DE OCTUBRE 2016 1.331,11 

20 A 21 DE OCTUBRE 2016 2.116,14 

22 A 23 DE OCTUBRE 2016 994,11 

24 A 25 DE OCTUBRE 2016 840,61 

25 A 26 DE OCTUBRE 2016 2.117,56 

26 A 27 DE OCTUBRE 2016 2.859,06 

27 A 28 DE OCTUBRE 2016 2.510,05 

28 A 29 DE OCTUBRE 2016 2.135,06 

29 A 30 DE OCTUBRE 2016 1.842,86 

31 A 01 DE NOVIEMBRE 2016 941,96 

TOTAL: 

PROMEDIO:  

44.473,44 

1.710,52  

j  L. 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO NOVIEMBRE 2016 

FECHA m3 

martes, 01 de noviembre de 2016 5.227,60 

miércoles, 02 de noviembre de 2016 3.685,13 

jueves, 03 de noviembre de 2016 5.068,56 

viernes, 04 de noviembre de 2016 4.889,51 

sábado, 05 de noviembre de 2016 4.015,25 

lunes, 07 de noviembre de 2016 5.665,74 

martes, 08 de noviembre de 2016 5.389,65 

miércoles, 09 de noviembre de 2016 6.416,98 

jueves, 10 de noviembre de 2016 8.020,54 

viernes, 11 de noviembre de 2016 6.420,92 

sábado, 12 de noviembre de 2016 4.649,41 

lunes, 14 de noviembre de 2016 6.109,88 

martes, 15 de noviembre de 2016 7.903,42 

miércoles, 16 de noviembre de 2016 7.390,23 

jueves, 17 de noviembre de 2016 6.948,15 

viernes, 18 de noviembre de 2016 7.737,80 

sábado, 19 de noviembre de 2016 5.306,60 

lunes, 21 de noviembre de 2016 6.553,99 

martes, 22 de noviembre de 2016 6.256,91 

miércoles, 23 de noviembre de 2016 5.131,58 

jueves, 24 de noviembre de 2016 5.046,58 

viernes, 25 de noviembre de 2016 5.328,67 

sábado, 26 de noviembre de 2016 4.876,04 

lunes, 28 de noviembre de 2016 5.021,58 

martes, 29 de noviembre de 2016 5.499,66 

miércoles, 30 de noviembre de 2016 5.381,20 

TOTAL: 149.941,58 

PROMEDIO:  5.766,98  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO NOVIEMBRE 2016 

e 

10 

FECHA m3 

1 A 2 DE NOVIEMBRE 2016 1.721,10 

3 A 4 DE NOVIEMBRE 2016 966,61 

4 A 5 DE NOVIEMBRE 2016 1.477,02 

5 A 6 DE NOVIEMBRE 2016 1.825,12 

6 A 7 DE NOVIEMBRE 2016 1.187,13 

7 A 8 DE NOVIEMBRE 2016 1.375,08 

8 A 9 DE NOVIEMBRE 2016 1.565,13 

9 A 10 DE NOVIEMBRE 2016 1.544,11 

10 A 11 DE NOVIEMBRE 2016 1.422,08  

11 A 12 DE NOVIEMBRE 2016 1.399,09 

12 A 13 DE NOVIEMBRE 2016 859,14 

13 A 14 DE NOVIEMBRE 2016 1.645,06 

15 A 16 DE NOVIEMBRE 2016 1.867,10 

16 A 17 DE NOVIEMBRE 2016 1.980,08 

17 A 18 DE NOVIEMBRE 2016 2.029,14 

18 A 19 DE NOVIEMBRE 2016 2.304,12 

19 A 20 DE NOVIEMBRE 2016 1.249,12 

20 A 21 DE NOVIEMBRE 2016 1.635,12 

22 A 23 DE NOVIEMBRE 2016 1.340,18 

24 A 25 DE NOVIEMBRE 2016 1.068,17 

25 A 26 DE NOVIEMBRE 2016 1.379,17 

26 A 27 DE NOVIEMBRE 2016 1.341,17 

27 A 28 DE NOVIEMBRE 2016 377,11 

28 A 29 DE NOVIEMBRE 2016 396,43  

29 A 30 DE NOVIEMBRE 2016 644,05 

30 A 01 DE DICIEMBRE 2016 413,09 

TOTAL: 35.010,72 

PROMEDIO: 1.346,57 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO DICIEMBRE 2016 

FECHA m3 

jueves, 01 de diciembre de 2016 6.013,85 

viernes, 02 de diciembre de 2016 4.783,46 

sábado, 03 de diciembre de 2016 3.280,97 

lunes, 05 de diciembre de 2016 4.569,33 

martes, 06 de diciembre de 2016 4.387,76 

miércoles, 07 de diciembre de 2016 4.662,47 

jueves, 08 de diciembre de 2016 4.610,33 

viernes, 09 de diciembre de 2016 5.320,56 

sábado, 10 de diciembre de 2016 4.224,29 

lunes, 12 de diciembre de 2016 5.926,37 

martes, 13 de diciembre de 2016 5.856,84 

miércoles, 14 de diciembre de 2016 6.095,89 

jueves, 15 de diciembre de 2016 5.876,81 

viernes, 16 de diciembre de 2016 5.189,58 

sábado, 17 de diciembre de 2016 3.720,15 

lunes, 19 de diciembre de 2016 5.785,36 

martes, 20 de diciembre de 2016 5.774,31 

miércoles, 21 de diciembre de 2016 5.081,12 

jueves, 22 de diciembre de 2016 5.040,55 

viernes, 23 de diciembre de 2016 3.813,16 

sábado, 24 de diciembre de 2016 1.146,35 

lunes, 26 de diciembre de 2016 0,00 

martes, 27 de diciembre de 2016 5.296,67 

miércoles, 28 de diciembre de 2016 5.265,18 

jueves, 29 de diciembre de 2016 4.876,50 

viernes, 30 de diciembre de 2016 4.320,28 

sábado, 31 de diciembre de 2016 633,19 

TOTAL: 121.551,33 

PROMEDIO:  4.501,90  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO DICIEMBRE 2016 

FECHA m3 

1 A 2 DE DICIEMBRE 2016 612,10 

3 A 4 DE DICIEMBRE 2016 280,00 

4 A 5 DE DICIEMBRE 2016 101,00 

5 A 6 DE DICIEMBRE 2016 383,03 

6 A 7 DE DICIEMBRE 2016 959,08 

7 A 8 DE DICIEMBRE 2016 735,08 

8 A 9 DE DICIEMBRE 2016 847,00 

9 A 10 DE DICIEMBRE 2016 661,00 

10 A 11 DE DICIEMBRE 2016 596,00 

11 A 12 DE DICIEMBRE 2016 694,09 

12 A 13 DE DICIEMBRE 2016 619,12 

13 A 14 DE DICIEMBRE 2016 762,12 

15 A 16 DE DICIEMBRE 2016 592,00 

16 A 17 DE DICIEMBRE 2016 663,00 

17 A 18 DE DICIEMBRE 2016 275,00 

18 A 19 DE DICIEMBRE 2016 733,11 

19 A 20 DE DICIEMBRE 2016 454,07 

20 A 21 DE DICIEMBRE 2016 690,09 

22 A 23 DE DICIEMBRE 2016 207,04 

24 A25 DE DICIEMBRE 2016 123,03 

25 A 26 DE DICIEMBRE 2016 0,00 

26 A 27 DE DICIEMBRE 2016 0,00 

27 A 28 DE DICIEMBRE 2016 929,11 

28 A 29 DE DICIEMBRE 2016 803,09 

29 A 30 DE DICIEMBRE 2016 591,03 

30 A 01 DE DICIEMBRE 2016 45,00 

31 A 01 DE ENERO 2017 0,00 

TOTAL: 13.355,19 

PROMEDIO:  494,64  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO ENERO 2017 

FECHA m3 

martes, 03 de enero de 2017 5.255,59 

miércoles, 04 de enero de 2017 4.991,54 

jueves, 05 de enero de 2017 4.268,90 

viernes, 06 de enero de 2017 4.124,28 

sábado, 07 de enero de 2017 3.602,12 

lunes, 09 de enero de 2017 4.716,42 

martes, 10 de enero de 2017 4.021,18 

miércoles, 11 de enero de 2017 4.778,39 

jueves, 12 de enero de 2017 5.170,06 

viernes, 13 de enero de 2017 4.639,37 

sábado, 14 de enero de 2017 4.298,32 

lunes, 16 de enero de 2017 5.344,01 

martes, 17 de enero de 2017 5.912,67 

miércoles, 18 de enero de 2017 7.694,26 

jueves, 19 de enero de 2017 6.589,53 

viernes, 20 de enero de 2017 5.196,61 

sábado, 21 de enero de 2017 3.788,60 

lunes, 23 de enero de 2017 5.882,75 

martes, 24 de enero de 2017 6.276,75 

miércoles, 25 de enero de 2017 7.458,15 

jueves, 26 de enero de 2017 7.574,06 

viernes, 27 de enero de 2017 7.645,25 

sábado, 28 de enero de 2017 6.006,71 

lunes, 30 de enero de 2017 6.462,82 

martes, 31 de enero de 2017 7.061,52 

TOTAL: 138.759,8' 

PROMEDIO:  5.550,39 

fl ry  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO ENERO 2017 

FECHA m3 

3 A 4 DE ENERO 2016 864,07 

4 A 5 DE ENERO 2016 816,48 

5 A 6 DE ENERO 2016 1.213,17 

6 A 7 DE ENERO 2016 1.214,12 

7 A 8 DE ENERO 2016 1.516,24 

8 A 9 DE ENERO 2016 1.654,17 

9 A 10 DE ENERO 2016 1.245,07 

10 A 11 DE ENERO 2016 1.234,14 

11 A 12 DE ENERO 2016 1.515,24 

12 A 13 DE ENERO 2016 1.144,03 

13 A 14 DE ENERO 2016 1.555,18 

15 A 16 DE ENERO 2016 1.431,22 

16 A 17 DE ENERO 2016 1.610,15 

17 A 18 DE ENERO 2016 2.150,16 

18 A 19 DE ENERO 2016 1.514,20 

19 A 20 DE ENERO 2016 904,13 

20 A 21 DE ENERO 2016 391,04 

22 A 23 DE ENERO 2016 1.587,23 

24 A 25 DE ENERO 2016 1.450,93 

25 A 26 DE ENERO 2016 987,87 

26 A 27 DE ENERO 2016 1.726,91 

27 A 28 DE ENERO 2016 2.080,84 

28 A 29 DE ENERO 2016 933,95 

29 A 30 DE ENERO 2016 1.384,89 

30 A 31 DE ENERO 2016 1.949,82 

TOTAL: 34.075,25 

PROMEDIO:  1.363,01  

ti u 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO FEBREO 2017 

DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 

FECHA m3 

miércoles, 01 de febrero de 2017 5.255,59 

jueves, 02 de febrero de 2017 4.991,54 

viernes, 03 de febrero de 2017 4.268,90 

sábado, 04 de febrero de 2017 4.124,28 

lunes, 06 de febrero de 2017 3.602,12 

martes, 07 de febrero de 2017 4.716,42 

miércoles, 08 de febrero de 2017 4.021,18 

jueves, 09 de febrero de 2017 4.778,39 

viernes, 10 de febrero de 2017 5.170,06 

sábado, 11 de febrero de 2017 4.639,37 

lunes, 13 de febrero de 2017 4.298,32 

martes, 14 de febrero de 2017 5.344,01 

miércoles, 15 de febrero de 2017 5.912,67 

jueves, 16 de febrero de 2017 7.694,26 

viernes, 17 de febrero de 2017 6.589,53 

sábado, 18 de febrero de 2017 5.196,61 

lunes, 20 de febrero de 2017 3.788,60 

martes, 21 de febrero de 2017 5.882,75 

miércoles, 22 de febrero de 2017 6.276,75 

jueves, 23 de febrero de 2017 7.458,15 

viernes, 24 de febrero de 2017 7.574,06 

TOTAL: 111.583,56 

PROMEDIO: 5.313,50  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO FEBRERO 2017 

DEL 1 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017 

FECHA m3 

1 A 2 DE FEBRERO 2016 864,07 

3 A 4 DE FEBRERO 2016 816,48 

4 A 5 DE FEBRERO 2016 1.213,17 

5 A 6 DE FEBRERO 2016 1.214,12 

6 A 7 DE FEBRERO 2016 1.516,24 

7 A 8 DE FEBRERO 2016 1.654,17 

8 A 9 DE FEBRERO 2016 1.245,07 

9 A 10 DE FEBRERO 2016 1.234,14 

10 A 11 DE FEBRERO 2016 1.515,24 

11 A 12 DE FEBRERO 2016 1.144,03 

13 A 14 DE FEBRERO 2016 1.555,18 

14 A 15 DE FEBRERO 2016 1.431,22 

15 A 16 DE FEBRERO 2016 1.610,15 

16 A 17 DE FEBRERO 2016 2.150,16 

17 A 18 DE FEBRERO 2016 1.514,20 

18 A 19 DE FEBRERO 2016 904,13 

20 A 21 DE FEBRERO 2016 391,04 

21 A 22 DE FEBRERO 2016 1.587,23 

22 A 23 DE FEBRERO 2016 1.450,93 

23 A 24 DE FEBRERO 2016 987,87 

TOTAL: 25.998,84 

PROMEDIO:  1.299,94  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO FEBRERO 2017 

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 

FECHA m3 

viernes, 24 de febrero de 2017 436,56 

sábado, 25 de febrero de 2017 3.785,16 

lunes, 27 de febrero de 2017 2.902,89 

martes, 28 de marzo de 2017 2.761,85 

TOTAL: 9.886,46 

PROMEDIO: 2.471,62 
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ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO FEBRERO 2017 

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 24-28 DE FEBRERO 2017 

 

,72:42•11111111111101 
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FECHA m3 

24 A 25 DE FEBRERO 2017 1.860,58 

25 A 26 DE FEBRERO 2017 1.718,84 

27 A 28 DE FEBRERO 2017 1.732,87 

28 A 1 DE MARZO 2017 1.558,76 

TOTAL: 6.871,05 

PROMEDIO:  1.717,76  

• 

• 



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO DIURNO MARZO 2017 

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 01 AL 23 DE MARZO 2017 

FECHA m3 

miércoles, 01 de marzo de 2017 3.300,00 

jueves, 02 de marzo de 2017 4.261,85 

viernes, 03 de marzo de 2017 4.448,37 

sábado, 04 de marzo de 2017 4.821,54 

lunes, 06 de marzo de 2017 4.759,46 

martes, 07 de marzo de 2017 6.015,82 

miércoles, 08 de marzo de 2017 5.852,79 

jueves, 09 de marzo de 2017 5.178,67 

viernes, 10 de marzo de 2017 2.939,99 

sábado, 11 de marzo de 2017 4.427,59 

lunes, 13 de marzo de 2017 4.454,33 

martes, 14 de marzo de 2017 3.819,09 

miércoles, 15 de marzo de 2017 4.029,13 

jueves, 16 de marzo de 2017 4.594,94 

viernes, 17 de marzo de 2017 3.782,69 

sábado, 18 de marzo de 2017 4.180,90 

lunes, 20 de marzo de 2017 3.636,98 

martes, 21 de marzo de 2017 4.157,14 

miércoles, 22 de marzo de 2017 3.361,37 

jueves, 23 de marzo de 2017 2.414,00 

TOTAL: 84.436,65 

PROMEDIO:  4.221,83  



ESCOMBRERA EL TROJE 4 

VOLUMEN DE INGRESO NOCTURNO MARZO 2017 

CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL 01-23 MARZO 2017 

FECHA m3 

01 A 02 DE MARZO 2017 2.255,86 

02 A 03 DE MARZO 2017 2.751,74 

03 A 04 DE MARZO 2017 2.515,81 

04 A 05 DE MARZO 2017 1.135,91 

06 A 07 DE MARZO 2017 2.762,75 

07 A 08 DE MARZO 2017 1.706,87 

08 A 09 DE MARZO 2017 2.930,75 

09 A 10 DE MARZO 2017 2.494,84 

10 A 11 DE MARZO 2017 1.580,96 

11 A 12 DE MARZO 2017 2.301,87 

13 A 14 DE MARZO 2017 2.605,87 

14 A 15 DE MARZO 2017 3.218,77 

15 A 16 DE MARZO 2017 3.055,87 

16 A 17 DE MARZO 2017 2.947,88 

17 A 18 DE MARZO 2017 2.513,86 

18 A 19 DE MARZO 2017 2370,89 

20 A 21 DE MARZO 2017 2.870,86 

21 A 22 DE MARZO 2017 2.527,83 

22 A 23 DE MARZO 2017 2.247,88 

TOTAL: 47.197,02- 

PROMEDIO: 2.484,06  



CUADRO DE VgIUMENES INGRESADOS Y VOLÚMENES COMPACTADOS 

PERÍODO DE DPERACIÓN TROJE 4 
FASE I FACTURACIÓN 

PLANILLAS 
MENSUALE 

S 

VOLUMEN SEGÚN 
PLANILLAS Y 

EMGIRS EP 

VOLUMEN SEGÚN 
TOPOGRAFÍA 

MENSUAL 

UlttlItNLIA lit 

VOLUMEN 
INGRESADO Y 
VOLUMEN DE 
11 flrIP O A CIA 

PORCENTAJE 
DE 

COMPACTACI 
ON 

# m3 m3 m3 % 

Del 1 al 30 de abril del 2015 1 95.672,93 67.372,76 28.300,17 29,58% 

Del 1 al 31 de mayo del 2015 2 78.567,95 49.109,94 29.458,01 37,49% 

Del 1 al 30 de junio del 2015 3 83.471,62 56.259,25 27.212,37 32,60% 

Del 1 al 31 de julio del 2015 4 101.033,86 72.963,75 28.070,11 27,78% 

Del I al 31 de agosto del 2015 5 116.479,81 104.741,75 11.738,06 10,08% 

Del 1 al 30 de septiembre del 2015 6 144.114,09 115.291,27 28.822,82 20,00% 

Del 1 al 31 de octubre del 2015 7 242.604,26 209.592,55 33.011,71 13,61% 

Del I al 30 de noviembre del 2015 8 95.545,09 76.614,15 18.930,94 19,81% 

'Del 1 al 31 de diciembre del 2015 9 68.740,61 54.839,75 13.900,86 20,22% 

'Del 1 al 31 de enero del 2018 10 82.392,47 63.456,30 18.936,17 22,98% 

Del 1 al 29 de febrero del 7018 11 131.502,83 105.045,50 26.457,33 20,12% 

Del 1 al 31 de marzo del 2015 12 202.356,50 167.111,10 35.245,40 17,42% 

Del 1 al 30 de abril del 2016 13 131.895,04 106.325,80 25.569,24 19,39% 

Del 1 al 31 de mayo del 2 016 14 130.272,45 102.178,60 28.093,85 21,57% 

Del 1 al 30 de junio del 2016 15 169.258,70 130.530,98 38.727,72 22,88% 

Del 1 al 31 de julio del 2 016 16 214.793,68 160.811,58 53.982,10 25,13% 

Del 1 al 31 de agosto del MB 17 197.901,09 154.837,44 43.063,65 21,76% 

Del 1 al 30 de septiembre del 2018 18 141.910,32 128.631,05 13.279,27 9,36% 

Del 1 al 31 de octubre del 2018 19 185.696,42 150.583,25 35.113,17 18,91% 

Del 1 al 30 de noviembre del 2016 20 184.952,30 151.996,50 32.955,80 17,82% 

Del 1 al 31 de diciembre del 2018 21 134.906,52 102.933,40 31.973,12 23,70% 

Del 1 al 31 de enero del 2017 22 172.835,11 153.030,84 19.804,27 11,46% 

Del I al 74 de febrero del 2017 23 177.763,56 136.759,40 41.004,16 23,07% 

Del 24 al 28 de febrero de 2017 01 c.c 16.757,51 12.892,11 3.865,40 23,07% 

Del 01 al 23 de marzo de 2017 02 C.C. 131.633,72 113.875,60 17.758,12 13,49% 

TOTAL 3.433.058,44 2.747.784,62 685.273,82  19,96% 

Ing. G o Mal ti—n-a d o 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
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Quito D.lvi., 15 de fe.brero de 2018 
ancio N° -ENIGIRS-EP-G0?-2018-CES-021  

Señora inoeniel-a 
Diana Daol .f. 
JEFE DE 
CONTRAID.?..1 	 DEL ESTADO 
Presente. - 

1f- cíe : --ebréz(c, 2C i 

1, 

• 

Tema: Document= i5n donde se evidencie 
constancia de asistencia a ia eSCOM:YCe7a El Troje 4 
en los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2017. 

En respuesta a Oficio No. 01 3-0003-DNA5-2017-1. emitido el día 5 de febrero de 
2018. oficio en ei cual se especi tica que "Mediante comunicación de 2 de enero de 2018. 
el Procurador Con?. del Consorcio el Trqie Ovacoto Gi^t cante.stación al oficio 
EA/IGIRS EP-UGE-2017-CI U-965. expone una serie de argumentos, entre los cuales se 
menciona que e! libro cle obra correspondiente a los días 1, 2v 3 de diciembre de 2017, 
son documentos cidulte;w.las por cuanto oí Ei.scalizador no estuvo presente en la 
obra ...- y se solicita se rernita.a equipo de control "la documentación necesaria donde 
se evidencie ic con.stanl'ia 1.1e su asistencia ai proyecto en los citas señaladas": 

Al respecto. me permito indicar de acuerdo a mis competencias corno Fiscalizador de 

Contrato EMGIRS-EP-GCiE-Cili-2017-008 he preparado la siguiente información, 

misma que se presenta al equipo de control de acuerdo a lo solicitado: 

En virtud de mantener actividades de control recurrentes se emitió previamente el 

Memorando N" G(3E-CW-2017-1262 de lecha 19 de septiembre de 2017 mismo que 
establece un crono 	'1  de control para las futuras inspecciones del  "Relleno Sanitario. 
Estaciones de Transferencia Norte, Sur y Escombreras". De acuerdo a dicho producto 
documental sedeja constancia que el día sábado 02 de diciembre de 2017, la inspección 
estaría a cargo de la Coordinación de Escombreras y Obras Civiles. 

Mediante hoja de ruta  "Trámite No. 67"  de fecha 21 de Septiembre de 2017 el 
Coordinador de Escombreras y Obras Civiles dispone al Ing. Martin Núñez lo siguiente: 
"...Acompañarme a inspección en Troje cuando corresponda. (Martín)". 

Por lo cual la inspección fue realizada en el tiempo y lugares indicados con la asistencia 
del siguiente personal. 	 e  o  
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Quito D.M. 15 de febrero de 2018 
OFICIO N° ENIGIRS-EP-GO:P-2018-CES-021  

Ing. Andrés Viteri -Cm);-climidor de Escombreras i' Obras Civiles 

Arílilez-Fiscqiirado7 del cwifrato 

008. 

Como se evidencia en :a -- I';ilaeora de Transporte Institucional N".6. HOJA DE RUTA 

con fecha 02 d.: diciembre de 20i 7 Idocumento adjunto). 

Así también corno medio de 	e:oii se solicitó mediante Memorando N° GGE- 

GOP(S)-2018-003 de techa 03 de enero de 2018 a la CoordinaciJs de Talento Humano. 

se proporcione un documento que certifique la veracidad e inale:-abilidad del sistema 

de registro biométrico en función a las marcaciones indicadas en el sistema ZTO 

referente al pe:iodo del 10 de noviembre al 05 de diciembre de 2017. 

En respuesta al producto documental tintes descrito se remitió el Memorando N°. GAF-

CTI-1-2018-005 de fecha 03 de enero de 2018 el cual contiene dentro de sus anexos el 

reporte que se obtuvo del sistema tri:Q en el cual se observan las marcaciones realizadas 

dentro de la escombrera F.1 i.roje recistro correspondiente al día 01 de diciembre de 

2017 en los siguientes tiempos: 

7:01:01 Entrada marcada escombrera Troje) 

/•-• 12:36:23 (Salida marcada almuerzo escombrera Troje) 

12:57:41 (Entrada marcada almuerzo escombrera Troje). 

ir- 16:09:45 (Salida marcada oficina matriz) 

Y así mismo marcaciones realizadas el día 04 de diciembre de 2017 en los siguientes 

tiempos. 

▪ 8:00:54 (Entrada marcada escombrera Troje) 

▪ 12:42:34 (Salida marcada almuerzo escombrera Troje) 

13:02:55 (Entrada marcada almuerzo escombrera Troje) 

• 16:09:45 (Salida marcada escombrera Troje). 

oWlev 
rs:-- 	azonal 

e 
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Quito D.M., 15 de febrero de 2018 
OFICIO N° EMGIRS-EP-GOP-2018-CES-921  

Al respecto de lo sol 	referente  al día 03 de diciembre de 2017 me permito indicar 

que la operación termin5 a 1a.s 07h00 del día 03 de diciembre de 2017 de acuerdo al 

horario establecido por la U,ICIR.S-EP; sin embargo, dentro de lo reportando por el 

inspector de turno de la Escombra El Troje 4 fase 2 a las 23h43 el día 02 de diciembre 
de 2017 rn1smo que expresa lo siguiente: -ESCOMBRERA EL TROJE TURNO 
NOCTURNO 23H00 07H00 fv1AOUINARMS OPERATIVAS PLATAFORMA SUR .' 
(documento adjunto), 	.fine ratificaba lo indicado en inspecciones realizadas 
anteriormente (se mantiene disposición plataforma sur) y que motivaron a lo escrito el 

día 04 de diciembre de 2018 en el libro de obra, observaciones correspondientes al día 
03 de diciembre de 2017 por parte del fiscalizador. 

CONCLUSIÓN: 

Documentación adjunta solicitada por el equipo de control ratifica la asistencia a la 

Escombrera El Troje 4 en los días señalados, dejando constancia que el libro de obra 

con sus correspondientes observaciones se las realizaron en el lugar mencionado 
(Escombrera El Troje 4). 

Se deja constancia que, el libro de obra es el documento en el cual se lleva la memoria 

técnica del desarrollo de la obra, documento oficial manejado exclusivamente por el 

contratista que pone en disposición del fiscalizador de la obra para dar disposiciones y 

observaciones de acuerdo a los trabajos diarios. Documento que consta de tres hojas por 

cada numeración diaria, una copia corresponde al Contratista, otra al Fiscalizador de 

obra y la tercera hoja original se anexa a los informes mensuales. Al respecto de lo 

mencionado las tres hojas suscritas por Contratista y Fiscalizador tienen similar 
contenido descrito en cada hoja numerada. 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Ing. Martin Núñez 
FISCALIZADOR DE CONTRATO 
No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 
EMGIRS-EP 
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Quito D.M., 15 de lebrem de 2018 
OFICIO N° EiVIGIRS-F,P-G0P-2018-CES-021  
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Acción Responsable 
Sigla 

Unidad Fecha 
Mantilla Adjuntos 

Elaborado: Solange Ayala S.G 
01 de 

febrero de 
2018 

J 

2 
fijos Utiles 

Revisado: Dra J'osmio Moyano S.G 

Aprobado: Dra. Jasmin Moyano S.G 
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Quito, D.M, 08 de febrero de 2018 

Oficio N° EMGIRS EP-GGE-SG-2018-005 

Señora Ingeniera 
Diana Paola Baño Saltos, MSc. 
JEFE DE EQUIPO 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 
En su despacho. — 

ASUNTO: Ref: Oficio N° 0104-0003-DNA5-2017-I / 
Memorando N° GAF-CTH-2018-067.I 
Tema: Remisión- información Miembros de Directorio 
de la EMGIRS-EP, entre enero 2015 a diciembre 2017. 

De mi consideración: 

En conocimiento del memorando N° GAF-CTH-2018-067, de fecha 2 de febrero del 

2018, suscrito por la Ing. Dayana Moncayo, Coordinadora de Talento Humano, 

mediante el cual "me traslada el oficio N° 0104-0003-DNA5-2017-I, de fecha 29 de 

enero del 2018, cuya comunicación es para solicitar la información de los Miembros de 
Directorio que contenga: nombres y apellidos completos, cargo, periodo de gestión, número 
de cédula, dirección, teléfonos de domicilio, trabajo y celular y direcciones de correos 
electrónicos, de los Miembros que pertenecieron al Directorio de la EMGIRS-EP, entre 
enero del 2015 a diciembre de 2017", al respecto, me permito adjuntar a continuación el 
detalle de la información requerida, de acuerdo a los archivos que reposan en esta Secretaria 
General. 

Es todo cuanto puedo informar en función de los archivos. 

Cordialmente, 

Dra. Jasmin Moyano 

SECRETARIA GENERAL 
EMGIRS EP 
Anexos 
N/A 

EJEMPLAR 1: Destinatario 
EJEMPLAR 2: Archivo físico GGE 
EJEMPLAR 3: Archivo digital GGE 
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Quito, 

_ • - 

a a 

" • • 	IJE • 
...;61.11-105 EMPRESP,  

GESTIÓN INTEGI 
í 	GEREt' • 

OFICIO: 	 05356 DNA5 	U.11 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos 

Seccionales 

Asunto: 	Pedido de información 

1 11 FR3 2010 	 N1.2- 

mu,st.ICA METROPuLliAIVA DE 

r--  
,;!•STION INTEGRAL. DE RESIDUOS SÓLIDOS I 

GERENOA GENERA!. L_ 	.1.3.11-31•Kvyy,.. o 

Ingeniero 
Carlos Roberto Arias Andrade 
Gerente General 
Empresa Metropolitana Pública de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS 
Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, Piso 9 
Ciudad 

• 
La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General 
del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, 
contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de 
Escombrera El Troje 4" Fase 1 y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 
Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017. 

El equipo auditor designado para realizar la referida acción de control, durante el 
proceso de auditoría ha generado; entre otros, los siguientes pedidos de información: 

Oficio 0101-0003-DNA5-2017-1 de 25 de enero de 2018, costos incurridos tras el 
evento del 5 de diciembre de 2017, en la Escombrera El Troje 

- Oficio 0106-0003-DNA5-2017-I de 30 de enero de 2018, planos topográficos de 
ubicación del área intervenida en cada una de las fases de la escombrera El 
Troje 
Oficio 0108-0003-DNA5-2017-1 de 1 de febrero de 2018, plano topográfico de 
ubicación del área intervenida en la escombrera Oyacoto, donde se identifiquen 
los sectores 3 y 8, así como las vías que los comunican 

- Oficio 0109-0003-DNA5-2017-1 de 1 de febrero de 2018, cuadro de datos con los 
valores mensuales recaudados (diurno y nocturno) por la EMGIRS en la 
operación de los sectores 3 y 8 de la escombrera Oyacoto, con la referencia del 
volumen ingresado 
Oficio 0111-0003-DNA5-2017-1 de 1 de febrero de 2018, planos impresos de la 
topografía inicial y final (implantación y perfiles) de las escombreras El Troje IV 
fases 1 y 11, y Oyacoto, a una escala no inferior a 1:10 000 y en coordenadas 
UTM 

- Oficio 0112-0003-DNA5-2017-Ide 9 de febrero de 2018, cuadro de datos con los 
valores mensuales recaudados (diurno y nocturno) por la EMGIRS en la 
operación de las escombreras: El Troje 4 Fases I y II, y Oyacoto, con referencia 
al volumen ingresado por el Consorcio Línea 1 Metro de Quito 

• 

012 

GERENCIA C O•••• • 

r  CO 	IGO 

Avenida Juan Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre * 3987100/200/300 Ext. 28400 * Quito - Ecuador 



.., 
En vista de que estos requerimientos no han sido proporcionados y de conformidad a lo 
estipulado en los artículos 76 y 88 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, solicito remitir al equipo auditor, la documentación detallada, hasta el día 
miércoles 21 de febrero del presente año. 

Atentamente, 

Dr. Manuel Arroyo Álvarez 
Director Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

DPBS/JTN 
2018-02-16 

Avenida Juan Montalvo E4-37 y 6 de Diciembre * 3987100/200/300 Ext. 28400 * Quito - Ecuador 
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OFICIO No. 0111 -0003-DNA5•20174 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedido de Información 

C 

Quito, 01 de febrero de 2018 

Ingeniero 
• Carlos Roberto Arias And rade 

Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

• 

• 

La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, 
se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de 
los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la 
"Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017. 

Mediante oficio EMGIRS-EP-GGE-2018-CES-0030 de 10 de enero de 2018, se remitió al equipo de 
control la información correspondiente a los estudios técnicos para la suscripción de los contratos 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008; sin embargo, al estar los planos 
remitidos, en el caso de la escombrera El Troje en un formato no legible, y los planos de la 
escombrera Oyacoto en coordenadas (UTM) distintas a las de los estudios iniciales (TMQ), solicito 
remitir los planos impresos de la topografía inicial y final (implantación y perfiles) de las escombreras 
El Troje IV fases I y II, y Oyacoto, a una escala no inferior a 1:10 000 y en coordendas UTM, los 
datos solicitados se requieren en las siguientes fechas: 

Troje IV Fase I: marzo de 2015, marzo de 2017 

Troje IV Fase II y Oyacoto: marzo de 2017, noviembre de 2017 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentamente, 
\I  

• 	„ 

Diana Paola IEW10- Saltos 
Jefe de Equipo 

e 

• 
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OFICIO No. 0110.0003-DNA5-2017-1 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedido de Información 

 

C 
COMICAWIliA 

amaga 
Ola 5111120 

Quito, 1 de febrero de 2018 

Ingeniero 
Carlos Roberto Arias Andrade 
Gerente General 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP Ciudad 
Ciudad 

De mis consideraciones: 

La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, se 
encuentra realizando el examen especial a los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la 
escombrera El Troje en la EMPRESAPÚBLICA MET ROPOLITANADE GESTIÓN INT EGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EMGIRS-EP yentidades relacionadas, ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de 
Pichincha, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017, 
En el numeral 11.4 'Experiencia personal técnico principal" previsto en los Términos de Referencia para la 
contratación de los servicios de operación en la Escombrera "El Troje 4', se establece que el contratista 
deberá contarcon un topógrafo titulado en Ingeniería Civil, T opografia, Geografía o afín, así como experiencia 
profesional certificada superior a dos años en levantamientos topográficos de naturaleza similar a obras como 
rellenos, cortes y perfiles. 

En la nómina de personal empleado en la operación de la escombrera, adjunta a las planillas, consta el 
Supervisor de operaciones — topografía, que en el Formulario 10 de la oferta presentada por la Constructora 
Bonilla García Cía, Ltda. tiene como cargo Cadenero — Personal Auxiliar, y no comprueba formación 
profesional ni laboral relacionada con el requisito del personal técnico principal. . 

La cláusula tercera del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 estipula que la oferta presentada por el contratista 
forma parte integrante del contrato. 

La Norma de Control Interno 408-17 "Administrador del contrato" determina que el administrador del contrato 
velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado. 

Los ad m inistradores del contrato para el servicio de operación de la Escombrera El Troje 4, en sus períodos 
de actuación, al no verificar que el personal técnico principal que laboró en ese contrato corresponda al 
personal ofertado, inobservaron la cláusula tercera del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 y la Norma de 
Control Interno 408-17 "Administradordel contrato", ocasionando que el responsable de topografía no acredite 
la experiencia profesional ni laboral requerida. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la Dirección Nacional de Auditoría de 
Gobiernos Seccionales, desnivel I de la Contraloría General del Estado, Av. Juan Montalvo E4 -37 yAv, 6 de 
Diciembre en la ciudad de Quito o a la oficina asignada al equipo de control en la Av. Amazonas N25-23 y 
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Colón, Edificio España; así mismo, remitir la información por medio de una plataforma digital (por ejemplo 
WeTransfer) a la dirección electrónica mherreraacontraloria.qob.ec. 

Atentamente_ , 	, 
Diana Paola Baño.Saftos 
Jefe de Equipo 

• 

e 
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OFICIO No. 0109-0003-DNA5.2017-1 

19 	Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

(1)) 	Asunto: 	Pedidos de Información 

Quito, 01 de febrero de 2018 

Ingeniero 
Carlos Roberto Arías Andrade 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, 
se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de 
los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la 
"Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo auditor, la siguiente 
información: 

1. Confirmar si los sectores 3 y 8 corresponden, a la denominada Fase I de la escombrera 
Oyacoto, operada en el contrato EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008 

2. Un cuadro de datos con los valores mensuales recaudados (diurno y nocturno) por la 
EMGIRS en la operación de los sectores 3 y 8 de la escombrera Oyacoto, con la referencia 
del volumen ingresado. 

Mes 
Valor recaudado (diurno) 

USD 
Volumen 

ingresado 
Tarifa/m3 

 
Cobrado Por cobrar Total m3 USD 

enero  

febrero  

marzo  

abril  

mayo  

junio  

julio  

agosto  

septiembre  

octubre  

noviembre  

diciembre 
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Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentamente, 

Diana Illa6íá fl3áñ o Saltos 

Jefe de Equipo 

• 

• 
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OFICIO No. 0108-0003-DNA5-2017-I 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedidos de Información 

Quito, 01 de febrero de 2018 

Ingeniero 
Carlos Roberto Arias Andrade 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

La Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la Contraloría General del Estado, 
se encuentra realizando el examen especial al proceso precontractual, contractual y de ejecución de 
los contratos suscritos para el "Servicio de Operación de Escombrera El Troje 4" Fase I y la 
"Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y Oyacoto", a cargo de la Empresa 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS EP y entidades relacionadas" por 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo de control, a la 
brevedad que el caso lo requiere, un plano topográfico de ubicación del área intervenida en la 
escombrera Oyacoto, donde se identifiquen los sectores 3 y 8, así como las vías que los comunican. 

La información solicitada deberá remitirse en formato impreso a una escala no inferior a 1:10 000, 
adjuntando el respectivo cuadro de datos con las coordenadas UTM. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentamente, 

I
A  i I 

Diana Páola Baño Saltos 

4110 	Jefe de Equipo 
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Atentamente, 

• Diana Paola Baño Saltos 
Jefe de Equipo 
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OFICIO No, 0106-0003-DNA5.2017-I 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales 

\ 

• 

Asunto: 	Pedidos de Información 

Quito, 30 de enero de 2018 / '/ 	1 
Y  Ingeniero 	 -, ; , 	 i 	 ,\ 

 4 

'

4 

 
Santiago Andrade Piedra 	 1 

Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

/ 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, siRrase remitir al equipo de control, a la 
brevedad que el caso lo requiere, los planos topográficos de ubicación del área intervenida en cada 
una de las fases de la escombrera El Troje. 

La información solicitada deberá remitirse en formato impreso a una escala no inferior a 1:10 000, 
adjuntando a cada plano el respectivo cuadro de datos con las coordenadas UTM de cada fase. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 



-ct 

OFICIO No. 	0 3 3 5 6- DNPyEI-GISyE 

Sección: 	Dirección Nacional de Planificación y Evaluación 
Institucional 

Asunto: 	Ref. Oficio EMGIRS-EP-GGE-2017-SG-953 

Quito, D.M. 

2 9 ENE 2018 
Ingeniero 
Santiago Andrade Piedra 
Gerente General 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS- 
EP 

• 
Av. Amazonas N25-23 y Colón. Edif. España, piso 9 y 10 
Ciudad 

De mi consideración: 

Me refiero al oficio EMGIRS-EP-GGE-2017-SG-953 de 8 de diciembre de 2017, mediante 
el cual señala que la EMGIRS-EP es la administradora de la escombrera El Troje 4, y 
solicita que se realice "...un Examen Especial al proceso pre contractual, contractual y ejecución 
del Contrato No. EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, celebrado entre la EMGIRS-EP y el 

"CONSORCIO EL TROJE -OYACOTO", cuyo valor asciende a 6 175 000,00 USD. 

Al respecto, la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales de este 
Organismo, se encuentra ejecutando en la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, un examen especial a los contratos suscritos 
para la operación y mantenimiento de la escombrera El Troje, por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y el 11 de diciembre de 2017; dentro del cual se analiza el 
contrato por usted referido. En tal virtud, su oficio fue remitido a la citada unidad de 
control. • 
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OFICIO No. 0105-0003-DNA5-2017. 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedidos de Información 

Quito, 30 de enero de 2018 

Ingeniero 	 • - 
Santiago And rade Piedra 
Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Geátión de Residuos Sólidos EMGIRS EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra rea izando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase 1 y la "Operación de scombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Ges ión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período compren ido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

Mediante oficio 0002-0003-DNA5-2017-1 de 15 de diciembre de 2017, se solicitó entre otra la 
siguiente documentación: 

Copias certificadas de los contratos suscritos para la operación y mantenimiento de la 
escombrera El Troje; así como de la designación de los administradores y fiscalizadores 
para la ejecución de los contratos de operación 
Cuadro con el resumen de valores pagados, Con sus respectivos descuentos y el valor 
líquido pagado a las empresas contratistas de los proyectos en análisis 

Con respecto a las copias de los contratos suscritos falti incluir el contrato modificatorio al contrato 
EMGIRS-EP-GGE-CJU-2017-008, suscrito el 6 de marzo de 2017, entre tanto que las copias de 
designación de administradores y fiscalizadores, así como, el cuadro con el resumen de valores 
pagados aún no han sido proporcionados. 

Por tal motivo solicito remitir, a la brevedad que el caso lo requiere, la documentación faltante 
solicitada desde el 15 de diciembre de 2017; que, en gl caso del cuadro de resumen de valores 
pagados deberá contener la siguiente información: 

FACTURA CONCEPTO MES 
FECHA 

FACTURA 
FECHA 
PAGO 

MONTO REAJUSTE 
ANTICIPO 

. 
• 

REAJUSTE,  
S ERVICIOS1 

PRESTADOS 
IVA TOTAL + IVA 

DECUENTOS 

TOTAL A 
PAGAR  I. Ronca DESC. ANTICIPO 

TOTAL 
DEDUCCIONES 
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Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentamente, 

Diana Paola Baño Saltos 

Jefe de Equipo 

C.0 	Ab. Carolina Velásquez 

Coordinadora Jurídica EMGIRS - EP 

Econ. Lilet Hernández 
Coordinadora Financiera EMGIRS — EP 

• 

• 
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OFICIO No. 0101-0003-DNA5-2017.1 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedidos de Información 	 '12( 

Quito, 26 de enero de 2018 

Ingeniero 
Santiago Andrade Piedra Gerente General 
EMPRESA PÚBLICA MET ROPOLITANADE GEST ION INT EGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

• 
Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

Mediante oficio 0044-0
003-DNA5-2017-I de 28 de diciembre de 2017, se solicitó el detalle de los 

costos incurridos tras el evento del 5 de diciembre de 2017, en la Escombrera El Troje, a lo cual con 
oficio EMGIRS EP-

GGE-2017-SG-1014 de 29 de diciembre de 2017, se remitió documentación 
relacionada con los costos incurridos por la EMGIRS que ascienden a 220 926,51 USD, y los costos 
aproximados reportados por la EPMAPS que son del orden de 300 868 USD; danto un total de 
521 794,51 USD; sin embargo, en la presentación realizada ante el Concejo Metropolitano de Quito 
por parte de la EMGIRS se indicó que los costos incurridos tras el evento del 5 de diciembre 
ascendían a un valor total superior al indicado, por tal motivo solicito ampliar o confirmar la referida información. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atelamente, 

• 

(I( 
Diana Flaol a Bitio Saltos 
Jefe deiEquipo 
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Mes 1 1 Mes 2 I Mes 20 

I Escombrera El Troje 

  

  

   

    

Volumen ingresado 

OFICIO No. 0100-0003-DNA5.2017-I 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedido de Información 

Quito, 26 de enero de 2018 

Ingeniero 
Santiago Andrade Piedra 
Gerente General de la Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Ciudad 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

A efectos de continuar con la presente acción de control, sirvase remitir al equipo auditor, a la 
brevedad que el caso requiere, un cuadro de datos con el olumen de material ingresado a la 
escombrera El Troje Fase I, correspondientes a la operación del contrato 005-CP-EMGIRS-EP-201 5; los datos requeridos son los siguientes: 

Escombrera El Troje 
Fase I 

Día Mes 
Volumen 
ingresado 
en el día 

Volumen 
ingresado 

en la noche 

Total • 
Volumen compactado 

IEscombrera El Troje 

   

Mes 1 

 

Mes 2 I Mes 20 

   

)3 

,6\ 



Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentamente, 

Diana Paola Baño Saltos 
Jefe de Equipo 

c.c. 	Ing. Galo Maldonado 
Administrador contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015 
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No. GGE-GDO-2018-008 

PARA: 	Ing. Santiago Andrade Piedra 
GERENTE GENERAL 	

\\ ti  

DE: 	Econ. Santiago Burneo 
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ASUNTO: 	Referencia: Respuesta a sumilla inserta Oficio No. 0101-0003-DNA5-2017-I 
Tema: Pedido de Información/ re-direccionar documentación 

FECHA: 	Quito D.M., 30 de enero de 2018 

En atención a su sumilla inserta en Oficio No. Ol01-0003-DNA5-2017-I, de 26 enero de 2018, 
por medio del presente me permito informar que esta Gerencia no ha manejado los costos 
solicitados por la Contraloría General del Estado, por lo que solicito se sirva direccionar el 
documento de pedido de información a quién corresponda, 

Atentamente, 
7 

( 
-41  

MEMORANDO 

/' 
Econ. Santiago Butneo 

GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Anexo: 

Original - Oficio No. 0101-0003-DNA5-2017-1 I foja útil 

Ejemplar 1: Destinatario —GGE 
Ejemplar 2: Remitente — Archivo GDO 
Digital Archivo GDO 

• 
Acción Responsable Sigla  

Unidad *Fecha Sumilla Adjuntos 

Elaboración: Vanessa Dávila GDO 
30 de enero de 

2018 

j.. 	, Devuelvo Originales: 

Oficio No. 0101-0003- 
DNA5-2017-I 	1 foja útil 

Revisión: Econ. Santiago Burneo GDO 1  i 1  
Aprobación: Econ. Santiago Burneo GDO i (. 7-- 

RUC 1768158410001 
	 74, 

santiago.arsdradep@emgirs.gob.ec  
Quito — Ecuador 
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OFICIO No. 0101-0003-DNA5-20171 

Sección: 	DNA5-Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales 

Asunto: 	Pedidos de Información 

Quito, 26 de enero de 2018 

Ingeniero 
Santiago Andrade Piedra Gerente General 
EMPRESA PÚBLICA MET ROPOUTANADE GEST ION INT EGRit DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP 
Ciudad 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento, la Dirección Nacional de Auditoria de Gobiernos Seccionales de la 
Contraloría General del Estado, se encuentra realizando el examen especial al proceso 
precontractual, contractual y de ejecución de los contratos suscritos para el "Servicio de Operación 
de Escombrera El Troje 4" Fase I y la "Operación de Escombreras EMGIRS EP Troje 4 Fase II y 
Oyacoto", a cargo de la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS 
EP y entidades relacionadas" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 11 de 
diciembre de 2017. 

Mediante oficio 0044-0003-DNA5-2017-I de 28 de diciembre de 2017, se solicitó el detalle de los 
costos incurridos tras el evento del 5 de diciembre de 2017, en la Escombrera El Troje, a lo cual con 
oficio EMGIRS EP-GGE-2017-SG-1014 de 29 de diciembre de 2017, se remitió documentación 
relacionada con los costos incurridos por la EMGIRS que ascienden a 220 926,51 USD, y los costos 
aproximados reportados por la EPMAPS que son del orden de 300 868 USD; danto un total de 
521 794,51 USD; sin embargo, en la presentación realizada ante el Concejo Metropolitano de Quito 
por parte de la EMGIRS se indicó que los costos incurridos tras el evento del 5 de diciembre 
ascendían a un valor total superior al indicado, por tal motivo solicito ampliar o confirmar la referida 
información. 

Su respuesta oportuna, a nombre de la suscrita, agradeceré remitir a la oficina asignada al equipo 
de control en la Av. Amazonas N25-23 y Colón, Edificio España, piso 9. 

Atentaménte, 

Diana Flaola palo Saltos 
Jefe de'Eq u i po 

n 
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