
SECTOR: 

SE 
MANTIENE

NUEVA ELIMINA OTROS CODIFICADO
INCREMENTO / 

REDUCCION
NUEVO CODIFICADO CODIFICADO

INCREMENTO / 
REDUCCION

NUEVO 
CODIFICADO

CODIFICADO
INCREMENTO / 

REDUCCION
NUEVO 

CODIFICADO
Planificación de las actividades 
deportivas y recreativas a 
implementarse en la Feria de 

Yacelga Patricio 02/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Coordinación interinstitucional con 
Instituciones Municipales. 
(Especifica)

Yacelga Patricio 01/07/2022 31/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de la Feria de Deportes. 
(Especifica)

Yacelga Patricio 01/08/2022 31/08/2022
X 730205  $                75,000.00  $                         75,000.00  $                       -    $                           -   

Evaluación de la Feria de Deportes. 
(Especifica)

Yacelga Patricio 01/09/2022 30/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Planificación de actividades 
deportivas recreativas 
multidisciplinarias en los 
polideportivos para el año 2022. 
(Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/01/2022 28/02/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de actividades deportivas 
recreativas multidisciplinarias en los 
polideportivos. (Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/03/2022 30/11/2022

X 730205  $              175,000.00  $                         150,000.00  $                       325,000.00  $                       -    $                           -   

Evaluación de las actividades 
deportivas recreativas 
multidisciplinarias impartidas en los 
polideportivos. (Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/12/2022 31/12/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Planificación y coordinación con las 
Organizaciones del Deporte 
Comunitario para el Campeonato 
de fútbol Sub 12. (Especifica)

Yacelga  Flores 
Patricio Alexander

01/03/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Inscripción de los niños y niñas 
participantes. (Especifica)

Yacelga  Flores 
Patricio Alexander

02/05/2022 15/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Inauguración del Campeonato de 
fútbol Sub 12. (Especifica)

Yacelga  Flores 
Patricio Alexander

15/06/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Desarrollo del Campeonato. 
(Especifica)

Yacelga  Flores 
Patricio Alexander

01/07/2022 30/09/2022
X 730205  $                50,000.00  $                         50,000.00  $                       -    $                           -   

Evaluación del Campeonato de 
fútbol Sub 12. (Especifica)

Yacelga  Flores 
Patricio Alexander

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Planificación de las actividades 
deportivas y recreativas a 
implementarse en las Jornadas 
Vacacionales en Polideportivos. 
(Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/04/2022 31/05/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Inscripción de los niños y niñas 
participantes. (Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/06/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de las Jornadas 
Vacacionales en Polideportivos. 
(Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/07/2022 31/08/2022
X 730205  $                50,000.00  $                         50,000.00  $                       -    $                           -   

Evaluación del desarrollo de las 
Jornadas Vacacionales en 
Polideportivos. (Especifica)

Pérez Jaramillo Victor 
Hugo

01/09/2022 30/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

DESARROLLO TÉCNICO PARA LA 
INTERVENCION EN TERRITORIO 
DEL PROYECTO QUITO ACTIVO

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Contratación de servicios 
profesionales del equipo técnico del 
proyecto. (Especifica)

Patricio Yacelga 01/07/2022 30/12/2022
x 730606  $                             -    $                             7,200.00  $                           7,200.00  $                       -    $                           -   

Contratación de servicios 
profesionales del equipo técnico del 

Lombeyda Terán 
Renzo Silverio

03/01/2022 30/12/2022
X 730606  $              334,172.16  $                                          -    $                       334,172.16  $                       -    $                           -   

840107  $                10,000.00  $                         10,000.00  $                       -    $                           -   

730702  $                  4,000.00  $                           4,000.00  $                       -    $                           -   

730704  $                  1,400.00  $                           1,400.00  $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 31/03/2022
X 750107  $                65,000.00  $                         65,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/04/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 31/03/2022
X 750107  $              161,000.00  $                       161,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/04/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

24/01/2022 31/03/2022
X 750107  $                86,000.00  $                         86,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/04/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 31/03/2022
X 750107  $                  4,394.00  $                           4,394.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/04/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 31/03/2022

X 750107  $                  7,025.00  $                           7,025.00  $                       -    $                           -   

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

QUITO A LA CANCHA DESARROLLO TÉCNICO PARA LAS 
INTERVENCIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva 
Barrial SAN ANDRÉS KIM.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva 
Parroquial de NAYÓN.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Cancha de 
Microfútbol de la Liga Deportiva Barrial 
VENCEDORES DE TARQUI.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva 
PISULI.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTEDEPENDENCIA:

F. INICIO F. FINACTIVIDAD/OBRA

Yacelga  Flores 
Patricio 
Alexander

Pérez Jaramillo 
Victor Hugo

Yacelga  Flores 
Patricio 
Alexander

Pérez Jaramillo 
Victor Hugo

DESARROLLO DE LA FERIA DE 
DEPORTES POR EL BICENTENARIO.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS RECREATIVAS 
MULTIDISCIPLINARIAS.

DESARROLLO DEL CAMPEONATO 
DE FÚTBOL SUB 12.

DESARROLLO DE LAS JORNADAS 
VACACIONALES EN 
POLIDEPORTIVOS.

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

PRACTICAS 
SALUDABLES

INTERVENIR EN 27 
ESCENARIOS 

DEPORTIVOS DEL DMQ

REFORMA PROGRAMATICA POA 2022

PRESUPUESTO
REFORMA PROGRAMATICA

RECURSOS MUNICIPALES FONDOS PROPIOSPROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO PARTIDATAREA RECURSOS FISCALESRESPONSABLERESPONSABLE
JUSTIFICACIÓN 

TÉCNICA 
PROGRAMÁTICA

EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE

QUITO ACTIVO 113.000 PERSONAS SE 
BENEFICIAN DE 
ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL 

DMQ

Adquisición de equipos 
informáticos para el proyecto. 
(Especifica)

Lombeyda Terán 
Renzo Silverio

31/05/202201/02/2022

X



Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/04/2022 30/04/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 15/06/2022
X 750107  $                             -    $                              -    $                                        -    $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

16/06/2022 30/06/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/01/2022 15/06/2022
X 750107 -$                                       $                                          -    $                                        -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

16/06/2022 30/06/2022

X

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              207,500.00  $                       207,500.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              150,000.00  $                                          -    $                       150,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              107,000.00  $                                          -    $                       107,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              201,250.00  $                       201,250.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $                46,000.00  $                         46,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              140,200.00  $                       140,200.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/03/2022 31/05/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/06/2022 31/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 30/11/2022
X 750107  $              110,000.00  $                                          -    $                       110,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/12/2022 31/12/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $                60,000.00  $                                          -    $                         60,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              126,604.96  $                                          -    $                       126,604.96  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              301,024.84  $                       301,024.84  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              345,000.00  $                       345,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN JOSÉ DE MORÁN. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN JUANITO DE 
MONJAS. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN JUAN DE 
CALDERÓN. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA LUZ. 

mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva 
SAN ROQUE.

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva 
LOS ANDES 

EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA DE AÑOS 
ANTERIORES./Construcción y 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva recreativa en la Liga Deportiva  
GIRON

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva GONZÁLEZ SUÁREZ.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA ARCADIA.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva TURUBAMBA DE 
MONJAS LA INMACULADA. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva COMITÉ DEL PUEBLO. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva MONTESERRÍN. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva IÑAQUITO. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva PUÉLLARO. 

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
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Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $                34,000.00  $                         34,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              233,000.00  $                       233,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              253,000.00  $                       253,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/03/2022 31/05/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/06/2022 31/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 30/11/2022
X 750107  $              150,000.00  $                       150,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/12/2022 31/12/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/01/2022 30/04/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/05/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/07/2022 30/09/2022
X 750107  $              320,000.00  $                       320,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

30/05/2022 05/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

06/06/2022 21/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

21/07/2022 21/08/2022
X 750107  $                40,000.00  $                         40,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

21/08/2022 11/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

17/05/2022 08/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

09/06/2022 25/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

25/07/2022 08/09/2022
X 750107  $                75,000.00  $                                          -    $                         75,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

08/09/2022 29/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

17/05/2022 31/05/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/06/2022 15/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

15/07/2022 29/08/2022
X 750107  $                70,000.00  $                         70,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

29/08/2022 16/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

10/06/2022 24/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

23/06/2022 08/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

08/08/2022 22/09/2022
X 750107  $                60,000.00  $                         60,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

22/09/2022 13/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

10/06/2022 24/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

23/06/2022 08/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

08/08/2022 22/09/2022
X 750107  $              135,178.44  $                       135,178.44  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

22/09/2022 13/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

08/05/2022 19/09/2022
X  $                             -    $                                          -    $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

07/06/2022 19/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

20/06/2022 05/08/2022
X 750107 140,000.00$                        $                       140,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

19/09/2022 10/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

07/06/2022 0000-00-00
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

20/06/2022 05/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

05/08/2022 19/09/2022
X 750107  $              120,000.00  $                       120,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

19/09/2022 10/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

31/05/2022 14/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

15/06/2022 01/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 14/09/2022
X 750107  $              150,000.00  $                       150,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

14/09/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

31/05/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

15/06/2022 01/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 14/09/2022
X 750107  $                80,000.00  $                         80,000.00  $                       -    $                           -   

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva CARCELEN

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SANTA MARIA DE 
COTOCOLLAO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva CARCELEN BAJO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN JUAN DE 
CONOCOTO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA MOYA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva TUMBACO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva POMASQUI - LA TOLA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN ANTONIO DE 
PICHINCHA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva RODRIGO PAZ. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LAS CUADRAS. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva 23 DE MAYO. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva ALANGASÍ. 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en el 
Polideportivo "Centro Deportivo 
Metropolitano Iñaquito" (CDMI). 

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Lombeyda 
Terán Renzo 
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Lombeyda 
Terán Renzo 
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Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio



Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

14/09/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

17/05/2022 05/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

06/06/2022 25/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

25/07/2022 09/09/2022
X 750107  $              130,000.00  $                       130,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

09/09/2022 30/09/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

31/05/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

15/06/2022 01/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 14/09/2022
X 750107  $                60,000.00  $                         60,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

14/09/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

07/06/2022 19/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

20/06/2022 05/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

05/08/2022 19/09/2022
X 750107  $              110,000.00  $                       110,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

19/09/2022 10/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

31/05/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

15/06/2022 01/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/08/2022 14/09/2022
X 750107  $                87,847.60  $                         87,847.60  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

14/09/2022 03/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

15/06/2022 30/06/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

01/07/2022 15/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

16/08/2022 30/09/2022
X 750107  $                             -    $                         140,000.00  $                       140,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/10/2022 15/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

30/06/2022 15/07/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

16/07/2022 31/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/09/2022 15/10/2022
X 750107  $                             -    $                         140,000.00  $                       140,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

16/10/2022 31/10/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración de diseños y estudios 
(Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

30/06/2022 15/07/2022
X

Contratación en el portal de 
compras públicas (Especifica)

Vallejo Torres Camilo 
Sebastián

16/07/2022 31/08/2022
X  $                           -   

Ejecución de obra física 
(Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

01/09/2022 15/10/2022
X 750107 -$                                       $                         120,000.00  $                       120,000.00  $                       -    $                           -   

Acta de entrega recepción 
provisional (Especifica)

Jimenez Patiño Paul 
Eduardo

16/10/2022 31/10/2022
X  $                           -   

Desarrollo del modelo de gestión 
para sostenibilidad del la 
infraestructura deportiva recreativa 
intervenida. (Especifica)

Jara Elizabeth 03/01/2022 31/05/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Diagnóstico de las necesidades de 
capacitación en las Organizaciones 
del Deporte Comunitario. 
(Especifica)

Jara Elizabeth 01/04/2022 31/05/2022

X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Elaboración del Plan de 
Capacitación. (Especifica)

Jara Elizabeth 01/06/2022 31/08/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

Ejecución del Plan de 
Capacitación. (Especifica)

Jara Elizabeth 01/09/2022 31/10/2022
X 730613  $                85,000.00  $                         85,000.00  $                       -    $                           -   

Evaluación del Plan de 
Capacitación. (Especifica)

Jara Elizabeth 01/11/2022 30/11/2022
X  $                                        -    $                       -    $                           -   

 $     5,150,597.00  $          557,200.00  $     5,707,797.00  $            -    $                    -    $             -    $            -    $               -    $               -   

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA MERCED

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva EL QUINCHE

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva LA COMUNA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SAN ENRIQUE DE 
VELAZCO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva ECUADOR

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva SANTA RITA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA RECREATIVA 
2022./Construcción y mejoramiento de 
infraestructura deportiva recreativa en la 
Liga Deportiva MATILDE ALVAREZ

DESARROLLO DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN PARA LAS 
ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE 
COMUNITARIO.

PICHINCHA

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

* En la columna INCREMENTO/REDUCCIÓN no se considerarán los traspasos de crédito que se requieran.
* En la columna fecha inicio / fecha fin indicar las fechas existentes y las fechas que se requieren modificar
* En la columna responsable indicar el nuevo responsable en caso de que se requiera ser modificar

1 PLAN DE 
CAPACITACIÓN PARA 
LAS ORGANIZACIÓN 
DEL DEPORTE 
COMUNITARIO 
EJECUTADO

TOTAL:

Lombeyda 
Terán Renzo 
Silverio

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo

Jimenez Patiño 
Paul Eduardo


