
MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACION

Probabilidad 
de ocurrencia

Impacto 
del riesgo

1
Vivienda de 
relocalización

Externo

Disminución de los 
ingresos de las 
familiar 
beneficiarias

Parte de los 
beneficiarios no 
puedan  acceder a las 
viviendas de 
relocalización ya que 
no se puede acceder 
a los créditos para 
pagar el saldo a cargo 
del beneficiario.

Insuficientes recursos 
por parte de 
beneficiarios

MA MA 80% 80% 64,0% Mitigar

EPMHV - 
Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Gestión de la 
Demanda

Socialización con 
beneficiarios 
existentes de 

procedimiento de 
viviendas de 

relocalización, se 
indica los valores 
remanentes que 

deberán ser 
cubiertos por los 
beneficiarios de 

manera directa o a 
través de las 
Instituciones 

enero – 
diciembre 

2021

Mesas 
interinstitucionales 

para acordar 
procesos de 

levantamiento de 
información de 

nuevos 
beneficiarios

enero – 
diciembre 

2021

Coordinación con 
AZ para 

levantamiento de 
futuros 

beneficiarios

enero – 
diciembre 

2021

2
Vivienda de 
Interés Social 

Externo

Disminución de los 
ingresos de los 
potenciales 
clientes

Dificultad en 
comercializar las 
viviendas de interés 
social de la EPMHV  
ya que no se puede 
acceder a los créditos 
las instituciones 
financieras

Insuficientes recursos 
por parte de clientes

M M 60% 60% 36,0% Mitigar

EPMHV - 
Gerencia de 
Desarrollo Social 
y Gestión de la 
Demanda y 
Gerencia 
Corporativa de 
Negocios

Contratación de 
Inmobiliarias para 

comercializar 
viviendas

julio 2021 – 
junio 2022

Calificación de 
proyectos por parte 

del MIDUVI como 
viviendas VIS (5% 
de entrada, 4.99% 
interés, hasta 25 

años plazo)

abril – 
diciembre 

2021

Procesos de 
socialización desde 

la EPMHV

enero – 
diciembre 

2021
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No. de 
Riesgo

Proyecto
Tipo de riesgo 
(clasificación 

del riesgo)

Síntoma 
(Anomalía 
evidente)

Evento Impacto

Riesgo (relación causal)

Respuesta 
al riesgo

(MA/A/M/B/
MB)

(MA/A/M/
B/MB)

Valor 
Probabilidad 

(p) 
( 0 al 100%)

Periodo 
de gestión 

(3)Valor 
Impacto (i) 
( 0 al 100%)

Actividades - Plan 
de contingencia 

(1)

Periodo de 
gestión (1)

Actividades - Plan 
de contingencia 

(2)

Periodo de 
gestión (2)

Actividades - Plan 
de contingencia 

(3)

Valoración

Responsable de 
la acción de 
respuesta al 

riesgoValor del 
riesgo (p 

X i)
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