
2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

1 ALCANTARILLADO ml 1177,00 78,78 92724,10

2 AGUA POTABLE ml 1177,00 48,61 57214,00

3 ENERGIA ELECTRICA ml 1200,00 93,46 112152,00

4 CALZADA m2 15472,92 10,38 160609,00

5 BORDILLOS ** ml 2255,41 17,38 39199,02

6 ACERAS m2 7201,16 15,11 108809,52

7 TELEFONIA ml 1200,00 57,62 69144,00

8 OBRAS EN AREA VERDE m2 635,91 82,84 52678,78

9 OBRAS EN EQUIPAMIENTO m2 159,14 327,01 52040,40

$ 744.570,82

**NOTA: LOS BORDILLOS ACTUALMENTE  SE ENCUENTRAN EJECUTADOS 

ARQ. EDUARDO ROMERO ARMAS

C.C: 0602931826

AÑO 7 AÑO 8

1 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE3 TRIMESTRE

AÑO 4

4 TRIMESTRE
AÑO 6

1 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 TRIMESTRE

AÑO 5

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

TIEMPO DE EJECUCION  

3 TRIMESTRE
AÑO 3

4 TRIMESTRE

AÑO 2

4 TRIMESTRE2 TRIMESTRE

AÑO 1

1 TRIMESTRE1 TRIMESTRE

Nº DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  UNIDADES
PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD COSTO TOTAL 

2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS

PROFESIONAL:

REG. N. 1005-02-255310                   A.M. 6374

TOTAL

3 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE1 TRIMESTRE
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