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Asunto: Inspección a edificio de nueva reserva de bienes culturales del Ministerio de
Cultura y Patrimonio y seguimiento a los procesos movilización de la Reserva de arte
colonial y republicano y Reserva de arte moderno y contemporáneo.
 
 
Señor Arquitecto
Franklin Rodrigo Cardenas Mosquera
Director de Ejecución de Proyectos Patrimoniales
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO - EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
En su Despacho 
 
 
La Directora Ejecutiva del IMP con Memorando Nro. GADDMQ-IMP-2022-0223-M de
1 de junio de 2022, dispuso que “ … con la finalidad de precautelar y resguardar los
bienes culturales y patrimoniales que conforman la Colección Nacional, solicito
coordinar con quien corresponda a fin de que se realice una inspección en el inmueble de 
la Nueva Reserva del Ministerio de Cultura y Patrimonio - MCYP (ex edificio CIMPC)”. 
En atención a la instrucción, Santiago Chiriboga y Wilfrido Castro técnicos de la
Dirección de Ejecución de Proyectos del IMP, el 6 de junio de 2022, realizaron la
verificación de las condiciones físicas de los espacios asignados como reservas de la
Colección Nacional de Arte Moderno y Colonial, de acuerdo a lo recomendado en los
oficios Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O y Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O. 

a)  ANTECEDENTES

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), en representación del GAD del Distrito
Metropolitano de Quito, tiene la facultad de realizar el control técnico de las
movilizaciones temporales o definitivas dentro de su jurisdicción cantonal, tal como lo
establece el Art. 73 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura. 
  
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O, de 29 de abril del 2022, el IMP
solicitó al MCYP: 
  
[…] se complemente la solicitud de autorización de movimiento de los bienes muebles
patrimoniales de las Reservas Arqueológica de Arte Moderno Contemporáneo y de Arte
Colonial y Republicano […] Itinerario exacto de las ciudades, lugares y fechas del
movimiento temporal o definitivo de los bienes. (Cronograma) 
  
Facility Report (informe de condiciones e instalaciones del lugar donde se movilizarán
los bienes muebles patrimoniales). Para exposiciones o exhibiciones en museos públicos
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o privados, se deberá incluir el plan de emergencias y contingencias de los bienes
muebles patrimoniales. Para otro tipo de movilizaciones como restauraciones, análisis o
procesos de laboratorio el facility Report se ajustará principalmente a las condiciones de
seguridad de las instalaciones […]  
  
Detallar en el informe los parámetros de medición (registro de los data logger y fechas)
por cada espacio de las condiciones ambientales de cada uno de los espacios que
albergarán la Colección Nacional de bienes muebles patrimoniales y culturales, a fin de
determinar si las condiciones son las adecuadas […]  
  
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O, del 12 de mayo de 2022, el IMP
notificó la MCYP: 
  
[…] el cumplimiento de los requisitos que validan el movimiento de los bienes muebles
patrimoniales de la reserva de arte colonial y republicano y reserva de arte moderno y
contemporáneo de la Colección Nacional a las plantas 3, 4 y 5 del edificio de la Reserva
Patrimonial del Ecuador, tal como se lo indica en el MCYP-SMS-2022-0078-O; por lo
que, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Cultura, el IMP, en representación del GAD del Distrito Metropolitano de
Quito, procede a otorgar la autorización de movimiento definitivo de 7268 bienes
muebles culturales y patrimoniales, conformados según los listados entregados: 
  
TOTAL DE BIENES AUTORIZADOS 
Reserva de arte colonial y republicano 
Bienes muebles embalados: 4 757 (100% de la reserva) 
Contendores: 591 
Reserva de arte moderno y contemporáneo 
Bienes muebles embalados: 2 511 (100% de la reserva) 
Contendores: 395. 
  
En la solicitud de movimiento, de acuerdo a lo indicado en el justificativo para el
movimiento y con base a la información entregada por el MCYP, se recomendó 
“considerar las conclusiones establecidas en el documento titulado: Informe Técnico
visita Edificio del Instituto Nacional de Patrimonio – Aspecto estructural”, donde se
establecen los siguientes criterios: 
  
[…] Los reforzamientos aplicados mejoraron la capacidad de carga de los entrepisos,
pero de la evaluación aplicada se ha determinado que su mejora es del orden del 15%,
un valor bajo en comparación con la potencial demanda que se plantea ubicar en el 
edificio. 
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El reforzamiento revisado se ejecutó con la finalidad de corregir el comportamiento anti
sísmico del edificio y, pero no de incrementar su capacidad de carga, excepto en los piso
de PB y 1er piso alto, los cuales se rediseñaron para resistir cargas superiores al resto
de plantas. 
  
Con las consideraciones señaladas los pisos de PB y 1ra planta alta pueden considerarse
para la acumulación de cargas hasta los 500kg/m2. Para los demás pisos altos la carga
deberá alcanzar hasta lo 300kg/m2 Esto equivaldría a limitar el número de estantes o a
reducir la capacidad de almacenamiento de los mismos hasta máximo el 60%.” 
  
Con fecha 20 de mayo del 2022, mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O, el
IMP recomendó al MCYP realizar: 
  
“[ …] Suspender el traslado de los bienes muebles de la reserva de arte colonial y
republicano, debido a que ya no existe espacio suficiente en los pisos 1 y 2, tampoco
espacios adecuados en el resto del edificio, considerando que los pisos 3, 4 y 5 se
encuentra en adecuación, esto no garantiza la correcta conservación de los bienes y el
avance de los actividades continuos al procesos de movilización: ordenamiento o 
montaje. 
  
Se recomienda concluir con los trabajos de adecuación arquitectónica, climatización,
mobiliario técnico y seguridad de las salas de los pisos 3, 4 y 5, para que se proceda con
el ordenamiento de los bienes muebles de la reserva del arte moderno y contemporáneo,
a fin que se pueda liberar los espacios del pisos 2 y 1, de esta forma proceder a trasladar
los bienes de la reserva de arte colonial y republicano. 
  
Efectuar la reprogramación del proceso de traslado de los bienes muebles de la reserva
de arte colonial y republicano, incluyendo los plazos de adecuación de espacios y 
ordenamiento.” 

b)  DESARROLLO DEL INFORME 

Durante la inspección realizada al edificio Nueva Reserva del MCYP se contó con la
presencia de los siguientes funcionarios del Museo Nacional (MuNa) y Ministerio de
Cultura y Patrimonio: 

Lic. Jaqueline Chamorro, Responsable de la Reserva de arte colonial y republicano 
Lic. Adriana Díaz, Responsable de la Reserva de arte Moderno y Contemporáneo 
Lic. Ana Larrea, conservadora del MuNa
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En la inspección se evaluó las condiciones físicas de los espacios destinados para la
reserva de arte moderno, contemporáneo, colonial y republicano en el edificio CIMPC, en
atención del control técnico de los procesos de movilización de los bienes culturales
(traslado, desembalaje y montaje definitivo), de lo cual se expone lo siguiente: 
  
1. Del Proceso de traslado y desembalaje de acuerdo con las recomendaciones emitidas
en los oficios Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O y Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O,
se indica lo siguiente: 

El MCYP no cumplió con el plazo propuesto en el itinerario de movilización de los
bienes muebles de la reserva de arte moderno y arte colonial, el cual se planteaba
desde el 16 al 27 de mayo del 2022, según Oficio Nro. MCYP-SMS-2022-0080-O.
En la inspección del 6 de junio 2022 los responsables indicaron que el
incumplimiento se debió a que los espacios del pisos 3,4 y 5 se mantenían en
adecuación, hasta el momento de la visita se continúa con el armando del mobiliario.
Se requiere reprogramación de cronograma de traslado.
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El MCYP no completó el procedimiento de movilización de bienes muebles de la
reserva de arte moderno y arte colonial, por lo que, queda pendiente el desembalaje
y montaje definitivo de los bienes. Al momento de la inspección del 6 de junio de
2022, las cajas con bienes culturales aún se encuentran almacenadas
provisionalmente en los pisos 1, 2 y 3 hasta la adecuación de los espacios, tal como
se recomendó por parte del IMP. 
El MCYP no presentó la reprogramación y complementación del cronograma de
actividades solicitado por el IMP. A pese de este incumplimiento, durante la vista
técnica del 6 de junio de 2022, se constató que el MCYP inició con las actividades
de desembalaje y montaje definitivo de los bienes muebles de la reserva de arte
moderno y contemporáneo sin las respectivas autorizaciones del IMP.
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El MCYP, ha movilizado del 16 al 20 de mayo del 2022 un total de 730 cajas con
bienes culturales al edificio de la nueva reserva. El 100% de bienes muebles de la
reserva de arte moderno y contemporáneo, fueron almacenados en los pisos 1 y 2; y
aproximadamente el 45% de bienes muebles de la reserva de arte colonial y
republicano, fueron almacenados en la salas del piso 1 y una de las salas de piso 3.
Durante la vista técnica del 6 de junio de 2022, se indicó a las responsables de las
reservas que se mantiene la suspensión de movilización de los bienes de la reserva
de arte colonial y republicano.

2. Condiciones físicas de las áreas de almacenaje de los pisos 3, 4 y 5 del edificio de la
Nueva Reserva, en función de lo observado en la inspección, se indica que los espacios
presentan las siguientes particularidades: 
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Las salas destinadas para las reservas deben complementar los estándares para la
conservación de bienes muebles. i) Los ventanales corridos que envuelven el edificio
que cumplen con la función de iluminar los espacios interiores, al no contar con
filtros o aislamientos que protejan de la incidencia de los agentes climáticos como
radiación solar, lluvia o viento, generan variaciones que inciden en la humedad
relativa, temperatura ambiente e iluminación permitida para el almacenamiento de
bienes culturales. ii) Los accesos a balcones y grada de emergencia de los pisos
altos, permiten el ingreso de agua lluvia producto de la falta de aislamiento de la
parte baja de las puertas, lo que expone a los bienes culturales a posibles daños
irreversibles por el contacto con humedad. En la inspección del 6 de junio de 2022,
se constató el aislamiento del acceso de un balcón haciéndolo inaccesible,
impidiendo la posibilidad de mantenimiento en caso de taponamiento del desagüe de
este espacio, esta medida debe ser corregida para evitar posteriores afectaciones.
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El mobiliario utilizado para el almacenamiento de bienes no cuenta con un correcto
mantenimiento, al momento se encuentran adaptando los soportes móviles y
estanterías de la reserva del edificio Aranjuez.

9/17



García Moreno N8-27 y Manabí - PBX: 399 6300   - www.patrimonio.quito.gob.ec

Informe Técnico Nro. GADDMQ-IMP-DEPP-2022-0155-IT

Quito, D.M., 13 de junio de 2022

 
 
2.1 El control ambiental y medios de mitigación ante eventos adversos. 

En la sala principal del piso 4 (tomada como muestra de la reserva) de acuerdo a las
lecturas de los sensores del registrador de datos (data logger) se determinan las
siguientes condiciones promedio de humedad y temperatura: 65,63 % de humedad
relativa y 17°C de temperatura, rangos que se encuentran en los límites máximos de
los estándares establecidos para el control de contaminación biológica y
conservación bienes culturales. Sin embargo, el 2 junio del 2022, fechas en las
cuales ya se encontraban bienes muebles en dicha salas, se registró un nivel de HR
del 78,83 con una oscilación del 10% en 1 hora, y durante 4 días con una HR
promedio de 67.73. Al no tener equipos que controlen las condiciones de humedad y
temperatura en los estándares mínimos, los bienes culturales están expuestos daños o
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contaminación, por lo que, se recomienda de manera oportuna, implementar estas
medidas de control.

Tabla 1. Registros de sensores data logger, respecto a humedad relativa y temperatura
ambiental piso 4 reserva MCYP 

Fechas de medición HR
Nuero de 
registros

HR% 
Promedio

HR% 
Máxima

HR% 
Mínima  

2 al 6  de junio del 2022128 65,63 78,83 53,30 
Fechas de medición T 
(°C)

Nuero de 
registros

HR% 
Promedio

HR% 
Máxima

HR% 
Mínima  

2 al 4  de junio del 2022128 17,42 21,95 16,51 

La iluminación revisada en la inspección del 6 de junio de 2022, no cumple con la
funcionalidad requerida para las reservas de bienes culturales. Las actuales lámparas
se encuentran distribuidas sin un orden para iluminar los planos de trabajo, lo cual
dificulta la posibilidad del trabajo cotidiano de la reserva (mantenimiento,
manipulación e investigación). En las salas destinadas para reservas el sistema de
encendido es manual, lo cual sobreexpone a luz directa a los bienes, al dejar
encendida la iluminación puede generarse afectaciones fotoquímicos en las
superficies de los bienes culturales. Los responsables de la reserva deberán prever un
sistema de iluminación adecuada en función de los bienes culturales de las
colecciones resguardadas en la reserva.
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Los niveles de iluminación de tipo natural y artificial registrados con los sensores del 
data loggers, determinan en distintas horas niveles mayores al estándar para pinturas
óleos, acrílicos, colores naturales que corresponde hasta 150 lux (INPC, 2011, p. 38).
Es necesario evaluar los niveles de luz natural y artificial de los espacios y prever los
elementos que ayuden a mantener condiciones estándar para el almacenamiento de
este tipo de bienes.

Fechas de
medición lux

Nuero de 
registros

HR% Promedio HR% Máxima HR% Mínima  

2 de junio del
2022 de 8h42 a
11h42 am

4 200.19 234.29 189.04 

Los espacios destinados a reserva presentan en los vidrios de las ventanas una
película UV, pero la temperatura generada por luz solar incide directamente en los
bienes culturales y mobiliario. La Lic. Adriana Díaz, responsable de la reserva de
arte moderno y contemporáneo, informó que la adecuación para controlar la
incidencia solar en las reservas consistirá en instalación de cortinas (blackout)
mismas que bloquearan el paso de la radiación solar.
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Los espacios asignados como reserva de arte moderno y contemporáneo y reserva de
arte colonial y republicano cuentan con extintores con polvo químico como medio
para mitigar incendios. Los extintores de los pisos 3, 4 y 5 se encuentran próximos a
caducarse. El polvo químico seco – PQS, de los extintores debido al fosfato
monoamónico (del que generalmente están compuestos), a las temperaturas de
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combustión se funde originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie
de los sólidos, lo cual puede generar afectaciones a los bienes culturales. El sistema
contra incendios implementado en el edificio no es el adecuado para reservas de bienes
muebles patrimoniales, por lo que se bebe dotar de un sistema para mitigar incendios
acorde a los parámetros técnicos. Se recomienda el uso de extintores de Halotrón, que es
un agente gaseoso limpio y no conductor, tiene un menor impacto ambiental y no deja
residuos, diseñado para su uso en incendios de la Clase A, B, y C, aplicado para
materiales frágiles y sensibles a productos químicos. Los extintores de PQS deberán ser
recargados e instalados en los lugares que no estén destinados con reservas

 
 
 
2.2. Condiciones de las áreas de almacenamiento. 

No se evidencia señalética específica para delimitación de áreas de trabajo y
circulación de estos espacios, se observa que el mobiliario se adaptó al espacio y no
a la funcionalidad o características físicas y dimensionales de los bienes. Los
custodios deben implementar los correctivos a fin de contar con condiciones
mínimas de almacenamiento y trabajo. 
Los bienes muebles de arte moderno y contemporáneo, se encuentran almacenados
en estanterías móviles. De acuerdo a la versión de los responsables de la colección,
se encuentran almacenados alrededor del 45% de total de bienes que componen el
fondo, las estanterías se encuentran casi al tope de su capacidad, lo que indicaría que
requieren un mayor espacio para dicha reserva. La responsable de la reserva, indicó
que se colocarán más pantallas móviles para almacenar el resto de bienes, lo cual,
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estaría en contraposición a las condiciones mínimas que se deben prever para las
áreas de almacenamiento (amplitud, control de clima, facilidad de limpieza, acceso fácil y
seguro, mobiliario adecuado). Además de las indicadas en Informe Técnico visita Edificio
del Instituto Nacional de Patrimonio – Aspecto estructural, con respecto a los pisos 3,4 y
5: “los demás pisos altos la carga deberá alcanzar hasta lo 300kg/m2. Esto
equivaldría a limitar el número de estantes o a reducir la capacidad de
almacenamiento de los mismos hasta máximo el 60%.”, lo señalado es parte de este
informe, por lo tanto es necesario que se analice la carga que mantiene el piso 4 ya que se
encuentra el almacenamiento más de lo indicado.

 
 

c)  CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

El MCYP, ha dado cumplimiento parcial para el traslado de bienes culturales del edificio
Aranjuez a la nueva reserva, por lo que se recomienda dar cumplimiento a las
indicaciones emitidas por el responsable de emitir el traslado de los bienes culturales
dentro del DMQ constantes en los oficios Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O, de 29 de
abril del 2022; Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O, del 12 de mayo de 2022, y Oficio
Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O de 20 de mayo de 2022. Y principalmente se e
cumplimiento a la recomendación expuesta en el último documento que menciona: 
  
[…]  concluir con los trabajos de adecuación arquitectónica, climatización, mobiliario
técnico y seguridad de las salas de los pisos 3, 4 y 5, para que se proceda con el
ordenamiento de los bienes muebles de la reserva del arte moderno y contemporáneo 
[…] Efectuar la reprogramación del proceso de traslado de los bienes muebles de la
reserva de arte colonial y republicano, incluyendo los plazos de adecuación de espacios
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y ordenamiento.” [Sic] 
  
En la inspección realizada a las instalaciones de la nueva reserva de bienes del Ministerio
de Cultura y Patrimonio, se constató que el desembalaje y montaje de los bienes muebles
que están llevando a cabo por el personal del MCYP, con las actuales condiciones
ambientales (indicadas en este informe), podrían generar procesos de deterioro
acumulativo (principalmente de tipo físico), como: deformaciones de soporte al dilatarse
los materiales causando destensados y micro fisuras de las pinturas de caballete (que a
mediano plazo causaría el desprendimientos de sus estratos pictóricos); al mantener y no
controlar los rangos de humedad relativa y temperatura, por mayor tiempo los materiales
quedan expuestos al desarrollo de microorganismos que pueden contribuir a la pérdida
irreparable de bienes culturales en un tiempo (INPC, 2011, p. 30). 
  
Las adecuaciones arquitectónicas que se realicen en los espacios destinados como
reservas de bienes muebles patrimoniales deberán garantizar: la distribución correcta de
los bienes, dando una correcta accesibilidad y manejo, facilidad para realizar
mantenimiento; una correcta iluminación; e incorporar elementos que permitan controlar
o reducir la incidencia de factores medioambientales 
  
Por lo expuesto, se recalca que las actividades de desembalaje y montaje, no han sido
autorizadas por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, por ende dichas actividades
ejecutadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio son de su absoluta responsabilidad. 
  
Finalmente, una vez que se expone el análisis técnico de la Nueva Reserva del Ministerio
de Cultura y Patrimonio - MCYP (ex edificio CIMPC), se sugiere solicitar a la Dirección
Jurídica e IMP emitir el respectivo pronunciamiento sobre la actual situación del proceso
de movilización de bienes de la reserva de arte moderno y republicana y reserva de arte
colonial y republicano. 
 
 
Atentamente,  
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**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Lcdo. Jorge Santiago Chiriboga Salgado
RESTAURADOR IMP
INSTITUTO METROPOLITANO DE
PATRIMONIO - EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Mgs. Wilfrido Manuel Castro Yunapanta
COORDINADOR TÉCNICO EN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
PATRIMONIALES
INSTITUTO METROPOLITANO DE
PATRIMONIO - EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

Referencias: 
- GADDMQ-IMP-2022-0223-M 

Anexos: 
- REGISTRO AMBIENTAL RESERVA DE ARTE MODERNO.pdf
- INPC-1-GuiaMedidasPreventivasManejoBIenesCulturales.pdf
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