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Asunto: Inspección al edificio de la nueva reserva de bienes muebles culturales y
patrimoniales del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
 
 
Señor Arquitecto
Franklin Rodrigo Cardenas Mosquera
Director de Ejecución de Proyectos Patrimoniales
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO - EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS
En su Despacho 
 
 
En referencia al memorando Nro. Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-2620-O de 19 de
septiembre de 2022, mediante el cual, la Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano
de Patrimonio – IMP delegó a los técnicos Santiago Chiriboga y Wilfrido Castro, de la
Dirección de Ejecución de Proyectos, la instrucción de realizar la  inspección de los
bienes autorizados para su movilización en el oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O
de 12 de mayo de 2022 y su vez realizar la verificación de las condiciones físicas de los
espacios asignados como reservas de la Colección Nacional Colonial y Republicano, de
acuerdo a las recomendaciones de los oficios Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O y Nro.
GADDMQ-IMP-2022-1139-O, se procede a emitir el siguiente informe. 

1.  ANTECEDENTES

El Instituto Metropolitano de Patrimonio - IMP, en representación del GAD del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene la facultad de realizar el control
técnico de las movilizaciones temporales o definitivas dentro de su jurisdicción cantonal,
tal como lo establece el Art. 73 del Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura. Por lo cual,
mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O, del 12 de mayo de 2022, el IMP
atendió la solicitud de movimiento de bienes muebles patrimoniales realizada por el
Ministerio de Cultura y Patrimonio - MCYP: 
 
“( …)el cumplimiento de los requisitos que validan el movimiento de los bienes muebles
patrimoniales de la reserva de arte colonial y republicano y reserva de arte moderno y
contemporáneo de la Colección Nacional a las plantas 3, 4 y 5 del edificio de la Reserva
Patrimonial del Ecuador, tal como se lo indica en el MCYP-SMS-2022-0078-O; por lo
que, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de la Ley
Orgánica de Cultura, el IMP, en representación del GAD del Distrito Metropolitano de
Quito, procede a otorgar la autorización de movimiento definitivo de 7268 bienes
muebles culturales y patrimoniales, conformados según los listados entregados:” 
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TOTAL DE BIENES AUTORIZADOS 
“Reserva de arte colonial y republicano 
Bienes muebles embalados: 4.757 (100% de la reserva) 
Contendores: 591”. 
“Reserva de arte moderno y contemporáneo 
Bienes muebles embalados: 2.511 (100% de la reserva) 
Contendores: 395”. 
  
En la autorización de movimiento Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O, se expuso y
recomendó al MCYP que de acuerdo a los justificativos para el movimiento y con base a
la información entregada por dicha institución, lo siguiente: “considerar las conclusiones
establecidas en el documento titulado: Informe Técnico visita Edificio del Instituto
Nacional de Patrimonio – Aspecto estructural”, donde se establecen los siguientes 
criterios: 
  
“( …) Los reforzamientos aplicados mejoraron la capacidad de carga de los entrepisos,
pero de la evaluación aplicada se ha determinado que su mejora es del orden del 15%,
un valor bajo en comparación con la potencial demanda que se plantea ubicar en el 
edificio”. 
  
“El reforzamiento revisado se ejecutó con la finalidad de corregir el comportamiento
anti sísmico del edificio y, pero no de incrementar su capacidad de carga, excepto en los
pisos de PB y 1er piso alto, los cuales se rediseñaron para resistir cargas superiores al
resto de plantas”. 
  
“Con las consideraciones señaladas los pisos de PB y 1ra planta alta pueden
considerarse para la acumulación de cargas hasta los 500kg/m2. Para los demás pisos
altos la carga deberá alcanzar hasta lo 300kg/m2. Esto equivaldría a limitar el número
de estantes o a reducir la capacidad de almacenamiento de los mismos hasta máximo el 
60%”. 
  
Con fecha 20 de mayo del 2022, mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O, el
IMP emitió al MCYP realizar las siguientes recomendaciones: 
  
“( …) Suspender el traslado de los bienes muebles de la reserva de arte colonial y
republicano, debido a que ya no existe espacio suficiente en los pisos 1 y 2, tampoco
espacios adecuados en el resto del edificio, considerando que los pisos 3, 4 y 5 se
encuentra en adecuación, esto no garantiza la correcta conservación de los bienes y el
avance de las actividades continuas al proceso de movilización: ordenamiento o 
montaje”. 
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“( …) concluir con los trabajos de adecuación arquitectónica, climatización, mobiliario
técnico y seguridad de las salas de los pisos 3, 4 y 5, para que se proceda con el
ordenamiento de los bienes muebles de la reserva del arte moderno y contemporáneo, a
fin que se pueda liberar los espacios del piso 2 y 1, de esta forma proceder a trasladar
los bienes de la reserva de arte colonial y republicano”. 
  
“Efectuar la reprogramación del proceso de traslado de los bienes muebles de la reserva
de arte colonial y republicano, incluyendo los plazos de adecuación de espacios y 
ordenamiento”. 
  
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1431-O, el IMP notificó al Ministerio de
Cultura y Patrimonio que: 
  
“De manera consecuente a la designación de los técnicos del IMP, mediante oficio Nro.
GADDMQ-IMP-2022-1139-O de 20 de mayo de 2022, se procedió a comunicar las
primeras recomendaciones técnicas, y al no ser estas aplicadas por parte del MCYP, con
fecha 13 de junio de 2022 se ha elaborado un segundo Informe Técnico Nro.
GADDMQ-IMP-DEPP-2022-0155-IT, en el cual se indica el estado actual del proceso
de traslado de los bienes y las condiciones actuales del piso 3,4 y 5 del edificio. Bajo este
contexto, se concluye lo siguiente: 
  
“( …) El MCYP, ha dado cumplimiento parcial para el traslado de bienes culturales del
edificio Aranjuez a la nueva reserva, por lo que se recomienda dar cumplimiento a las
indicaciones emitidas por el responsable de emitir el traslado de los bienes culturales
dentro del DMQ constantes en los oficios Nro. GADDMQ-IMP-2022-0896-O, de 29 de
abril de 2022; Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O, del 12 de mayo de 2022, y Oficio Nro.
GADDMQ-IMP-2022-1139-O de 20 de mayo de 2022. Y principalmente en cumplimiento
a la recomendación expuesta en el último documento que menciona: (...) concluir con los
trabajos de adecuación arquitectónica, climatización, mobiliario técnico y seguridad de
las salas de los pisos 3, 4 y 5, para que se proceda con el ordenamiento de los bienes
muebles de la reserva del arte moderno y contemporáneo (...)”. 
  
“Efectuar la reprogramación del proceso de traslado de los bienes muebles de la reserva
de arte colonial y republicano, incluyendo los plazos de adecuación de espacios y 
ordenamiento”. 
  
Mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-2620-O, el IMP solicito al Ministerio de
Cultura y Patrimonio el acceso al Edificio Antiguo Centro de Investigación de la
Memoria y el Patrimonio Cultural, para realizar una inspección de los bienes a
autorizados para su movilización en el oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-O de 12
de mayo de 2022. 
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Con oficio Nro. MCYP-SMS-2022-0121-0 de 19 de septiembre del 2022,  el Sr. Alfonso
Javier Espinosa Andrade, Subsecretario de Memoria Social MCYP, manifestó al IMP: 
“El motivo del presente es dar positiva respuesta al oficio Nro.
GADDMQ-IMP-2022-2620-O, enviado ayer 19 de septiembre de 2022, en el cual
presenta la "Solicitud de acceso al Edificio Antiguo Centro de Investigación de la
Memoria y el Patrimonio Cultural, para realizar una inspección de los bienes
autorizados para su movilización en el oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1032-0 de 12 de
mayo de 2022" para realizarse "el día de mañana 20 de septiembre de 2022, a las 
09H00". 

2.  DESARROLLO DEL INFORME

Durante la inspección realizada al edificio Nueva Reserva del MCYP se contó con la
presencia de varios funcionarios del Museo Nacional del Ecuador y del Ministerio de
Cultura y Patrimonio, entre ellos, la Sra., Romina Muñoz, Directora del MuNa y el Sr.
Alfonso Javier Espinosa Andrade, Subsecretario de Memoria Social MCYP. 
  
En la inspección se evaluaron las condiciones físicas de los espacios destinados para las
reservas de Arte moderno y contemporáneo y de Arte colonial y republicano, acorde a los
procedimientos establecidos en el artículo 73 del Reglamento a Ley Orgánica de Cultura,
que indica: “( …) El INPC desarrollará la normativa técnica para establecer el
procedimiento para las movilizaciones y prohibiciones de los bienes del Patrimonio
Cultural Nacional (…)”. Por lo tanto el IMP, se respalda en lo dispuesto por el INPC en
su página web: 
https://www.patrimoniocultural.gob.ec/movilizaciones-temporales-o-definitivas-de-bienes-muebles-patrimoniales-dentro-del-territorio-nacional/. 

  
Adicionalmente, se efectuó la constatación de los procesos de ordenamiento y montaje de
bienes de la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo, como también del proceso de
traslado de los bienes muebles de la Reserva de Arte Colonial y Republicano. Ante lo
mencionado se detalla la siguiente evaluación: 

a)  Condiciones físicas de los espacios destinados para las reservas de Arte
Moderno y Contemporáneo y Reserva de Arte Colonial y Republicano:

La mayoría de los espacios que conforman los pisos 3, 4 y 5 de la nueva reserva no
se encuentran totalmente adecuados como reservas, tal como lo indicó el MCYP en
su oficio MCYP-SMS-2022-0078-O. Durante la visita se constató que hasta el
momento el MCYP ha adecuado en un 90% un solo espacio del piso 4, en el cual, se
encuentran parte de los bienes muebles de la Reserva de Arte Moderno y
Contemporáneo, mientras que el resto de espacios siguen en proceso de adecuación,
en resumen, se indican las siguientes observaciones:
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b)  Actividades de traslado y desembalaje de los bienes muebles de las reservas del
MCYP autorizadas mediante oficio GADDMQ-IMP-2022-1032-O:

El MCYP ha realizado el traslado y desembalaje de 2.511 bienes muebles culturales
y patrimoniales de la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo, los mismos, se
encuentran distribuidos por toda el área del piso 4 (cuatro) y una sala del piso 3 
(tres).
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El Ministerio de Cultura y Patrimonio ha realizado el traslado de 591 cajas que
contienen 4.757 bienes muebles culturales y patrimoniales de la Reserva de Arte
Colonial y Republicano, los cuales, se encuentran distribuidos provisionalmente en
el área del piso 1 (uno) y piso 2 (dos) del edificio, hasta que se concluyan los
trabajos de adecuación de espacios y provisión de mobiliario en los pisos 3 y 5.
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c)  Del proceso de ordenamiento y montaje de los bienes muebles de las reservas
del MCYP autorizadas mediante oficio GADDMQ-IMP-2022-1032-O se indica
lo siguiente:

El MCYP ha realizado el ordenamiento y montaje técnico de un 60% de los bienes
muebles culturales y patrimoniales de la Reserva de Arte Moderno y
Contemporáneo, quedando pendiente un 40 % de los bienes muebles culturales y
patrimoniales, que corresponden a “Banca Cerrada” por montar un mobiliario
técnico y colocar Blackout (cortinas) en los espacios de los pisos 3 y 4.

3.  CONCLUSIONES 
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Los procesos de traslado y desembalaje de 2.511 bienes muebles culturales y
patrimoniales pertenecientes a la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo fueron
realizados de manera técnica por parte del personal del MCYP; cabe indicar que, el
desembalaje de dichos bienes contó con el acompañamiento del Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural – INPC. Finalmente, durante las visitas técnicas realizadas a
la nueva reserva, se ha observado que los bienes muebles de esta reserva no
presentan daños o afectaciones producto del traslado ni por el tiempo de embalaje 
Los procesos de ordenamiento y montaje técnico de los bienes muebles culturales y
patrimoniales pertenecientes a la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo no han
sido concluidos en su totalidad por el MCYP, quedando pendiente un 40% del total
de bienes que conforman esta reserva. Por lo tanto, se concluye acotando que estos
bienes se encuentran susceptibles a deterioros debido a no contar con el mobiliario
adecuado, encontrarse a nivel de piso, estar apilados y tener incidencia de luz solar. 
Los trabajos de adecuaciones y mejoramiento técnico de los espacios destinados para
la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo y Reserva de Arte Colonial y
Republicano aún se encuentran en proceso, por lo tanto, los espacios no pueden
albergar los bienes muebles trasladados al nuevo edificio.

4.  RECOMENDACIONES

Debido a que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha suspendido los procesos de
desembalaje y ordenamiento de los bienes muebles de la reserva de arte colonial y
republicano que fueron traslados al nuevo edificio, se recomienda que dicha
institución entregue al IMP la reprogramación de actividades pendientes, tal como
fue anunciado en el Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2022-1139-O de 20 de mayo de
2022. 
En vista de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, aún se encuentra adecuando
los espacios destinados a la reserva de Arte Colonial y Republicado, se recomienda
realizar el seguimiento y control ambiental de los pisos 1 y 2, como también la
revisión de los espacios, a fin de garantizar la conservación de los bienes albergados
en dichas áreas.

 
 
Atentamente,  
 

11/12



García Moreno N8-27 y Manabí - PBX: 399 6300 - www.patrimonio.quito.gob.ec

Informe Técnico Nro. GADDMQ-IMP-DEPP-2022-0255-IT

Quito, D.M., 05 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

**FIRMA_ELECTRONICA_**  
Lcdo. Jorge Santiago Chiriboga Salgado
RESTAURADOR IMP
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO - EJECUCIÓN DE 
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