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3.3.	CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

	ID
	Componente
	Tarea
	
M1
	
M2
	
M3
	
M4
	
M5
	
M6
	
M7
	
M8
	
M9
	
M10
	
M11
	
M12
	
M13
	
M14
	
M15
	
M16
	
M17
	
M18
	
M19
	
M20
	
M21
	
M22
	
M23
	
M24

	1
	C.1 Digitalización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Subcomp 1. Digitalización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	
	Puesta en marcha
de la Digitalización e indexación de imágenes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Subcomp 2. Tecnologías de la Información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
5
	
	Compra de nueva
Infraestructura Servidores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Compra de nueva
Infraestructura Almacenamiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Compra de nueva
Infraestructura otros
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	C.2 Modernización del RP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
9
	Subcomp 1. Marco Jurídico
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



10
	
	Reuniones con
personal jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



11
	
	Desarrollo y
presentación de propuestas de adecuaciones al marco regulatorio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Subcomp 2. Proceso Registrales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


13
	
	Reuniones con
personal operativo para la definición de procesos
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



14
	
	Desarrollo de documentación de los nuevos procesos a implantar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


15
	
	Preparación de
manuales de capacitación en nuevos procesos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


16
	
	Capacitación en
nuevos procesos
registrales al personal operativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




17
	
	Puesta en marcha
de los nuevos procesos registrales y herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



18
	
	Estabilización de
los nuevos
procesos y herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

19
	Subcomp 3. Tecnologías de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


20
	


Hardware
	Implementación
de nueva infraestructura tecnológica en SITE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



21
	
	Configuración y
puesta en marcha de nueva infraestructura en SITE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



22
	
	Configuración de
la nueva herramienta informática en los servidores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




23
	
	Desarrollo de
procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
24
	
	Compra de nuevo equipo operativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	






25
	
	Preparación e
implementación
de equipos cliente para la utilización de la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


26
	
	Instalación de
herramienta
informática en equipos cliente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



27
	
	Desarrollo del
procedimiento de versionado de la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



28
	
	Solicitud de documentación para la emisión de certificados digitales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

29

29
	
	Emisión y entrega de certificados digitales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Software
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


31
	
	Adecuaciones y parametrización de la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

32
	
	Entrega de licencias de la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


33
	
	Estudio de la información actual para el volcado de datos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

34
	
	Estrategia para el desarrollo del volcado de datos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


35
	
	Estudio de calidad de datos a volcar a las nuevas bases de datos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	Volcado de datos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

37
	
	Configuración de perfiles del personal de acuerdo a los nuevos procesos dentro de la herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




38
	
	Configuración de
nuevos modelos
de inscripción y calificación en la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


39
	
	Definición y
configuración de indicadores de desempeño
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



40
	
	Desarrollo de
material para la
capacitación de la nueva herramienta informática
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


41
	
	Capacitación en la nueva herramienta informática al personal operativo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
42
	
	Capacitación del
equipo de TIC´S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
43
	Subcomp 4. Sede Electrónica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

44
	

Servicios WEB
	Definición de los nuevos servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


45
	
	Configuración y
parametrización de los nuevo servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

46
	
	Desarrollo de
manuales de
usuario de los servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	




47
	
	Desarrollo de
planes de comunicación al ciudadano de los nuevos servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

48
	
	Puesta en marcha
de los nuevos
servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

49
	
	Estabilización de
los nuevos servicios web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
50
	Vinculación con otras
entidades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



51
	
	Definición de vinculación con otras entidades (DINARDAP,MUNI CIPIO, etc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



52
	
	Reuniones con entidades para conocer y verificar información a vincular
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



53
	
	Configuración y
parametrización de los web services para vinculación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



54
	
	Puesta en marcha
de servicios de envío de información a entidades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



55
	
	Estabilización de
los nuevos servicios de envío de información a entidades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
56
	Movilidad de página
web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

57
	
	Configuración de
servicios de movilidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
58
	
	Puesta en marcha
de movilidad web
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
59
	Subcomp 5. Profesionalización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



60
	


Estructura organizacional
	Desarrollo de entrevistas uno a uno con todo el personal del Registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



61
	
	Desarrollo de aplicación de roles directivos a todo el personal del registro
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	








62
	
	Elaboración de
exámenes para el personal del RP en temas de conocimientos jurídicos y habilidades administrativas y organizativas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

63
	
	Aplicación de exámenes al personal del RP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
64
	
	Captura de datos y análisis información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

65
	
	Desarrollo de
informe de análisis
de la información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

66
	
	Detección de
personal con
talento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

67
	
	Presentación de
resultados al personal Directivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

68
	
	Selección de
equipo de modernización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


69
	
	Propuesta de
nuevos perfiles de acuerdo a los nuevos procesos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



70
	
	Propuesta de nueva estructura organizacional de acuerdo a nuevos perfiles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

71
	
	Propuesta de
homologación de perfiles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


72
	
	Propuesta de
procedimiento de captación de nuevo personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Capacitación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


74
	
	Desarrollo de
propuesta del plan
de capacitación de acuerdo a nuevos perfiles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


75
	
	Elaboración de
materiales de capacitación de materia jurídica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



76
	
	Elaboración de materiales de capacitación en materia organizativa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



77
	
	Elaboración de
materiales de capacitación en materia de Liderazgo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



78
	
	Desarrollo de
capacitaciones al personal en “Introducción al Derecho Registral”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



79
	
	Desarrollo de
capacitaciones al personal en “Cambio de Técnica Registral”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



80
	
	Desarrollo de
capacitaciones al personal en “Nuevo Marco Jurídico”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


81
	
	Desarrollo de
capacitaciones al personal en “Organizacional (Trabajo en
Equipo, Calidad del Servicio y Resolución de situaciones difíciles)”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


82
	
	Desarrollo de capacitaciones al personal en “Liderazgo”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


83
	Subcomp 6. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
84
	Implantación de ISO
9001 y 27001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
86
	
	Diagnóstico inicial
de ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



87
	
	Documentación
del diseño de mapa de procesos en la norma ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

88
	
	Propuesta de
implantación de la
ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



89
	
	Desarrollo de
capacitaciones al
personal en “Gestión de la calidad”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


90
	
	Conformación del comité de calidad en la norma ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

91
	
	Implementación
del sistema de gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	92
	
	Auditorías internas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
93
	
	Diagnóstico del
alcance del SGSI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

94
	
	Desarrollo de
políticas de seguridad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

95
	
	Desarrollo de
informe de riesgos intrínsecos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

96
	
	Desarrollo de
informe de riesgos
residuales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

97
	
	Desarrollo del plan
de tratamiento de
riesgos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


98
	
	Desarrollo del manual de implementación de controles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

99
	
	Implementación
de aplicabilidad de controles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

100
	
	Implementación
del cuadro de
mando del SGSI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


101
	
	Desarrollo del manual de procedimientos del SGSI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

102
	
	Creación de un
equipo auditor interno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

103
	
	Capacitación del
equipo auditor interno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
104
	
	Desarrollo de
auditorías internas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

105
	Cerificaciones de las
normas ISO 9001:2008
y 27001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



106
	
	Contratación de la
entidad
certificadora externa en ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



107
	
	Acompañamiento
al RP durante la
primer auditoría interna en la ISO 9001:2008
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



108
	
	Contratación de la
entidad
certificadora externa en ISO 27001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



109
	
	Acompañamiento
al RP durante la
primer auditoría interna en la ISO 27001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

110
	Subcomp 7. Administración del Cambio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
111
	
	Desarrollo del plan
de comunicación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

112
	
	Desarrollo del plan
estratégico del
cambio
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

113
	
	Elaboración de presentaciones para la difusión del cambio del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

114
	
	Conformación del
comité de modernización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

115
	
	Reuniones con el
comité de
modernización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


116
	
	Dinámicas y actividades lúdicas con el personal del RP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


117
	
	Dinámicas y
actividades lúdicas con el personal directivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


118
	
	Dinámicas y
actividades lúdicas con el equipo de modernización
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
119
	
	Entrevistas con
usuarios externos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



120
	
	Acompañamiento
al RP durante los procesos de implementación del plan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

121
	
	Seguimiento y
coordinación del
proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Quito, 06 de octubre de 2014

Atentamente,
CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE
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EVA LARGEN MONTOYA 
PROCURADOR COMUN
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