	FECHA
	GESTIÓN REALIZADA

	20/Mar/2015
	Reunión inicial de trabajo – Presentación y definición de metodología de trabajo entre Fiscalización y Contratista Principal.
Temas tratados:
· Introducción inicial de personal presente de las partes
· Definición de segmentos de trabajo:
· Jurídico
· Procesos, Talento humano y comunicación
· Tecnológico
· Metodología de ejecución de la fiscalización
· Verificación del avance del cronograma de trabajo presentado por el Contratista Principal
· 

	24/Mar/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-001-OF de aprobación de formatos para: 
Acta de reunión
Informe Mensual de Fiscalización; e,
Informe de Fiscalización de Producto entregado por el consultor principal


	24/Mar/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-002-OF en dónde se especifica las fechas de entrega de informes mensuales


	24/Mar/2015
	Se emite el Memorando N.- RPDMQ-FCM-2015-001-M Solicitando el pago del anticipo del contrato Nº 005-2015


	24/Mar/2015
	Se recibe el Memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-013-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”


	25/Mar/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-003-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión de los entregables E.36 y E.14 del Proyecto de Modernización.


	25/Mar/2015
	Se recibe copia del Oficio Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-018-OF del 25 de marzo del 2015 mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ notifica a la Sra. Eva Larsen Procuradora Común del Consorcio sobre la participación del SECOM Municipal para la coordinación de la Estrategia de Comunicación y Espacios Virtuales.


	26/Mar/2015
	Se emite el Oficio Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-004-OF  mediante el cual se envía una copia de la notificación al Consorcio sobre la participación del SECOM Municipal


	26/Mar/2015
	Se recibe el Oficio DEMPILE-RPQ-0008-2015 solicitando la entrega de los productos anteriores ya aprobados.

	27/Mar/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-005-OF mediante el cual se hace entrega de los productos entregados por el Contratista Principal antes del 16 de marzo de 2015.


	27/Mar/2015
	Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-014-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación a los entregables E.17, E.69 y E.37


	27/Mar/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-006-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión de los entregables E.17, E.69 y E.37


	31/Mar/2015
	Se emite el Memorando No.N.- RPDMQ-FCM-2015-002-M mediante el cual se entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productosE.36 y E.14
Se emitieron las siguiente observaciones:
Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.14en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.
En cuanto al informe de fiscalización del producto E.36 recomiendo revisarlo en su totalidad y sobre todo a los numerales 4: Conclusiones. 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista


	1/abr/2015
	Se emite el  Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-007-OF mediante el cual se hace entrega de los contactos del Contratista Principal


	1/abr/2015
	Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-019-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.07


	1/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-008-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.07


	2/abr/2015
	 Definición Calendarización Revisión Entregable E.07. 2 de abril


	2/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-009-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre el proceso de revisión del entregable Informe de Fiscalización Producto E.07.

	6/abr/2015
	Se emite el Memorando N.- RPDMQ-FCM-2015-003-M mediante el cual se entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.17,E.69 y E.37.
Se emitieron las siguientes observaciones:
Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.17 en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.
Recomiendo revisar el informe de fiscalización del producto E.69 en detenimiento sobre todo los numerales 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.
En cuanto al informe de fiscalización del producto E.37recomiendo revisarlo en su totalidad y sobre todo a los numerales 4: Conclusiones. 5: Recomendaciones al Administrador del Contrato Principal, y 6: Recomendaciones al Contratista.


	6/abr/2015
	Revisión de forma del Entregable E.07


	7/abr/2015
	Revisión de contenido del capítulo Homologación del Entregable E.07


	8/abr/2015
	Socialización a Fiscalización de revisión de contenido del capítulo Homologación del Entregable E.07

	14/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-010-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre Notificación de oficios enviados al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se notifican, entre otros, observaciones a los Entregables E.36, E.14, E.69, E.37 y E.17.

	14/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-011-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficios enviados al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se pide  la participación del especialista jurídico del Consorcio en revisión de productos jurídicos

	14/abr/2015
	2da Socialización de revisión de Entregable E.07

	15/abr/2015
	Socialización Observaciones Homologación (2da Parte)

	16/abr/2015
	3ra Socialización de revisión de Entregable E.07 - Proyecto de Ley Reformatoria

	17/abr/2015
	Socialización final de revisión de Entregable E.07

	17/abr/2015
	Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-022-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.14 ajustado: “Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas”


	17/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-012-OF mediante el cual se pone en conocimiento de Fiscalización el entregable E.14 ajustado


	21/abr/2015
	Reunión urgente en materia informática sobre el avance del proceso de digitalización

	23/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-013-OF mediante el cual se remite para conocimiento de Fiscalización el Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-029-OF que el Administrador del Contrato Nº 019-2014 “Modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito” ha enviado al Líder de Proyecto del Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE.
En dicho oficio se establece:

· El procedimiento para entrega de libros para digitalización
· Plazo para carga de actas digitalizadas de los libros, que están al momento bajo la custodia del Consorcio, en el Gestor Documental.
· Creación y validación de usuarios.
· Planificación de Capacitación y Soporte en sitio.


	24/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-014-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se emiten las Observaciones al Entregable E.07


	29/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-015-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.14. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto.


	29/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-015-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.14. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto.


	29/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-016-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.69. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto.


	30/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-017-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.36. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto.


	29/abr/2015
	Se recibe el memorando Nº RPDMQ-PROYMIRP-2015-019-M mediante el cual el Gerente del Proyecto de Modernización Integral del RPDMQ solicita “…se notifique a la empresa fiscalizadora para que procedan a la revisión de dichos entregables según lo establecido en el alcance del contrato 005-2015”, en relación al entregable E.39 “Acta de Selección del Equipo de Modernización”


	30/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-018-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.39.
También se envía adjunto CD con Entregable E.39, y Entregables ajustados E.14, E.36, E.37 y E.69 para su revisión


	30/abr/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-019-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la aprobación del Entregable ajustado E.37. También se pide que el gerente del proyecto de Fiscalización concurra al RPDMQ a firmar el Acta de Entrega Recepción de dicho producto.


	08/may/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-020-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica la funcionalidad crítica de Marginación Electrónica y Gestor Documental

	08/may/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-021-OF mediante el cual se notifica a Fiscalización sobre oficio enviado al Consorcio MEB SEVENTEENMILE, en dónde se indica el Esquema de Firma Electrónica para Marginaciones

	08/may/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-022-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión del entregable E.08: “Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos”; el mismo que se adjunta en CD con manuales.

	08/may/2015
	Se emite el Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-023-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.17 por parte del Administrador del Contrato de Modernización.

	08/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-024-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregables E.16: Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental  y registral, E.18: Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente, E.19: Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente., E.29: Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral

	08/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-005-M mediante el cual se notifica al Administrador del Contrato Principal sobre el ACTA DE ACUERDO No. DEMPILE-RPDMQ-001 sobre la fiscalización específica del subproceso de digitalización de imágenes

	11/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-025-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.38: Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional

	11/may/2015
	[bookmark: _GoBack]Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-006-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del producto E.39

	15/may/2015
	Se recibe el Segundo Informe Mensual de Fiscalización.

	15/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-007-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.16, E.18, E.19 y E.29

	15/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-008-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.08

	15/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-009-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización de los productos E.38

	15/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-010-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del Protocolo de Digitalización

	22/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-011-M Entrega de copia de Segundo Informe Mensual de Fiscalización.

	18/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-026-OF mediante el cual se da conocimiento del Oficio No. RPDMQ-PROYMIRP-2015-038-OF con fecha 13 de mayo de 2015 en el cual el Administrador del Contrato Principal notifica al Consorcio sobre dificultades en la gestión de libros físicos y digitalizados y procedimiento a seguir. Se incluye en el Memorando del Administrador del Contrato Nº 019-2014 la respuesta que el Consorcio da mediante Oficio No. CMS-RPQ-2015-056 con fecha 14 de mayo de 2015.

	18/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-026A-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.70: Informe de planificación de estrategia del cambio

	18/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-027-OF mediante el cual se notifica las Observaciones a los Entregables E.16, E.18, E.19 y E.29

	19/may/2015
	Reunión temas tecnológicos con Fiscalización

	22/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-028-OF mediante el cual se notifica las Observaciones al Entregable E.08

	22/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-029-OF mediante el cual se notifica las Observaciones al Entregable E.38

	22/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-030-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.39 por parte del Administrador del Contrato de Modernización.

	22/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-031-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.20: Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad

	25/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-032-OF mediante el cual se notifica la aprobación del Entregable ajustado E.07 por parte del Administrador del Contrato de Modernización.   

	28/may/2015
	Memorando No. RPDMQ-FCM-2015-012-M Entrega de copia de los informes de Fiscalización del producto E.20

	29/may/2015
	Oficio N.- RPDMQ-FCM-2015-033-OF mediante el cual se solicita se realice el informe correspondiente previo la revisión sobre entregable E.72: Informe de conformación del equipo de modernización



Avance del Proceso
Al momento se han presentado 15 Informes de Fiscalización de Producto Específico sobre un total de 79. 
Avance 19%
También se han presentado 2 Informes Mensuales de Fiscalización sobre un total de 25.
Avance 8%
