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ANEXO 4- INFORME DE OPERACIONES Y 

MEMORIA TÉCNICA 

u \ 
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R]JPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4 

Las operaciones que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el 

Troje 4 durante el periodo 1 a/31 de Marzo de/2016 se detalla a continuación, poniendo de 

ante sala los datos más relevantes para tal fin. 

Cota de Inicio: 3.069,00 

Cota trabajada hasta la fecha: 3.082.00 

1.- CONFORMACIÓN DE PENDIENTES EN PLATAFORMA INFERIOR 

Relleno en Plataforma 
Principal, extendíéndose 
hacia Plataforma Inferior 
Ampliación y Reconformación -
Sector Sur- Reconjormación de 
pendientes 

Se continúa rellenando la plataforma inferior en el sector sur, manteniendo las pendientes en 

relación al canal de drenaje en la parte Norte, este trabajo es fundamental para evitar el 

socavamiento del material por las lluvias, los empozamientos y /a formación de lodos . 
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Cabe indicar que se trata de mantener una pendiente mínima, para facilitar el ingreso y salida 

de volquetas para llegar a depositar los escombros, de igual manera se trabaja con énfasis en 

la compactación en capas uniformes de 40cm de espesor . 

• Personal y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

2 Operadores de Tractor 

1 Operador de Rodillo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Qpl]rqt}Qr de E:xc;ªvqdora 

1 Tanquero 

1 Chofer de Tanquero 

1 Mecánico de planta 

1 Excavadora de Oruga 

2 Tractores D155-Al 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 

2.- RASANTE O Y COMPACTACION DE BERMAS Y PLATAFORMAS 

Se ha procedido con el rasanteo de sus supe¡fieies realizadas con motoniveladora, para así 

darle un pequeño terminado y proceder con la compactación con rodillo para afirmar su 

estructura y darle estabilidad. Cabe recalcar que la compactación se la está haciendo en capas 

uniformes de cada 40cm . 

Durante este periodo de Marzo, se ha procedido con la continuación de las BERMAS # 7 y 8 

por el sector Sur para rematar al terreno en firme . 

• Personal y Equipo Utilizado - Constructora Bonilla García 

1 Topógrafo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Operador Rodillo Pata de Cabra 

1 Ayudante 

1 Rodillo Pata de Cabra 

1 Motoniveladora 

Dirección: Avenida General Pintag Lote No. 4 y Antonio Tandazo- Sangolquí 11m Alll ~-9 UoufiW!f.\ 
Te/f: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonlllagarcia.com ~.,,. U.U 'V~ ll ~ 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • lt-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

L l 

3.- EXTENSJON DE TALUDES 

En este periodo se ha realizado la extensión de los taludes 7 y 8 se ha realizado el diseño del 

trazo para poder enderezar estos taludes y así poder llevar el agua de escorrenda a la zanja 

provisional realizada, para lo cual se ha tomado en consideración las siguientes 

especificaciones sujetas al diseño: 

• 

• 
• 

Altura de Talud= 4.00m 

Factor de Seguridad= 1.2 

Composición de Talud 1:1 

Continuación de las 
hermas y taludes #s 7 y 
8 por el sector Sur 
hacia el firme . 

Con estas características se ha dado extensión a los taludes 7 y 8 utilizando para su estructura 

el material que ha ingresado a la escombrera (tierra, escombros de construcción, tierra 

mezclada con hierba), y verificando su estabilidad mediante el peinado de taludes y la 

compactación de las hermas, adicionalmente se ha verificado su estabilidad al resistir lluvias 

y el tráfico de las volquetas diarias . 
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• Personal y Equipo Utilizado - Constructora Bonilla García 

1 Coordinador de Proyecto 

1 Topógrafo 

1 Operador de Retroexcavadora 

1 Operador de Tractor DI 55 Al 

2 Guías -Recibidores 

1 Retroexcavadora 

1 Tractor e Orugas 
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CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA CÍA. LTDA • 
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ANEXO 6 -INFORME TOPOGRÁFICO 
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PROYECTO: 

CONTRATANTE: 

CONTRATSITA: 

PLANILLA: 

PERÍODO.-: 

Servicio de Operación de E!;combrera "El Troje 4" 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Constructora Bonilla Garcla Cía. Ltda. 

12 

Dell al Jl de ¡;;a;7.o del2016 

INFORME TOPOGRÁFICO: 

L PLAN DE OBRA Y OPE!t4CIÓN 

o Adecuación de las zonas de trabajo 

• Ubicación de los puntos 

o Arrastre de polígono para toma de datos 

• Toma de datos en base a la ubicación de Prismas 

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERÍODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016 . 

Registro de Niveles Iniciales • 

Registro longitudes, áreas y volúmenes • 

Registro de equipos utilizados: 

• i Estación Totai SOKKJA 
• 2 Prismas 

622 

Dirección: Avenida General Pinfag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí 11 ~ ~ . k.~~ V.OUSiWJ'!' 
Telf: 022081516 - 09 99597374 - 09 85344280 1 www.grupobonillagarcia.com _ LW <~ ~ 11 ~ 



~ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1111 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

l • 

• 

REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 

La Topografia obtenida en el periodo 1 al 31 de marzo del 1016 se detalla a continuación, 

poniendo de antesala los datos mtis relevantes para tal fin . 

Cota de Inicio: 3.069,00 

Cota trabajada hasta la fecha: 3.082,00 

R.f:rnmhrPra Fl TrniP 4 -"---········------ ------

Calculo de Volumen Inwesado 

ABSISA Área Distancias Volumen 

'm2) fml lm3l 

0+00 853,89 
50,00 84.471,35 

0+050 2.524,97 
50,00 217.162,85 

0+100 6.161,55 
50,00 274.898,60 

0+150 4;834,40 
50,00 174.446,10 

0+100 2.143,45 
50,00 93.492,85 

0+150 1.596,27 
50,00 103.748,10 

0+300 2.553,66 
50,00 135.526,35 

0+350 2:867,40 
50,00 131.428,45 

0+400 2.389,74 
50,00 85.738,20 

0+450 1.039,79 

VOLUMEN TOTAL 
INGRESADO 1.300.912,85 

1 VOLUMEN INGRESADO ABRIL 2015 -FEBRERO 2016 ¡1.133.801,75¡ 

VOLUMEN INGRESADO MARZO 2016 
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Durante el periodo 1 al31 de marzo 2016 el levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, 

tendido y compactado en campo igual a 167.111,10 m3
, los cuales son mezcla de diferentes tipos de 

materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La 

Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 1 7.42 % del volumen total, de esta manera se realiza la 

siguiente comparación: 

Volumen Registrado en Topografla = 167.111,10 m3 

Volumen Facturado = 202.356,50 m3 

Asf; 

Volumen Registrado en Topogra{ia*17.42 
Volumen Relativo al Factor de Compactación = -----=--------''--':;....._....:...,_ __ _ 

100 

Volumen Relativo al Factor de Compactación= 29.106,54 m3 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= Vol. Re/. Fact. Comp. + Vol. Reg. Top . 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= 196.217,64 m3
, que es aproximado al volumen facturado • 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA 
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