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REPORTE DE OPERACIONES ESCOMBRERA EL TROJE 4 

Los trabajos que se han realizado para el servicio de Operaciones en la Escombrera el Troje 
4 durante el periodo 1 a/31 de octubre de/2016 se detalla a continuación, poniendo de ante 
sala los datos más relevantes para tal fin . 

Cota de Inicio: 3.082,00 

Cota trabajada hasta la fecha: 3.088,00 

1.- ESQUEMA DE PLATAFORMAS DE TRABAJO • 

-... ~ . 

:Disposición de Material 
:Seco 

Constntcción de hermas 
y badenes, sector 

· oriental de la 
escombrera. 

....,.~=:::s:t;;;:::=-.:=~'tt~~:-,~-t-D;sposición de Material 
--... .. _Seco 
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COHSTRUCTORA 

La disposición de material seco se recepta en las plataformas norte y sur, con las pendientes 

necesarias para generar drenajes tanto transversales y longitudinales en relación a los 

canales de drenaje adecuados y evitar empozamientos de aguas durante el invierno . 

El avance y conformación de las plataformas se lo realiza en forma de abanico con capas 

máximas de 1.20 metros de espesor, debidamente compactadas con rodillo pata de cabra y en 

dirección a las hermas radiales existentes en la escombrera . 

Las disposiciones de materiales en las plataformas norte y sur se lo realizan con el 

cubrimiento de lodos con material seco y escombros que ingresan a la escombrera . 

En el sector oriental se recibe material seco remontando hacia la parte superior, con capas o 

banco de materiales de alturas máximas permitidas compactadas mecánicamente, mejorando 

la estabilización, capacidad portante del relleno y conformación de hermas 

De la clasificación de los materiales que ingresan a la escombrera, los lodos se disponen en 

las plataformas 1 y 2 ubicadas en el lado Occidental de la escombrera. En la plataforma 1 

dispuesta para recepción de lodos, por el alto tráfico que genera se procedió con el tendido 

de piedra bola y lastre generando una mejor estabilidad en la vía de acceso . 

Mientras tanto en la parte oriental de la escombrera, se viene trabajando con la 

estabilización de taludes, construcción de hermas y badenes. Al momento nos encontramos en 

la herma No. 17 con un avance del 40% en la estabilización de la terraza, conforme lo 

indican las normas técnicas y planos del proyecto . 

• PersoiUll y Equipo Utilizado- Constructora Bonilla García 

Equipos: 

4 Tractores 

2 Excavadoras 

1 Rodillo pata de cabra 

1 Motoniveladora 

1 Tanquero 

1 Cargadora Frontal 
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Personal: 

1 Residente de Obra 

4 Operadores de Tractor 

1 Operador de Rodillo 

1 Operador de Motoniveladora 

1 Operador de Excavadora 

1 Chofer de Tanquero 

1 Operador de Cargadora Frontal 

3 Recibidores de materiales -2 en la noche

] Eléctrico 

1 Topógrafo 

2Cadeneros 

1 Soldador 

2 Mecánico de planta 

2. DISPOSICIÓN DE MATERIALES 

Este mes de octubre, se presentaron lluvias dispersas durante algunos días, pero sin llegar a 

causar paralización en las operaciones de la escombrera. La recepción de lodos, 

provenientes de las estaciones -Quitumbe, So/anda y El Calzado- que ejecutan los 

movimientos de tierras para las obras del Metro de Quito, ocasionó que se realice la 

disposición en diferentes sectores, uno para lodos y otro para materiales relativamente secos, 

tal cual se describió anteriormente. 

Por el volumen de transporte durante el día y la noche, nuestra empresa cuenta con personal 

uu.rutjtu recepción y disposición de estos materiales . 

~IH11SelltaJr.te Técnico 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCiA CiA. LTDA • 

Dirección: Avenida General Plnfag Lote No. 4 y Antonio Tandazo - Sangolquí 
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BONILLA GARCIA e~o.Uda. 
C O N S T R U C T O R A 

ANEXO 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 
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COrlSlRUCTORA 

ANEXO 7 -INFORME TOPOGRÁFICO 
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PROYECTO: 

CONTRATANTE: 

CONTRATSITA: 

PLANILLA: 

PERiODO: 

Servicio de Operación de Escombrera "El Troje 4" 

Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Constructora Bonilla García aa. Ltda. 

19 

Dell al31 de octubre del2016 

INFORME TOPOGRÁFICO: 

J. PLAN DE OBRA Y OPERACIÓN 

• Adecuación de las zonas de trabajo 

• Ubicación de los puntos 
• Arrastre de polígono para toma de datos 
• Toma de datos en base a la ubicación de Prismas 

2. ELABORACIÓN DEL REPORTE TOPOGRÁFICO DURANTE EL PERiODO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 • 

Registro de Niveles Iniciales • 

Registro longitudes, áreas y volúmenes. 

- Registro de equipos utilizados: 

• 1 Estación Total SOKKIA 
• 2 Prismas 

. ----------------------------------------------------------------
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REPORTE TOPOGRAFICO ESCOMBRERA EL TROJE 4 

La Topograjla obtenida en el periodo 1 al 31 de octubre del 2016 se detalla a continuación, 
poniendo de antesala los datos más relevantes para tal fin . 

Cota de Inicio: 3.082,00 

Cota trabajada hasta lafeclul: 3.088,00 

Escombrera El Troje 4 
Calculo de Vol~~~nenlngresado 

ABSISA Are a DistiJncio.s Volumen 

(m2) (m) (mJ) 

0+00 45,00 

50,00 8.765,08 
0+050 305,60 

50,00 22.486,18 
0+100 593,84 

50,00 30.779,45 
0+150 637,33 

50,00 20.264,78 
0+200 173,26 

50,00 7.418,23 
0+250 123,47 

50,00 10.370,58 
0+300 291,35 

50,00 20.55380 
0+350 530,80 

5000 20.291,35 
0+400 280,85 

50,00 9.653,83 
0+450 105,30 

.,.UMEN TOTAL INGRESADO OCTUBRE 150.583,25 

Durante el periodo 1 al 31 de octubre 2016 e/ levantamiento Topográfico nos ha dado un volumen dispuesto, 

tendido y compactado en campo igual a 150.583,25 m3
, los cuales son mezcla de diferentes tipos de 

materiales, se ha definido que el factor de compactación relativo en la disposición de materiales en La 

Escombrera Troje 4 sea aproximadamente del 19,01 %del volumen total, de esta manera se realiza la 

siguiente comparación: . ------------------------------------------------------------
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Volumen Registrado en Topografta = 150.583,25 m 

Volumen Facturado= 185.583,25 m1 

Así; 

Volumen Registrado en Topogra[ia•25,13 
Volumen Relativo al Factor de Compactación = 

100 

Volumen Relativo al Factor de Compactación = 35.113,17 m3 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= Vol. Re/. Fact. Comp. + Vol. Rel. Top. 

VOLUMEN TOTAL APROXIMADO= 179.056,65 m3
, que es aproximado al volumen facturado. 

CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA 
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