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Asunto: Entrega de documentación 

De mi consideración: 

Adjunto al presente sírvase encontrar el expediente correspondiente al 
proceso de COMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS ÚNICAS EN EL 
CHQ, ejecutado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
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PROYECTO COMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS ÚNICAS CENTRO 

HISTORICO DE QUITO 

1. ANTECEDENTES 

• 
Quito fue declarado hace casi 40 años Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte 
de la Unesco. Desde su declaratoria como Ciudad Patrimonio Mundial, Quito ha invertido 
grandes recursos económicos y humanos para la conservación y puesta en valor de su 
patrimonio. Sin embargo, el aumento del parque automotor y la contaminación ambiental han 
generado un deterioro en la calidad de vida en el Centro Histórico. 

Desde la Alcaldía Metropolitana se ha planteado el Proyecto de Complementación de 
Plataformas únicas en el CHQ, las mismas que generarán una pacificación de tráfico en el 
Centro Historico. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio —IMP- mediante, resolución Administrativa 0040, tiene 
como una de sus competencias la restauración, conservación y protección, y en general, la 
intervención y gestión del patrimonio urbanístico y arquitectónico del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

En el año de 1991-1992, el Municipio a través del Fondo de Salvamento (FONSAL), ejecuto la 
peatonalización de varias calles trasversales donde la calle Chile es un eje principal de 

conectividad peatonal. En el año 2006, la municipalidad a través del FONSAL implemento la 
plataforma única de la calle Garcia Moreno, en el tramo comprendido entre la calle Mejía y 
Sucre. Las intervenciones mencionadas en este párrafo permitieron una mejora sustancial en la 
calidad ambiental del núcleo central. 

• El PMD01-1  , en los principios, políticas y objetivos para un DMQ fluido y sostenible, indica la 
necesidad de contar con espacios seguros "especialmente el desplazamiento de las personas 
en condiciones de mayor vulnerabilidad, tal como los peatones y ciclistas", priorizando al 
peatón frente a otros modos de movilización. Cuyo objetivo 3.1 refiere a las redes peatonales 

de calidad, con estándares de diseño y libres de barreras urbanas. 

El plan especial del CHQ, del año 2003 "reconoce que el peatón debe tener un tratamiento 
privilegiado en el CHQ, de modo de recuperar la escala humana del espacio público", dentro de 
lo cual se establece un sistema de circulación peatonal sin interferencias con el trafico 
motorizado, "garantizando rutas cómodas, libres de obstáculos y seguras sobre plataformas 
continuas en las calles". 

'Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ 
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El proyecto se enmarca en el Eje Estratégico: CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 

MOVILIDAD INTERMODAL Y ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES, planteado en el Plan 

Parcial para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de Quito, elaborado por el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio. 

Según lo establecido en la Ordenanza Metropolitana N° 206, referente a las Áreas y Bienes 
Patrimoniales, Sección II, DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS ÁREAS PATRIMONIALES DEL 
DMQ, Art. 	(35).- Definición y Competencia.- establece: "...Las respectivas 

Administraciones Zonales ejercerán el control de los espacios públicos con el fin de 

preservarlos, en coordinación, según el caso, con la Empresa Municipal de Movilidad y Obras 
Públicas (EMMOP), la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito (EMDUQ), la Corporación de 
Salud Ambiental de Quito, la Policía Metropolitana y demás entidades municipales relacionadas 
con este objeto..." 

2. OBJETIVO GENERAL: 

El proyecto, alineado con los planes de movilidad propuestos sobre el Centro Histórico, tiene 
como objetivo la reactivación peatonal, ofreciendo soluciones a los actuales conflictos de 
movilidad y las condiciones medioambientales existentes, asegurando la seguridad, la calidad y 
el disfrute del espacio público donde se priorizará la circulación peatonal y se garantizará la 
accesibilidad universal. 

El proyecto busca además impulsar el desarrollo socio-económico del territorio y sus 
habitantes, recuperar el espacio público, fomentar nuevos medios de transporte y fortalecer la 
seguridad en el área. 

Esta propuesta se alinea también con mecanismos sugeridos para la preservación del 
patrimonio edificado del Centro Histórico de Quito, al combatir factores de impacto negativo 
como el smog, el ruido, la mala utilización de vías y aceras, y la vibración generada por la 
circulación vehicular por la red vial del Centro Histórico 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Priorizar la circulación peatonal segura en el Centro Histórico. 

-Garantizar las mejores condiciones de accesibilidad universal para todos los habitantes, 
residentes y visitantes del Centro Histórico. 

-Mejorar las condiciones medio ambientales del Centro Histórico para garantizar el disfrute del 
espacio público, la salud de residentes y visitantes y la conservación del patrimonio cultural. 

-Fortalecer el uso de transporte alternativo compatible con las condiciones urbanas y 
geográficas el Centro Histórico. 

-Revitalizar los espacios públicos con la conformación de circuitos peatonales que se vinculen 
con los existentes. 
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-Fortalecer la seguridad del espacio público con el compromiso de control del espacio. 

-Incentivar • al desarrollo socio-económico local con el acompañamiento institucional que se 
requiera. 

4. APROBACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO POR PARTE DE LA 

COMISIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS 

Mediante oficio No. SM — 0692-2017, de fecha 17 de Mayo del 2017, guía 1263, la Secretaría 
de Movilidad emite un "pronunciamiento favorable del proyecto" considerándole pertinente en 
"los principios de movilidad sustentable, de protección de bienes patrimoniales y usufructo del 

espacio público por parte de los ciudadanos y visitantes a esta ciudad', informe que se adjunta. 
(11 fojas). 

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Áreas Históricas mediante los oficios: (Anexo 1) 

• Oficio SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, guía de control y trámite N° 3084, donde la 
Comisión de Áreas Históricas aprobó el proyecto de "Complementación de Plataformas 
Únicas en la calle García Moreno, Venezuela y Chile" (7 fojas) 

• Oficio STHV-DMDU-1835, guía de control y trámite N° 1238 donde consta la 
aprobación el proyecto ampliatorio para la plataforma única en la Calle García Moreno 
tramo Bolívar — Loja. (4 fojas) 

Respecto a la intervención en la Calle Venezuela se indica que la ejecución de obras se inició 
el 22 de junio de 2018, con la Rehabilitación del Alcantarillado, a cargo de la EPMAPS y 
conformación de Plataforma única, a cargo del IMP. 

Actualmente la Calle Venezuela se encuentra en ejecución de los trabajos de reparación de 
conexiones domiciliarias en los tramos desde la calle Mejía hasta calle Chile y desde la calle 
Espejo hasta la calle Bolívar; posterior a este trabajo se ejecutará la plataforma única, los 

trabajos tendrán una duración hasta mediados del mes de Abril de 2019. 

5. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN. 

La Socialización del proyecto se ha coordinado con las siguientes entidades municipales, las 

cuales han realizado la socialización en base a sus competencias de la siguiente manera: 

ENTIDAD MUNICIPAL SOCIALIZACIÓN DIRIGIDA A: 
Administration Zona Manuela Saénz Comercio menor, actividad puerta a puerta 

Quito Turismo Locales Turísticos — asambleas 
Instituto Metropolitano de Patrimonio Instituciones públicas y privadas 
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Secretaría de Comunicación Comunidad mediante material informativo, 
publicaciones en prensa, medios masivos 
de comunicación. 

Agencia Metropolitana de Tránsito Transporte público 

Previo a iniciar la ejecución de los trabajos se realizó un proceso de socialización, para cada 
una de las etapas de ejecución para lo cual se adjunta el informe de Socialización de Julio de 

2017, (Anexo 2). 

Para la complementación de la plataforma única de la Calle Venezuela se realizó la 
socialización basada en la metodología planteada por la Secretaria de Coordinación Territorial. 
La socialización estuvo a cargo de Quito Turismo y de la Administración Zonal Manuela Sáez, 
así como la Secretaría de Comunicación. Se adjunta Informe de socialización remitido por 
Quito Turismo, mediante oficio EPMGDT-2018-1780, guía 2120 y Oficio AZCMS-DGPD-2018, 
GUÍA 2264 remitido por la Administración Zonal Manuela Saenz. (Anexo 3). 

Para la segunda etapa de ejecución de la calle Venezuela la socialización estuvo a cargo de 
Quito Turismo y la Administración Zonal Manuela Saenz. Se adjunta informe de socialización 
para remitido por Quito Turismo, mediante oficio EPMGDT-2019-2341, guía 283 (16 fojas), así 
como informe de socialización para segunda etapa Calle Venezuela 	remitido por la 

Administración Zonal, mediante oficio AZCMS-DGPD-201, guía 272. (Anexo 4). 

6. PEATONALIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO 

La complementación de Plataformas Únicas en el Centro Histórico plantea la peatonalización 
de la Calle García Moreno tramo calle Mejía hasta calle Loja (Paseo de las siete Cruces) y calle 
Chile desde Av. Pichincha hasta calle Imbabura (paseo de la Merced). 

En la Calle Venezuela se plantea una restricción de tránsito en el tramo de la calle Mejía hasta 
calle Bolívar, para lo cual se cuenta con un Plan de Movilidad (Anexo 5), propuesto por la 
Secretaría de Movilidad en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito, 
implementado a partir del 3 de septiembre de 2018, en donde se cuenta con una 
Peatonalización Parcial en los siguientes horarios: 

• De Lunes a Viernes, de 10.00 a 16:00 y sábado y domingo de 8:00 a 20:00, se 
peatonaliza la calle Venezuela desde la Calle Bolívar hasta la Mejía. 

• Desde las 17:00 a 20:00 se realiza el contra flujo acostumbrado en esta vía. 
• Desde las 20:00 a 10:00 la circulación de transporte liviano será normal, de lunes a 

viernes. 

La Secretaría de Movilidad se encuentra desarrollando el Reglamento de Uso de Zonas 
Peatonales, en donde consta la ubicación de bahías de carga y descarga, tiempos permitidos 
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para esta actividad, autorización de uso de vías en caso de celebraciones religiosas, entre 
otros aspectos. 

7. SALVOCONDUCTOS Y COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Dentro de la ejecución del proyecto el IMP realizó la instalación de seis (6) bolardos hidráulicos 
ubicados en las siguientes intersecciones: 

1. Calle García Moreno y Morales 

2. Calle García Moreno y Bolívar 

3. Calle García Moreno y Mejía 

4. Calle Chile y Benalcázar 

5. Calle Chile y Cuenca 

6. Calle Chile e Imbabura 

Se adjunta plano de ubicación, así como copia de la memoria técnica de los trabajos de 
instalación. 

Para la activación y funcionamiento de los bolardos se requiriere de dispositivos como tarjetas 
magnéticas o adhesivos que se instalan en el parabrisas de vehículos. 

Para el correcto funcionamiento de las áreas peatonales, se ha coordinado con la comunidad 
la entrega de salvoconductos para el ingreso vehicular controlado a las zonas peatonalizadas. 

Existen tres tipos de salvoconductos los que se describen a continuación: 

1. TARJETAS MAGNÉTICAS: estas tarjetas activan los bolardos y permiten el 
ingreso de vehículos oficiales a parqueaderos de instituciones públicas, 
ubicadas en las zonas peatonalizadas, se han entregado a las siguientes 
instituciones: 

Presidencia de la República 
Vicepresidencia de la República 
Escolta Presidencial. 
Museo de la Ciudad 
Agencia Metropolitana de Tránsito 
Cuerpo de Bomberos Quito 
Secretaria de Seguridad 

Se entregaron 7 tarjetas magnéticas. 

2. ADHESIVOS EN PARABRISAS: adhesivo pegado en los parabrisas de 
vehículos que activan los bolardos y permiten el ingreso de autos de propietarios 
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de viviendas que poseen parqueaderos. Se entregó un adhesivo por cada 
vehículo que posee el propietario. 

Actualmente se han entregado 7 adhesivos para vehículos particulares, 

3. PERMISOS DE CIRCULACIÓN: corresponde a salvoconductos, coordinados y 
generados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, en donde consta el número 
de placa de cada vehículo, se entrega a los propietarios de comercios ubicados 
en áreas con restricción de tráfico a fin de facilitar la carga y descarga de 
mercaderías. 
Este salvoconducto también se ha entregado a los propietarios de vehículos que 
parquean de manera permanente en el parqueadero ubicado en la Calle Sucre. 
Así como para los vehículos del parqueadero de Avalúos y Catastros 

Se ha entregado 58 permisos de circulación. 

Se anexa copias de Actas de Entrega. (Anexo 6). 

8. COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Dentro del área de intervención existen dos instituciones educativas para lo cual en 
coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito se ha realizado "simulacros" para 
viabilizar y garantizar la seguridad de los estudiantes, generando un plan de circulación para el 
Colegio la Providencia ubicado en la Calle Benalcázar y para el Colegio San Pedro Pascual 

ubicado en la calle Chile. (Anexo 7). 

9. PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

Esta red peatonal dentro del Centro Histórico de Quito, busca devolver al peatón su carácter de 
usuario principal del espacio público; generando un circuito peatonal que permita unificar los 
monumentos históricos, plazas e iglesias existentes en esta parte de la ciudad. Además, estas 
vías forman parte del Compromiso que asumió Quito como intervención para combatir el 
cambio climático en nuestra ciudad. 

La reactivación peatonal en el Centro Histórico de Quito mejora las condiciones 
medioambientales y genera espacios incluyentes y seguros, permite el disfrute del espacio 
público. Además, prioriza la circulación peatonal y garantiza la accesibilidad universal y la 
conservación del patrimonio cultural del Centro Histórico Quito. 
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Se ha implementado programas de incentivos para la comunidad como: 

1. EN MARCHA PATRIMONIAL 

El programa En Marcha Patrimonial, se desarrolla conjuntamente entre el IMP y CONQUITO, 
busca fortalecer la economía local del Centro Histórico como parte de las recomendaciones del 

Paisaje Histórico Urbano, que busca fomentar la gestión del patrimonio de tal forma que se 
incluyan el fomento a los aspectos económicos, los aspectos del patrimonio inmaterial, y su 
relación con la diversidad y la ide'ntidad de los sitios históricos. 

En el Centro Histórico se trabajó con 20 unidades económicas que están localizadas en calles 
peatonales. Se trabajó en 4 ejes fundamentales: a) Formación Empresarial b) Mejora de la 

imagen comercial c) Asistencia técnica en el sitio y d) Dotación de imagen comercial. 

Específicamente se trabajó en el mejoramiento del aspecto interno y externo de los negocios 
haciéndolos más atractivos para el cliente, y se entregó equipamiento e imagen comercial para 
los negocios. 

2. TERRAZAS TURÍSTICAS: 

Con el propósito de fortalecer el tema turístico del Centro Histórico, el Municipio de Quito, a 
través de la Administración Zona Manuela Sáenz, (AZMS), desarrolla el proyecto de terrazas 
turísticas del Centro Histórico, que se implementa a lo largo de paseo peatonal García Moreno. 

El restaurante San Ignacio, fue el primero en colocar el mobiliario en la calle de las Siete 
Cruces. 

El 27 junio del 2018, en el Municipio de Quito, cuenta con la resolución No. STHV-08-2018, 

emitida por la Dirección Metropolitana de Desarrollo Urbanístico de la Secretaría de Territorio 
Hábitat y Vivienda, que permite obtener el permiso. En ella, se destaca el numeral 2 del artículo 

264, de la Constitución de la República del Ecuador que establece como competencia exclusiva 
de los gobiernos municipales ''ejercer el control sobre el uso y ocupación de suelo en el cantón" 
y se enfoca en la competencia turística que tiene la Municipalidad de Quito. 

Es importante recordar que recientemente, el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), 
incorporó un nuevo mobiliario urbano, (bancas, juegos y maceteros), a lo largo de las calle 
García Moreno, Chile y Galápagos, para que los nuevos paseos peatonales luzcan atractivos 
para los visitantes. 

En la calle García Moreno, la cafetería " San Ignacio" ha instalado la terraza turística brindando 
mejor atención al público. 
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10. 	COORDINACIÓN CON GRUPOS VULNERARLES 

En la calle Venezuela, al ser una vía que permite flujo vehicular en los horarios definidos, fue 
necesario la colocación de bolardos metálicos para- delimitar la vía y dotar de seguridad al 
peatón, para lo cual se mantuvo reuniones con la Asociación de'Ciegos de Pichincha con el 
objetivo de definir el diseño de los bolardos y las características como altura, color, dimensión 
y distancia de estos elementos. Se adjunta acta de reunión. (Anexo 8). 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
En base a lo establecido en la LOTAIP, sobre la "solicitud de acceso a la información púbica" el 
IMP ha entregado la documentación respectiva en base a las solicitudes realizadas, se anexa 
oficios de entrega. (Anexo 9), 

12. CONCLUSIONES 

De manera general se presenta las acciones que ha desarrollado el IMP en coordinación con 
entidades municipales que han participado en la planificación y ejecución del presente 
proyecto. 

13. ANEXOS 

	

ANEXO 1 	OFICIOS DE APROBACIÓN 

	

ANEXO 2 	INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

	

ANEXO 3 	INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

	

ANEXO 4 	INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

	

ANEXO 5 	PLAN DE MOVILIDAD CALLE VENEZUELA 

	

ANEXO 6 	ACTAS DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

	

ANEXO 7 	PLAN DE MOVILIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

	

ANEXO 8 	ACTA REUNIÓN CON PERSONAS NO VIDENTES 

	

ANEXO 9 	OFICIOS DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
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Arquitecta 
Angélica Arias 
Directora Ejecutiva 
Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Asunto: Pronunciamiento sobre proyecto de 
peatonalización de las calles García Moreno y Chile. 

De mi consideración 

En atención a su oficio No. 1160. de 17 de abril de 2017. en el que solicita realizar el análisis 
que compete a movilidad. respecto al proyecto de Peatonalización de tramos viales con 
plataformas únicas de las calles Garcia Moreno y Chile, así como la construcción de una 
plataforma única en la calle Venezuela sin restricción de circulación vehicular en el tramo que 
colinda con la Plaza Grande, adjunto sirvase encontrar el Informe Técnico No. SM-DPPM-
075/2017. el cual concluye con un pronunciamiento favorable y unas recomendaciones a ser 
tomadas en cuenta para el desarrollo de implementación del proyecto. aspectos que ya fueron 
expuestos en las reuniones previas .u7 al respecto se han mantenido. 

Atentamente, 
. 	. 

el  Instituto Metropolitano de 
)) 	 Patrimonio 

18 MAY 2017 

RecepeldrE_ 
Hora._  —1.-51,1/39  

Adj. 	Informe Técnico No. SM-DPPM-075117 

Elaboración: MNarvaez DPPM 

Rubén Dario Tapia Rivera \t..• 
Secretario de Movilidad 
Municipio del Distrito Metrop 

2017;05/17 
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Informe Tecnico No. SM-DPPM-075/2017 

PROPUESTA DE PEATONALIZACIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DE LAS 
CALLES GARCÍA MORENO, CHILE Y VENEZUELA DEL CENTRO HISTÓ-

RICO DE QUITO 

Dirección de Políticas y 
Planeamiento de la Movilidad 

16.05.2017 

1. Antecedentes 

Mediante oficio No. 1160. de 17 de abril de 2017. el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
(IMP). solicita realizar el análisis que compete a movilidad. respecto al proyecto de Pea-
tonalización de tramos viales que se encuentran ubicados en el Centro Histórico de 
Quito (CHQ), específicamente los relacionados con tramos de las calles: García Moreno, 
Chile y Venezuela. con el afán de generar impactos positivos a nivel de seguridad en 
los desplazamientos peatonales. apropiamiento del espacio público y recuperación del 
territorio con caracteristicas patrimoniales, para que se puedan desarrollar actividades 
turísticas, comerciales y de gestión en un ambiente urbano sustentable. objetivos que 
serán factibles de cumplirse con la limitación de la circulación vehicular. hecho que ade-
más. permitirá ir consolidando una plataforma única vial que permita la circulación pea-
tonal pausada y segura. 

2. Propuesta de peatonalización y de construcción n plataforma viales únicas 

En concreto. la  propuesta planteada por el IMP, consiste en lo siguiente: 

Calle Garcia Moreno 

• Extensión de la plataforma única vial existente de la calle García Moreno: por el 
sur hasta la calle Bolívar y por el norte hacia la calle Olmedo. 

• La plataforma única no se interrumpirá en el cruce de la calle Mejía. para lo cual 
se incorporarán rampas transversales para poder llegar al nivel de la plataforma 
y mantener la continuidad de la circulación vehicular. 

• Se retirarán los bolardos existentes. 

• Se peatonalizará la calle en el tramo entre las calles Olmedo y Bolívar, lo que 
implicará la restricción de la circulación regular de vehículos, exceptuando la ac-
cesibilidad regulada a los moradores que dispongan de estacionamiento internos 
en las edificaciones frentistas. a los servicios de recolección de basura y abas-
tecimiento de locales comerciales y de alimentación en los horarios establecidos, 
accesibilidad a los hoteles ubicados junto a esa calle y en general a los casos de 
emergencia. 

• Para el control de acceso vehicular se utilizarán bolardos hidroneumáticos. 



Calle Chile 

• Construcción de una plataforma única vial en el tramo comprendido entre las 
calles Benalcázar e Imbabura, aplicando las mismas consideraciones operacio-
nales indicadas para la calle García Moreno. 

• El tramo con plataforma única se interrumpirá en el cruce de las calles Benalcá-
zar y Cuenca, las cuales mantendrán su rasante actual. Los peatones dispon-
drán de rampas de la plataforma para facilitar su desplazamiento. 

Calle Venezuela 

• Construcción de una plataforma vial única entre las calles Espejo y Chile, es 
decir conformando una sola plataforma con la Plaza Grande. 

• Se ubicarán bolardos a lo largo de su trayecto apostados en los dos costados, 
de forma que se delimitarán las fajas de circulación vehicular y peatonal. Este 
tramo funcionará como lo es actualmente la calle García Moreno. Su peatonali-
zación se prevé implementarse a futuro. 

• La circulación vehicular se mantendrá en las condiciones actuales, solo se inte-
rrumpirá durante el tiempo previsto para la realización de la obra vial, para lo 
cual se deberá previamente establecer un plan de desvíos vehiculares. sobre 
todo para el transporte público. 

3. Situación Actual 

3.1. Caracterización general de las vías propuestas a intervenirse 

En la Calle García Moreno, entre calles Chile y Sucre, pasando de la Plaza Grande. 
existe ya una plataforma única a nivel de acera que permite el desplazamiento más 
cómodo y seguro de los peatones. no así en los tramos de las calles Venezuela y Chile, 
en los que se ha planteado implementar la peatonalización para ir consolidando una 
zona con estas características en el núcleo central del CHQ. 

En el tramo existente con plataforma única correspondiente a la calle García Moreno, 
sin que ésta sea peatonalizada, sino que es compartida entre vehículos y peatones. 
Este tramo inicia, de norte a sur. 20 m después de la intersección con la calle Mejía y 
termina 20 m después de la calle Sucre. con una longitud total de 345 m aproximada-
mente. el mismo que está seccionado lateralmente con bolardos metálicos que delimitan 
las fajas de circulación peatonal y vehicular. En las intersecciones con las calles trans-
versales. la  plataforma no se interrumpirá, ya que las vías transversales intermedias son 
de carácter peatonal exclusivo. Estas transversales, al cruzar por las calles Venezuela 
y Benalcázar que no tienen plataforma única. se  interrumpen físicamente con la diferen-
cia de nivel que se produce entre la calle peatonal (acera) y la calzada vehicular corres-
pondiente. 

En cuanto a las calle Venezuela y calle Chile a partir de la calle Benalcázar hacia el 
occidente, pasando por las calles Cuenca e Imbabura, actualmente son vías con calza-
das vehiculares y aceras con asignación para el uso específico correspondiente. es  de-
cir no existe restricción de circulación vehicular. 

En los tramos analizados. el común denominador y que constituye parte del problema 
.1(1_  de circulación peatonal. es  la presencia incontrolada de comerciantes ambulantes que 

aprovechan la gran presencia de peatones en las aceras para realizar su actividad lo 	 



cual es causa detcrminahto para restar la capacidad do ároas do circulación pQatnnal 

el desorden urbano y la insalubridad por las malas prácticas de los adquirientes de pro-
ductos, a lo que se suma la falta notoria de depósitos de basura para residuos pequeños 
(basureros).  

3.2. Caracterización de los flujos vehiculares de las vías a intervenir 

En cuanto a la afluencia vehicular en los tramos en donde se propone hacer la interven-
ción, presenta varias condiciones: 

• Calle García Moreno entre Olmedo y Bolívar: los flujos vehiculares se los puede 
catalogar de intensidad media. pues en un dia ordinario (lunes a viernes) se tiene 
un promedio de 6.700 vehículos y en horas pico AM (09h00-10h00) 450 vehícu-
los y PM (18h00-19h00) 480 vehículos. Este tremo será peatonalizado. 

• Calle Chile entre Benalcázar e Imbabura los flujos de tráfico se consideran ba-
jos. pues sus volúmenes promedios diarios alcanzan los 2.000 vehículos, con 
340 vehículos en la hora pico del día (06h30 a 07h30) que es un efecto muy 
puntual. porque el resto de horas del día se tiene en promedio 105 veh/h. Este 
tramo será peatonalizado. 

• Calle Venezuela entre Espejo y Chile: los flujos de tráfico se consideran altos en 
comparación a los anteriores, pues su calzada es de dos carriles y circulan varias 
líneas de transporte público. Los volúmenes promedios en de un día ordinarios 
son de 15.000 vehículos y 1.650 vehículos en hora pico AM (07h00-08h00) y 950 
vehículos en la tarde incluido el contraflujo (17h00-19.00). En este tramo solo se 
propone construir una plataforma única pero no peatonalizada. 

Con el fin de tener una referencia detallada sobre los flujos de vehículos en las tramos 
viales representativos que están vinculadas con el proyecto. a continuación se exponen 
unas gráficas que muestran el perfil de los datos registrados a lo largo de un día prome-
dio entre semana y de fin de semana. los cuales son producto de conteos automáticos 
realizados por la Secretaría de Movilidad. tanto para las calles en donde se realizarán 
las intervenciones de regeneración urbana y de peatonalización, como de aquellas que 
forman parte del entorno inmediato y que servirán de receptoras de los desvíos vehicu-
lares que se ocasionarían por la peatonalización. 

Los datos corresponden a los siguientes tramos viales: 

• Calle Benalcázar. entre Manabi y Mejía: 

• Calle Olmedo. entre García Moreno y Benalcázar: 

• Calle Bolívar, García Moreno, entre Manabí y Olmedo: 

• Calle Bolivar, entre Venezuela y Guayaquil, 

• Calle Venezuela. entre Espejo y Chile; 

• Calle Guayaquil, entre Oriente y Venezuela.  A 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE BENALCÁZAR MANABÍ Y MEJÍA 

Del 13 al 23 de junio del 2016 

BENALCÁZAR N-S promedio de Lunes a Viernes 
----BENALCÁZAR N-S promedio de Sáb y Dom 

GRÁFICO COMPARATIVO DE VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE OLMEDO ENTRE GARCÍA MORENO Y BENALCÁZAR 

Del 13 al 23 de junio del 2016 
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VARIACIÓN DE LOS VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE GARCÍA MORENO ENTRE MANABÍ Y OLMEDO 

Del 13 al 23 de junio del 2016 

-GARCÍA MORE NO N-S promedio de Lunes a Viernes 

-GARCÍA MORENO N-5 promedio de Sáb y Dom 

VARIACIÓN DE LOS VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE BOLÍVAR ENTRE VENEZUELA Y GUAYAQUIL 

Del 13 al 23 de junio del 2016 
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VARIACIÓN DE LOS VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE ESPEJO Y CHILE 

Del 13 al 23 de junio del 2016 
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Nota: La su matona de flujos vehiculares en los dos sentidos de circulación ocurre entre 
las 17h00 y las 19h30 (Contra flujo con un carril por sentido). El resto de horas es unidi-
reccional sur-norte con dos carriles. 

VARIACIÓN DE LOS VOLÚMENES VEHICULARES PRINCIPALES 

PROMEDIOS DE LA CALLE GUAYAQUIL ENTRE ORIENTE Y ESMERALDAS 

Del 13 al 23 de junio del 2016 
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4. Análisis de la Propuesta 

4.1. Aspectos precedentes de peatonalización en el CHQ 

La propuesta tiene dos componentes fundamentales de intervención: 1) la construcción 
de plataformas únicas en los tramos viales señalados: y, 2) la peatonalización de la calle 
Garcia Moreno entre Olmedo y Bolívar. y de la calle Chile. entre Benalcázar e Imbabura. 
Con respecto al primer aspecto. se  considera que no existe ninguna observación que 
objete dicha realización. pues para el caso de la calle García Moreno solo se comple-
mentará lo ya existente bajo las mismas condiciones de diseño y materiales a utilizarse, 
con excepción de la incorporación de bolardos ya que no será necesario delimitar la 
circulación peatonal y vehicular. 

En cuanto a la peatonalización de los dos tramos indicados, debe tomarse en conside-
ración. los siauientes antecedentes que permiten enmarcar el pronunciamiento de la 
Secretaría de Movilidad a la propuesta del IMP- 

• El Centro Histórico de Quito. desde hace varias décadas empezó a peatonali-
zarse por decisión municipal, es asi que las calles Chile. Espejo y Sucre. así 
como también la Plaza Grande. San Francisco. Del Teatro y Santo Domingo. 
formando una sola plataforma con sus calles más próximas a los templos religio-
sos (atrios). tienen la característica de ser espacios públicos con exclusividad 
para la movilidad peatonal, la cual se ha mantenido como un referente de la vo-
cación dedicada a la priorización. relevancia y seguridad de los peatones que 
acuden masivamente a este sector. asi como al disfrute y conservación de los 
hitos patrimoniales, decisiones que tiene también un trasfondo orientado fomento 
de turismo de calidad, teniendo como eje transversal el sustancial mejoramiento 
ambiental. 

• En ese contexto. la  Municipalidad a través de sus diferentes órganos afines al 
patrimonio y la movilidad. han desarrollado una serie de estudios en los que 
siempre ha estado presente como denominador común la peatonalización del 
núcleo central. 

• El Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025, 
establece como modelo conceptual. la  peatonalización del núcleo central del 
Centro Histórico, definiendo las reglas operacionales y funcionales correspon-
dientes, todo ello dentro de un marco de una movilidad sustentable como parte 
integral del Plan global de movilidad. 

• Como desarrollo del modelo conceptual antes referido. el Plan de Movilidad Sos-
tenible para el Centro Histórico de Quito - 2009, establece los objetivos, estrate-
gias e identificación de proyectos específicos. con los que se da forma al nuevo 
modelo de movilidad sostenible para el CHQ. Se enuncian también las nuevas 
caracteristicas que tienen los modelos de redes y sus interrelaciones (vehículos 
livianos. transporte público peatones. bicicletas). complementándose con_ crite-
rios de diseño del espacio público. un catálogo de elementos urbanos y.) una 
matriz por Fases de trabajos de implementación del Plan. 

• Entre los años 2008 y 2009 se construye la plataforma única de la calle Garcia 
Moreno. tramo que inicia después de 20 ni de la calle Mejía y termina 20 m des-
pués de pasar la cálle Sucre, siempre en sentido norte-sur, lo cual le ha dado un 
carácter de preeminencia del peatón respecto de los vehículos que circulan aún 
de manera compartida por la misma. intervención pensada como una fase preli-
minar de la peatonalización. 



• La calle García Moreno se cierra a la circulación vehicular todos los días lunes 
en el tramo comprendido entre las calles Mejía y Bolívar, situación ocasionada 
por la ceremonia militar del "cambio de guardia" de la escolta presidencial. Este 
cierre dura aproximadamente 2 horas entre las 10h00 y las 12h00. Y de manera 
no regular, pero reiterativa, la realización de otros actos cívico-políticos en frente 
del Palacio Presidencial, que obligan a suspender la circulación vehicular por esa 
calle en el tramo indicado. 

• Debe también mencionarse que, los días domingos se peatonaliza el núcleo cen-
tral del CHQ entre las 10h00 y las 15h00, en un área conformada por las siguien-
tes calles: Mejía, Guayaquil, 24 de Mayo, Imbabura, Mideros y Cuenca. Es decir, 
la calle García Moreno queda peatonalizada entre Mejía y 24 de Mayo. 

4.2. Impactos del tráfico por efectos de la propuesta 

La peatonalización de cualquier tramo vial, luego de que éste ha funcionado como vía 
vehicular. siempre causarán impactos negativos a la circulación vehicular, sobre todo 
en la etapa inmediatamente subsiguiente a su implementación, lo cual es lógico advertir 
ya que los flujos vehiculares de esa calle tendrán que ser distribuidos y absorbidos por 
las vías aledañas, incrementando los volúmenes vehiculares a los ya existentes. Esta 
situación generalmente causa una sobre carga que disminuye los niveles de servicio 
afectando a la circulación y el ambiente. 

En el caso analizado, las calles García Moreno y Chile, en los tramos definidos para ser 
peatonalizados, generarán los siguientes efectos inmediatos a la implementación de las 
vías peatonalizadas: 

• El tráfico de la calle García Moreno, cuyo flujo en dirección norte-sur en la hora 
pico llega a 600 veh/h y el promedio entre las 07h00 y 21h00 a 400 veh/h, tendrá 
que tomar como vías alternativas las calles Benalcázar y Guayaquil, ya que ellas 
son las más próximas con el mismo sentido de circulación norte-sur. 

• Acogiendo la hipótesis de que esos volúmenes vehiculares se distribuirán en 
proporciones iguales entre esas dos vías alternativas, quiere decir que entre 300 
veh/h en la hora pico y 200 veh/h en promedio, se adicionarían a las calles Be-
nalcázar y Guayaquil, para lo cual utilizarán las calles Olmedo y Mejía para poder 
acceder a ellas. 

De lo expuesto se puede deducir que. de mantenerse el mismo patrón de viajes 
hacia el CHQ y la forma de atravesarlo de norte a sur, se generarán congestiones 
de tráfico en la red vial aledaña a la calle peatonalizada, ya que las vías alternas 
actualmente trabajan en bajos niveles de servicio, pues cada una de ellas dis-
pone de un solo carril de circulación, lo mismo que las vías transversales de 
conexión. 

• Un efecto colateral que se producirá al peatonalizarse la calle Garcia Moreno y 
se deberá tomar en cuenta por parte de la AMT, es la imposibilidad de imple-
mentar los contraflujos que se realizan en las horas pico de la mañana sobre la 
calle Benalcázar en sentido sur-norte para conectarse desde la calle Ambato con 
la calle Cuenca, lo cual afectará el nivel de servicio de la calle Venezuela que es 
la única de ese sector que permite la circulación de sur a norte. 

• Adicionalmente debe tomarse en cuenta la afectación que se podría ocasionar a 
la ruta del bus turístico (bus de dos pisos), ruta concedida inicialmente por la 



Municipalidad y ratificada por la ANT. Así mismo, debe considerarse lo que su-
cederá también con otro tipo de vehículos turísticos que hacen su recorrido por 
esa calle 

• La peatonalización de la calle Chile en el tramo comprendido entre las calles 
Benalcázar e Imbabura, al tener un flujo de tráfico mucho menor que las otras 
vías involucradas en la propuesta de peatonalización. obligará al desvío dektrá-
fico que circula de este a oeste. el cual tendrá que llegar hasta la calle Sucre 
para retornar hacia el norte y el oeste por la calle Cuenca. 

Sin embargo de que este flujo es bajo (150 veh/h pico). se incrementará al de la 
calle Benalcázar desde la calle Chile hasta la Sucre, el cual sumado al del desvío 
provocado por la peatonalización de la calle García Moreno y la presencia de 
buses de transporte público, se tendrá sobre la calle Benalcázar una vía sobre 
cargada de tráfico. 

Sin embargo de lo analizado. como sucede en este tipo de intervenciones, los conduc-
tores que normalmente utilizan esas rutas para circular, forzados por los impactos de 
tráfico surgidos, adoptan otro tipo de patrones de movilidad. sobre todo aquellos que 
tienen como destino el sector donde se han realizado las intervenciones de peatonali-
zación. ya sea estacionando sus vehículos en sitios disponibles antes de llegar al des-
tino o realizar los viajes en transporte público 

Por su parte. los conductores que son de paso. se  irán insertando en las vías existentes 
que mejor les facilite su desplazamiento. De esa manera. en un tiempo prudente de 
adaptación que puede llegar a los tres meses. se  tendrá el escenario ajustado a las 
nuevas situaciones, pues la ciudadanía en general y con mayor razón los usuarios ha-
bituales. con seguridad tomarán las medidas convenientes para hacer lo más eficiente 
posible sus viajes. En este sentido, se debe considerar que en un mediano plazo (aprox. 
3 años). el Metro de Quito permitirá tener una accesibilidad expedita al CHQ, hecho que 
incidirá, sin lugar a duda, en el incentivo a no utilizar el vehículo privado para llegar a 
este sector. 

Se estima que. el resultado luego del periodo de adaptación. presentará un escenario 
mucho más benigno de lo que actualmente sucede cuando se interrumpe la circulación 
por razones de eventos. como ya se indicó anteriormente. muchas veces inesperados 
o poco difundidos para el conocimiento de la ciudanía. en razón de que los ciudadanos 
conductores estarán informados plenamente de las condiciones de circulación impues-
tas en el CHQ. lo que les permitirá planificar sus viajes de una manera inteligente 

5. Conclusión 

De acuerdo a lo expuesto en el desarrollo del presente informe, se concluye que, desde 
el punto de vista de la movilidad sustentable se considera pertinente la implementación 
de la propuesta de peatonalización de las calles García Moreno y continuación de la 
calle Chile en los tramos antes detallados, ya que se enmarcan dentro de las políticas 
de movilidad y lineamientos estratégicos adoptados por la Municipalidad a lo largo de 
estas últimas décadas de gestión. lo cual se ha plasmado en ordenanzas. planes maes-
tros y sectoriales. que se respaldan en los principios de movilidad sustentable, de pro-
tección de los bienes patrimoniales y usufructo del espacio público por parte de los ciu-
dadanos y visitantes a esta ciudad. 

6. Recomendaciones 

Para que la propuesta planteada por el IMP cumpla con los objetivos formulados. es  
necesario se consideren los siguientes aspectos: 



• 

1. Se debe elaborar un reglamento de funcionamiento de las vías peatonalizadas, 
en donde se explicite la forma operativa de ingreso de residentes, huéspedes de 
hoteles (turistas), abastecimiento de locales, servicio de recolección de basura, 
caravana presidencial, transporte de centros educativos, transporte turístico, 
emergencias, etc. Esto es supremamente importante, porque es la base de la 
socialización con los sectores involucrados. 

2. Continuar con las reuniones de trabajo en el IMP, conjuntamente con los repre-
sentantes de la AMT, Administración Zonal, Asesoría de Alcaldía, Secretaría de 
Movilidad, a fin de revisar, discutir y consensuar el documento del reglamento 
funcional antes referido, mismo que deberá ser puesto a consideran de las au-
toridades previo a la socialización con las ciudadanos. 

3. Seguidamente, realizar un plan de socialización con los actores involucrados a 
fin de obtener el conceso general, lo cual dará sustento a la implementación de 
la propuesta. 

4. Preparar un plan de comunicación social para facilitar el conocimiento y com-
prensión de los ciudadanos. En dicho plan debe incluirse la sugerencia de que 
acceder al Centro Histórico se puede hacer con otras alternativas de moviliza-
ción, como es el transporte público y la movilidad intermodal, dejando los vehícu-
los en sitios previos al ingreso al centro. 

5. Para la realización de las obras de las plataformas únicas, es necesario se tenga 
pleno conocimiento de los planes de desvíos definidos a casa de la construcción 
de la estación del metro San Francisco, a fin de que no se interfieran y compli-
quen más los desvíos del tráfico. 

6. La AMT deberá realizar un monitoreo permanente y efectuar las evaluaciones 
que sean necesarias, a fin de realizar acciones de mitigación del tráfico que per-
mitan disminuir los impactos negativos que pudieran presentarse. 

Elaborado por: José Zaldáña y Marcelo Narváez 
Para: Dario Tapia 
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OfiCio No. SG 313 6 
Quito D.M. 0 1 NOV. 2017 
Ticket GDOC: 2017-069789 

Arquitecto 
Jacobo Herdoíza 
Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda 
Presente 

De mi consideración: 

.1k Ñ
.  

La Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio conoció el Oficio No.,SG-2613, suscrito por la Arq. 
Viviana Figueroa, Presidenta de la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio, 
relacionado con el proyecto denominado "Complementación de Plataformas Únicas: calle García 
Moreno (tramos Sucre-Bolívar y Mejía-Olmedo), Plataforma única de la calle Chile (tramos 
Benalcázar-Cuenca y Cuenca-Imbabura) y calle Venezuela (tramo Espejo-Chile)", cuya propuesta 
prioriza la circulación peatonal restringiendo el tráfico vehicular en mejora de la utilización y 
accesibilidad del espacio público por parte de los ciudadanos. 

De] informe contenido en el oficio No. SG-2613, suscrito por la Arq. Viviana Figueroa, Presidenta 
de la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio, se desprende lo siguiente: 

"... (.41. ANTECEDENTES: 

1. Mediante oficio N° SM-0692-2017 la Secretaría de Movilidad indica que "existe un pronunciamiento 
favorable y unas recomendaciones a ser tomadas en cuenta para el desarrollo de implementación del 
proyecto". 

2. Mediante oficio N°STHV-DMDL1-3626, con fecha 10 de Julio de 2017, la Secretaria de Territorio 
Hábitat y Vivienda, devuelve el trámite al IMP, para que se solventen las recomendaciones que se 
emiten en el informe. 

2. CRITERIO TÉCNICO: 

1. El literal (h) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización —COOTAD-, en concordancia con el artículo 264 numeral 8, de la Constitución 
de la República, determina que "es competencia exclusiva del gobierno descentralizado municipal: 
preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
constituir espacios públicos para estos fines". 

2. El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ en los principios, 
políticas y objetivos para un DMQ fluido y sostenible, indica la necesidad de contar con espacios 
seguros "especialmente el desplazamiento de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
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tal como los peatones y ciclistas", priorizando al peatón frente a otros modos de movilización. Cuyo 
objetivo 3.1 refiere a las redes peatonales de calidad, con estándares de diseño y libres de barreras 

urbanas. 

3. El plan especial del CHQ, del año 2003 "reconoce que el peatón debe tener un tratamiento 

privilegiado en el CHQ, de modo de recuperar la escala humana del espacio público", dentro de lo 
cual se establece un sistema de circulación peatonal sin interferencias con el trafico motorizado, 

"garantizando rutas cómodas, libres de obstáculos y seguras sobre plataformas continuas en las 

calles". 

3. CONSIDERACIONES: 

1. Luego de la revisión técnica a la documentación presentada por el administrado se ha constatado que 
cumple con los requerimientos normativos vigentes de la STHV para la presentación de proyectos en 

áreas patrimoniales. 

2. Como parte de los proyectos de REHABILITACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA DEL 
CENTRO HISTÓRICO DE QUITO (CHQ) y en el marco de la recuperación del espacio público, 

promovido por la administración municipal actual, el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida de los moradores y usuarios de este sector de la ciudad, considera necesaria la 
complementación de la plataforma única de la calle García Moreno y calle Chile en los tramos 

indicados. 

3. El proyecto es parte del plan de intervenciones dirigidas hacia la mejora del espacio público, y 
priorización de espacios para uso de peatones, que lleva adelante el IMP, en coordinación con otras 

dependencias municipales. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Uno de 19s objetivos del proyecto es la mejora del espacio público y accesibilidad universal, las plataformas 
únicas permiten mayor seguridad para el peatón y limita la velocidad del automóvil. Contar con una 
plataforma única fortalece las condiciones de habitabilidad y genera mejora en la imagen urbana del sector, la 

incorporación de un piso diferente al asfalto es percibido como espacio seguro para el viandante. 

Las calzadas a ser intervenidas mediante la nivelación de la vereda y la calroda, permitirá uniformizar las 
plataformas únicas existentes, dotando de un tratamiento parejo. Para el caso de la García Moreno y 
Venezuela se utilizará adoquín de hormigón de diseño establecido, y para la calle Chile con el adoquín de gres 

y baldosa de piedra, Adicionalnzente se incorpora franjas podotáctiles de acuerdo a los requerimientos de 

accesibilidad universal y establecidos en los normas INEN. 
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Se mantiene la configuración de las calzadas marcada por los bordillos, cuya delimitación será claramente 
visible por el diseño y utilización de los materiales de recubrimiento. El tratamiento en las calzadas plantea 
una integración visual y fisica con los demás espacios públicos y acordes a la característica de las 
edificakiones, logrando recorridos peatonales continuos entre edificaciones patrimonial-es. 

La propuesta básicamente está encaminada a la rehabilitación de la calzada, con la implementación de 
materiales que mejoran las condiciones ambientales y de imagen urbana en beneficio para el peatón, misma 
que mantiene el trazado de la calzada y acera. Intervención con la mínima afectación en tanto se conserva los 
elementos existentes con la incorporación de una plataforma que unifica la acera y la calzada. 

Cabe recalcar que las instalaciones de servicios existentes se mantienen, únicamente con el alzado los 
elementos de revisión a la altura de la nueva plataforma, mismo que serán identificados para el 
funcionamiento como tal, trabajos a ser coordinados con las instancias pertinentes. 

Consideraciones generales: 

• El área de intervención del eje de la calle García Moreno es 1.000 m2 aproximadamente, 
comprendidos entre el Ministerio Coordinador de Seguridad — Museo del Banco Central al sur y 
Plaza de las Conceptas-Casa del Artista al norte. 

En la calle Venezuela comprende el tramo de la Plaza Grande, con un área de intervención de 670 
m2. En el eje de calle Chile el área de intervención es de 1.220 m2 aproximadamente, comprendido 
entre la edificación de la Vicepresidencia y el ingreso hacia el parqueadero de la Merced. 

• Se plantea extender las plataformas únicas de la calle Garcia Moreno y Chile, elevando el nivel de la 
calzada a los niveles de las aceras que circundan los tramos a intervenir. Además se incorpora el 
tramo de la calle Venezuela (entre Espejo y Chile), manteniendo el uso vehicular. 

• • Se elevarán al nuevo nivel de acabado cada uno de los elementos que se localizan en la calzada: 
pozos, sumideros, válvulas de control, entre otros. 

• Se regularizan las rampas que desembocan a la calzada según los nuevos niveles, reponiendo los 
materiales, sean estos de gres o piedra 

• Se hará el mantenimiento de la pintura de tráfico y se señalara el nuevo paso donde sea necesario. 

• Los bajantes de agua lluvia de las casas, que desfogan a la calzada, a través de los bordillos, serán 
rectificados sus recorridos, con la implementación de botaguas de piedra en bases de bajantes que 
conducirán las aguas lluvias hacia las aceras. 

SECRETARIA GENERAL DEL 

CONCEJO 1,11 3 

Venezuela y Chite - Palacio Municipal PBX: 3952300 - Ext.: 12231 - 12244 - 12247 www.quito.goh.ec  



CALLE TRAMO TRABAJO 

Venezuela Entre Chile y Espejo Plataforma 	Nueva 	—Con 
circulación vehicular 

García 
Moreno 

Entre Mejía y Olmedo Complementación de plataforma. 
- Peatonalización. 

Sucre y Bolívar Complementación de plataforma 
- Peatonalización 

Mejía y Sucre Mantenimiento de Plataforma. 
Peatonalización 

García Moreno y Mejía Mantenimiento de Plataforma -
Peatonalización 

Chile 

Benalcázar — Cuenca Complementado:: de plataforma-
Peatonalización 

Entre Cuenca - Imbabura Complementación de plataforma-
Peatonalización 

NOTA: LA 

■ Se corregirá los elementos y componentes con la mínima intervención y reutilización de los 

materiales existentes. 

■ Los bolardos eXistentes serán retirados de las aceras gradualmente cuya pacificación del tráfico 

vehicular sea paulatina. Se reutilizaran estos elementos de separación en tramos donde sea requerido 

(calle Venezuela). 

■ En las franjas donde se retiren los bolardos, se instalara la franja podotáctil en tanto cumpla el 

objetivo de señalización y pueda ser reemplazado el material de recubrimiento. 

FRANJA PODOTÁCTIL SE IMPLEMENTARÁ EN LA PARTE LATERAL DE LA CALLE, DONDE SE 

RETIRARÁN LOS BOLARDOS EXISTENTES, ADEMÁS LA UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

GUÍA PERMITE CONSERVAR EL DISEÑO DE PISOS QUE DA CONTINUIDAD AL 

TRATAMIENTO DE PISOS DE LA CALLE CHILE. 

Consideraciones específicas: 
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Calle García Moreno y Venezuela: 

■ Se conseguirá la plataforma única a través de la colocación de adoquín de 16 x 16 cm y 14 cm de 
alto, de 400 kg / cm2, asentado en polvo azul, manteniendo las pendientes de la calzada. 
Adicionalmente se utilizara adoquín con textura para indicar cambios de pendientes de acuerdo a las 
normativas de accesibilidad universal. En la calle García Moreno se utilizara el adoquín de textura 
de continuidad libre de obstáculos. 

• En los adosados a los bordillos se dispondrán de adoquines tipo canal, de las mismas características 
de resistencia a los instalados en la calle García Moreno (dimensiones 20 x 30 cm). 

• En la calzada de asfalto se corregirá los relieves de manera de regularizar la nueva plataforma de 
adoquín. 

• Se replicará la cromática de la piedra del sector que comprende varios tonos de grises, desde un 
negro hasta un gris claro, además de tonos rojos y rosados, con una trama casual establecida para el 
proyecto. 

■ En la calzada se realizarán perforaciones de 10 x 10 cm hasta alcanzar el nivel de la tierra, que 
permita drenar el agua lluvia. Separaciones indicadas en los planos. 

• En los extremos de la plataforma única de la calle García Moreno se construirán rampas de acceso y 
salida, de 2.50 in de longitud, estriadas 50 cm al inicio y al final de cada una. En la intersección de 
la calle Mejía, la rampa hacia la pendiente occidental será de 2.50 m de longitud, en tanto hacia la 
parte oriental debido a la pendiente negativa la longitud de la rampa es de 4.50 m de longitud. 

• La calle Venezuela, en tanto mantiene el flujo vehicular se realizaran rampas con pendientes de 5 %, 
cuyo desarrollo es de 4.50 metros de ancho. 

• Se procurará que el paso cebra sea formado por la trama de adoquines en los cruces donde sea 
requerido. 

Calle Chile 

■ Se conseguirá la plataforma única con la utilización de adoquín de gres de 26 x 6 x 3.5 cm, de 400 
kg cm2 y baldosa de piedra de 26 x 26 x 3 cm, de 600 kg / m2, cuya colocación se realiza sobre una 
plataforma de hormigón con los niveles y pendientes requeridas. Adicionalmente se utilizara 
adoquín con textura para indicar cambios de pendientes y continuidad de acuerdo a las normativas 
de accesibilidad universal 
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• Se replicará el diseño de franjas y combinación de materiales respecto al resto de la plataforma única 

de la calle Chile. 

■ Se plantea generar áreas permeables por ende en la calzada se realizarán unas perforaciones de 10 x 

10 cm hasta alcanzar el nivel de la tierra, que permita drenar el agua lluvia. 

En los tramos donde se implementar las plataformas únicas, los inmuebles tienen diferentes usos, con 

predominio de actividades comerciales, seguido de instituciones administrativas y eclesiásticas; en tanto el 
uso residencial es mínimo, localizado en la parte externa de la plataforma a implementarse de la García 
Moreno y tramos de la calle Chile, ubicación que permite la movilización vehicular y acceder directamente a 

medios de transporte público. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio tiene conocimiento de que CONQUITO cuenta con una propuesta 
de implementación de red WI-FI CHQ, y conscientes de la intervención pública considera que una vez 
aprobada dicha propuesta, el cronograma de trabajo se unificará para hacer una sola Intervención. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio cuenta con una metodología de socialización antes, durante y 
después de la ejecución, tanto para la Intervención, como para el proceso de peatonización. 

5. CONCi. I SI ONES. 

• La Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda, emite INFORME FAVORABLE para el 
proyecto definitivo "Complementación de plataformas únicas: calle García Moreno (Tramos 
Sucre-Bolívar y Mejía-Olmedo), Plataforma única de la calle Chile (Tramos Benalcázar-

Cuenca y Cuenca — Imbabura) y calle Venezuela (Tramo Espejo-Chile)". 

En tal virtud, la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio, en sesión ordinaria realizada el 
viernes 15 de septiembre de 2017, con los votos favorables de sus miembros: Arq. Ana Lucía Andino, 
delegada del Instituto Metropolitano de Patrimonio; Arq. Ana Orozco, delegada de la Administración Zonal 
Centro "Manuela Sáenz"; Arq. Francisco Naranjo, delegado del Colegio de Arquitectos de Pichincha; Arq. 
Francisco Gallegos, delegado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural; y, Arq. Viviana Figueroa, 
Presidenta de la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y Patrimonio, acordé de manera unánime, 

recomendar a la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio la aprobación del proyecto definitivo 
denominado "Complementación de Plataformas Únicas: calle García Moreno (tramos Sucre-Bolívar y 
Mejía-Olmedo), Plataforma única de la calle Chile (tramos Benalcázar-Cuenca y Cuenca-Imbabura) y calle 
Venezuela (tramo Espejo-Chile)", cuya propuesta prioriza la circulación peatonal restringiendo el tráfico 
vehicular en mejora de la utilización y accesibilidad del espacio público por parte de los ciudadanos. (—)". 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio; en sesión extraordinaria realizada el lunes 16 de 

octubre de 2017, con los votos favorables del Abg. Mario Guayasamin; Dr. 
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Pedro Freira López, concejales miembros de la Comisión; y, Dr. Mario Granda, Presidente de la 
misma; y, en base al informe de la Subcomisión Técnica de Áreas Históricas, resolvió: autorizar la 
aprobación del proyecto denominado "Complementación de Platafornlas Únicas: calle García 
Moreno (tramos Sucre-Bolívar y Mejía-Olmedo), Plataforma única de la calle Chile (tramos 
Benalcázar-Cuenca y Cuenca-Imbabura) y calle Venezuela (tramo Espejo-Chile)", cuya propuesta 
prioriza la circulación peatonal restringiendo el tráfico vehicular en mejora de la utilización y 
accesibilidad del espacio público por parte de los ciudadanos. 

Se solicita que de manera periódica el Instituto Metropolitano de Patrimonio informe a esta 
Comisión el inicio y avance de la obra a ejecutarse. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes. 

Atentamente, 

i)h 
ano 	n•a 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIO 

Anexo: 1 carpeta y dos biblioratos con documentación; planos; y, un CD. 

Ejemplar 1: Destinatario. 
Ejemplar 2: Antecedente. 
Ejemplar 3: Numérico. 
Ejemplar 4: Secretaría General del Concejo. 
Ejemplar 5: Copia: Arg. Angélica Arias, Directora del Instituto  Metropolitano de Patrimonio. 
Ejemplar 6: Copia: Secretaría de Movilidad. 

Acción Responsable Unidad Fecha Ramilla 
Elaborado por: P. Alhoja Gestión Comisiones 2017-10-16 
Revisado por: P. Torres Dmiacho concejal Mario Granda 2017-10-17 
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Arquitecta 
Angélica Arias 
DIRECTORA EJECUTIVA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 
Presente.- 

De mi consideración: 

Oficio STHV-DMDU- 

DM Quito, 

. .:  Ticket G-DOC-2017-119717 	.1  

É? 
rtonjo 

¿:916.  

.)? 

Asunto: Informe Técnico LMU-20. 

En atención al trámite 2017-119717 reingresado a esta Secretaría con fecha 17 de Abril de 2018 en 
referencia al proyecto denominado "Complementación de Plataformas Únicas del Centro Histórico, FASE 1: 
Calle García Moreno (tramos Bolívar-Rocafuerte y Rocafuerte-Morales y Morales-Loja)" en la parroquia 
Centro Histórico, se informa lo siguiente: 

1. 
Mediante oficio N°SG-1214 con fecha 17 de Abril de 2018 de la Comisión de Áreas Históricas y 
Patrimonio resolvió autorizar la aprobación del proyecto denominado "Complementación de 
Plataformas Únicas del Centro Histórico, FASE 1: Calle García Moreno (tramos Bolívar-Rocafuerte y 
Rocafuerte-Morales y Morales-Loja)". 

2. 
La Ordenanza Metropolitana No. 156 De Las licencias Metropolitanas Urbanísticas (LMU), en el 
Artículo... (54).- Actos no sujetos a la Licencia Metropolitana Urbanística de Edificación, Numeral 1. 
No será exigible la LMU (20) en los siguientes casos: Literal c); dice: "Las intervenciones de las 
entidades competentes del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En este caso, 
el acto administrativo que autorice o apruebe dicha intervención estará sujeto a las 
mismas Reglas Técnicas y producirá los mismos efectos que la LMU (20):" 

Por lo anotado, y debido a que el proyecto denominado "COMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMAS ÚNICAS 
DEL CENTRO HISTÓRICO, FASE 1: CALLE GARCÍA MORENO (TRAMOS BOLÍVAR-ROCAFUERTE Y 
ROCAFUERTE-MORALES Y MORALES-LCOA)", ha sido presentado por parte de una entidad competente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso el Instituto Metropolitano de Patrimonio; la 
Resolución de la Comisióname Áreas Históricas y Patrimonio que aprueba el mencionado proyecto produce 
los mismos efectos que la LMU (20). 

Atentamente, 

Arq..,Íosl Luis Barros 
Y  Director Metropolitano de Desarrollo Urbanístico 

SECRETARÍA DE TERRITORIO, HÁBITAT Y VIVIENDA 
ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA FECHA SUMILLA 

UNIDAD 
Viviana Figueroa 	U.A.H. 	20180419 	17 

Revisión:  

SECRETARIA DE 

TERRITORIO 
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Oficio No. SG 1214 
Quito D.M. 

1 7 ABR. 2018 
Ticket GDOC: 2018.:040686 

Arquitecto 

Jacobc1Herdoíza 

Secretario de Territorio, hábitat y Vivienda 
Presente 

Asunto: Proyecto Modificatorio ampliación y 
emnplementación de plataformas til7iCaS en el Centro 
Históricas Fase 1 

1)e mi consideración: 

La Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio conoció los Oficios Nos. STHV-DMDU-2018-1583 

de 6 de abril de 2018, suscrito la Arg. Adriana Ávila, Directora Metropolitana de Desarrollo 
Urbanístico (S) de la Secretaria de Territorio, I lábitat y Vivienda, y SG 1158 de 10 de abril de 2018, 

suscrito por la Arg. Susana Noroña Galindo, Presidenta (S) de la Subcomisión Técnica de Áreas 

Históricas y Patrimonio, relacionados con el Provecto modificatorio ampliatorio denominado 

"Complementación de Plataformas Únicas del Centro Histórico, FASE 1: Calle García Moreno 
( Fra mos: Boli va r - Rocaitierte, Roca fuerte - Morales y Morales -hoja". 

1. Mediante Oficio SC. N' 3136, con fecha 01 de Noviembre de 2017, la Comisión de 
Áreas I listoricas y Patrimonio autoriza la aprobación del proyecto denominado 

"ComplementaciOn de Plataformas Únicas: calle García Moreno (tramos Sucre-Bolívar 

y Mejía blmedu), plataforma única de la calle Chile (tramos Benalcázar -Cuenca y 
Cuenca Imbablirat y calle Venezuela (tramo Espejo -Chille)". 

1. El literal (h) del articulo 55 cid Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización -COOTAD-, en concordancia con el artículo 264 

numeral 8, de la Constitución de la República, determina que "es competencia exclusiva 
del gobierno descentralizado municipal: "preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico. cullund y natural del CM! iti.11  y  constituir espacios públicos para estos fines". 

2. FI Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ en los 

principios, políticas y objetivos para un DMQ fluido y sostenible, indica la necesidad 
de contar con espacios seguros "especialmente el desplimuniento de las personas en 
condiciones' de mayor pulnerabilidad, tal como los peatones y ciclistas", priorizando al peatón 
frente a otros modos de movilización. Cuyo objetivo 3.1 refiere a las redes peatonaleS 

de calidad, con estándares de diseño y libres de barreras urbanas. 

n,F1';FPA. ry:L 
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característica de las edificaciones, logrando recorridos peatonales continuos 
entre edificaciones 

patrimoniales. 

1.a propuesta básicamente está encaminada a la rehabilitación 

de materiales que mejoran las condiciones ambientales y de 

peatón, misma que mantiene el trazado de la calzada y 

afectación en tanto se conserva los elementos existentes con 

que unifica la acera y la calzada. 

de la calzada, con la implementación 

imagen urbana en beneficio para el 

acera. Intervención con la mínima 

la incorporación de una plataforma 

Las calzadas a ser intervenidas con el alzado del nivel de piso, permitirán uniformizar las 
plataformas únicas existentes, unifican el tratamiento de piso. En la calle García Moreno se 
utilizará adoquín de hormigón de diseño establecido. Adicionalmente se incorpora franjas podo 

táctiles de acuerdo a los requerimientos de accesibilidad universal y establecidos en las normas 
INEN. 

Consideraciones generales: 

• El arca de intervención del eje de la calle García Moreno es 1.170 m2 aproximadamente, 
comprendidos entre el Ministerio Coordinador de Seguridad y Boulevard de la Av.24 de 
Mayo. (calle I .oja). 

• 
Se plantea extender la plataforma única de la calle García Moreno, elevando el nivel de la 

calzada a los niveles de las aceras que circundan los Iranios a intervenir. 

• 
Se elevarán al nuevo nivel de acabado cada uno de los elementos que se localizan en la 
calzada: pillos, sumideros, válvulas de control, entre otros. 

• 
Se regularizan las rampas que desembocan a la calzada según los nuevos niveles, 

reponiendo los materiales, sean estos de gres o piedra. 

• 
Se liara el mantenimiento de la pintura de tráfico y se señalara el nuevo paso donde sea 
necesario. 

• 
Los bajantes de agua lluvia de las casas, que desfogan a la calzada, a través de los 

bordillos, serán rectificados sus recorridos, con la implementación de botaguas de piedra 

en bases de bajantes que conducirán las aguas lluvias hacia las aceras. 

• 
Se corregirá los elementos y componentes con la mínima intervención y reutilización de los 
materiales existentes. 

• Los bol ardor existentes serán retirados y se reutilizarán estos elementos de separación en 
tramos donde sea requerido. 

i 
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• En los extremos de la plataforma única de la calle García Moreno se construirán rampas de 

acceso y salida, de 250 m de Ilyngitud, estriadas 50 cm al inicio y al final de cada una. 

• Se procurará que el paso cebra sea formado pof la trama de adoquines en los cruces donde 
sea requerido. 

El Instituto Metropolitano de Patrimoinu tiene conocimiento de que CONQUITO cuenta con una 

propuesta de implementación de red VVI-FI CHQ, y conscientes de la intervención pública 
considera que una vez aprobada dicha propuesta el cronograma de trabajo se unificará para hacer 
una sola Intervención. 

FI Instituto Metropolitano de Patrimonio ha presentado a esta Secretaría el plan de socialización, 
que incluye una retini(11 con la comunidad en el Auditorio del Museo de la Ciudad el día 21 de 

Marzo de 2018. en doilkie como observación resalta que estuvieron presentes 65 personas pero por 
oposición al provecto st. abstuvieron de firmar el documento de respaldo. 

5. 	I • 

• La Secretaría de Territorio Hábitat v Vivienda, emite INFORME FAVORABLE a la 

propuesta técnica para el proyecto modificatorio m i a torio: "Complementaci(ín de 

plataformas únicas del CL IQ- FASE 1: Calle García Moreno (Tramos Bolívar-
Rocafuerte, Rocafuerte-Morales y Morales — Loja) 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN: 

1.a Comisión de Áreas 1 listóricas y Patrimonio, en sesión extraordinaria realizada el jueves 12 de 
abril de  2018, con  los 

 votos favorables del Dr. Pedro Freire López, Concejal miembro de la 
Comisión: y, 1:)r. Mario ;randa, Presidente de la misma; y, en base al informe de la subcomisión 
1e(nica de Arcas Históricas v 	trims.mio, resolvió autorizar la aprobación del Provecto 
modifica torio ampliatorio denominado "Complementación de Plataformas Únicas del Centro 
Histórico, FASE I; Calle García Moreno (Tramos: Bolívar - Rocafuerte, Rocafuerte - Morales y 
Morales - I .oja". 

Atentamente, 

Dr: Mario Granda 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIO 
Anexo: 3 carpetas con documentación, planos, y I CD 1241 hojas útiles)  
Acción 	1 Responsable :1 Unidad 	 ' Fecha I  Elaborado por:  1  3. Memo» 	1 Ge,tion Cornislones 	

Semilla  

I Reviendo Par: 	1 1'. torres 	i Despacho Corwei01 \Urjo Granda / 20 11'-0-1-   12 	r 	 i Ejemplar 1: 	Arg. Jacobo I lerdoiza, Secretario de Territorio. Hábitat y Vivienda 
Ejemplar 2: 	Archivo Auxiliar numérico 
Ejem plar34: 	Secretaria Ceneral del Concejo 

Palaci i Mun'Cipal PSX: 3952300 - Ext.' 12231 - 12244 - 12247 :.,.....,./.rytilto  gob.ec 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN.- 

El concepto de peatonalización está asociado al cierre de calles en los centros urbanos 
al tráfico motorizado y su reapertura a la circulación casi exclusiva por parte de 
peatones. De hecho se podría definir a las calles y zonas peatonales como aquellos 
espacios exclusivos para los viandantes creados a partir de vías anteriormente 
destinadas a todo tipo de vehículos.' 

En la actualidad los procesos de peatonalización atienden a distintos propósitos, desde 
buscar resolver puntualmente el conflicto entre peatones y vehículos, a aquellos que 
buscan un nuevo modelo de accesibilidad y movilidad para el conjunto urbano. 

En el caso del proyecto planteado para el Centro Histórico de Quito (CHQ), el objetivo 
concreto del proceso es la reactivación peatonal en el núcleo central del CHQ 
ofreciendo soluciones a los actuales conflictos de movilidad y las condiciones 
medioambientales existentes en el CHQ asegurando la seguridad y prioridad de la 
circulación peatonal en el CHQ. 

La peatonalización del CHQ busca además garantizar el desarrollo socio-económico del 
territorio y sus habitantes, recuperar el espacio público, fomentar nuevos medios de 
transporte y favorecer a la seguridad en el área. 

2. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO.-
Antecedentes: 

• En CHQ dio inicio a los procesos de peatonalización de sus calles en 200X, la 
propuesta recupero vías en sentido este-oeste que facilitaron la accesibilidad de 
transeúntes y conectaron el núcleo central con las paradas de transporte público 
que circulan por el extremo oriental del CHQ. 

■ En la actualidad el CHQ cuenta con 5 pasajes peatonales: 

a) Calle Sucre 

b) Calle Chile 

c) Calle Espejo 

d) Boulevard de la Manabí y Flores 

e) Calle La Ronda 

Elogio y censuro de lo peatonalización de los centros históricos, Alfonso Sanz Alduán, Burgos, España, 1998. 
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Adicionalmente, cuenta con dos tramos viales en plataforma única: a) García 
Moreno entre Mejía y Sucre y la Calle Mejía entre Guayaquil y Montufar. 

Mapa 01: Vías y Pasajes Peatonales existentes en el CHQ 

  

• 

   

■ VÍAS PEATONALES EXISTENTES 

 

PLAZAS Y ESPACIOS PUBLiCOS 

• VIAS PLATAFORMA UNICA Y 
• RFSTRICCION VEHICULAR 

Elaboración: IMP, 2016. 

■ El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) realizó, en colaboración con el 
Instituto de la Ciudad (ICQ), un estudio de diagnóstico profundo, integral y 
actualizado, relacionado con la diversidad económica y social, las diversas 
prácticas culturales y políticas presentes, las condiciones urbanas, 
arquitectónicas y ambientales, así como de las actividades del sector; que guíe la 
planificación y conservación de este espacio urbano y que sea instrumento clave 
para la elaboración de nuevo "Plan del Centro Histórico de Quito." De este 
estudio se desprenden problemáticas relacionadas con la movilidad general en el 
CHQ, sus condiciones medioambientales y las condiciones de seguridad, disfrute 
y accesibilidad universal en el espacio público. 

• 
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• Esta propuesta recoge las recomendaciones para procesos de peatonalización 
presentadas por la Agencia Ecológica de Barcelona en convenio con el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio en 2014. 

Condiciones actuales de Movilidad en el CHQ  

1. Estructura Vial del CHQ: 

Las vías que pasan por el CHQ cumplen funciones en dos escalas, la una 
metropolitana al conectar la ciudad al sur con la del norte y la otra a escala local 
como base de su movilidad. A escala local, esto provoca que en el CHQ exista 
cambio de jerarquía vial en el caso de las calles Guayaquil, Benalcazar y García 
Moreno que se usan como colectoras o de paso en el sentido norte-sur pese a su 
estructura morfológica y capacidad. 

De los 73.851 metros de calzada en el CHQ, el 16,42% es decir 12.129 m., 
constituyen vías con un ancho menor a los 6 metros de calzada destinados a la 
circulación y de este porcentaje, el 1.22% contienen además los flujos de buses de 
transporte público convencional, lo que sumado a un deficiente ancho promedio de 
acera en el CHQ, provoca a su vez que los flujos peatonales tengan que invadir la 
calzada y exponerse al flujo vehicular. 

2. Naturaleza de los Desplazamientos en el CHQ:  

El CHQ, además de constituir un fuerte atractor de visitantes, permanece en el 
centro de gravedad y en el segmento más angosto del área urbana del DMQ, 
estructura bajo la cual los desplazamientos de sus habitantes son de carácter 
pendular, hacia y desde la zona centro—norte de la ciudad. Esto significa que los 
habitantes tienen que cruzar el Centro Histórico, sea directamente o de manera 
tangencial, utilizando las dos únicas vías perimetrales que conectan con la zona 
norte: Avenida Mariscal Sucre y Avenida Velasco Ibarra. 

Estas condiciones decantan en grandes volúmenes en el flujo vehicular por viajes 
motorizados que causan problemas de tráfico, contaminación ambiental y deterioro 
del patrimonio cultural. 

En cuanto a los modos de transporte utilizados desde y hacia el CHQ, predomina la 
movilización a través del transporte público colectivo como es Trole, Ecovía, 
MetrobusQ y bus convencional, con 72%; un 19% se moviliza a pie (el más alto de la 
ciudad). A pesar de que solamente un 7% se moviliza en vehículo privado, la 
percepción del uso de este medio es mayor debido al tráfico que se genera. 
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Figura 01: Reparto modal de los viajes de acceso o regreso al CHQ 

IZ 
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Elaboración: Convenio Interinstitucional AEUB — IMP. 
Fuente: Propuesta de gestión para la implementación del Plan especial de movilidad 

del CHQ, 2010. 

Condiciones actuales ambientales en el CHQ 

1. Contaminación ambiental:  

Según el último inventario de emisiones del DMQ (2011), el 95% de los 
contaminantes por monóxido de carbono presentes en la atmósfera son producto del 
tráfico vehicular, seguido por la industria y las termoeléctricas como principales 
emisores de material particulado. La calidad del aire en Quito en los últimos años se 
encuentra en condiciones aceptables, sin embargo el Centro Histórico muestra altos 
índices de emisiones contaminantes vehiculares (AEUB, 2014 - 2015). 

Los monitoreos desde el 2012 en el DMQ son todos los días, las 24 horas, y constan 
de 9 estaciones automáticas, una estación automática móvil y 36 puntos pasivos. 
(Secretaría de Ambiente, 2016) 

Tabla 01: Estaciones de monitoreo de calidad ambiental en el DMQ 
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Contaminante 
Estación 
	

Nomenclatura 
CO NO2 03 SO2 PM2.5 PMto 

Carapungo Car X X X X X X 

Cotocollao Cot X X X X X 
Belisario Bel X X X X X 
Centro Cen X X X X X 
El Camal Cam X X X X X 
Guamani Gua X X X X 

Los Chillos Chi X X X 

Tumbaco Tum X X X 

San Antonio 
de Pichincha Sap X X 

Elaboración: IMP. Oficina Plan CHQ. 2017 
Fuente: Informe de calidad de aire de Quito, Secretaría de Ambiente, 2014 

Las estaciones la Basílica y La Marín demuestran valores superando al límite 

normativo del Ecuador en niveles de NO2 debido a una alta intensidad vehicular, 

según los valores de la Norma ecuatoriana es de: 50mg/m3, existiendo un registro 

en los sectores con un promedio aritmético anual de 54 y 131 mg/m3. 

Según el análisis del Convenio Interinstitucional AEUB — IMP, año 2014 - 2015. 

Analizando el resultado de la modelización de la calidad del aire y su indicador, la 

situación actual, se puede considerar como de una pobre calidad del aire, casi el 

50% de los tramos no consiguen alcanzar el valor límite establecido por la normativa 

(40 mg/m3). Destaca negativamente la Avenida de Pichincha con valores por encima 

de 100 mg/m3 anuales. 

Analizando por barrios, únicamente El placer y La Chilena consiguen resultados 

positivos. En el extremo contrario se sitúan los barrios de González Suárez. (AEUB, 

2014 - 2015) 

La afectación por smog es uno de los indicadores principales de la calidad del aire. 

En el caso de la encuesta aplicada en el CHQ por el ICQ se ha preguntado la 

percepción de afectación por smog y se ha obtenido que un 46% se sienten 

totalmente afectados por el smog, con números bastante similares en todas las 

zonas de estudio. Así mismo en los rangos de afectación media alta, 3 y 4, suman un 

31,7 % más de personas que dicen sufrir este tipo de contaminación. (ICQ, 2016-
2017) 

Es decir en total un 77% de habitantes del CHQ sienten media alta o alta la 

contaminación por smog. Un 11,6 % reporta no sentir ninguna contaminación por 
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dos tres 	cuatro 	cinco 	No responde No Sabe 

smog en el CHQ. El resto siente contaminación baja y media baja (1 y 2). Este tipo 
de contaminación es la más visible, y Quito ha sido mencionada como una de las 
ciudades más contaminadas del Ecuador (Organización Mundial de la Salud, 2016) 
por lo que sería necesario regular las emisiones físicas de smog para mejorar esta 
percepción (ICQ, 2016-2017) 

Figura 02: Afectación por smog (0 mínima - 5 máxima) 

IN Etc 24 de :TUVO n NÚCYPO 	 Zona env,,vente occ;,tental • Una ermcnvente or ental 

Elaboración: ICQ, 2017 
Fuente: Encuesta Multipropósito ICQ, 2016 

2. Contaminación acústica: 

En el Distrito Metropolitano de Quito existe tres puntos fijos de la Red de Monitoreo 
de Ruido de la Secretaría de Ambiente, situadas dichas estaciones en el Centro, 
Jipijapa y Carapungo, monitoreando las 24 horas del día, durante todo el año 
(Secretaría de Ambiente, 2016). 

En el Centro Histórico el promedio del ruido es dos veces mayor que la Guía del 
OMS (55dB) ya que se encuentra en 58dB, y durante la noche el ruido llega a ser 
cinco veces mayor que la Guía. En cuanto a percepción acústica, el principal ruido 
del Centro Histórico es la predominancia del vehículo a motor como medio de 
transporte privilegiado de la ciudad. Si bien el ruido de alto volumen puede tener 
otros orígenes, éste es el principal. En la encuesta del CHQ casi un 30% siente 
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cubo 
molestia por ruido. Si a esto sumamos los factores de afectación media y media alta 
(3 y 4) tenemos que la molestia por ruido la sienten 64,6 % de los habitantes del 
CHQ. De la mano del smog, esto tiene que ver principalmente con la calibración y 
tipo de motor que tienen los usuarios de vehículos (ICQ, 2016-2017). 

Figura 03: Afectación por ruido (0 ninguna - 5 máxima) 
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Elaboración: ICQ, 2017 
Fuente: Encuesta Multipropósito ICQ, 2016 

3. PLAN DE PEATONALIZACIÓN.- 
El Plan de Peatonalización del CHQ tiene por objetivo solucionar problemas concretos 
del CHQ en torno a la las condiciones de movilidad, calidad ambiental, seguridad, 
accesibilidad universal y disfrute del espacio público (vías y aceras) a la par que busca 
garantizar la preservación del patrimonio edificado al combatir factores de impacto 
negativo como el smog, el ruido y la vibración generada por la circulación vehicular por 
la red vial del CHQ. 

En el caso del CHQ, esta propuesta reconoce además los esfuerzos realizados con 
anterioridad, recoge información sobre problemáticas presentes en estos espacios, y 
vincula los espacios peatonalizados en la conformación de circuitos. Este proyecto se 
propone en 8 fases de implementación paulatina. 	 51% 
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Parte del proceso implica la revisión y aprobación de cada una de las fases, recogiendo, 
en los casos necesarios, retroalimentación de las fases implementadas y siendo 
capaces de modificación en función de la redistribución del tráfico, el desarrollo 
económico y las áreas prioritarias de implementación. 

Metodología de Implementación 

Esta propuesta se desarrolla en cuatro etapas de implementación. Estas etapas recogen 
actividades de procesos preparativos, concertación de acuerdos, y levantamiento de 
información hasta mecanismos de ejecución paulatina vinculada con la recuperación, 
activación y apropiación del espacio público. Cada etapa se ha determinado en función 
de las coordinación de las actividades necesarias en el proyecto y de ha propuesto con 
un tiempo mínimo de un año para una implementación paulatina. 

Este modelo de implementación deberá ser adaptado en cada fase del proyecto 
dependiendo de las condiciones particulares de cada área incluyendo longitud de vía, 
capacidad vial, número de residentes, negocios, equipamientos, rutas de transporte 
público entre otros. 

Figura 04: Etapas de Implementación — Plan de Peatonalización CHQ 
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ETAPA III :  
PEATONALIZACIÓN 

HORA VALLE 

6 meses 

ETAPA II  
PEATONALIZACIÓ 

N DOMINGOS 

3 meses 

Campaña de comunicación ) 
constante 

Resolución de conflictos 
técnicos 

Implementación del plan 
los días Domingo de 9:00 a 
18:00 

Fase de evaluación del 
equipamiento y los 
recursos físicos 

Implementación de 
agendas culturales 

Posible expansión del área 
peatonal en días domingo 
Posible expansión en 
horario peatonal de 18:00 

Campaña de comunicación 
constante 
Resolución de conflictos 
técnicos 
Implementación del plan 
todos los días en hora valle 
de 9:00 a 16:00 
Fase de evaluación del 
equipamiento y los 
recursos físicos 
Implementación de 
agendas culturales 
Posible expansión del área 
peatonal 
Refuerzo en 
equipamientos e 
infraestructura al sistema 
peatonal 

Socialización y acuerdos 
con la comunidad y los 
gremios 

Campaña de Comunicación 
a los medios 

Preparación técnica y 
logísticb para la 
implementación del Plan 

Acondicionamiento físicos 
en el territorio y activación 
del espacio público 

ETAPA  I :   

LOGÍSTICA Y 

ACUER DOS 

7  mPIP5 

( 

Consolidación de un 
comité técnico para la 
ejecución del Plan 

Revisión y actualización de 
planes existentes 

Consolidación de acuerdos 
y compromisos 

Optimización y 
administración de recursos 
Inclusión de alianzas 
público-privadas 

ETAPA PRELIMINAR 

QUITO 
1NST !TM 11171173,To  m  p 

Elaboración: IMP, 2016 

Fuente: Convenio Agencia Ecológica de Barcelona — Instituto Metropolitano de 

Patrimonio, 2014 

Etapa Preliminar: 

El objetivo de esta etapa es organizar aquellas actividades preparatorias 

necesarias para la implementación del proceso de complementación de 

plataformas únicas incluyendo actividades relacionadas con procesos de 

logística, planificación, procesos técnicos, y consolidación de equipos y 

acuerdos. 

En esta etapa se revisan procesos técnicos, se identifican actores, 

responsabilidades, entidades involucradas, competencias y espacios de 

participación y vinculación con actores privados y residentes directamente 

involucrados. 

Si bien la duración de esta etapa dependerá de las complejidades de la fase a 

implementarse y los actores involucrados, los procesos contemplados requieren 

un tiempo de preparación de por lo menos 4 semanas de trabajo. 
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Etapa I: Logística y Acuerdos 

El objeto de esta fase es concertar acuerdos generales previos al proceso de 
implementación entre todos los actores involucrados. Esta etapa implica la firma 
de acuerdos y asignación de responsabilidades a las entidades públicas 
involucradas, así como un primer acercamiento para recoger inquietudes y 
propuestas de los residentes directamente afectados. Los resultados de este 
proceso son los elementos que constituyen el plan operativo del proyecto. 

Los procesos incluyen los estudios técnicos definitivos, procesos de aprobación y 
el inicio de los procesos de comunicación. En esta etapa se construirá el plan 
operativo y el plan de socialización, así como los procesos previos al inicio de la 
ejecución de obra física y/o intervención en el sitio. 

Para la correcta ejecución de estos procesos, el tiempo mínimo establecido es de 
8 semanas. Este tiempo dependerá de la fase de implementación, actores 
involucrados, problemáticas a enfrentar, procesos de desarrollo técnico y 
procesos de revisión y aprobación. 

Etapa II: Implementación (Fines de semana y/o domingos) 

A partir de esta etapa las actividades están directamente relacionadas con la 
implementación del plan de peatonalización. El objetivo de la etapa II es 
implementar la restricción vehicular y el plan operativo en fines de semana a 
manera de prueba. De esta manera se puede evaluar resultados tanto de la 
modificación de tráfico vehicular como de los procesos de implementación del 
plan operativo propuesto y realizar modificaciones en caso de que sea necesario. 

Durante esta etapa se realizarán ajustes a los procesos, acuerdos y 
responsabilidades, una vez implementado el proceso de restricción vehicular. 

El tiempo propuesto para poder tener una prueba fehaciente de los impactos de 
la implementación y la realización de los ajustes correspondientes es de 12 
semanas. Esta etapa inicia una vez concluidos los trabajos de intervención física 
en el área de estudio (generación de plataforma única). 

Etapa III: Implementación (Horas valle) 

Esta es la última etapa propuesta previa al cierre definitivo del área tratada. El 
objetivo de esta etapa es extender el tiempo de restricción vehicular en horas 
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valle, es decir en los horarios que no concentran alto flujo vehicular por 
desplazamiento laboral (horas pico). 

Si bien las actividades propuestas en esta etapa son muy similares a la etapa 
previa, durante esta fase los ajustes deberán responder a las dinámicas 
modificadas entre semana. Durante esta etapa se seguirán evaluando los 
resultados del proceso e implementando ajustes de ser necesarios. Los procesos 
de comunicación iniciados en la Etapa I deberán ser permanentes durante todas 
las etapas de implementación. 

El tiempo sugerido para esta etapa es de al menos 24 semanas. Si bien este es 
un tiempo mínimo recomendado, es susceptible de variación dependiendo del 
área en donde se implementa el proyecto. 

Figura 05: Línea de tiempo mínima propuesta— Plan de Peatonalización CHQ 
TIEMPOS MÍNIMOS DE TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA PRELIMINAR 

5 z 
	• 

 

ETAPA I: Calmado de Tráfico y Logística 

5 
• • 	 • 

ETAPA II: Implementación días domingo 

2 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

ETAPA III: Implementación Hora Valle 

Elaboración: IMP, 2016 
Fuente: Convenio Agencia Ecológica de Barcelona — Instituto Metropolitano de 

Patrimonio, 2014 	

y 
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■ ,As PEATONAL ES EXISTEN,ES 

PLAZAS Y ESPACIOS PUBLKOS 

VIAS PLATAFORMA UNK AY 
RESTRICCIÓN VEHICULAR 

• 
FASE t Gart 10 /Acre,' y Clvik 

Fase 1: Calles García Moreno y Chile 

Como se explico anteriormente, el plan general de peatonalización del CHQ se ha 
estructura en fases de implementación paulatinas. De acuerdo a la metodología de 
implementación cada fase tomará en promedio de 9 a 12 meses para el desarrollo de 
procesos de planificación, desarrollo técnico, logística, concertación de acuerdos, 
construcción de alianzas, implementación en etapas, revisión de resultados y ajustes. 

La primera fase propuesta nace del estudio de las vías y pasajes peatonales existentes 
y busca articularlos para fortalecer la conformación de circuitos que reactiven las 
condiciones de las vías peatonales existentes. Adicionalmente, la fase propuesta 
responde al estudio diagnóstico resumido en este documento, a la localización de 
monumentos y equipamientos que concentran mayor flujo peatonal y requieren un 
cuidado en términos de preservación patrimonial más exhaustivo y a la ausencia de 
transporte público. 

Mapa 02: Propuesta Fase 1 — Plan de Peatonalización del CHQ 

AREA DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA 

NÚCLEO CENTRAL — FASE 1 

',!t1121001111111111~~ 

14 



autro 
1);ST!Tir0 	m p 

Elaboración: IMP, 2016 

Implementación Fase 1  

Etapa Preliminar: 

La etapa preliminar en el caso de la Fase 1 se enfoco en la coordinación 
interinstitucional a nivel municipal, la elaboración del expediente técnico para 
revisión de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Territorio, Hábitat y 
Vivienda y la posterior aprobación de la Comisión de áreas Históricas y 
Patrimonio, de acuerdo a la norma vigente. 

Esta etapa incluyó reuniones interinstitucionales a nivel técnico y las siguientes 
actividades: 

• Definición delegados por institución o dependencia implicada para el 
proyecto 

• Sociabilización del Proyecto total y en sus fases con las dependencias 
involucradas 

• Mesas de Trabajo interinstitucional 
• Actualización planes existentes 
• Definición de acuerdos y compromisos 
• Levantamiento general de residentes, comercios y equipamientos 

directamente afectados en los tramos seleccionados 
• Definición de estrategias de implementación del proyecto técnico y de 

ejecución de obra. 
• Estudio de alianzas público-privadas 
• Estudio de Fuentes de Financiamiento 

Etapa I: 

Una vez elaborado el proyecto técnico y remitido el expediente para su estudio 
en la Secretaría de Movilidad, esta etapa inició con los procesos de elaboración 
participativa del Plan Operativo para la activación, cuidado y mantenimiento del 
espacio público a generarse. Esta etapa incluye procesos de comunicación, 
acondicionamiento técnico y desarrollo de actividades complementarias. A la 
fecha esta etapa se encuentra en ejecución con el proceso de construcción del 
Plan Operativo y el inicio de la ejecución de obra física previsto para Septiembre 
de 2017. 	 rP, 

Para cada proceso se han previsto las siguientes acciones: 
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Comunicación / Socialización 

■ Identificación detallada de actores involucrados y grupos afectados 
■ Identificación de posibles impactos negativos e incentivos 
• Preparación recursos de comunicación del proceso de implementación 
• Reuniones actores involucrados (entidades municipales, privadas, 

negocios y residentes) 
■ Definición de compromisos y acuerdos 
• Inicio del proceso de socialización/ Campaña de comunicación 

Acondicionamiento Técnico 

■ Delimitación y análisis del la logística de implementación en el área a 
intervenirse 

■ Planificación de contratación de obra (aplicación al territorio) 
■ Trazado de rutas alternativas autos y taxis 
■ Aplicación de las restricciones de horarios de carga/descarga y 

recolección de basura 
• Diseño/contratación señalización restricción vehicular 
• Registro de vehículos especiales / residentes 
■ Preparación logística de implementación: Ejecución de obra física 

en la construcción de plataforma única en los tramos propuestos 
(Septiembre 2017) 

Actividades Complementarias 

■ Estudios de programas y proyectos de activación y ocupación del espacio 
público 
Re-lanzamiento de las vías peatonales 

• Acercamiento a gestores culturales y artistas 
• Evaluación propuestas público — privadas y fuentes de financiamiento 
• Definición de programas culturales (muestreo) 

Etapa II y III: 

Las actividades previstas de acuerdo a la metodología indicada recogen la 
apertura de las vías posterior a la ejecución de obra y la restricción vehicular 
paulatina. Sin embargo en el caso de los tramos seleccionados, una vez 
analizados los actores involucrados, las actividades económicas existentes y los 
flujos vehiculares en la actualidad, la reapertura de las vías al flujo vehicular una 
vez terminada la obra de plataforma única y retiro de bolardos podría ser 
contraproducente para el proceso y los objetivos de seguridad y accesibilidad 
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universal en el espacio público, dificultaría la implementación de actividades 
complementarias y el mejoramiento del espacio público y podría generar rechazo 
en el proceso.. 

Los tramos propuestos en la calle García Moreno cuentan al momento con un 
plan de restricción vehicular en fines de semana, días en los cuales el CHQ 
registra el mayor número de visitantes. Por su parte, los tramos de la calle Chile 
a la fecha son recorridos de manera permanente y en mayoría por peatones 
poniendo en riesgo su seguridad y entorpeciendo el flujo vehicular. Por lo tanto, 
dadas las condiciones de los tramos propuestos, estas etapas se han propuesto 
unificadas contemplando el cierre definitivo una vez iniciado el proceso de obra. 

• 
Durante esta etapa se han previsto de manera conjunta las siguientes acciones: 

Comunicación / Socialización 

• Campaña de comunicación Proyecto de Complementación de 
plataformas únicas del CHQ 

• Socialización comunidad directamente afectada 
• Firma de acuerdos grupos de actores directamente afectados en caso de 

ser necesario 
• Revisión y ajustes 

Acondicionamiento Técnico 

• 
• Restricción vehicular permanente en vías (aplicación al territorio de 

señalética y mecanismos operativos de control de tránsito) 
• Mecanismos/operativos de restricción vehicular física 
• Implementación controlada de franjas horarias carga-descarga / 

recolección de basura 
• Implementación de rutas alternativas autos y taxis 
• Revisión y Ajustes 

Actividades Complementarias 

• PROGRAMAS DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
Re-lanzamiento de las vías peatonales 

• Comunicación de eventos 
• Financiamiento de proyectos complementarios 
• Gestión con grupos de interés 
• Activación programas culturales en horarios extendidos 
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4. PLAN OPERATIVO.- 
Los procesos de desarrollo del proyecto y los tiempos asociados a dicho procesos han 
permitido la clasificación de los procesos asociados a dos componentes clave: (a) 
proyecto técnico de implementación de obra física y- restricción vehicular, y (b) plan 
operativo de construcción participativa. 

Cada componente se ha disgregado en una serie de procesos a los cuales se han 
asociado actores a nivel interinstitucional como parte del equipo responsable del 
desarrollo. Los procesos tanto de definición y ejecución del proyecto técnico como de 
coordinación del proceso de elaboración del Plan Operativo se ha liderado desde el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). 

Tabla 02: Componentes — Plan de Complementación de plataformas únicas del CHQ 

COMPONENTE PROCESOS ACTORES ESTADO 

ESTUDIO TÉCNICO 

1. Propuesta 
metodológica 	de 
implementación 
de proyecto 

IMP, QUITO 
TURISMO, AZC, 
SEC MOVILIDAD 

COMPLETADO 

2. Propuesta Fase 1 
en el territorio 

IMP, SEC 
MOVILIDAD, AZC 

COMPLETADO 

3. Estudio técnico de 
ejecución de obra 

IMP, STHV COMPLETADO 

4. Estudio 	de 
Movilidad 

IMP, SEC 
MOVILIDAD 

COMPLETADO 

5. Informe 	técnico 
STHV 

IMP, STHV EN PROCESO 

6. Aprobación 
Comisión 	de 
Áreas Históricas y 
Patrimonio 

IMP, STHV, 
COMISION 

PENDIENTE 

7. Ejecución 	de 
Obra 

IMP PENDIENTE 

PLAN OPERATIVO 

1. Identificación de 
actores 

IMP, QUITO 
TURISMO, AZC 

EN PROCESO 

2. Definición de 
mesas temáticas 
de trabajo 

IMP COMPLETADO 

3. Acuerdos y 
compromisos 

IMP, SEC 
MOVILIDAD, AZC, 
QUITO TURISMO, 

PENDIENTE 
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SEC CULTURA, 
EPMMOP, 

CONQUITO, 
ALCALDIA, SEC 

SEGURIDAD, 
AMT, AGENCIA 

METROPOLITANA 
DE CONTROL 

4. Socialización IMP, AZC En ejecución 
5. Gestión de 

implementación 
IMP PENDIENTE 

Elaboración: IMP. Oficina Plan CHQ. 2017 
Fuente: Informe de calidad de aire de Quito, Secretaría de Ambiente, 2014 

Metodología Propuesta.  

La metodología propuesta para la elaboración del Plan operativo se basa en reconocer 
de manera conjunta los procesos clave para el correcto funcionamiento de los pasajes 
peatonales existentes y a generarse. Este proceso se ha llevado a cabo con la 
participación de técnicos a las reuniones interinstitucionales (Sec. de Movilidad, Quito 
Turismo, Administración Zonal Centro) y con la información e inquietudes recopiladas a 
través de una reunión de trabajo con grupos de interés privados (Buró del CHQ y 
Cámara Provincial de Turismo de Pichincha). 

Si bien el proyecto técnico y el análisis metodológico para su implementación se han 
liderado desde el IMP, el Plan Operativo dependerá de los compromisos de múltiples 
instituciones, que en el marco de sus competencias apoyarán a la implementación 
exitosa del proyecto. Por tanto, las propuestas y compromisos definidos en este plan 
serán de construcción colectiva y de responsabilidad conjunta tanto en procesos de 
construcción de la propuesta como en términos de implementación, gestión y logística 
del espacio. 

El objetivo del Plan Operativo es definir el funcionamiento del espacio público generado 
a través de la peatonalización asegurando un espacio limpio, seguro, accesible, activo, 
de calidad que permita a los residentes y visitantes del CHQ disfrutar del entorno 
construido y de la cultura del sitio. 

Para el efecto se han determinado 5 temáticas principales a tratarse en mesas de 
trabajo interinstitucionales y posteriormente con grupos de interés. Estas temáticas 
recogen actividades que deberán definirse previo al proceso de socialización con los 
residentes y con demás medios de comunicación. Estas temáticas son: 	 jiri 
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a. Activación del Espacio Público 

Los procesos de activación del espacio público existente y a crearse serán 
coordinados por las entidades competentes én función de los estudios técnicos 
proporcionados por el IMP y la STHV. El objetivo es generar espacios de interés 
y actividad que permita mejorar la percepción de seguridad y el disfrute de 
residentes y visitantes del espacio público. Este proceso se enmarca en el Plan 
de Cultura en el CHQ, liderado por la Secretaría de Cultura del DMQ. 

b. Incentivos y soluciones 

Con el objetivo de generar soluciones e incentivos para balancear los costos y 
beneficios del proyecto con los directamente afectados, estas propuestas se 
están desarrollando en función del primer levantamiento de información de las 
áreas afectadas y la definición de grupos de actores: (1) residentes, (2) 
comerciantes de pequeña y mediana escala, (3) comercio de gran escala, (4) 
hoteles y espacios culturales, (5) entidades de gobierno, (6) Curia, (7) servicios 
de movilidad. Si bien se han identificado incentivos para sumar actores al 
proyecto y soluciones a posibles complicaciones, un censo detallado de 
residentes y comercios se encuentra en ejecución previo a una definición final. La 
ejecución de incentivos será de responsabilidad de las entidades competentes de 
acuerdo al incentivo. 

c. Auspicios (mobiliario público) 

El mejoramiento de la calidad del espacio público a generarse a través del cierre 
de vías al tráfico vehicular es parte importante para garantizar la utilización, 
disfrute y seguridad en el mismo. Por lo tanto, se ha decidido trabajar en la 
búsqueda de auspicios económicos que permitan la implementación del 
mobiliario de espacio público y terrazas turísticas de manera ordenada y en el 
marco de la normativa vigente en cuanto a publicidad en el CHQ. Este proceso 
estará acompañado de un proceso de desarrollo de mobiliario participativo con 
grupos de interés y el desarrollo de los lineamientos para la aplicación de marca 
de auspicios con las entidades competentes. 

d. Seguridad y Logística 

Estas mesas de trabajo se enfocan en coordinar las acciones de las entidades de 
control y seguridad para su aplicación en el espacio público. Se incluyen los 
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procesos de coordinación de cumplimiento de ordenanzas, horarios, desvío de 
tráfico vehicular, señalización y demás medidas de control. El componente 
operativo de lo resuelto en estas mesas será de responsabilidad de las entidades 
competentes. 

e. Comunicación 

Este proceso se ha establecido para definir los mejores medios y mecanismos 
para el proceso de comunicación y socialización in situ del proyecto. En esta 
mesa se discute el material diseñado para el proceso, el contenido de la 
información que se compartirá y los mecanismos idóneos para socialización con 
cada grupo de actores. 

Productos Esperados 

Una vez definidos los acuerdos y responsabilidades sobre la propuesta, cada entidad 
deberá elaborar una propuesta en el marco de sus competencias que será incluida de 
manera integral en el plan operativo para el proyecto. Este plan será socializado con 
todas las entidades participantes y con la ciudadanía. El IMP se hará responsable de la 
unificación de la propuesta sin embargo no será responsable de la totalidad de su 
ejecución. Los productos que conformaran este producto serán: 

1. Censo de actores 
2. Plan de activación Cultural del CHQ (Pasajes peatonales y espacio público) 
3. Incentivos y matriz de soluciones 
4. Diseño de lineamientos para marco/logo 
5. Mobiliario seleccionado 
6. Plan de movilidad 
7. Plan de control y cumplimiento de ordenanzas 
8. Logística de limpieza, recolección de basura e implementación de señalética 
9. Plan de comunicación y socialización 
10. Material de comunicación y socialización 

5. PLAN DE SOCIALIZACIÓN.- 

Conscientes de la importancia del proceso de socialización del proyecto con sus 
posibles afectados, se ha propuesto la generación de un plan de socialización basado 

\>' 
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en el levantamiento de actores in-situ en el área a ser intervenida. Este proceso será 
coordinado por el IMP y la Administración Zonal Centro "Manuela Sáenz" en base a los 
lineamientos y con el material definido en la Mesa de trabajo interinstitucional de 
Comunicación. 

El principal objetivo de la metodología base propuesta es llegar a todos los directamente 
afectados entendiendo las posibles afectaciones e impactos y con soluciones y/o 
incentivos definidos. Esta metodología será definida a detalle a través del trabajo 
coordinado de manera interinstitucional en los productos antes descritos. Sin embargo, 
la propuesta base se describe a continuación. 

Metodología Propuesta  

La metodología base constituye lineamientos a tomarse en cuenta durante el proceso de 
socialización incluyendo material y mecanismos para el proceso. Estos lineamientos se 
basan en la metodología implementada para la construcción del Plan Operativo y utilizan 
los productos generados en el mismo como recursos. 

Esta metodología propone un acercamiento diferenciado a los diversos grupos de 
actores afectados en el área, (1) residentes, (2) comerciantes de pequeña y mediana 
escala, (3) comercio de gran escala, (4) hoteles y espacios culturales, (5) entidades de 
gobierno, (6) Curia, (7) servicios de movilidad, con quienes se establecerán soluciones 
que minimicen posibles impactos negativos. 

Requerimientos previos 

Previo a la puesta en marcha del proceso de socialización, se deberá haber definido los 
siguientes componentes: 

Actores y problemáticas: Para la eficiente implementación de esta propuesta 
será necesario conocer al detalle a cada uno de los actores y los posibles 
impactos negativos q se puedan ocasionar a sus dinámicas y estilo de vida. Para 
este propósito el IMP, con apoyo de la STHV y Quito Turismo ha realizado un 
levantamiento general y un censo detallado de los residentes y ocupantes en el 
área a intervenirse. 

Plan Operativo: De igual manera, los productos desarrollados para el Plan 
Operativo son además insumos para la preparación de material y contenidos 
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para la socialización. La diferenciación de actores, implica además q con cada 

grupo las entidades participantes, aparte del IMP y la AZC, serán variables. 

Material de Comunicación: Se deberá además tener preparado material de 

comunicación diferenciado de acuerdo al grupo con el cual se realiza el proceso 

de socialización. 

Productos Esperados 

Una vez realizado el proceso de manera ordenada y por grupos de actores, los 

siguientes productos podrían generarse: 

1. Censo de actores 

2. Acuerdos de apadrinamiento 

3. Acuerdos de acogimiento a incentivos 

4. Convenios de buen uso de espacio público y salvoconductos. 

Sin embargo es importante reconocer como principal producto esperado de este proceso 

a la participación activa y propositiva de todos los actores involucrados y el compromiso 

con el éxito del proyecto. 

6. CRONOGRAMA PLANIFICADO PARA LA ETAPA DE SOCIALIZACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR ENTIDAD COMPETENTE 

1 

Entrega de información técnica 
a la Dirección de Comunicación 

del IMP para elaboración de 
material de difusión 

14 de 
Julio 

Dirección de Investigación 

y Diseño IMP 

2 
Validación de formato de 

encuesta para comunidad y 

mensaje a los encuestados 

18 de 
julio 

9H00 IMP 
IMP (Margarita Llerena ) / 

AZC ( 4 técnicos) 

3 

Revisión de diseño de 

información para material de 
difusión y envió para 

aprobación de Secretaría de 
Comunicación 

19 de 

Julio 

Dirección de Investigación 
y Diseño / Dirección de 

Comunicación IMP 

4 
Entrega de mensaje para 
encuesta 

19 de 
Julio 

IMP 

5 
Aplicación de encuesta puerta 
a puerta 

20 - 21 

de julio 
9H00 

área a 
intervenir 

IMP ( Lic. Margarita 
Llerena) / AZC (delegarán 

4 técnicos) 
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6 

Sistematización de información 

de encuesta y formulación de 

grupos para Asamblea de 
socialización 

24 - 25 

de julo 

por 

definir 
IMP 

IMP ( Lic. Margarita 

Llerena) / AZC (delegarán 
4 técnicos) 

Entrega y exposición de Plan de 

Movilidad 

30 de 
julio 

por 
definir 

SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

8 
Reunión de trabajo para 

Planificación de Asambleas. 

18 de 
Agosto 

9H00 IMP 

IMP / AZC / STHV / 

MOVILIDAD / QUITO 
TURISMO 

Nota: Administración 
Zonal coordina 

organización de 

Asambleas y dirige 

Asambleas 

9 
Elaboración de convocatoria a 

Asambleas a delegados de 
instituciones 

14 de 
Agosto 

IMP / Diseño 

10 
Reunión específica con hoteles, 
Quito Tour bus, Quito Turismo 

l 25 

21dae 
Agosto 

IMP 
IMP / QUITO TURISMO / 

AZC 

11 

Socialización de información, 
entrega de material de difusión 

invitación a Asambleas ( 

trabajo puerta a puerta) 

23 - 24 

de 

Agosto 

9H00 
Área a 

intervenir 

IMP ( Lic. Margarita 
Llerena) / AZC (delegarán 

4 técnicos) 

12 

Asamblea de Socialización del 

proyecto. Dirige Asamblea AZC 
y cada entidad participa en lo 
técnico 

24 - 25 

de 
Agosto 

15H00 

Auditorio 

Centro 
Cultural 

Metropolitano 

IMP / AZC / STHV / 

. 	MOVILIDAD 

7. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Se han realizado varias reuniones de trabajo y planificación con las instituciones 

involucradas, para lo cual se adjunta ayudas memorias de cada una de ellas: 
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QUITO 
INSTITUTO METOOT'OLITANOIRAD 

DE PATRIMONIO  1 E: 

N°. REUNIÓN FECHA 
01 Presentación del Plan General CAPTUR, BURÓ CHQ, IMPQ QUITO 

TURISMO 
31 de mayo de 2017 

02 Activación del Espacio Público IMPQ, QUITO TURISMO, IMPQ 06 de junio de 2017 
03 Identificación de incentivos IMPQ, QUITO TURISMO, 

MOVILIDAD, CULTURA, 

ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO 

07 de junio de 2017 

04 Coordinación Operativa y Control IMPQ QUITO TURISMO, 
MOVILIDAD, AGENCIA 

METROPOLITANA DE TRANSITO, 
POLICÍA METROPOLITANA, 

ADMINISTRACIÓN ZONA CENTRO 

06 de julio de 2017 

Elaborado por: 

Arq. Diana Araujo U. 

ASESORA INSTITUCIONAL 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 
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Acción : 	Fecha 	: zumillo : 
; 	 1 	; 

Nombre 	 Siglao 
responaables 	unidades 

Elatx"do  ;:`°' V
1 
 M;slicanoei 	

Uzeth1 
DEPP 20/0412018 

ARO. RNANDO ROBAY 
DIRECTOR DE EJECUC ÓN DE PROYECTOS (S) 

L 

QUITO 
IMP 

MEMORANDO N° IMP-DEPP-2018-318 1-7 

PARA: 	 ARQ. ANA LUCIA ANDINO 

DIRECTORA DE INVESTIGACION Y DISEÑO 
DE: 	 ARO FERNARDO ROBAYO 

DIRECTOR EJECUCIÓN DE PROYECTOS (S) 
ASUNTO: 	 ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE INFORMACION PLATAFORMAS 

UNICAS CALLE GARCIA MORENO.  

FECHA: 	 Quito. 20 de abril de 2018.  

En referencia al memorando No. IMP-DISPP-2018-268 con guía de control interno No. 
1216, de fecha 19 de abril de 2018, me permito remitir informe de socialización del 
proyecto "Paseo de las 7 cruces- tramo 1" y registros de todo el proceso de socialización 

con la comunidad involucrada (97 fojas) , además de los cronogramas de obra del mismo 
tramo ya ejecutado en el mes de enero del año en curso correspondiente a la Calle 

García Moreno entre Mejía y Bolívar y del actual tramo que se está llevando a cabo Calle 
García Moreno entre Bolívar y Loja (1 foja y un formato A3). 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente: 

Elemoar 1 	 Dest u:aro 
Ejempar 2 	 A•ch,vo 
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Informe del Proceso de Socialización y Coordinación Operativa para el proyecto de Complementación 
de Plataformas Únicas del Centro Histórico de Quito (CHQ) 

En el marco de los procesos de preservación del patrimonio y mejoramiento de las condiciones de 

calidad de vida de quienes habitan y visitan el Centro Histórico de Quito (CHQ), el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP) ha venido trabajado en la propuesta técnica para la 

complementación de plataformas únicas en el CHQ proyecto impulsado desde Alcaldía y cuya 

operatividad ha sido tratada con múltiples instancias a nivel municipal en reuniones de coordinación 

desde marzo del presente año. 

Al respecto, y en aclaración a las dudas presentadas en la sesión de la Comisión de Áreas Históricas y 

Patrimonio llevada a cabo el día miércoles 04 de octubre del presente año en la cual se trató la 

aprobación del proyecto, me permito remitir para su consideración el informe de todos los procesos de 

socialización y coordinación interinstitucional llevados a cabo en el marco del proyecto. 

1. ANTECEDESTES GENERALES DEL PROYECTO 

Información de Diagnóstico 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) en coordinación con la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda (STHV), el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU), y la 

Administración Zonal Centro "Manuela Sáenz" 

AZC), iniciaron el proceso de actualización del Plan Especial del Centro Histórico vigente del 2003 

al 2010, a partir de junio del 2016. 

Durante el 2016, el IMP en coordinación con las instituciones mencionadas, realizó la 

actualización del diagnóstico integral y multi-sistémico del CHO, combinando los diagnósticos 

recogidos en 144 estudios, proyectos y documentos de análisis del CHQ a partir del 1990 (76 

artículos, 34 libros, 8 presentaciones, 6 tesis, 4 informes, 16 propuestas varias) y los resultados 

de una encuesta multipropósito realizada a 2.000 hogares del CHQ, elaborada en el marco del 

Convenio que mantiene el IMP con el Instituto de la Ciudad (ICQ) para la "elaboración un solo 

documento de diagnóstico de las condiciones actuales del territorio de estudio a través de la 

recopilación bibliográfica integral de planes y estudios aplicados al CHQ y de la realización de 

una encuesta panorámica." 

Este diagnóstico actualizado de las condiciones del CHQ incluyó el estudio de 8 sistemas de 

análisis territorial: (1) Ecológico-ambiental, (2) Morfología urbana y geográfica, (3) 

Infraestructura y redes, (4) Movilidad, (5) Social y cultural, (6) Económico — productivo, (7) 

Vivienda / Asentamientos Humanos, y por supuesto (8) Patrimonio. Incluyó además el análisis de 

las condiciones legales y normativa vigente al CHQ, de las condiciones actuales de gobernanza y 

gestión en el CHQ y de participación ciudadana. Mucha de la información recabada se generó a 

partir de 18 reuniones con entidades municipales y de gobierno central, quienes tienen algún 
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tipo de injerencia en proyectos y programas sobre el CHQ y todo el diagnóstico se validó a través 

de mesas de trabajo, y caminatas urbanas en cada uno de los barrios del CHQ. 

Esta información ha servido de base diagnóstica para la elaboración del proyecto de 

Complementación de Plataformas Únicas del CHQ como una de las acciones priorizadas por alto 

impacto. 

Proceso de Elaboración de Propuesta Técnica 

El proceso de elaboración de la Propuesta de intervención técnica inició en Enero de 2017, con la 

elaboración de una propuesta metodológica y hoja de ruta para procesos de peatonalización de 

vías en el CHQ y la delimitación de las vías a intervenirse en una primera fase. 

La propuesta metodológica para la implementación del proyecto está basada en la propuesta 

generada para la revitalización del CHQ entregado al IMP en 2014 por la Agencia Ecológica de 

Barcelona y, específicamente su propuesta de movilidad en base a la conformación de 

"supermanzanas". Estudio que reposa en el IMP y que cuenta con uno de los análisis de 

diagnóstico relativo a las actividades económicas, condiciones de movilidad y condiciones 

ambientales del CHQ más completos y extensos. 

La propuesta técnica para la selección de las vías a intervenirse en una primera fase surgió de un 

análisis técnico que consideró: 

1. La revisión de 3 planes de Movilidad para el CHQ, (1) Plan maestro de Movilidad para el 

Distrito Metropolitano de Quito 2009-2025, (2) Plan de Movilidad Sostenible para el Centro 

Histórico de Quito — 2009, y (3) Plan de Revitalización del Centro Histórico — Agencia 

Ecológica de Barcelona (2014); los cuales establecen como modelo conceptual para la 

movilidad en el CHQ la peatonalización del núcleo central; 

2. El análisis de flujos peatonales y vehiculares registrados en el núcleo central del CHQ (área 

designada por UNESCO en 1978), donde se reconoce que un 91% de los residentes y 

visitantes del CHQ se movilizan en transporte público (72%) y a pie (19%), concentrando 

flujos peatonales en las vías que conectan al núcleo central con las estaciones y paradas de 

transporte público como es el caso de la calle Chile, y que cerca del 93% del tráfico en el CHQ 

se genera por vehículos livianos (62% privados, 16% taxis con pasajeros y 15% taxis sin 

pasajeros); 

3. Del conteo de vehículos entregado por la Secretaria de Movilidad para la elaboración del 

Diagnóstico del CHQ (CD), donde se registra en el eje de la García Moreno, en promedio 

44.101 vehículos a la semana, sentido Norte-Sur con dos horas pico, con un máximo de 482 

vehículos por hora en hora pico y 272 en hora valle sin ninguna línea de transporte público; 

4. De la priorización en el territorio en base a las recomendaciones emitidas por el Comité de 

Patrimonio Mundial y su órgano asesor el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
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(ICOMOS) en sus informes y decisiones a partir de su Misión Consultiva en 2013, en relación 

a la seguridad del flujo peatonal a generarse una vez entre en funcionamiento la estación del 

Metro de Quito en San Francisco, considerando las calles Benalcazar, Sucre, García Moreno, 

Bolívar, y Cuenca como primer radio de influencia por el impacto directo de la estación; 

5. Del análisis topográfico del CHQ y el reconocimiento de la existencia de plataformas 

adecuadas para el flujo peatonal y accesibilidad universal en función de la topografía del sitio 

y la pendiente de sus vías, considerando que en intervenciones pasadas las vías peatonales 

generadas son conectores en sentido Este-Oeste y por tanto se encuentran en contra de lp 

pendiente natural del sitio dificultando la movilidad de población vulnerable como personas 

con discapacidad física, no videntes, adultos mayores; 

6. De un primer levantamiento, en campo, de los locales y hogares directamente afectados 

por la propuesta de complementación de plataformas únicas, buscando generar el menor 

impacto para residentes en el área y registrando 35 locales comerciales en el eje de la Garcia 

Moreno (3 hoteles, 3 entidades financieras, 1 supermercado, y 28 locales de comercio), y 72 

locales comerciales y oficinas en el eje de la calle Chile incluyendo 1 colegio y las oficinas de 

la Presidencia de la República, así como 54 familias residentes (194 personas); 

7. Del análisis del ámbito funcional de los pasajes y vías peatonales existentes en el CHQ y su 

falta de conexión segura con espacios públicos, monumentos, equipamientos, y entre ellos. 

No existe articulación de servicios ni espacios adecuados para el uso pasivo de estos espacios 

públicos de manera segura ya que la pendiente y el uso comercial aledaño generan 

dinámicas de movimiento continuo y no de estancia. Tampoco se han generado circuitos que 

conecten y activen dichos pasajes con equipamientos o espacios públicos que puedan 

motivar el uso de las vías peatonales con otra dinámica; 

8. Del aprovechamiento de la infraestructura física existente en el eje de la García Moreno 

(plataforma única entre Mejía y Sucre) y la presencia de monumentos y equipamientos que 

potencien un uso recreativo y cultural del espacio público; 

9. Del análisis de las condiciones medio ambientales del CHQ en relación a los niveles de 

contaminación del aire por emisión de partículas negativas y smog y el confort acústico, 

registrando niveles de emisión de partículas negativas superior a la norma internacional (40 

mg/m3) en más del 50% de los tramos en el eje de la García Moreno, y en promedio 58 

decibeles en generación de ruido; 

10. De la solicitud permanente de la Sociedad de Personal no videntes para el retiro de 

bolardos en aceras, ya que constituyen obstáculos para la circulación peatonal, generan 

accidentes y su instalación vulnera el derecho a accesibilidad universal, reconociendo que el 

eje de la García Moreno es el que mayor número de bolardos concentra; 

11. Del análisis de las actividades comerciales y el potencial para el uso del espacio público 

normado y ordenado en vista de los negocios establecidos en el eje de la García Moreno, 
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considerando la intervención en este eje como una oportunidad para dar inicio a procesos 

de regulación de uso de terrazas turísticas, mejoramiento de frente de negocios, 

mejoramiento de calidad para lograr un distintivo Q, y la implementación de vegetación 

urbana bajo el compromiso del cuidado del espacio público y mobiliario de manera 

corresponsable. 

La propuesta técnica para la Fase 1, elaborada por el Instituto Metropolitano de Patrimonio en 

función del análisis de los puntos descritos, fue puesta en consideración de la Secretaría de 

Movilidad a partir de Febrero de 2017, en múltiples reunión de trabajo, remitiendo, de manera 

oficial, el proyecto técnico para su análisis de factibilidad el 17 de abril de 2017, mediante Oficio 

No. 1160. Con fecha 23 de mayo de 2017 mediante Oficio No. SM-0692-2017, la Secretaría de 

Movilidad remitió su informe de técnico de factibilidad FAVORABLE al proyecto con la 

recomendación para la elaboración de un PLAN OPERATIVO para la gestión del espacio público 

generado a partir de la implementación de peatonalización (restricción vehicular por horarios) 

de las vías propuestas. 

De manera simultánea, el IMP presentó la propuesta a la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda (STHV), en una reunión de trabajo mantenida con la Arq. Adriana Ávila y su equipo 

técnico, el 14 de marzo de 2017. Con fecha 22 de marzo de 2017 mediante Oficio No. 0912, el 

IMP solicitó, en base a la reunión antes mencionada, lineamientos para la implementación de 

mobiliario en espacio público, el análisis de espacio disponible en las vías propuestas para la 

implementación de terrazas turísticas, la posible aplicación de publicidad asociada a auspicios y 

los detalles de sugerencias en el diseño propuesto para la incorporación de propuestas de la 

STHV. Lineamientos remitidos por correo electrónico el 19 de junio de 2017 y discutidos en 

reuniones de trabajo posteriores. 

Con fecha 17 de abril de 2017, mediante Oficio No. 1159, se remitió además la propuesta a la 

Secretaría de Seguridad solicitando criterios y recomendaciones a ser aplicadas al proyecto 

desde el enfoque de la seguridad recibiendo respuesta el 21 de abril de 2017 mediante Oficio 

No. SGSG-DMGSC-2017-095 con recomendaciones para incrementar la vigilancia natural del 

espacio, la apropiación territorial como mecanismo de seguridad, y la participación de la 

comunidad a través de mobiliario urbano, eventos para apropiación des espacio público, la 

implementación de tecnología para la seguridad anclado al ECU 911 y la vigilancia a través de la 

presencia de Policía Nacional, Metropolitana y/o seguridad privada. Recomendaciones que se 

incorporaron al diseño técnico y al plan operativo respectivamente. 

Con fecha 31 de mayo de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo en base a la solicitud 

mediante oficio de la Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR) y el Buró del Centro 

Histórico (BCH) para tratar el proyecto de "peatonización" del CHQ (restricción vehicular 

permanente) en la cual miembros de CAPTUR y el BCH expusieron sus inquietudes sobre el 

proceso y sobre las condiciones y dinámicas actuales del CHQ. En dicha reunión, el IMP presentó 

la propuesta para la Fase 1 y explicó que, si bien el proyecto de intervención físico se había 
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remitido para el análisis de factibilidad de la Secretaría de Movilidad y revisión en la STHV, el 

proyecto contaría además con un PLAN OPERATIVO (recomendación del informe de la Secretaría 

de Movilidad SM-0692-2017) producto de la coordinación de múltiples entidades en base a su 

competencia en el CHQ. 

Con fecha 24 de mayo de 2017 mediante oficio No. 1589 se remite el proyecto de intervención 

técnica a la STHV, Unidad de Áreas Históricas para dar inicio al proceso de revisión y aprobación 

de la propuesta. 

2. PLAN OPERATIVO PARA LA RESTRICCIÓN DE FLUJO VEHICULAR Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO 

Mesas y reuniones de trabajo para la coordinación del Plan Operativo 

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Movilidad y la planificación 

definida para la construcción del PLAN OPERATIVO para el proceso de peatonalización de la Fase 

1, el IMP estableció 5 temas base para tratarse en mesas de trabajo (1) Activación cultural del 

Espacio Público, (2) Definición de Incentivos y soluciones para moradores y comerciantes, (3) 

Localización de recursos a través de auspicios, (4) seguridad en el espacio público y (5) procesos 

de socialización. 

Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo cuatro mesas de trabajo temáticas y 21 

reuniones de trabajo de seguimiento de los procesos planteados en las mesas. La primera mesa 

de trabajo se llevó a cabo el día martes 06 de junio de 2017 con la temática (1) Activación 

cultural del Espacio Público, con la participación de 8 delegados del área de Cultura de la 

Administración Zonal Centro "Manuela Sáenz", Quito Turismo e IMP. (Ayuda Memoria Anexa). La 

segunda mesa de trabajo se llevó a cabo el día miércoles 07 de junio de 2017 con la temática (2) 

Definición de Incentivos y soluciones para moradores y comerciantes, con la participación de 9 

delegados de la Administración Zonal Centro "Manuela Sáenz", Quito Turismo, STHV, Secretaría 

de Movilidad e IMP. (Ayuda Memoria Anexa). La tercera mesa de trabajo se llevó a cabo el día 

jueves 06 de julio de 2017 para tratar la temática de (4) seguridad en el espacio público y 

procesos logísticos, con la participación de 17 delegados de la Administración Zonal Centro 

"Manuela Sáenz", Quito Turismo, STHV, Secretaría de Movilidad, Agencia Metropolitana de 

Tránsito (AMT), Agencia Metropolitana de Control (AMC), Policía Metropolitana e IMP. (Ayuda 

Memoria Anexa). La cuarta mesa de trabajo se llevó a cabo el día jueves 13 de julio de 2017 en 

donde se delineó una (5) procesos de socialización y estrategias de comunicación con la 

comunidad, definiendo un trabajo en campo puerta a puerta y el levantamiento de información 

específica a través de un censo. 

Las reuniones de trabajo se seguimiento a los procesos y temáticas planteadas se llevaron a cabo 

desde el mes de marzo hasta mediados del mes de septiembre, con temáticas específicas y con 
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los delegados de cada entidad para el proceso, citando de manera puntual a las entidades 

involucradas como se describe a continuación: 

FECHA TEMATICA TRATADA ENTIDADES PARTICIPANTES 

Martes 07 de marzo de 2017 Proyecto de Movilidad Secretaría de Movilidad 

IMP 

Martes 14 de marzo de 2017 Diseño de Espacio Público y 

lineamientos de terrazas y 

publicidad 

Secretaría de Territorio, Habitat y 

Vivienda 

IMP 

Jueves 04 de mayo de 2017 Análisis de localización de fondos 

y proyectos para incentivos / 

soluciones a molestias 

Reunión de coordinación interna 

IMP 

Martes 23 de mayo de 2017 Revisión del proyecto de 

intervención técnica 

IMP 

Alcaldía 

Jueves 25 de mayo de 2017 Reunión de presentación del 

proyecto 

IMP 

QUITO TURISMO 

Lunes 12 de junio de 2017 Revisión del proyecto de 

intervención física 

STHV 

IMP 

Martes 20 de junio de 2017 Aplicación de ciclo vía y cajas de 

seguridad en cruces (Calle 

Venezuela) 

IMP 

EPMMOP 

Martes 27 de junio de 2017 Reunión de coordinación del Plan 

de Activación Cultural del CHQ 

dirigido por la Secretaría de 

Cultura 

QUITO TURISMO 

AZC 

IMP 

Fundación Teatro Sucre 

Fundación Museos 

STHV 

Martes 27 de junio de 2017 Reunión de coordinación de 

acompañamiento técnico para 

parámetros de accesibilidad 

universal a través de la CONADIS 

IMP 

Alcaldía 

Viernes 07 de julio de 2017 Reunión de procesos de 

socialización 

AZC 

QUITO TURISMO 

IMP 

Jueves 13 de julio de 2017 Reunión de coordinación para 

estrategias de socialización con la 

comunidad 

AZC 

IMP 

Viernes 14 de julio de 2017 Reunión de coordinación de 

procesos de movilidad — plan de 

movilidad por vías alternas 

STHV 

Secretaría de Movilidad 

IMP 

Alcaldía 
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Martes 08 de agosto de 2017 Reunión de coordinación de 

intervenciones en el eje de la 

García Moreno para la 

implementación de wifi (Quito Te 

Conecta) 

IMP 

CONQUITO 

Miércoles 14 de agosto de 2017 Reunión de coordinación para 

cierre de vías para ejecución de 

obras 

STHV 

AMT 

IMP 

Alcaldía 

Jueves 15 de agosto de 2017 Reunión de coordinación de 

soluciones e incentivos para 

gremios y operadores turísticos y 

Quito Tour Bus 

QUITO TURISMO 

STHV 

AZC 

IMP 

Jueves 24 de agosto de 2017 Presentación de Bolardos 

Hidráulicos para restricción 

vehicular por parte del proveedor 

STHV 

Secretaría de Movilidad 

IMP 

Policía Metropolitana 

Proveedor 

Martes 12 de septiembre de 

2017 

Reunión de coordinación Secretaría de Movilidad 

IMP 

AMT 

Alcaldía 

Lunes 18 de septiembre de 2017 Reunión de coordinación de 

socialización mediante asambleas 

para residentes y comerciantes 

AZC 

AMT 

AMC 

QUITO TURISMO 

STHV 

IMP 

Martes 19 de septiembre de 

2017 

Reunión de coordinación de 

socialización a Hoteles, 

Operadores y gremio turístico 

AZC 

IMP 

QUITO TURISMO 

Alcaldía 

Jueves 21 de septiembre de 2017 Reunión de acuerdos con 

Seguridad de la Presidencia de la 

República 

PRESIDENCIA 

Alcaldía 

Miércoles 27 de septiembre de 

2017 

Segunda reunión de coordinación 

de ruta alterna para el Quito Tour 

Bus 

Secretaría de Movilidad 

AMT 

IMP 

STHV 

AZC 

EPMMOP 

Empresa Pública de Pasajeros 

Carota Moreno N8-27 y Manabi. OSQUina P8X: 3996300 qu,ZO.g0b. 



Martes 10 de octubre de 2017 Mesa de Trabajo con la Comisión Comisión de Áreas Históricas y 

de Áreas Históricas y Patrimonio Patrimonio 

Subcomisión Técnica 

Secretaría de Movilidad 

Secretaría de Ambiente 

IMP 

Martes 10 de octubre de 2017 Mesa de trabajo con CAPTUR, 

BURO CHQ, y demás operadores 

CAPTUR 

BCHQ 

y gremios turísticos QUITO TURISMO 

IMP 

Viernes 13 de octubre de 2017 Recorrido técnico para análisis de Quito Tour Bus 

ruta con el Quito Tour Bus AMT 

QUITO TURISMO 

IMP 

Acuerdos y Responsabilidades de coordinación del Plan Operativo 

En función de los resultados obtenidos de las mesas de trabajo y las reuniones de seguimiento a 

los procesos y temáticas planteadas dentro del Plan Operativo para la peatonalización de la 

plataforma única de la García Moreno y de la calle Chile, y la intervención física en la calle 

Venezuela, se acordaron los siguientes procesos: 

a) Para la complementación del espacio físico de plataformas únicas y retiro de bolardos 

- El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) se encargará de los estudios 

técnicos, proceso de aprobación y ejecución de obra de intervención física con la 

complementación y mantenimiento de las plataformas únicas de la Garcia 

Moreno, Chile y Venezuela. 

- El IMP se encargará del retiro de bolardos en los ejes a intervenirse y la 

restitución de piso correspondiente 

- El IMP se encargará de la ejecución de obra civil para la instalación de bolardos 

hidráulicos para restricción de flujo vehicular 

- El IMP se encargará de contratar la adquisición e instalación de los bolardos 

hidráulicos (equipos y software de utilización) 

- El IMP se encargará, en una segunda fase, del diserto, aprobación y ejecución de 

obra para la colocación de mobiliario urbano y/o arborización en base a un 

estudio de espacio y de acuerdo a los lineamientos remitidos por la STHV 

b) Para la restricción del paso vehicular 

Durante Ejecución de Obra.- 

sauce Moreno NtS 27 y Mannbl, maten, 	PBX: 3996300 	 <41.11 o.gob., 



miazi~mi 
INSTITUTO METROPOLITANO 1111 I  P 

DE PATRIMONIO 1 

- La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) elaborará en coordinación con la 

Secretaría de Movilidad el plan de movilidad vehicular para el desvió del flujo 

vehicular por vías alternas 

- La AMT se encargará del proceso operativo de control de restricción vehicular, 

para lo cual ha destinado a 43 miembros de AMT (1 coordinador, 2 jefes zonales 

y 40 agentes de tránsito) y 95 elementos logísticos (1 patrullero, 22 motocicletas, 

50 conos de seguridad y 22 radios de comunicación) 

- El IMP notificará a los establecimientos afectados del cierre de vías, vías alternas 

(de acuerdo al plan remitido por AMT) y los horarios establecidos en el 

Ordenanza Metropolitana No. 147 para la carga y descarga de productos e 

insumos en el CHQ 

Una vez terminada la obra.- 

- Durante el mes de Diciembre, se regulará la restricción de flujo vehicular de 

acuerdo al plan preparado por AMT (planificado para 120 días, la obra se 

planificó para 90 días). La restricción del flujo vehicular será de 6:30 am a 8:30 

pm, en concordancia con los horarios establecidos para carga y descarga en la 

Ordenanza No. 147, el horario de recolección de basura y tomando en cuenta el 

factor de seguridad que el paso (pacificado) de vehículos genera en las vías 

públicas en el CHQ en horario nocturno. Esta propuesta además garantiza que en 

horario nocturno huéspedes y clientes de los hoteles y establecimientos en la 

García Moreno podrán llegar en vehículo hasta la puerta de su destino. 

El IMP coordinará la instalación de los bolardos hidráulicos a inicios de 2018. El 

sistema permitirá el registro de "tags" electrónicos para residentes con vehículos 

y garaje en los tramos restringidos (costo incluido en la instalación de los 

equipos) y demás salvoconductos. Estará además conectado a través de una 

plataforma web con el ECU 911 para su activación inmediata en casos de 

emergencias. El sistema permite la regulación horaria, registro de nuevos "tags" 

(costo menor a USD 10.00), y el manejo a distancia para su activación. 

- El proyecto contempla la ubicación de 6 bolardos hidráulicos en esta primera 

fase. 

c) Para la activación cultural del espacio público  

- La Secretaría de Cultura se encuentra coordinando el proceso de planificación de 

"Ocupación Cultural del Espacio Público" a través de mesas de trabajo 

interinstitucionales, de las cuales el IMP es parte. Esta propuesta busca 

establecer lineamientos para la activación cultural de espacios públicos de forma 

organizada con la ubicación de espacios identificados con placas donde podrán 

instalarse artistas acreditados en franjas horarias determinadas. Este proceso 
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cuenta con la participación de la Administración Zonal Centro "Manuela Sáenz", 

quienes son los encargados de emitir. permisos para la ocupación del espacio 

público y el cobro de regalías en los casos que corresponde. 

El IMP apoyará los procesos desde sus competencias, como por ejemplo en la 

instalación de placas de cobre en los espacios seleccionados para estas 

actividades. 

La Secretaría de Cultura está considerando en este plan, la ocupación cultural de 

vías y pasajes peatonales o con restricción vehicular considerándolos como 

espacio públicos seguros para peatones 

CON QUITO ha presentado para aprobación de la Comisión de Áreas Históricas el 

proyecto para la implementación en el eje de la García Moreno de ductos para 

conexión de internet y la instalación de la red WIFI gratuita "Quito te Conecta" 

en todo el eje. Esta intervención se ha coordinado de manera que los trabajos 

puedan ser simultáneos a los de complementación de las plataformas únicas y 

evitar nuevos cierres y trabajos en el espacio público. 

d) Para la implementación de terrazas turísticas de ocupación del espacio público 

QUITO TURISMO remitió la información de usos en planta baja de las 

edificaciones en los ejes a intervenirse que cumplen con la normativa técnica y 

permisos de funcionamiento dentro de una Zona Especial Turística (ZET). 

QUITO TURISMO revisará el aforo de los establecimientos mencionados para 

determinar cuáles podrían acceder a terrazas turísticas sin incrementar el aforo y 

requerir intervenciones mayores en una primera fase. 

La Secretaría de Territorio, Habitat y Vivienda generará el estudio de 

capacidades y frentes en base a la información remitida por QUITO TURISMO 

para determinar los espacios y áreas idóneas para la ocupación de aceras 

(espacio público) con terrazas turísticas (extensiones de servicio). 

El IMP coordinará en el 2018, un proceso de DISEÑO PARTICIPATIVO para la 

definición de mobiliario de limitación de terrazas y uso comercial (sillas, mesas, 

pizarras y toldos) apropiado para el espacio público patrimonial, aplicable a 

todas las vías y pasajes peatonales, en base a la propuesta generada por CAPTUR 

y remitida al IMP a inicios de este año. Este proceso se ha incluido en la 

planificación de gasto del 2018. Durante el proceso se incluirá el trabajo con 

CAPTUR y otros negocios de CHQ para entender necesidades, capacidades y 

funcionamiento. 

— QUITO TURISMO está coordinando la obtención de recursos a través de 

auspicios para subsidiar el costo de compra del mobiliario resultante del 

proceso. 

La Administración Zonal Centro se encargará de otorgar los permisos y generar el 

cobro de regalías correspondiente. 
to  got, 
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e) Para el control y seguridad del espacio público  

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) y Policía Metropolitana han 

participado en todos las reuniones y han accedido a generar un planes, 

mecanismo y/o propuestas de control del espacio público en las áreas a 

intervenirse en una primera fase 

La STHV se encuentra desarrollando una herramienta (aplicativo digital) para el 

registro de permisos para ventas ambulantes, que permitirá ejercer un control 

en campo inmediato, siendo una nueva herramienta de control para agentes de 

AMC y Policía Metropolitana 

• 
f) Para el cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana No. 147 (2012) 

- Una vez habilitada la restricción vehicular, el paso de camiones y camionetas de 

proveedores para carga y descarga se permitirá únicamente en el horario 

establecido en la Ordenanza No. 147. El control de este horario será ejercido en 

primera instancia por agentes de AMT, durante 120 días, y posteriormente por 

bolardos hidráulicos con configuración horaria. 

g) Para la complementación, por fases, de mobiliario comercial y público  

El IMP se encargará de la elaboración de la propuesta final de ubicación de 

mobiliario público, mobiliario comercial, y demás intervenciones en una Fase 2, 

una vez estudiados en el territorio. Se encargará además del proceso de 

aprobación respectivo, la coordinación de la implementación y entrega de bienes 

y servicios correspondiente de acuerdo a las competencias de cada entidad 

involucrada. 

e 	h) Para el mejoramiento de la calidad de los locales comerciales y servicios ubicados en los 

ejes de intervención  

- El IMP en coordinación con QUITO TURISMO se encuentran desarrollando una 

propuesta de alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad de locales 

comerciales y servicios con el objetivo de que cumplan con lo establecido para 

una ZET (lujo, lera y 2da categoría), puedan acceder a un distintivo Q, y además 

puedan mejorar la imagen frontal de sus establecimientos. 

- El IMP desarrollará una propuesta SEGURA para la sustitución de cerramientos 

metálicos tipo "lanfor" para el mejoramiento de la imagen urbana del CHQ y la 

generación de fuentes de iluminación del espacio público. 

QUITO TURISMO apoyará a los locales a través de asistencia técnica y 

seguimiento con el incentivo de poder acceder a subsidios a través de auspicios, 

y calificar para terrazas turísticas. 
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i) Para el casó de la Presidencia de la República  

Alcaldía, con apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito ha acordado con el 

Jefe de Seguridad de la Presidencia la ruta óptima para la circulación de la 

caravana presidencial y su ingreso al Palacio de Carondelet. De igual manera se 

está coordinando la ubicación de parqueaderos para solventar el impacto que la 

intervención genere en los estacionamientos de las edificaciones de gobierno. 

3. METODOLOGÍA Y PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Metodología 

El proceso de socialización con la comunidad se planteó con el objetivo de "informar a los 

residentes y comerciantes el proyecto de "Complementación de plataformas únicas del CHQ", a 

fin de que tomen precauciones en la ejecución de la obra y luego se beneficien del proyecto, el 

cual brindará espacios amplios y adecuados para los moradores y transeúntes del sector a 

intervenir para su uso y disfrute que mejore la calidad de vida". 

Simultáneamente, este proceso se consideró como una oportunidad para conocer sobre las 

características de uso del espacio público, movilidad, uso del vehículo por parte de los 

moradores (residentes y comerciantes) en los tramos de intervención según su edad, capacidad 

física y actividad económica, a fin de que conocer sus requerimientos frente a la implementación 

del proyecto de restricción vehicular y planificar soluciones a los posibles inconvenientes y/o 

diseñar mecanismos de incentivos. Por lo tanto, la propuesta de socialización del proyecto se 

planteó en tres momentos: 

1. Fase Introductoria: Fase de información general mediante un proceso "puerta a puerta" 

y aplicación de una encuesta desarrollada para recoger información específica para el 

plan operativo. 

2. Fase Informativa: Fase en la que se entregó en campo información escrita sobre el 

proyecto, alcance, tiempo de ejecución de obra, soluciones de movilidad y demás 

información básica del proyecto mediante hojas informativas. Esta fase contempla la 

invitación a Asambleas con residentes y comerciantes de pequeña y mediana escala. 

3. Fase de Asambleas: Durante esta fase se dirigirán dos asambleas para la socialización del 

plan operativo propuesto para el proyecto junto con los incentivos desarrollados para 

cada grupo. Se han planificado dos asambleas, una para residentes y una para 

comerciantes. 

Actividades Realizadas 
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Siguiendo la metodología propuesta e incorporando espacios de socialización sugeridos por otras 

entidades que han participado en el proceso (reuniones puntuales con actores en el territorio), 

se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

No. FECHA Y LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

1 Marzo 2017 

EN CAMPO 

Levantamiento general de 

información 

COMUNIDAD 

IMP 

2 31 de mayo de 2017 

IMP 

Reunión con CAPTUR y BCHQ, 

presentación del proyecto y 

recepción de inquietudes 

CAPTUR 

BCHQ 

QUITO TURISMO 

AZC 

IMP 

3 20y 21 de julio de 2017 

EN CAMPO 

FASE 1: Introductoria, información 

general y levantamiento de datos 

específicos en encuestas 

COMUNIDAD 

IMP 

AZC 

4 22 de septiembre de 2017 

EN CAMPO 

HOTEL PLAZA GRANDE 

HOTEL PATIO ANDALUZ 

Reuniones con HOTEL PLAZA 

GRANDE Y HOTEL PATIO ANDALUZ 

presentación del proyecto y 

recepción de inquietudes 

GERENTES DE LOS 

HOTELES 

IMP 

QUITO TURISMO 

AMC 

AMT 

5 26 de septiembre de 2017 

IMP 

Reunión con establecimientos 

turísticos localizados en el área de 

intervención 

RESPRESENTANTES DE 

ESTABLECIMIENTOS 

IMP 

QUITO TURISMO 

AMC 

AMT 

6 28 de septiembre de 2017 

CENTRO DE CONVENCIONES 

EUGENIO ESPEJO 

, 

Reunión con Operadores turísticos 

y Gremios 

RESPRESENTANTES DE 

OPERADORES 

IMP 

QUITO TURISMO 

AMC 

AMT 

7 02 de octubre de 2017 

• LA COMPAÑIA 

Reunión con presidente de la 

Fundación Compañía de Jesús 

PRESIDENTE 

• IMP 

8 06, 10, 11 y 12 de octubre 

de 2017 

EN CAMPO 

FASE 2: Convocatoria, entrega de 

información del proyecto de 

intervención puerta a puerta. 

Pendiente la convocatoria a 

Asambleas 

COMUNIDAD 

AZC 

IMP 

9 10 de octubre de 2017 

CAPTUR 

Mesa de trabajo con CAPTUR, 

BURO CHQ, y demás operadores y 

gremios turísticos 

CAPTUR 

BCHQ 

OPERADORES TURÍSTICOS 
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QUITO TURISMO 

IMP 

Resultados de las Fases aplicadas y reuniones mantenidas 

a) Información obtenida en Campo (encuestas a la comunidad) y su aplicación  : Se tomaron 

132 encuestas a hogares, locales comerciales, establecimientos y servicios en planta baja 

y alta de las edificaciones ubicadas en los tramos a intervenirse. Las encuestas incluían 

20 preguntas referentes a información general de la composición poblacional, tenencia 

del inmueble, uso, tiempo de residencia o actividad; información relacionada con la 

actividad comercial, uso del espacio público, dificultades para la actividad comercial en 

relación al espacio púbico, aspectos negativos del espacio público; e información sobre 

residentes, tenencia de vehículo, población vulnerable, uso de taxis y expectativas para 

el mejoramiento del espacio público. De la información resultante, una vez tabuladas las 

encuestas se desprende que: 

El universo poblacional localizado en el tramo a intervenirse se compone de 50,8% de 

mujeres y 49,2% de hombres, la mayoría entre los 40 y 60 años (45,2%). Las 

edificaciones tienen un uso comercial (70,5%), uso mixto (23,5%), y uso residencial 

(1,5%) de las cuales 71,2% son arrendadas. 

En el tramo, únicamente el 12,9% de los establecimientos comerciales cumplen con la 

ordenanza no.147; el 20,3% consideran el mayor problema del espacio público (aceras y 

vías) la presencia de comercio autónomo; un 15,6% reconoce una afectación por las 

condiciones ambientales en el espacio público; y el 42,4% indica preocupación por 

percepción de inseguridad. 

En el tramo residen 54 familias de en promedio 3 a 4 miembros, correspondiéndose a 

194 personas. El 10,4% de estos residentes se encuentran en edad infantil, el 16% entre 

13 y 18 años, el 37,6% entre 19 y 29 años, el 22,7% entre 30 y 59, y el 13,4% son adultos 

mayores. 

De estas 54 familias solo el 8,3%, es decir 5, indicaron el uso de algún tipo de transporte 

escolar, estas familias están localizadas en edificaciones próximas a las intersecciones de 

la García Moreno con la calle Mejía y Olmedo, facilitando la propuesta de solución sobre 

las vías de intersección. 

De las 54 familias el 20,7%, es decir 11 familias indicaron poseer vehículo, sin embargo, 

ninguno estaciona en casa optando por alternativas como el CADISAN, San Blas y C.C. la 

Manzana, entre otros. 

00-27 Y M".01. o/001. 	KW: 3996300 	. < gol> 



-1~~ aza~:~a~ 
INSTITUTO METROPOLITANO I m p 

DE PATRIMONIO II 

De este universo poblacional se registró un 17,4%, es decir 34 personas con algún tipo 

de discapacidad física, registrando además un uso en promedio de 1 vez por semana de 

taxis. 

De las 132 encuestas elaboradas (1 por hogar y/o establecimiento o local comercial) el 

15% indicó preocupación por la propuesta de peatonalización asociando la ausencia de 

vehículos transitando por el frente de su local con disminución de ventas. 

Estos y los demás resultados de las encuestas se han considerado tanto en la 

planificación y diseño del proyecto de intervención física para la complementación de las 

plataformas como en las reuniones y mesas de trabajo para que en función de las 

competencias de cada entidad participante se consideren las inquietudes y necesidades 

detalladas. 

b) Inquietudes presentadas por CAPTUR Y BURO CHQ y su aplicación  

A partir de la reunión de trabajo mantenida con representantes de CAPTUR y el BURO 

del CHO, se recogieron las siguientes inquietudes sobre la implementación del proyecto 

y se trabajó en soluciones factibles de implementación al corto y mediano plazo: 

Pertinencia del proyecto previo al funcionamiento del METRO 

En relación a la pertinencia de la intervención y tomando en cuenta las 

recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial (2013-2014) solicitando se 

tomen las medidas pertinentes para el manejo del alto flujo peatonal a 

originarse con la implementación del Metro en San Francisco, para la 

conservación del sitio y seguridad de los peatones (entre otras recomendaciones 

técnicas), se ha considerado la pertinencia de realizar ACCIONES PREVENTIVAS, 

por lo menos en el aspecto físico, en preparación a las nuevas dinámicas a 

originarse a partir de 2019. Tomando en cuenta que los procesos para 

intervención en el espacio público del CHQ, son procesos cuyo planeamiento, 

inversión y aprobación requieren grandes plazos de planificación, consideramos 

importante iniciar el proceso de manera preventiva anticipando el cambio en las 

dinámicas del sector y no esperar a tener que tomar medidas correctivas. 

La propuesta además considera que una vez en funcionamiento el METRO será 

imperativo la reestructuración de rutas de transporte público en el CHQ y quizá 

la implementación de un sistema de transporte alternativo interno. Dos 

procesos que requerirán planificación y recursos que en el corto plazo no 

podrían implementarse pero que deben ser consideradas como una posibilidad 

para otras intervenciones. 

Recuperación de las vías y pasajes peatonales existentes 
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El proyecto considera las vías y pasajes peatonales existentes y busca 

reactivarlos con la generación de usos pasivos y la conformación de circuitos de 

recorrido peatonal, a diferencia de las condiciones actuales (desconexión y uso 

estrictamente funcional del espacio). La propuesta operativa, incentivos, 

subsidios, auspicios, activación cultural, control y seguridad, mobiliario urbano y 

comercial, son elementos aplicables a todos los espacios peatonales del CHQ. 

Se propone iniciar con estos elementos en el eje de la García Moreno, 

reconociendo que en este espacio hay una operación comercial menor, no 

conecta estaciones de transporte público, y además concentra monumentos y 

equipamientos que constituyen un potencial para la implementación del plan, 

sin embargo, su conexión directa con los pasajes de la Chile, Espejo y Sucre 

favorecen a la extensión de sus condiciones recuperando aquellos existentes. 

Los acuerdos con Presidencia serán un gran aporte a la recuperación del pasaje 

de la Chile y Espejo; y se considerarán además propuestas presentadas por 

CAPTUR (mobiliario comercial) y el BCH para potenciar dichos pasajes. 

Mejoramiento de la seguridad en el espacio público 

Se ha incluido a Policía Metropolitana, y AMC en todos los procesos de 

coordinación para el espacio público enfatizando en la necesidad del control en 

los espacios a intervenirse y en las vías y pasajes peatonales existentes, a lo cual 

hemos tenido la colaboración y apertura para la exitosa implementación del 

proyecto. 

El proyecto es consciente de que existen, además, condiciones de tipo social 

complejas en el CHQ (indigencia, prostitución, comercio autónomo, entre otros) 

que afectan a la percepción de seguridad y sanidad del espacio público. Estas 

condiciones deben ser atendidas de manera integral y reconociendo que son 

problemáticas asociadas a movilidad humana, cultura ciudadana, índices de 

pobreza, y otras condiciones y componentes sociales en permanente evolución, 

y por tanto solucionables únicamente con trabajo permanente y a largo plazo. 

Mejoramiento de mobiliario comercial para terrazas turísticas 

Se ha incluido, para una segunda fase del proyecto, el desarrollo del estudio de 

capacidades espaciales, diseño, presupuesta y localización de auspicios para la 

implementación, a modo de incentivos, de terrazas turísticas y mobiliario 

comercial (mesas, sillas, pizarras y toldos) para locales y establecimientos 

comerciales que cumplan con las normativas vigentes en el CHQ y tengan un 

sello Q. 

El diseño del mobiliario estará además basado en la propuesta desarrollada por 

CAPTUR y remitida al IMP. Este diseño se propone de manera PARTICIPATIVA 
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incluyendo además a los locales comerciales que califiquen para el incentivo. 

Esta propuesta se ha incluido en una segunda fase considerando presupuestos, 

procesos de aprobación, y procesos participativos, además de que la asignación 

de terrazas será únicamente posible una vez restringida la circulación vehicular. 

Alternativas para casos como el Quito Tour Bus y los hoteles localizados en la 

García Moreno 

Conscientes del aporte e inversión que representa la operación del Quito Tour 

Bus y los hoteles localizados en el eje de la García Moreno, se trabajó de manera 

exclusiva en alternativas para minimizar la afectación a su normal operación una 

vez implementado el proyecto. 

Para el caso del Quito Tour Bus, se trazaron rutas alternativas considerando las 

dimensiones del bus y sus capacidades de circulación, el guion elaborado, y la 

posible ubicación de espacios adecuados para su estacionamiento temporal. 

Para el caso de los Hoteles, se incluyó en el diseño de la intervención física la 

generación de dos bahías de carga y descarga de huéspedes. Una bahía 

localizada sobre la calle Mejía y García Moreno en la plaza de la Concepción, y 

una para vehículos livianos (taxis) en la García Moreno y Olmedo. Se seleccionó 

estos espacios tomando en cuenta que los hoteles se ubican a 50 metros (o 

menos) en promedio de cualquiera de las bahías. 

Alternativas de bahías de embarque y desembarque de operación turística 

Tomando en cuenta las condiciones actuales del CHQ se han identificado 21 

bahías de estacionamiento temporal para carga y descarga en todo el núcleo 

central del CHQ. De estas bahías y considerando los atractivos turísticos se han 

identificado 15 cercanas, de varias dimensiones, más las dos bahías a generarse 

con el proyecto. Información presentada a gremios y operadores. 

c) Inquietudes presentadas por Hotel Plaza Grande y Patio Andaluz y su aplicación  

Las inquietudes presentadas por estos dos establecimientos se enfocan en la seguridad y 

calidad del espacio público y la pérdida del valor agregado a su producto al no poder 

acceder en vehículo hasta la puerta, durante el día. Tomando en cuenta estas 

preocupaciones el proyecto revisó la posibilidad de generar un convenio de buen uso del 

espacio con el fin de otorgar a cada hotel un salvoconducto que permita el ingreso 

controlado de vehículos. 

Parte del análisis para este convenio incluyó corroborar en campo el actual uso de las 

bahías localizadas frente a estos establecimientos, donde se registró mal uso de las 

García Moreno N8.27 y Manad, esquína 	PBX: 3996300 	 i.quito.gob.., 



mismas permitiendo el estacionamiento de camiones de proveedores durante el día, o el 

estacionamiento de vehículos privados por periodos extendidos y no de manera 

temporal. Se consideró además el factor de seguridad se quienes transitarán por el área 

propuesta considerando que el ingreso de vehículos y autobuses de operación turística 

de manera imprevista comprometerían la seguridad de peatones circulando por el área. 

Tomando en cuenta estas condiciones se ha considerado no pertinente la entrega de 

salvoconductos en esta primera fase, y la consideración de otras alternativas como 

vehículos menores eléctricos o la generación de un punto turístico de arribo. 

Fases pendientes de implementación 

De acuerdo a la metodología propuesta la única fase a implementarse que está pendiente es la 

fase 3 que contempla la conformación de asambleas con residentes y comerciantes de menor y 

mediana escala. Estas asambleas se habían planificado una vez iniciada la obra ya que el objetivo 

de las mismas sería llegar a acuerdos en relación al plan operativo y funcionamiento de estos 

nuevos espacios públicos considerando soluciones a posibles impactos negativos a su calidad de 

vida y a su capacidad de prestación de servicios. 

Se ha propuesto presentar el plan operativo en estas asambleas de manera independiente a la 

intervención física entendiendo que este Plan Operativo se constituirá como el primer modelo 

de gestión del espacio público peatonal y deberá tener la capacidad de modificarse, corregirse y 

evolucionar en función de los procesos propuestos, y que la ejecución de la obra física por si sola 

permitirá la pacificación del tráfico, la priorización de la circulación peatonal, el mejoramiento de 

las condiciones de accesibilidad universal y un mejoramiento de la calidad del espacio público 

que, incluso sin la implementación de un proceso de peatonalización, favorecerá a la 

preservación del sitio y la seguridad de los peatones que transitan por estas vías. 

Elaborado por: 

e 	tniu 
Arq. Diana Araujo U. 
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DM Quito, 26 de junio de 2018 

Arquitecta 
Angélica Arias 
DIRECTORA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

Ciudad.- 

Asunto: Informe de socialización sobre el cierre del tramo 
de la calle Venezuela por trabajos en la red de alcantarillado 

De mi consideración: 

Por medio del presente remito a usted, señora Directora, el informe sobre la socialización a 
establecimientos turísticos sobre la calle Venezuela y transversales. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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Informe de Socialización sobre el cierre del tramo de la calle Venezuela por trabajos 

en la red de alcantarillado 

1. Antecedentes 

La Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), realizará 

trabajos de reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado de la calle 

Venezuela, así como como el reemplazo de las conexiones domiciliarias, razón por la 
cual el tramo de la calle Venezuela desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar 

permanecerá cerrado por 45 días. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ha presentado un plan de movilidad 
debido al cierre del tramo de la calle Venezuela, entre Bolívar y Mejía. El plan de 

movilidad se pondrá en marcha a partir del día viernes 22 de Junio desde las 06h00. La 

AMT informa que una vez finalizada la intervención, la circulación del transporte 

público y particular será normal. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio informa que una vez realizados los trabajos 
de reparaciones y mantenimiento el tramo de la calle Venezuela, procederá a la 

construcción de la plataforma única de circulación desde la calle Chile hasta la calle 

Sucre, la misma que brindará mayor seguridad a los peatones de esta zona. 

2. Objetivos 

Informar a los establecimientos turísticos ubicados en el tramo a intervenir de la calle 

Venezuela, sobre el cierre de un tramo en la misma, el motivo de cierre, duración de 

la obra, trabajos adicionales, horarios de abastecimiento de productos y lugares 

destinados para carga y descarga de productos. 

3. Metodología 

UBICACIÓN Y POBLACIÓN 

Calle Venezuela entre Mejía y Bolívar. 

• 
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En el tramo de intervención, existen 45 establecimientos turísticos 

PLAN DE MOVILIDAD 
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VENEZUELA 

A PARTIR DEL 22 DE JUNIO 

M.11(.1113t 

   

~MI 

   

    

1 Correos del Ecuador 

2 Ecuatraveling 

3 República cacao 

4 Casa de Cambio Mi Cambios Express 

5 Panificadora Ambato 1 

6 Fray Dog (Isla Palacio Arzobispal) 

7 Malqui (Isla Palacio Arzobispal) 

8 Miskicorp (Isla Palacio Arzobispal) 

9 

10 

Pailados (Isla Palacio Arzobispal) 

Cura males (Isla Palacio Arzobispal) 

11 La Reinita (isla Palacio Arzobispal) 

12 Dulce Bendición (Isla Palacio Arzobispal) 

13 No tan Santo 

14 Hasta la vuelta Señor 

7 
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3 

15 

16 

Café del Fraile 

Querubin 

17 Artesanías 

18 Menestras del negro 

19 Pekaraz 

20 Pizzería Di Rocco 

21 Sanduches Hogarama 

22 Espumillas Pretil 

23 Delicias de la plaza grande 

24 Café Independencia 

25 Dulcería Colonial 

26 Dulce Nieve 

27 Fabiolita 

28 Espumillas de la Michelena (Espejo) 

29 Neotropical - El Quinde 

30 Pacari - El Quinde 

31 Cafetería Ktedral / Mi Té Infusiones 

32 Galería Ecuador 

33 Isveglio Cafetería 

34 Panificadora Ambato 2 

35 El Tambo Espumillas y jugos 

36 Restaurante gallo de la catedral 

37 Museo de la Catedral Primada de Quito 

38 

39 

Fuente de soda Soñita 

Cafeteria Niza 

40 Organic colonial (Pasaje amador) 

41 Café PairsJugos Naturales (Sucre) 



42 

43 

44 

45 

Museo Casa de Sucre 

Restaurantes Encebollados Paola 

Hotel Hernan (Hotel - Restaurant) 

Heladería Caribe 

4. Detalle de actividades 

Con fecha 18 de junio de 2018 a partir de las 12h00, y con el apoyo de cuatro colaboradores de 

la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito Turismo, se procede a 
la socialización del tema "Cierre de un tramo de la calle Venezuela", acudiendo de puerta a 
puerta sobre los diferentes establecimientos turísticos ubicados en esta calle, el tramo de 
intervención va desde la calle Chile al norte hasta la calle Espejo al sur, se prioriza 

establecimientos como: restaurantes, cafeterías, agencias de viajes entre otros. 

Se comunica que la Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 
realizará trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado, así como el reemplazo de las 
conexiones domiciliarias, por lo que el tramo de la calle Venezuela desde la calle Mejía hasta la 
calle Bolívar, permanecerá cerrado por 45 días, después de lo cual la circulación de transporte 

público y particular será normal. 

Se comunica también a los establecimientos que una vez concluidos los trabajos de 

mantenimiento de la red de alcantarillado, El Instituto Metropolitano de Patrimonio realizará 
una intervención en la calle Venezuela en el tramo desde la Calle Chile hasta la calle Espejo, 
creando una plataforma única de circulación misma que brindará mayor seguridad a los 

peatones. 

A cada establecimiento se entrega el tríptico informativo que cuenta con el resumen de los 
trabajos a realizarse así como el Plan de Movilidad para el tiempo que dure la obra. 

Se solicita a los establecimientos llenar hoja de registro donde consta: nombre del 
establecimiento, nombre de contacto, firma y observaciones. Se comunica que el registro de 
los establecimientos en esta hoja es únicamente para constancia de que dichos 

establecimientos han recibido la información. 

La socialización del tema a los establecimientos turísticos termina aproximadamente a las 

16h00. 



Información Socializada:  
Se procedió a informar a los establecimientos turísticos a través de sus administradores y 

colaboradores sobre: 

Tema: Cierre de tramo de la Calle Venezuela, desde Mejía hasta Bolívar. 

Trabajos a realizarse: Reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado de la calle 

Venezuela y reemplazo de conexiones domiciliarias. 

Trabajos adicionales: Plataforma única de circulación desde la calle Chile hasta la calle Espejo 

a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Fecha de inicio de ejecución de la obra: viernes 22 de junio de 2018. 

Duración de la intervención: 45 días, después de los cuales la circulación será normal. 

Tramo de intervención: Venezuela entre Mejía y Bolívar. 

Responsables de la intervención: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS) e Instituto metropolitano de Patrimonio (IMP). 

Horario para abastecimiento de productos a locales: 20h30 a 06h00. 

Lugares de abastecimiento de productos para locales: Se solicita a los establecimientos 

identifiquen los puntos de abastecimiento más cercanos entre los cuáles se sugiere: 

• Chile y Guayaquil 

• Guayaquil y Espejo 

• Mejía y García Moreno 

• Benalcázar y Sucre 

• Bolívar y Benalcázar 

Dato adicional y de importancia: Se les informa a las personas que por el momento solamente 

son trabajos de alcantarillado y no de peatonalización permanente. 

5. Resultados obtenidos 

• Esta socialización en su mayoría fue acogida con normalidad por los administradores 
de locales, presentan inquietudes sobre los trabajos de alcantarillado así como del 

proyecto de peatonalización y si su ejecución se llevaría a cabo. 

85 
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• Algunos establecimientos comentaron que los folletos les habían sido entregados hace 

un par de días pero no les explicaron a detalle sobre las obras, tan solo la entrega del 

informativo. Solicitan se brinde la información detallada con al menos 15 días de 

anticipación para que los establecimientos puedan coordinar e informar 

adecuadamente a sus clientes y proveedores 

• De los 45 establecimientos alcanzados alrededor de 21 presentan molestias al saber el 

tiempo de duración de la obra ya que dificultaría su traslado por el cambio de ruta en 

el transporte público. 

• Los restaurantes en su mayoría solicitan enviar un boletín a las compañías proveedoras 

para cambio de horas en la entrega de productos por ejemplo Pronaca, Cola Cola, 

Pepsi, El Kiosco, Tesalia, Cyrano, Don Diego, Pilsener, gas entre otros. 

• Existe una queja generalizada de los establecimientos que, a partir de las 18h00 la 

dinámica del centro cambia, evidenciando la presencia de delincuentes, vendedores 

de droga e indigentes, solicitan se brinde mayor seguridad. Los locales comerciales y 

cafeterías cierran por esta causa. 

• Aclarando que los trabajos a realizarse son por tema de reparación y mantenimiento 

de la red de alcantarillado, alrededor de 8 establecimientos socializados, presentan 

interés en que la calle se vuelva completamente peatonal. 

6 



6. Conclusiones 

• La socialización se hizo a 45 establecimientos sobre la calle Venezuela y 

transversales que se encuentran dentro del tramo a intervenirse por obras de 

alcantarillado y mantenimiento. 

• Se comunicó a los administradores de los establecimientos, que los trabajos 

serán solamente por mantenimiento de la red de alcantarillado, mas no de 

peatonalización permanente. 

• Alrededor de 20 establecimientos muestran su agradecimiento por la 

información brindada. 

• Este tipo de intervenciones en las calles del Centro Histórico generan 
preocupación y preguntas por parte de los locales que se ven afectados. 

• No se ha dado la suficiente información a los proveedores de productos sobre 
el tema de horarios de abastecimiento así como lugares donde se debe hacerlo. 

• Existe un malestar general por el tiempo de anticipación con el que se 

comunica sobre este tipo de intervenciones. 

• Existe una inquietud generalizada por el tema de peatonalización, muchos de 
los locales desean saber si se la va a realizar o no para tomar decisiones desde 

sus negocios. 

Elaborado por: Revisado por: 

Erick Zúñiga 

Asistente 2 Dire tor de Desarrollo (E) 
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QUITO 
Ai,/.11NISTRACiÓN ZONAL MANI3C LA SÁENZ 

Oficio AZCMS-DGPD - 2018 	2016 

DM Quito, 	1 8 	2018 

Ticket GDOC - 2018 — 	2106  

Arquitecta 
Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 
Presente.- 

Asunto: Informe socialización calle Venezuela 

De mis consideraciones: 

En atención al oficio No.0002291 del 10 de julio del 2018 y recibido el 13 de julio del 2018 
mediante el cual el Instituto Metropolitano de Patrimonio, solicita un informe detallado del 
proceso de socialización realizado sobre los trabajos en la calle Venezuela, adjunto al presente 
sírvase encontrar lo solicitado 

Atentamente, 

TIga. Mónica Guevara 
ADMINISTRADORA DE LA ZONA CENTRO MANUELA SÁENZ (S) 

[ ACCIÓN 	RESPONSABLE SIGLA 
UNIDAD 

FECHA SUMILLA 

I Elaborado por 	P. Jaramillo GP 16-07-2018 rrpf 
h., • Revisado por: 	t Ramiro Granda DGPD 	16-07-2018 

LAprobado por 	I Ramiro Granda DGPD 	16-07-2018 
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Ejemplar 2: 
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Arg. Angélica Arias 
DGPD AZCMS 
Archivo AZCMS 
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INFORME SOCIALIZACIÓN POR TRABAJOS DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE VENEZUELA 

1. ANTECEDENTES: 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 
realizará la reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado y conexiones 
domiciliarias en la calle Venezuela y la construcción de la plataforma única, tramo 
comprendido desde la calle Chile a la Espejo en el Centro Histórico, por esta 
razón este tramo quedará cerrado por 45 días. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó el Plan de Movilidad debido al 
cierre de este tramo de la calle Venezuela, en el plan constan los desvíos de 
rutas tanto para en trasporte público como el privado 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio informa que los trabajos iniciarán el 
viernes 22 de junio a partir de las 22h00 y que la obra durará 45 días. Además 
pone en conocimiento que una vez terminados los trabajos de reparación del 
alcantarillado del tramo de la calle Venezuela se realizará la construcción de la 
plataforma única y que finalizada la obra la circulación de transporte público y 
privado será normal 

2. OBJETIVOS: 

Socializar puerta a puerta a los propietarios de locales comerciales y dueños de 
los predios ubicados en el área de influencia incluyendo las calles por donde el 
transporte público y particular serán desviados a quienes se les informaron 
sobre: cierre temporal de la calle Venezuela, motivo del cierre, duración de la 
obra, rutas de desvío, horarios de carga y descarga, paradas temporales etc. 

En este contexto, el día viernes 15; 18; 19 y 20 de junio del 2018 a partir de las 
9:30, la Administración Zonal Centro Manuela Sáenz a través de la Dirección de 
Gestión Participativa del Desarrollo, realizaron las siguientes actividades 

ACTIVIDAD 

1.  Retiro de 1.800 trípticos 600 a color y 1.200 blanco y negro de la SECOM 

2.  Doblado de 1.800 trípticos. 

3.  Elaboración de 2 mapas con los límites a cubrir y con los cuadrantes de 
distribución 

4.  Elaboración e impresión de matrices de registro para 4 días de socialización 
puerta a puerta 

5.  Distribución de trabajo de campo en los 4 días 

6.  Socialización: Durante los 4 días se cubrió toda el área programada 



El Perímetro de intervención en la socialización contempló: 

Norte: calle Manabí desde la Imbabura a la Montúfar. -

Sur: calle Ambato desde la Imbabura a la Borrero. 

Este: calle Montúfar desde la Manabí a la Rocafuerte. 

Oeste: calle Imbabura desde la Ambato a la Manabí, con sus respectivas 
transversales. 

Además se socializó en los barrios La Loma San Marcos y San Sebastián. No 
se intervino en la calle García Moreno y Benalcázar para evitar conflictos. En 
esta actividad participaron 9 servidores de la Administración Manuela Sáenz. Se 
visitaron alrededor de 750 lugares entre locales comerciales (restaurantes, 
panaderías, pastelerías papelerías, lanas, telas, abarrotes, bodegas, salones de 
belleza, plásticos, etc.) y viviendas, se entregaron aproximadamente 1.400 
trípticos informativos, incluyendo a transeúntes y dirigentes barriales interesados 
en la información. 

CONCLUSIONES: 

• La gran parte de la ciudadanía visitada se evidenció poca resistencia a los 
trabajos que va a realizar la municipalidad 

• Algunos propietarios de los locales comerciales de la Venezuela se 
mostraron opuestos a la obra. 

• Los ciudadan@s visitados, conocen sobre los desvíos y nuevas rutas que 
tomará las líneas de transporte urbano y el tiempo de construcción de la obra. 

• En los días viernes 15; lunes 18; martes 19; y miércoles 20 de junio del 2018 
se cubrió toda el área propuesta 

• Se les informa a las personas que, solamente son trabajos de alcantarillado 
y que la plataforma única es para dar mayor seguridad al peatón y no de 
peatonización, por lo tanto NO se va a cerrar la calle Venezuela 

Inquietudes/mensajes de la ciudadanía 

• La contaminación del aire va a ser fatal 
• Cuando cierra las vías afecta los negocios 
• Va haber demasiado tráfico y smog 
• Aumento de tráfico 
• Esperemos que se cumplan los 45 días 
• Cuando se inicien los trabajos se verá 
• Hay muchos vehículos parqueados en la calle Bolívar y en la Imbabura 

caotizando el tránsito 
• Vibración de casas y locales del sector por el paso del trole (Guayaquil) 
• Agentes Metropolitanos no dejan desembarcar la mercadería 
• Solicitan se abran la calle Olmedo para el tránsito vehicular, no entienden 

por qué se cierra todos los días 
• Que los trabajos se realicen en el menor tiempo 
• Las obras son buenas para la ciudad 
• Está de acuerdo para mejorar 
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A I. C ALOIA 

Oficio No. IMP-2018-

DM Quito, 

CC:A.894 

15 RIN 2018 

Señores 
BANCO PICHINCHA 
Agencia Plaza Grande- calle Venezuela. 
Presente. 

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única 
Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre la calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 dias, por lo que la circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 
contactar con la Arq. Ana Lucia Andino (cel. 0984498077). 

Atentamente, 

, 

Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	 RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUMILLA 
Elaboración: 	Aro. Ana Lucia Andino 	I DIDPP 	2018/06/14 

Ejemplar 1 	Destinatario 
Ejemplar 2. 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización calle Venezuea 
Digital. 	 Archivo auxiliar numérico 
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C C-n; • AL CAL DIA 

15 JUN 2078 

cité—L, 9C139  1 

Oficio No. IMP-2018-

DM Quito, 

Doctor 
Francisco Pachano 
DIRECTOR EJECUTIVO AVALÚOS Y CATASTROS MDMQ 
Presente.  

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única • 	De mi consideración: 

	 Calle Venezuela 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre las calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 días, por lo que la circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

Para el ingreso al parqueadero de vehículos oficiales, se solicita remitir de manera 
urgente el número de vehículos y placas respectivas, para tramitar los 
salvoconductos correspondientes. 

• 
Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 
contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino (cel. 0984498077. 

Atentamente, 

Arq. Ahgélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCIÓN 	 RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUMILLA  
Elaboración: 	Arq Ana Lucia Andino 	DiDPP 	2018/06/14 

Ejemplar 1- 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización calle Venezuela 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018-

DM Quito, 

QUITO  

AL CAL ol 

CCJ.1896 

15 JLIN 2018 

Señores 
BANCO DEL AUSTRO 
Agencia calle Venezuela 
Presente. 

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única 
Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre las calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 días, por lo que la. circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

Para el ingreso al parqueadero ubicado en la calle Venezuela, se solicita remitir de 
manera urgente el número de vehículos y placas respectivas, para tramitar los 
salvoconductos correspondientes. 

Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 

• 
contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino (cel. 0984498077 

Atentamente, 

Arq. An'g'élica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	." RESPONSABLE 	UNIDAD 	FECHA : SUM LA 
Elaboración: 	Arq. Ana Lucia Andino 

	
DIDPP 	2018/06/14 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto PeatonaIización calle Venezuela 
Digital- 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018-

DM Quito, 

C C:31897 

15 JVN 2g18 

 

Doctora 
Geomar Ponce 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Museo Casa de Sucre 
Presente.  

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única 
Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre las calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 días, por lo que la circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 
contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino (cel. 0984498077. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	 RESPONSABLE 	; UNIDAD 	FECHA -1.  - SUMÚ.LA 
Elaboración: 	Arq. Ana Lucia Andino 	1 DIOPP 	2018/06/14  

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización calle Venezuela 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018-

DM Quito, 

QUITO 
MALOJA 

CC01898  

15 J!i, 2(118 

Ingeniera 
Magaly Vásquez 
ADMINISTRADORA MUSEO CATEDRAL PRIMADA DE QUITO 
Presente.  

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única 
Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre las calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 días, por lo que la circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 
contactar con la Arq. Ana Lucia Andino (cel. 0984498077). 

Atentamente, 

L 
Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	 RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUMILLA 
Elaboración: 	Arq. Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2018106/14 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalizadón calle Venezuela 
Digital' 	 Archivo auxiliar numérico 
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Licenciada 
Lupita Escarabay 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA 
Santa Pnsca y Pasaje Ibarra —junto al edificio del Consejo de Participación ciudadana y control social (edif color amarillo) 

Presente. 

Asunto: Trabajos de reparación de alcantarillado y conformación plataforma única 

e 	De mi consideración: 

	 Calle Venezuela 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutará trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en el 
tramo comprendido entre las calles Chile y Espejo. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del viernes 22 de Junio de 2018, y 
tendrán una duración de 45 días, por lo que la circulación de la calle Venezuela 
permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego de 
concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de necesitar salvoconductos para vehículos oficiales que mantengan 
parqueadero en las instalaciones de la Secretaría de la Política ubicada en la calle 
Venezuela, se solícita remitir de manera urgente el número de vehículos y placas 
respectivas para tramitar los salvoconductos correspondientes. 

Cualquier duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la municipalidad, puede 

• 
contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino (cel. 0984498077. 

Atentamente, 

Arq. Ahgélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	 RESPONSABLE 	UNIDAD • FECHA SUMILLA 
Elaboración: 	Arq Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2018/06/14 

t7 
it/  

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP — Expediente proyecto Peatonalizaclón calle Venezuela 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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40 - 	

VELA HUNINNI1).111 &les QUITO 
ALCAL DIA 

Oficio No. IMP-2018- 00O290 

DM Quito, 3 G bCD 

Guía No. 2018-2627 	
ZOt9D - k37.Z.60 

Ingeniero 
Alfredo León Banderas 
SECRETARIO DE MOVILIDAD 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente. 

Asunto: Informe circulación del Quito Tour Bus 
Ref.: Oficio No. QUINDEGG20180013 

De mi consideración: 

Como es de su conocimiento el Instituto Metropolitano de Patrimonio ha 
ejecutado la obra civil de la Plataforma Única de la Calle Venezuela en 
coordinación con varias entidades del Gobierno local; al respecto, 
adjunto al presente sírvase encontrar el oficio No. QUINDEGG20180013 
ingresado a la institución mediante guía de control y trámite N° 2627 de 
24 de agosto 2018, en el cual se solicita se solucione el problema de 
circulación del Quito Tour Bus en la calle Venezuela, al ser de su 
competencia el componente de movilidad se remite dicho pedido a fin 
de que responda directamente al interesado. 

Atentamente, 

‘„, 
Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 
Anexo 1 cono de chao ri fosal 

• ACCION 	RESPONSABLE 	UNtOAD jr_ Flple,!, 	SUMILLA 
Etatorado 	Arq Ana Lucia Andino 	DIOPP 	1 2C115/08/28 	 l 

l. 

Ejemplar 1: 	Destinatano 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización 
Digital: 	 Archivo auxiler nurnénco 
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INQUIETUDES' 
MENSAJES CtUDADANO 

?9.57,4/Z.z5,  

EN LA CALLE VENEZUELA FECHA: 
SOCLALIZACION OBRAS DE ALCANTARILLADO 

AdroIrtLstrac/on ZonlE 
-Manuel. S4ene Centro 
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oficio 2086 
impreso por Monica Paulina Guevara Costales (monica.guevara@quito.gob.ec), 18/07/2018 - 11:57:06 

Estado 

Prioridad 

Cola 

Bloquear 

Identificador del 
cliente 

Propietario  

abierto 

3 normal 

INSTITUTO METROPOLITANO DE 
PATRIMONIO 

Antigüedad 

'Creado 

Creado por 

2m 

18/0712018 - 11:54:13 

Guevara Costales Monica Paulina 

bloqueado 	
Tiempo 
contabilizado 

Administración Zonal Centro 

apañas (Angelica Patricia Arias Benavides) 

^fc'rmaCiór•, del cliente 

Nombre: 

Identificador de 
usuario: 

Correo: 

Teléfono: 

Calle: 

Articulo »2 

Anabel 

Vintimilla 

Anabel Vintimilla 

av.ntimilla@botinail.sc  

3952300 

Chile 0e3-17 y Guayaquil 

• 

De: 

Para: 

Asunto: 

Creado: 

Tipo: 

Adjunto (MAX 8MB): 

informe Proceso  

"Anabel 	 <avintimilla@rormail.sc>. 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

oticIo 2086 

1810712018 - 11:54:14 por cliente 

teléfono 

06(.02086 pcfl (1.7 MI3yte5) 

de socialización trabajos en la calle Venezuela 

• 
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Oficio No. EPMGDT-2019- 	e n234  1.  
DM Quito, 25 de enero de 2019 

Arquitecta 

Angélica Arias 

DIRECTORA EJECUTIVA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

Presente. 

Asunto: Respuesta Oficio No. 1MP-2019-0000198 

De mis consideraciones: 

En respuesta al oficio No. IMP — 2019 — 0000198, emitido con fecha 21 de enero-  de 2019, 

en el cual se solicita "se remita al Instituto Metropolitano de Patrimonio el informe de 

socialización realizada para los trabajos de la calle Venezuela", al respecto me permito 

remitir el informe de socialización realizada el día 11 de enero de 2019, mismo que fue 

enviado también vía correo electrónico el día 21 de enero. 

Agradezco de antemano la atención que se digne dar al presente. 

Atentamente, 

Lean as Espinosa 

GERENTE GENERAL 1S) 

ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA UNIDAD FECHA SUMJLLA 
Elaborado por: E.Zuñiga DO 2019-01-25 Y 
Revisado por: G.Arias DD 2019-01-25 
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INFORME DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CIERRE DE DOS TRAMOS DE LA CALLE VENEZUELA 
POR TRABAJOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO, SOTERRAMIENTO Y PLATAFORMA ÚNICA 

1. Antecedentes 

La Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), realizará trabajos 

de reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado de la calle Venezuela, así como 

como el reemplazo de las conexiones domiciliarias, razón por la cual el tramo de la calle 

Venezuela desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar permanecerá cerrado por tres semanas. 

La Empresa Eléctrica, realizará trabajos de soterramientos de cables de medía y baja tensión 

en los mismos tramos anteriormente indicados, tres semanas tomaran para realizar los 
trabajos. 

El proyecto es parte del plan de intervenciones dirigidas hacia la peatonalización y mejora del 

espacio público, que Peva adelante el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP en 

coordinación con otras dependencias municipales. El proyecto busca optimizar los espacios de 

uso público de manera que mejora la calidad especial del CHQ, permitiendo una accesibilidad 

universal con la implementación y complementación de plataformas únicas en la Calle 
Venezuela. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ha presentado un plan de movilidad debido al 

cierre de los tramos de la calle Venezuela, entre Bolívar — Espejo y Chile - Mejía. El plan de 

movilidad se pondrá en marcha a partir del día domingo 20 de Enero desde las 18h00, una vez 

finalizada la intervención, la circulación del transporte liviano será normal, es decir: de lunes a 

viernes, de 10:00 a 16:00, y sábado y domingo de 08:00 a 20:00, se peatonaliza la calle 

Venezuela, desde la calle Bolívar hasta la Mejía. Desde las 17:00 a 20:00 se realizará el contra 

flujo acostumbrado en esta vía. Desde las 20:00 hasta las 10:00 la circulación de transporte 

liviano será normal, de lunes a viernes. 

El tiempo total de la intervención es de dos meses y medio. 

2. Objetivos 

Informar a los establecimientos turísticos ubicados en el tramo a intervenir de la calle 

Venezuela y las trasversales, sobre el cierre de los tramos, el motivo de cierre, duración de la 

obra, trabajos adicionales, horarios de abastecimiento de productos y lugares destinados para 

carga y descarga de productos. 

TURISMO 
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3. Metodología 
UBICACIÓN Y POBLACIÓN 

Calle Venezuela entre Mejía - Bolívar y sus trasversales. 

En el tramo de intervención, existen 37 establecimientos turísticos 

1 Ecuatraveling 

2 República cacao 

3 Panificadora Ambato 1 

4 Café Siete campanarios 

5 No tan Santo 

6 Hasta la vuelta Señor 

7 Café del Fraile 

8 Querubin 

9 Artesanías 

10 Menestras del negro 

11 Pekaraz 

12 Vista Hermosa 

13 Sanduches de la Plaza Grande 

TURISMO 
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14 Espumillas Pretil 

15 Delicias de la plaza grande 

16 Café Independencia 

17 Dulcería Colonial 

18 Dulce Nieve 

19 Fabiolita 

20 Espumillas de la Michelena (Espejo) 

21 Neotropical - El Quinde 

22 Pacari - El Quinde 

23 Cafetería Ktedral / Mi Té Infusiones 

24 Galería Ecuador 

25 Crustum 2850 Cafetería 

26 Panificadora Ambato 2 

27 El Tambo Espumillas y jugos 

28 Restaurante gallo de la catedral 

29 Museo de la Catedral Primada de Quito 

30 Fuente de soda So lita 

31 Cafeteria Niza 

32 Organic colonial (Pasaje amador) 

33 Café Pairs Jugos Naturales (Sucre) 

34 Museo Casa de Sucre 

35 Restaurantes Paola Sweet 

36 Museo La Catedral 

37 Heladería Caribe 

4. Detalle de actividades 

Con fecha 11 de enero de enero de 2019 a partir de las 09h00, con el apoyo de dos 
colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito 
Turismo, se procede a la socialización del tema "AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS ÚNICAS CALLE 

VENEZUELA (TRAMOS MEJÍA — CHILE Y ESPEJO — BOLÍVAR), acudiendo de puerta a puerta sobre 
los diferentes establecimientos turísticos ubicados en esta calle, el tramo de intervención va 
desde las calles Chile - Mea al norte Espejo - Bolívar al sur, se priorizó establecimientos como: 
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes entre otros. 

TURISMO 
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Se comunica que la Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 

realizará trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado, por lo que el tramo de la calle 
Venezuela desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar, permanecerá cerrado por dos meses y 
medio, después de lo cual la circulación de transporte de carga liviana se mantendrá como 
hasta el momento. 

La Empresa Eléctrica, realizará trabajos de soterramientos de cables de media y baja tensión 

en los mismos tramos anteriormente indicados, tres semanas tomaran para realizar los 
trabajos. 

Se comunica también a los establecimientos que una vez concluidos los trabajos de 
mantenimiento de la red de alcantarillado, El Instituto Metropolitano de Patrimonio realizará 
una intervención en la calle Venezuela en los tramos desde la Calle Chile --:Mejia, Espejo -
Bolívar, creando una plataforma única de circulación misma que brindará mayor seguridad a 
los peatones. 

A cada establecimiento se entregó un documento informativo que cuenta con el resumen de 
los trabajos a realizarse así como el Plan de Movilidad para el tiempo que dure la obra. 

Se solicita a los establecimientos llenar hoja de registro donde consta: nombre del 
establecimiento, nombre de contacto, firma y observaciones. Se comunica que el registro de 
los establecimientos en esta hoja es únicamente para constancia de que dichos 
establecimientos han recibido la información. 

La socialización del tema a los establecimientos turísticos termina aproximadamente a las 
17h00. 

Información Socializada:  

Se procedió a informar a los establecimientos turísticos a través de sus administradores y 
colaboradores sobre: 

Tema: Cierre de la calle Venezuela, por ampliación de plataforma única de circulación, 

en tramos Mejía — Chile y Espejo - Bolívar. 

Trabajos a realizarse: Levantamiento de capa asfáltica, reparación y mantenimiento de 

la red de alcantarillado de la calle Venezuela, soterramiento de cables. 

TURISMO 
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Trabajos adicionales: Plataforma única de circulación desde las calles Chile — Mejia y Espejo - 
Bolivar a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Fecha de inicio de ejecución de la obra: domingo 20 de enero del 2019. 

Duración de la intervención: dos meses y medio, después de los cuales la circulación se 

mantendrá para paso de vehículos livianos en determinadas horas. 

Tramo de intervención: Venezuela entre Mejía y Bolívar. 

Responsables de la intervención: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS), Empresa Eléctrica Quito (EEQ) e Instituto Metropolitano de 
Patrimonio (IMP). 

Horario para abastecimiento de productos a locales: 20h00 a 07h00. 

Lugares de abastecimiento de productos para locales: Se solicita a los establecimientos 
identifiquen los puntos de abastecimiento más cercanos entre los cuáles se sugiere: 

• Mejía y Venezuela 

• Venezuela y Bolívar 

• Guayaquil y Espejo 

• Calle Sucre 

Dato adicional y de importancia: Se les informa a las personas que por el momento solamente 
son trabajos de alcantarillado y no de peatonalización permanente. 

5. Resultados obtenidos 

• Esta socialización en su mayoría fue acogida con muchas observaciones por parte de 

los dueños y administradores de locales ya que presentan quejas, dudas e inquietudes 
sobre los trabajos así como del proyecto de peatonalización y si su ejecución se llevaría 
a cabo. 

• De los 37 establecimientos alcanzados alrededor de 21 locales presentan molestias al 
saber el tiempo de duración de la obra ya que dificultaría su traslado por el cambio de 
ruta en el transporte público, así como el abastecimiento de los locales. 

• La peatanalización definitiva de la calle Venezuela es un tema de gran interés y 
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preocupación para las personas de este sector, existe criterios divididos, muchos 

locales manifiestan que el cierre de la calle a ciertas horas a mejorado las ventas en sus 
locales y el ambiente del Centro Histórico, mientras que otros indican que sus ventas 
han bajado debido a la inseguridad, mendicidad y cierre de calles por diferentes 
circunstancias. 

• Los locales ubicados en las cercanías de la Plaza de La Independencia, aprovecharon 

esta visita para mostrar su inconformidad por el cierre constante de la Plaza con vallas 
y Policías Nacionales que no permiten el ingreso a sus locales por días enteros lo que 
genera pérdidas y ahuyenta al turismo. 

• Los restaurantes solicitan enviar un boletín a las compañías proveedoras para cambio 
de horas en la entrega de productos por ejemplo Pronaca, Cola Cola, Pepsi, El Kiosco, 
'resana, Don Diego, Pilsener, gas entre otros. 

• Existe una queja generalizada de los establecimientos que, a partir de las 18h00 la 
dinámica de centro cambia, evidenciando la presencia de delincuentes, vendedores de 
droga e indigentes, solicitan se brinde mayor seguridad. Los locales comerciales y 
cafeterías cierran por esta causa. 

• Los 5 locales de alimentos y bebidas que se ubican bajo la Iglesia de la Catedral 
aprovechan esta visita para mostrar su preocupación por diferentes situaciones que 
están afectando a sus negocios, entre ellos: 

> Cierre de la plaza grande y alrededores con vallas, cuando sucede esto ni 
siquiera ellos pueden acceder a sus locales, señalan que los cambios de 
guardia de los días lunes era un evento con gran afluencia de turistas pero 
cuando se cierra toda la plaza nadie puede acceder. 

> Otros locales informan que tienen problemas de filtración de agua por el 
tumbado de sus negocios, indican que ya han informado al IMP, ya que ellos 
no pueden realizar modificaciones o arreglos en edificios patrimoniales, pero 
no han tenido respuesta. 

6. Conclusiones 

• La socialización se hizo a 37 establecimientos sobre la calle Venezuela y transversales 
que se encuentran dentro del tramo a intervenirse por obras de alcantarillado, 
mantenimiento y mantenimiento. 

• Este tipo de intervenciones en las calles del Centro Histórico generan preocupación y 
preguntas por parte de los locales que se ven afectados. 

• Los establecimientos entienden el motivo de la visita y en su mayoría se muestran 
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agradecidos, pero aprovechan esta oportunidad para mostrar sus puntos de vista 
sobre otros temas como: cierre de la Plaza Grande, inseguridad, darlos estructurales 
etc. 

• Existe una inquietud generalizada por el tema de peatonalización, muchos de los 
locales desean saber si se la va a realizar o no para tomar decisiones desde sus 
negocios. 

Elaborado por: Revisado por: 

Erick Zaiga 
Asistente 2 

Paulina Arboleda 

Jefe de Operación e Investigación (E) 
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7. Anexo fotográfico 

PACARI actual= FUENTE SODA SDitfrA 

CAFÉ INDEPENDENCIA CAFÉ GALERIA 
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CAFE1ERiA MORAL 

ar. 

mitro 
AL CAL D LA 

RESTAURANTE ViSTA HERMOSA 	 HASTA AVUELTA SEÑOR 
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<nutre)  G,tcioc  
ealsT fa. ene c.eiisvm.•• popoulormr, a. Ticket#2019-009416 

SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 
impreso por Verónica Lucía Sevilla Ledergerber (vsevilia@quito-turismo.gob.ec), 28/01/2019 - 12:07:51 

Estado 	 abierto 	 Antigüedad 	 6 d 23 h 

Prioridad 	 3 normal 	 Creado 	 21/01/2019 - 12:16:57 

Cola 	 INSTITUTO METROPOLITANO DE 	 Creado por 	 Arias Elenavides Angelica Patricia 
PATRIMONIO 

Bloquear 	 bloqueado 	 Tiempo 	 O 
contabilizado 

Identificador del 	ANGELICA ARIAS 
cliente 

Propietario 	 aparlas (Angelica Patricia Arias Benavides) 

Objetos enlazados 
Padre: 	 Ticket#2019.009409: SOUCITUD DE INFORME DE SOCIALIZACION 

Información del diente 
Nombre: 	 ANGELICA ARIAS 

Apellido: 	 ANGELICA ARIAS 

Identificador de 	iNsTrruTo MUNICIPAL DE PATRIMONIO 
usuario: 

Correo: 	 isntpatrimonlal@hotrnall.sc  

Artículo #2 

De: 	 "Verónica Lucia Sevilla Ledergerber" evsevIlla@quíto-turismo.gob.ec> 

Asunto: 	 Oficio 002341 Quito Turismo 

Creado: 	 28/01/2019 -12:07:46 por agente 

Tipo: 	 nota-interna 

Adjunto (MAX 8MB): 	Oficio_002341 Quito TurIsmo.pdi (354.8 KBytes) 

Asunto: Respuesta Of IMP-2019-0000198 

Artículo #1 

De: 	 Isntpatrimonial@hounaiLsc, 

Para: 	 QUITO TURISMO 

Asunto: 	 SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Creado: 	 21/01/2019 - 12:16:57 por cliente 

Tipo: 	 teléfono 

Adjunto (MAX SMB): 	198.pdf (55.3 KBytes) 

SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 



clutrc. 
Anmosits-rstwciON ZONAL MANtliFI SM142 

Oficio AZCMS-DGPD - 2019 

DM Quito, 

25 0'1  
Ticket GDOC — 2019-009409 

Arquitecta 
Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 
Presente.- 

Asunto: Informe socialización calle Venezuela 

De mis consideraciones: 

En atención al oficio No. IMP-2019 - 0198 de fecha 21 de enero -2019 y recibido 
el 24 de enero del 2019 mediante el cual el Instituto Metropolitano de Patrimonio, 
solicita el informe sobre la socialización realizada para los trabajos de la calle 
Venezuela que se iniciarán el 20 de enero del 2019, adjunto al presente sírvase 
encontrar lo solicitado 

ADMINISTRADORA DE LA ZONA CENTRO MANUELA SÁENZ 

Acción Siglas Siglas 	fecha 
unidades 

sume* 

Elaborado por. P. Jaramillo GP 	124-01-2019 
Revisado por. 
Aprobado por 

M. Guevara DGPD 	r24-01-2019 14.. 
M. Guevara DGPD 	24-01-2019 1.1,. 

Ejemplar 1: 
Ejemplar 2: 
Ejemplar 3: 

Arg. Angélica Arias 
DGPD AZCMS 
Archivo AZCMS 
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ADMINISTAACVSN ZONAL MANUElA MEM' 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO 

INFORME DE LA SOCIALIZACIÓN SÓBRE EL PROYECTO AMPLIATORIO 
PLATAFORMA ÚNICA CALLE VENEZUELA, TRAMO CALLE BOLÍVAR 

HASTA LA MEJÍA 

ANTECEDENTES: 

"En e] marco de los procesos de preservación del patrimonio y mejoramiento de 
las condiciones de calidad de vida de quienes habitan y visitan el Centro Histórico 
de Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de manera conjunta con la 
Administración Zona] Centro Mánuela Sáenz, han venido trabajado en la 
propuesta técnica para la complémentación de platáformas únicas en el CHQ, 
proyecto impulsado desde Alcaldía". 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Metodolog la.- 

La socialización del proyecto se realizó en tres momentos: 

1. Reunión con el equipo de !á AZCMS (6 técnicos) que apoyaron en la 
socialización a quienes se les dio a conocer sobre el proyecto Ampliatorio de 
la Plataforma Única de la calle Venezuela, y el discurso que se debe 
pronunciar en la visita puerta a puerta 

2. Elaboración del mapa, mismo que para optimizar la intervención, se le dividió 
en 3 segmentos. 

3. Previa a una breve inducción sobre proyecto, enfatizando el tramo de la obra 
y el tiempo de duración, se entregó 400 volantes informativos puerta a puerta 
a propietarios de los locales comerciales (incluye 50 en el CC La manzana y 
50 en el Palacio Arzobispal), del área de intervención. Además se entregó 
100 volantes a transeúntes interesados en la información y 200 a usuarios en 
la AZCMS. En total entregados, 700 volantes informativos. 

Detalle de actividades: 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 

10-01-2019 Asistencia a la Socialización del 
proyecto en el IMP 

Asisten —AMI-  - AZCMS —
EPMAAP-EPMMOP-
SECOM — Secretaria de 
Movilidad -IMP 

14-01-2019 

Asistencia 	a 	la 	reunión 	en 	lá 
SECOM 	para 	coordinar 	la 
socialización, 	previo 	a 	la 
obtención del material informativo 
elaborado por el IMP 

SECOM 
AZCMS 



16-01-2019 

Elaboración 	del 	mapa 	de 
intervención para la socialización AZCMS 

Elaboración 	de 	registros 	de 
asistencia AZCMS 

17 y 18-01-2019 

Ejecución de la visita puerta a 
puerta entregando 500 volantes 
informativas 	(incluye 	100 	a 
transeúntes) en horario de 10h00 
a 14h00 

AZCMS 

El perímetro de intervención con sus transversales, calles: 

• Guayaquil: desde la Olmedo hasta la Rocafuerte 
• Rocafuerte: desde la Guayaquil hasta la García Moreno. 
• García Moreno desde la Rocafuerte hasta la Olmedo 
• Olmedo: desde la García Moreno hasta la Guayaquil. 

Mapa de intervención 

Comentarios de la ciudadanía: 

En la socialización puerta a puerta de los 400 volates informativos hubo 
personas que mencionaren lo siguiente: 

• No estoy de acuerdo 9 personas 
• Se afecta económicamente 5 personas 
• El cierre de vía baja las ventas 4 personas 
• Más control de ventas ambulante 1 personas 
• Necesitan parqueaderos 2 personas 

CONCLUSION: 

La gran mayoría de personas visitadas agradecieron por mantenerles 
informadas y muchos están de acuerdo con la obra que se va a realizar. 
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Socialización puerta a puerta 
Calle Bolívar 
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Registros de las visitas 

Atentarnent 

L 	Patrii:o 	millo G. 
U • AD be GESTION PARTICIPATIVA 

Nota: Las evidencias gráficas y registros físicos de la socialización se encuentran en la Unidad 
de Gestión Participativa de la Administración Manuela Sáenz. 
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ALCALDÍA 

Oficio No. EPMGDT-2019- 	C n234 
DM Quito, 25 de enero de 201.9 

Arquitecta 
Angélica Arias 
DIRECTORA EJECUTIVA 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

Presente.- 

Asunto: Respuesta Oficio No. IMP-2019-0000198 

De mis consideraciones: 

En respuesta al oficio No. IMP — 2019 — 0000198, emitido con fecha 21 de enero de 2019, 

en el cual se solicita "se remita al Instituto Metropolitano de Patrimonio el informe de 

socialización realizada para los trabajos de la calle Venezuela", al respecto me permito 

remitir el informe de socialización realizada el día 11 de enero de 2019, mismo que fue 

enviado también vía correo electrónico el día 21 de enero. 

Agradezco de antemano la atención que se digne dar al presente. 

Atentamente, 

ACCIÓN RESPONSABLE SIGLA UNIDAD FECHA SUMJLLA 
Elaborado por: E.Zuñiga DD 2019-01-25 
Revisado por: G.Arias DD 2019-01-25 DIN 

(›U 	OCC rri 	iLI 1FA:1ctCION iiiTpAio  

4 ' • 	RFCIPCON DF 
m4"7"""'"`"4•"1AAp DOCUMENTOS Otranhuoi.c., 

111 - .2.-  - 2 8 ENE 2019 Hora: 
Nombre: 

Firma' 	12E5  /3 

Tiinicmn 
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COMO 
ALCALDÍA 

INFORME DE SOCIALIZACIÓN SOBRE EL CIERRE DE DOS TRAMOS DE LA CALLE VENEZUELA 
POR TRABAJOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO, SOTERRAMIENTO Y PLATAFORMA ÚNICA 

1. Antecedentes 
La Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), realizará trabajos 

de reparación y mantenimiento de la red de alcantarillado de la calle Venezuela, así como 

como el reemplazo de las conexiones domiciliarías, razón por la cual el tramo de la calle 

Venezuela desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar permanecerá cerrado por tres semanas. 

La Empresa Eléctrica, realizará trabajos de soterramientos de cables de media y baja tensión 

en los mismos tramos anteriormente indicados, tres semanas tomaran para realizar los 

trabajos. 

El proyecto es parte del plan de intervenciones dirigidas hacia la peatonalización y mejora del 

espacio público, que lleva adelante el Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP en 

coordinación con otras dependencias municipales. El proyecto busca optimizar los espacios de 

uso público de manera que mejora la calidad especial del CHQ permitiendo una accesibilidad 

universal con la implementación y complementación de plataformas únicas en la Calle 

Venezuela. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), ha presentado un plan de movilidad debido al 

cierre de los tramos de la calle Venezuela, entre Bolívar — Espejo y Chile - Mejía. El plan de 

movilidad se pondrá en marcha a partir del día domingo 20 de Enero desde las 18h00, una vez 

finalizada la intervención, la circulación del transporte liviano será normal, es decir: de lunes a 

viernes, de 10:00 a 16:00, y sábado y domingo de 08:00 a 20:00, se peatonaliza la calle 

Venezuela, desde la calle Bolívar hasta la Mejía. Desde las 17:00 a 20:00 se realizará el contra 

flujo acostumbrado en esta vía. Desde las 20:00 hasta las 10:00 la circulación de transporte 

liviano será normal, de lunes a viernes. 

El tiempo total de la intervención es de dos meses y medio. 

2. Objetivos 
Informar a los establecimientos turísticos ubicados en el tramo a intervenir de la calle 

Venezuela y las trasversales, sobre el cierre de los tramos, el motivo de cierre, duración de la 

obra, trabajos adicionales, horarios de abastecimiento de productos y lugares destinados para 

carga y descarga de productos. 

TURISMO 
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Calle Venezuela entre Mejía - Bolívar y sus trasversales. 

 

PLAN DE MOVILIDAD 
OBRAS DE AtcAta~ EU LA CALLE vannaA 

A PA fi:WM72: ThEr—r-;UNID 	'  • ( 	.""" 	71,- tif" 	/ V. /in 0,>114  .1" 

„ 

[Pf\ 	 1 
, 	 -1,.3( 	 

0#, 	 111*(35-1:-- 
HORARIO OE O esvf03 

06:00 A 10:150 
SOBRE L.t. AV. 0111.11.0410 	"EffeKLALS :""112/1M":" SOLO TRANSPORTE PI)StI 'A 

smenocti 

- 	itat.2 rark ata 

I
terrabályirhn. 

 

.4' Cata, liu4)ktar4. 
raataluntubbn4 

   

_ 

e 
ti 

auno 
ALCALDIA 

3. Metodología 
UBICACIÓN Y POBLACIÓN 

• ~1111111 11- 	

En el tramo de intervención, existen 37 establecimientos turísticos 

1 Ecuatraveling 

2 República cacao 

3 Panificadora Ambato 1 

4 Café Siete campanarios 

5 No tan Santo 

6 Hasta la vuelta Señor 

7 Café del Fraile 

8 Querubin 

9 Artesanías 

10 Menestras del negro 

11 Pekaraz 

12 Vista Hermosa 

13 Sanduches de la Plaza Grande 

TURISMO 
2 

Av.Arnazonaa rcs-39 y Av. do la Preasii i P 13X: 209 ;e2(10 kvievw.ctulto-turlamo,gotó.ec 



ALCALDIA 

14 Espumillas Pretil 

15 Delicias de la plaza grande 

16 Café Independencia 

17 Dulcería Colonial 

18 Dulce Nieve 

19 Fabiolita 

20 Espumillas de la Michelena (Espejo) 

21 Neotropical - El Quínde 

22 Pacari - El Quinde 

23 Cafetería Ktedral / Mi Té Infusiones 

24 Galería Ecuador 

25 Crustum 2850 Cafetería 

26 Panificadora Ambato 2 

27 El Tambo Espumillas y jugos 

28 Restaurante gallo de la catedral 

29 Museo de la Catedral Primada de Quito 

30 Fuente de soda Solita 

31 Cafeteria Niza 

32 Organic colonial (Pasaje amador) 

33 Café Paírs Jugos Naturales (Sucre) 

34 Museo Casa de Sucre 

35 Restaurantes Paola Sweet 

36 Museo La Catedral 

37 Heladería Caribe 

4. Detalle de actividades 

Con fecha 11 de enero de enero de 2019 a partir de las 09h00, con el apoyo de dos 
colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, Quito 
Turismo, se procede a la socialización del tema "AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS ÚNICAS CALLE 
VENEZUELA (TRAMOS MEJÍA — CHILE Y ESPEJO — BOLÍVAR), acudiendo de puerta a puerta sobre 
los diferentes establecimientos turísticos ubicados en esta calle, el tramo de intervención va 
desde las calles Chile - Mea al norte Espejo - Bolívar al sur, se priorizó establecimientos como: 
restaurantes, cafeterías, agencias de viajes entre otros. 
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Se comunica que la Empresa Púbica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), 
realizará trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado, por lo que el tramo de la calle 
Venezuela desde la calle Mejía hasta la calle Bolívar, permanecerá cerrado por dos meses y 
medio, después de lo cual la circulación de transporte de carga liviana se mantendrá como 
hasta el momento. 

La Empresa Eléctrica, realizará trabajos de soterramientos de cables de media y baja tensión 

en los mismos tramos anteriormente indicados, tres semanas tomaran para realizar los 
trabajos. 

Se comunica también a los establecimientos que una vez concluidos los trabajos de 
mantenimiento de la red de alcantarillado, El Instituto Metropolitano de Patrimonio realizará 
una intervención en la calle Venezuela en los tramos desde la Calle Chile —*Mejia, Espejo -
Bolívar, creando una plataforma única de circulación misma que brindará mayor seguridad a 
los peatones. 

A cada establecimiento se entregó un documento informativo que cuenta con el resumen de 
los trabajos a realizarse así como el Plan de Movilidad para el tiempo que dure la obra. 

Se solicita a los establecimientos llenar hoja de registro donde consta: nombre del 
establecimiento, nombre de contacto, firma y observaciones. Se comunica que el registro de 
los establecimientos en esta hoja es únicamente para constancia de que dichos 
establecimientos han recibido la información. 

La socialización del tema a los establecimientos turísticos termina aproximadamente a las 
17h00. 

información Socializada:  
Se procedió a informar a los establecimientos turísticos a través de sus administradores y 

colaboradores sobre: 

Tema: Cierre de la calle Venezuela, por ampliación de plataforma única de circulación, 

en tramos Mejía — Chile y Espejo - Bolívar. 

Trabajos a realizarse: Levantamiento de capa asfáltica, reparación y mantenimiento de 

la red de alcantarillado de la calle Venezuela, soterramiento de cables. 
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Trabajos adicionales: Plataforma única de circulación desde las calles Chile — Mejia y Espejo - 

Bolivar a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Fecha de inicio de ejecución de la obra: domingo 20 de enero del 2019. 

Duración de la intervención: dos meses y medio, después de los cuales la circulación se 

mantendrá para paso de vehículos livianos en determinadas horas. 

Tramo de intervención: Venezuela entre Mejía y Bolívar. 

Responsables de la intervención: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS), Empresa Eléctrica Quito (EEQ) e Instituto Metropolitano de 
Patrimonio (IMP). 

Horario para abastecimiento de productos a locales: 20h00 a 07h00. 

Lugares de abastecimiento de productos para locales: Se solicita a los establecimientos 

identifiquen los puntos de abastecimiento más cercanos entre los cuáles se sugiere: 

• Mejía y Venezuela 

• Venezuela y Bolívar 

• Guayaquil y Espejo 

• Calle Sucre s 

Dato adicional y de importancia: Se les informa a las personas que por el momento solamente 

son trabajos de alcantarillado y no de peatonalización permanente. 

5. Resultados obtenidos 

• Esta socialización en su mayoría fue acogida con muchas observaciones por parte de 

los dueños y administradores de locales ya que presentan quejas, dudas e inquietudes 
sobre los trabajos así como del proyecto de peatonalización y si su ejecución se llevaría 

a cabo. 

• De los 37 establecimientos alcanzados alrededor de 21 locales presentan molestias al 
saber el tiempo de duración de la obra ya que dificultaría su traslado por el cambio de 

ruta en el transporte público, así como el abastecimiento de los locales. 

• La peatonalización definitiva de la calle Venezuela es un tema de gran interés y 
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preocupación para las personas de este sector, existe criterios divididos, muchos 
locales manifiestan que el cierre de la calle a ciertas horas a mejorado las ventas en sus 

locales y el ambiente del Centro Histórico, mientras que otros indican que sus ventas 
han bajado debido a la inseguridad, mendicidad y cierre de calles por diferentes 
circunstancias. 

• Los locales ubicados en las cercanías de la Plaza de La Independencia, aprovecharon 

esta visita para mostrar su inconformidad por el cierre constante de la Plaza con vallas 
y Policías Nacionales que no permiten el ingreso a sus locales por días enteros lo que 
genera pérdidas y ahuyenta al turismo. 

• Los restaurantes solicitan enviar un boletín a las compañías proveedoras para cambio 

de horas en la entrega de productos por ejemplo Pronaca, Cola Cola, Pepsi, El Kiosco, 
"resana, Don Diego, Pilsener, gas entre otros. 

• Existe una queja generalizada de los establecimientos que, a partir de las 18h00 la 
dinámica de centro cambia, evidenciando la presencia de delincuentes, vendedores de 
droga e indigentes, solicitan se brinde mayor seguridad. Los locales comerciales y 
cafeterías cierran por esta causa. 

• Los 5 locales de alimentos y bebidas que se ubican bajo la Iglesia de la Catedral 
aprovechan esta visita para mostrar su preocupación por diferentes situaciones que 
están afectando a sus negocios, entre ellos: 

➢ Cierre de la plaza grande y alrededores con vallas, cuando sucede esto ni 
siquiera ellos pueden acceder a sus locales, señalan que los cambios de 
guardia de los días lunes era un evento con gran afluencia de turistas pero 
cuando se cierra toda la plaza nadie puede acceder. 

➢ Otros locales informan que tienen problemas de filtración de agua por el 
tumbado de sus negocios, indican que ya han informado al IMP, ya que ellos 
no pueden realizar modificaciones o arreglos'en edificios patrimoniales, pero 
no han tenido respuesta. 

6. Conclusiones 

• La socialización se hizo a 37 establecimientos sobre la calle Venezuela y transversales 
que se encuentran dentro del tramo a intervenirse por obras de alcantarillado, 
mantenimiento y mantenimiento. 

• Este tipo de intervenciones en las calles del Centro Histórico generan preocupación y 
preguntas por parte de los locales que se ven afectados. 

• Los establecimientos entienden el motivo de la visita y en su mayoría se muestran 
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agradecidos, pero aprovechan esta oportunidad para mostrar sus puntos de vista 
sobre otros temas como: cierre de la Plaza Grande, inseguridad, daños estructurales 

etc. 

• Existe una inquietud generalizada por el tema de peatonalización, muchos de los 
locales desean saber si se la va a realizar o no para tomar decisiones desde sus 
negocios. 

Elaborado por: Revisado por: 

Eríck Zúñiga 
Asistente 2 

Paulina Arboleda 
Jefe de Operación e Investigación (E) 
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7. Anexo fotográfico 
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SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 
impreso por Verónica Lucía Sevilla Ledergerber (vsevilla@qulto-turismo.gob.ec), 28/0112019 - 12:07:51 

Estado 	 abierto 	 Antigüedad 	6 d 23 h 

Prioridad 	 3 normal 	 Creado 	 21/01/2019 - 12:16:57 

Cola 	 INSTITUTO METROPOLITANO DE 	 Creado por 	Arias Benavides Angelica Patricia 
PATRIMONIO 

Bloquear 	 bloqueado 	 Tiempo 	 O 
contabilizado 

Identificador del 	ANGELICA ARIAS 
cliente 

Propietario 	 apañas (Angelica Patricia Arias Benavides) 

Objetos enlazados 
Padre: 	 TIcket#2019-009409: SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Información del cliente 
Nombre: 	 ANGELICA ARIAS 

Apellido: 	 ANGELICA ARLAS 

IdenUfleador de 	INSTITUTO MUNICIPAL DE PATRIMONIO 
usuario: 

Correo: 	 isntpatrímoniallhotmalLsc 

Artículo #2 

De: 	 •Verónica Lucra Sevilla Ledergerber <vsevilia@quito•turismo.gob.cc> 

Asunto: 	 oficio 002341 Quito Turismo 

Creado: 	 28/01/201.9 -12:07:46 por agente 

Tipo: 	 nota-interna 

Adjunto (MAX 8MB): 	Oficio 002341 Quito Turlsmo.pdf (354.8 KBytes) 

Asunto: Respuesta Of INP-2019-000019B 

Artículo #1 

De: 	 isntpatrimoniallhotmailsc, 

Para: 	 QUITO TURISMO 

Asunto: 	 SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 

Creado: 	 21/012019.12:16:57 por cliente 

Tipo: 	 teléfono 

Adjunto (MAX 8MB): 	198.pdf (55.3 KBytes) 

SOLICITUD DE INFORME DE SOCIALIZACIÓN 
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40 años 

PATRIMONIO 
CIRTIJRAL 
Dk LA III.MIANWAC,  QUITO 

ALCALDiA 

Oficio No. IMP-2019- 	 Vi00131- 

DM Quito, 	 14 ENE 2019 

Licenciada 
Lupita Escarabay 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SECRETARIA DE GESTIÓN DE 
LA POLÍTICA 
Santa Prisca y Pasaje Ibarra —edificio color amarillo junto al edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Presente. 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio se ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077. 

Atentamente, 

)0:q. Angélica Arias Benavides 
DIRECTOFttEJECUTIVA 

REZPOSSABLE 	UNIDÁD : 	 i MULLA 
Elaboración: Arq. AniLucia Andino 	i DIDPP 	2019/01/14 

Elempar 1. 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto PeatonalizacIón Venezuela 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 

INSTITUTO METROPOLITANO 111 ji p 
OE PATRIMONIO MI 

L'hm' Moret, N8-27 y Manatí uso» 
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Oficio No. IMP-2019- 

Quilo 

 

Al CALDIA 

DM Quito, 
	 O, 00199 

21 F_KE 2019 	--Eotot  oockg 
Señor 
ADMINISTRADOR PARQUEADERO "GALERÍA SUCRE" 
Sucre entre Venezuela y García Moreno 

Presente. 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio se ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la Bolívar. Cabe señalar que los 
vehículos que ingresen al parqueadero deben hacerlo por la calle Guayaquil y 
luego tomar la Sucre, ya que la intersección de ésta con la Venezuela permanecerá 
habilitada para el parqueadero. 

En el período del 01 al 10 de marzo de 2019, no se podrá ingresar al parqueadero 
debido a los trabajos de acabados en la plataforma única de la calle Venezuela. 
Una vez concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera 
normal. 

• En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION '.. 	RESPONSÁRKE 	1 	UNIDAD r  FECHA ' SUMILIJA 1 
Elaboración: ! Arq. Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2019/01)16 . 	..     

Ejemplar 1. Desanataro 
Ejemplar 7 DIE/PP - Expediente proyecto Pealonanzachán Venezuela 
Ejemplar Arq Vuno Segado. Orador DEPP (S ) 
Ejemplar 4, Crol Jubo Pude -'Oinclor Apencat Metrozoblene de Traneao (Amazonas N33.7913 e Evitarte Edienn Vanerrarnej 
Zacatal. 	Arenrvo apanar numérke 
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Oficio No. IMP-2019-

DM Quito, 

QUITO 

0 0 0 0 1 2 8  

14 ENE 2019 
Doctora 
Geomar Ponce 
MUSEO CASA DE SUCRE 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL. 
Dirección: Entregar oficio en el Ministerio de Defensa Nacional. 

Presente. 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio se ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION 	RESPONSABLE 	UNIDAD 	FEO1A : SUBILLA 
Elaboración: ; Arg. Ana Lucia Andino 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 	DIDPP — Expediente proyecto Peatonalización Venezuela 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2019-

DM Quito, 
da0129 

1 4 ENE 2C19 

Ingeniera 
Geovanna Chávez 
DIRECTORA METROPOLITANA DE AVALÚOS Y CATASTROS 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Venezuela y Espejo 

Presente. 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio se ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077. 

Atentamente, 

• _; 

Arq. Angélica Ari s Benavides 

DIRECTORA EJECUTIVA 

ACCION I 	RESPONSABLE 	j UNIDAÚ 	FECHA 	19145.4111;  
Elaboración: ; Arg. Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2019/01%14 

Ejemplar 1 	Destinatario 
Ejemplar 2 	DIDPP Expediente proyecto PeatonalLtación Venezuela 
Digital 	 Archivo auxbar numérico 
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Oficio No. IMP-2019- 

Quilo 
ocoolAw 

DM Quito, 
	 14 ENE 2013 

Ingeniera 
Magaly Vásquez 
ADMINISTRADORA MUSEO CATEDRAL PRIMADA DE QUITO 
Presente.  

• Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio se ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077. 

Atentamente, • 
L 

Arq. Angélica Ariasibenavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

RESPONSABLE 	 FECHA-  r tú* 
Arq. Ana Lucia Andino 	D'DPP 	2019/01/14 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2 	DI DPP - Expediente proyecto oeatonakzacten Venezuea 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2019 

DM Quito, 

.....11111~10,1•=••••••=1•••••••••~.~ 

ALCALDIA 

b00125 

14 ENEROS 

Señores 
BANCO DEL AUSTRO 
Agencia Plaza Grande 
Calle Venezuela 

Presente. 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bollvar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21h00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días, razón por la cual la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad, puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telef. 0984498077 

Atentamente, 

Aro. An/élica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

	

ACCION 	RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUMILLA 
Elaboración: 'kg Ana ¡mofa Andino 	OIDPP 	2019/01/14 

Ejemplar 1: 	Destinatario 

	

' Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonaización Venezuela 
Digital 	 Archivo auxiliar numérico 
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Señores 
BANCO DE PICHINCHA 
Agencia Plaza Grande 
Calle Venezuela.  

Presente. 

Oficio No, IMP-2019-

DM Quito, 

0000124 

14 ENE 2P19 

Asunto: Obras de mejoramiento de Alcantarillado y en la Calle Venezuela 

De mi consideración: 

Por medio del presente informa que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
a través de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado y el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio ejecutarán trabajos de reparación de 
alcantarillado y conformación de una plataforma única en la Calle Venezuela, en los 
tramos comprendidos entre las calles Mejía - Chile y Espejo — Bolívar. 

El trabajo se realizará a partir de las 21H00 del domingo 20 de enero de 2019 y 
tendrán una duración de 90 días. Por lo expuesto, la circulación de la calle 
Venezuela permanecerá suspendida desde la calle Bolívar. Cabe indicar que luego 
de concluidos los trabajos, la circulación vehicular continuará de manera normal. 

En caso de tener alguna duda o inquietud sobre los trabajos que realizará la 
municipalidad, puede contactarse con la Arq. Ana Lucía Andino, Telf. 0984498077 

Atentamente, 

Arq. Angéiica Anás Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

EtalioraclOn: 	Arq. Ana Lucia Andino 	DIDPP 	lrói fi 4 
ÁCCION RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUNSILLA 

Ejemplar 1 	Destinatario 
Ejemplar 2. 	OIDPP - Expediente proyecto Peatonadzación Venezue'a 
Digital 	 Archivo auxiliar numérico 
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Buscar dentro del sitio 

Buscar 

Listado completo de categorías 

causadas 

Noticias recientes 

Se presentó la agenda para celebrar los 40 
Mos de Quito Patrimonio mundial 3 
septiembre. 2018 

Alca 'die arranca con el Mes de la Participación 
Ciudadana 3 septiembre, 2018 

Vecinos de la González Suárez inauguraron la 
campaña Adopta un Árbol 3 septiembre. 2018 

Hoy, la calle Venezuela se abrió al libre tránsito 
3 septiembre. 2018 

Desde este lunes se habilita calle Venezuela. su 
peatonalización será parcial 2 septiembre. 
2018 

A celebrar juntos los 40 años de Quito como 
Patrimonio Mundial 2 septiembre, 2018 

2400 deportistas de la Sub 12 participan en la 
Topa de los Guambras-  2 septiembre, 2018 

Cotacachi Invita a los quiteños a disfrutar de la 
Fiesta de la Jora 2 septiembre. 2018 

•MIT garantiza un regreso seguro a clases 1 
septiembre. 2018 

Este sábado 1 de septiembre, el primer tren del 
Metro de Quito llegó al Ecuador 1 septiembre. 
2018 

Destacados 

Inicia la celebración de 
los 40 arios de Quito 
como Patrimonio 
Mundial 
031 taca llora • 0 

Metro de Quito Se 

eMomplb"laetamente la 
avenida Amazonas 

zi ágoieá zrns ai o 

   

   

Cerca de 300 mil 
dólares invertidos en la 
rehabilitación del 
Palacio de Najas 
0 30~1018 •0 

Municipio de Quito 
entregó 102 libios de 
dominio beneficiando a 
400 farreTras de 
Quitumbe 

o ás nov.. mis s0 

Intervención en 
Carcelén suspendida 
por incumplimiento de 
autoridades 
provindales 

/0 /gagos* 10,1 f1 
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Plan de Movilidad Calle Venezuela - Quito Informa 
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Noticias recientes: 	 Hoy. la cace venen.eia se abrió al libre tránsito 

f 

Conoce el Metro de Quito #ELMETROESTÁPASANDO 

MOVIUDAD OBRAS PUBUCAS EJE SOCIAL METRO DE QUITO SERVICIOS TURISMO AMBIENTE CULTURA SEGURIDAD 
	

Q 

Plan de Movilidad Calle Venezuela 

Peatonalización parcial de la calle Venezuela 

Habilitación calle Venezuela; 

• Desde el lunes 03 de septiembre se habilita la calle Venezuela, desde la Bolívar hasta la Mejía, tras los 
trabajos de alcantarillado realizados y la construcción de la plataforma única, por parte del IMP 

• Esto brinda mayor seguridad a los peatones y embellece nuestra Plaza Grande 
• La plataforma única facilita la movilidad de personas con discapacidad 
• Se realizaron procesos de socialización con los vecinos, transportistas y transeúntes en el Centro 

Histórico 
• Durante las obras de alcantarillado y plataforma única en la calle Venezuela se observó que con los 

cierres, los peatones se apropiaron del espacio público, generando una priorización a su circulación 

Peato~apanlial; 

• De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00, y sábado y domingo de 08.00 a 20:00, se peatonaliza la calle 
Venezuela, desde la calle Bolívar hasta la Mejía 

• NO Ingresarán vehículos de ningún tipo en este horario 
• Desde las 17:00 a 20:00 se realizará el contra flujo acostumbrado en esta vía 
• Desde las 20:00 hasta las 10:00 la circulación de transporte liviano será normal, de lunes a viernes 
• Durante el periodo de peatonalización se recomienda usar vías alternas: Mariscal Sucre - Pichincha - 

Guayaquil - Benakázar 
• El viaducto de la 24 de Mayo ya está habilitado para todo tipo de transporte 

ClculasiskullIkansporteB01111css 

• Tras un estudio de movilidad, se determinó que el transporte público NO circulará por esta vía, 
manteniendo las rutas determinadas con cada cooperativa 

• Para más información de las rutas de transporte público puede revisar los mapas con las rutas al final 
de esta página. 

Peatonalización del Centro Histórico; 

• Como parte de una visión de ciudad, la Akaldla de Quito genera el Plan de Prevención y 
embellecimiento del Centro Histórico 

• Como parte de este plan se encuentran los proyectos de peatonalización, prioritarios para esta 
administración 

• El principal objetivo es priorizar la circulación peatonal asegurando seguridad, calidad y apropiación del 
espacio público con accesibilidad universal 

• Hasta el momento, sin contar con la Venezuela, hemos peatonalizado 1.500 metros lineales en nuestro 
Centro Histórico: 

• En el 2015 se peatonaizó la cale Flores (100 mirs)y la Manatí (100 mtrs) 
• En el 2018 inició la construcción del Paseo de las 7 Cruces (800 mes), el Paseo de La Merced (400 mtrs) 

y el Paseo de La Guaragua (150 mes) 

Sistema de Alcantarillado (ceagzack)nr_lgrma E ans); 

• A partir del 22 de junio de 2018 se realizó la reparación del Sistema de alcantarillado y colectores de la 

calle Venezuela 

• Los trabajos se ejecutaron desde la calle  Chile hasta la Espejo 

hcpfleneivqviliinforrna.yob ocIplan-de-mc~call~azuolai 
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Men de Movilidad Calle Venezuela - Quilo Informa 

• La red de alcantarillado cumplió su vida úb7 y era necesario realizar una intervención para beneficio de 

los pobladores de la zona 

• Se realizaron inspecciones y estudios que permitieron registrar los daños en la tubería y la necesidad 

de reemplazar las conexiones domiciliarias 

Publicaciones del mes 

septiembre 2018 

NUEVA RUTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Cooperativa Transplaneta í Quitus Colonial  -  Universidad Central 
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publicadas 
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Comentarios recientes 

Alexis en Abiertas inscripciones para Educación 

Básica Superior Extraordinaria-CHA 

Atrita Cevalos en Tumbaco recibe la campaña 

de eSteblizackon gratuita de mascotas 

rrC en Municipio impiementa operativo 
Regreso a clases 2018' 

flavio guerrero viiialba en Denuncias 
ciudadanas sobre contaminación sonora son 
atendidas y tienen seguimiento 

Catalina Fajasen Rehabilitación de La calle 
Alfonso lamina, ingreso principal a lumbisi 

bbp:Ovevor quCoLnforma 906 eciplan-de-incvabad-calle-veneaela/ 214 
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"  EVA RUTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Cooperativa Bellavista / Turubamba • Toctiuco 
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Caicu Alonso 

1 
Va9uc 
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Municipio implementa 
operativo 'Regreso a 
clases 201r 
0 29 ave* 20111 • 

Tu ne ladora »Luz de 
America- llegóa la 
Estación La Alameda 
O 27 agacta,201$ • O 

Concejo conoció el 
proyecto de reforma a 
la ordenanza de 
asignación de cupos de 
taxis 

27Mosta alus ya 0 

Recibe las noticias de Quito en tu 
correo 

Ingresa tu dirección de correo: 
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Berbecto 
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NUEVA RUTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Cooperativa Vencedores de Pichincha Ruta / Cima De La Libertad  -  Bellavista 

Cooperativa Quito / Las Alcantarillas  -  Guápulo 

Benalcárar 

Venezuela 
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F,„„, 
Montutar 

~Mar O 	
Pichincha 

e  Patadas picos:chales  sis 

A PARTIR DEL 03 DE SEPTIEMBRE 

tlanspole pobló) 
	Nueva Ruta 

NUEVA RUTA DEL TRANSPORTE PUBLICO 
Sistema Integrado  /  Tola  -  San Roque 

Federico °taz en Rehabaitación de la calle 
Alfonso Lamina. ingreso principal a Lumbist 

Metary mora en Se Intensifican controles para 
el buen trato de la Fauna Urbana 

melany mora en Se intensifican controles para 
el buen trato de la Fauna Urbana 

María Rodríguez en Alcalde Rodas: Quito y su 
Sistema Educativo Municipal a la vanguardia en 
la promoción de una alimentación sana en 
niños »Suenes 

Rosa Mes Cornejo Haro en Tumbaco recibe la 
campana de asteria:ación gratuita de mascotas 

Rosa Inas Cornejo Haro en Tumbaco recibe la 
campalla de esterilización gratuita de mascotas 

DORIS CASTELO en Viviendas de venta en 
Ciudad Bicentenario 

German Salazar Cerda en Más de 112 mil 

árboles se producen en el vivero Las Cuadras 

Andrea en Los diablos se toman Quito 

David Tayo en Ampliación de plazos en 
inscripciones para el bachillerato virtual 

Administración 

Acceder 

RSS de las entradas 

RSS de los comentarios 

wordPress.org  
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NUEVA RUTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Cooperativa Vencedores de Pichincha Ruta / Colmena - Batán 
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Oficio No. IMP-2018- 	01;02633 
DM Quito, 	13  A60  2018  

Guía No. 2018-2439 

20 -1-(¿  ,t) 

Ingeniero 
Francisco Ricardo Carpio López 
Coordinador General Administrativo Financiero ( E) 
Presidencia de la República 
Presente. 

Asunto: Entrega de tarjetas magnéticas para activación de bolardos. 
Ref.: Oficio No. PR-CGAF-2018-359-0 

De mi consideración: 

En base a su pedido realizado mediante Oficio N° PR-CGAP-2018-0359-0 
ingresado a la institución mediante gula de control y trámite N° 2439, en cual se 
solicita se proporcione las tarjetas de acceso al parqueadero ubicado en la calle 
Chile, entre Benalcázar y Cuenca, adjunto dos tarjetas magnéticas que activan los 
bolardos hidráulicos instalados por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, para que 
se pueda ingresar a dicho parqueadero, bajo las siguientes consideraciones: 

1. Por razones de seguridad peatonal, el ingreso y salida de vehículos se 
realizará únicamente desde y hacia la calle Benalcázar, no se permite el 
ingreso ni la salida por la calle Cuenca. 

2. Los vehículos que ingresarán al parqueadero deberán estar previstos de un 
adhesivo de identificación en el parabrisas, con el logotipo de la institución. 

3. Se recomienda que en lo posible el ingreso al parqueadero se lo realice entre 
las 8H00 a 10H00 y desde las 16H00 a 20H00, períodos en los cuales la 
Agencia Metropolitana de Tránsito proveerá de un agente civil para el control 
de acceso. 

4. La velocidad de circulación permitida es de 10Km /h con las luces de 
parqueo encendidas. 

5. No se permite estacionar en la vía peatonal. 
6. Los códigos de las tarjetas magnéticas entregadas son 81507 y 53062. 
7. En caso de requerirse la colocación de los stickers lectores de bolardos en el 

parabrisas de cada vehículo, estos correrán por cuenta de su institución y se 
deberá coordinar con el IMP la colocación respectiva, tomando en 
consideración que en los vehículos que tengan láminas de seguridad se 
dificulta la lectura de los mismos. 
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De ante mano agradecernos el cumplimiento de estas consideraciones que 
ayudarán a la operación tanto del parqueadero como a la zona peatonalizada. 

Se hace la entrega de dos (2) tarjetas magnéticas, de acuerdo a lo acordado en 
reunión del 15 de junio de 2018. 

Para cualquier otra inquietud podrá comunicarse con la Arq. Ana Lucía Andino, 
(teléfonos: 3996300 ext. 1147 ó 0984498077). 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexo 1: 
	

2 tarjetas magnéticas Nos. 81507 y 53062 
Anexo 2: 
	

Instructivo de uso 

RESPONSABLE 	r, UNIDAD  t FECHA 	SU 
Elaboración: 	Arq Ana Lucia Andino 	 DIDPP 	201810610e 	( 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente Peatonallzacián 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 

C.0 	Para conocimiento 
Ejemplar 3: 	Crnel Julio Puga. Director General Metropolitano de Tránsito 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS SECRETARIA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA 
POLÍTICA 

El día 12 de Septiembre de 2018, se procede a la entrega de 31 SALVOCONDUCTOS, emitidos 
por la Agencia Metropolitana de Tránsito, mediante oficio N° 0831-AMT-2018, cuya copia se 
adjunta, para el ingreso de vehículos al parqueadero de la SECRETARIA NACIONAL DE 
GESTIÓN DE LA POLÍTICA. 

El listado de vehículos son: 

I JEEP SUZUKI SZ 

— _ 	-- 

Gra
Gris

nito 
GRANO 
VITARA PEQ0360 

2 CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX PEI2645 Plateado 

3 JEEP SUZUKI SZ 
GRANA 
VITARA PE11217 Azul 

4 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI1218 Azul 

5 JEEP SUZUKI SZ GRANA 
VITARA 

PEI1344 Dorado 

6 JEEP SUZUKI SZ 
GRAND 
VITARA PEI1588 Negro 

7 CAMIONETA CHEVROLET VITARA PEI1673 Negro 

8 JEEP SUZUKI SZ VITARA PE11688 Negro 

9 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI1689 Negro 

10 
JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI1839 Negro 

11 JEEP TOYOTA VITARA 
PEI2610 Plateado 

12 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI2646 Plata 

13 FURGONETA KIA 
GRANO 
VITARA PEI3144 Gris 

14 JEEP SUZUKI SZ VITARA 
PEI4640 Negro 

15 JEEP SUZUKI SZ 
GRAND

ITARA V PE14645 Plomo 

16 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI4646 Plomo 

17 CAMIONETA MAZDA VITARA PEI4648 Plata 

18 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI4878 Negro 

19 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEI4960 Negro 

20 JEEP SUZUKI SZ VITARA 
PEI4961 Negro 

21 JEEP CHEVROLET VITARA PE00241 Gris 

22 JEEP CHEVROLET 
GRANA 
VITARA PE00242 Gris 

23 CAMIONETA CHEVROLET 
GRANO 
VITARA 

PEQ0355 
Gra

Gris
nito 

24 JEEP SUZUKI SZ VITARA PEQ0625 Gris 

25 JEEP SUZUKI SZ 
GRANO 
VITARA 

PEQ0627 Gris 

INSTITUTO METROPOLITANO ' 
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26 
JEEP SUZUKI SZ 

AND G
VI

R
TARA 

PEQ0671 ( 	Gris 

'7  VEHICULO CHASIS JTDKB3FU8H3024586 

28 JEEP TOYOTA 
GRAND

ITARA V 
PEI1847 Azul 

29 
JEEP SUZUKI SZ 

GRAND
ITARA V 

PEI1047 Gris 

30 
CAMIONETA CHEVROLET 

G R 
VITARA

AND 
PEQ0354Granito 

Gris 

31 JEEP NISSAN PATHFINDER PXU009 VERDE 

ENTREGA 

UU/J  C)  TUL? 

ANA LUCIA ANDINO 
INSTITUTO METROPOLITANO DE 
PATRIMONIO 
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Oficio No. IMP-2018- C c "'«i 	3  

DM Quito,  11  JUL 

Guía No. 2018-2170 

Señora 
Kemberly Coello 
ADMINISTRADORA CAFETERÍA "REPÚBLICA DEL CACAO" 
Telfs 2586-513 / 0985031907 

Presente.  

Asunto: Ingreso de vehículos calle Venezuela 

De mi consideración: 

Adjunto al presente sírvase encontrar copia del Oficio N°- DOAMT-1510/18, 
ingresado a la institución mediante guía de control y trámite N° 2170, suscrito por el 
Director de Operaciones de la Agencia Metropolitana de Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el cual informa que mientras duren los 
trabajos en la calle Venezuela, los vehículos pueden ingresar en el horario 
establecido de acuerdo a lo que manifiesta el Memorando N° AMT-CGDO-2018-
1343. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexo. Oficio No. DOAMT-1510/18 y Memorando No AMT-CGDO-2018-1343 (2 fojas) 

ACCIOM 	RESPONSABLE 
DIDPP 	2018/07/10 	' 

UNIDAD I FECHA i SUM1/5LA 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2 	DIOPP - Expediente Peatonalización 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 

INSTITUTO METROPOLITANO RA 
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Elaboración: 	Aro Ana Lucia Andino 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTO 

En base al oficio S/N de 1 de febrero de 2019, ingresado a la institución mediante guía de control y 
trámite N° 348, en donde se solicita un dispositivo para activación de los bolardos hidráulicos para 
poder ingresar a las zonas peatonalizadas. 

Se ha realizado un análisis de la petición que consta el Memorando N° IMP-DIDPP-2019-109-348, 
y se procede a la entrega de un adhesivo para activación del bolardo ubicado en la calle García 
Moreno y Bolívar bajo las siguientes condiciones: 

1. La carga y descarga se debe realizar en los horarios establecidos en la ordenanza 
metropolitana N°.147, que se adjunta. 

2. NO se puede transitar con vehículos, ni realizar actividades de carga y/o descarga en la 
calle Garcia Moreno 

3. La carga y descarga se debe realizar sobre la Calle Sucre, ingresando y saliendo por la 
calle Guayaquil 

4. En caso de no cumplir con estos requisitos se procederá a retirar el dispositivo de 
activación de los bolardos entregado. 

Adhesivo Código 590635, para vehículo placa PCN 4026 

ENTREGA s,  

1:2Q. ANA LUCIA ANDINO 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

RECIBE 

RIC 
GEREN 'E DE SAN IGNACIO RESTAURANTE 
TELF: 2 /173 0983961158 
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ACTA DE REUNIÓN — RECORRIDO CALLE VENEZUELA 

Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille. 

Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" - personas con discapacidad visual. 

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2018 

ASISTENTES: 

• José Montenegro —Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille. 

• Irene Corral — Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" personas con 

discapacidad visual. 

• Esperanza Fonseca — IMP 

• Erika Villalva- IMP 

• Lizeth Villarroel - IMP 

• Ana Lucía Andino - IMP 

ASUNTO: Recomendaciones de seguridad/ calle Venezuela 

Temas tratados: 

Se realizó un recorrido por la Plataforma única de calle Venezuela entre las calles Chile y Espejo, 

con la Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille, representada por el Sr. José Montenegro y el 

Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" - personas con discapacidad visual 

representado por Irene Corral, con el fin de que emitir recomendaciones para la seguridad vial en 

esta plataforma única, debido al flujo vehicular que se habilitará en los próximos días. 

Los acuerdos y recomendaciones fueron: 

1. Los bolardos deberán tener una altura entre 0.80 a 0.90 cm. Altura que permite ser 

percibida por el bastón. Se recomienda colocar los bolardos a una distancia de 0.7 cm, 

ante lo cual el IMP propone que sea a doble de distancia para no recargar de estos 

elementos visualmente, lo cual fue aceptado por los dos grupos. 

2. Deberán estar señalizados en la parte baja con color amarillo y en la parte alta con color 

blanco reflectivo, colores que pueden ser visualizados por personas de baja visión. 

3. Se solicita que en el cruce de la calle Venezuela y Chile, la franja de adoquín podo táctil 

sea más ancha debido a que solo con un adoquín no se percibe el cambio de textura. 

4. Respecto a la colocación de macetas, solicitan que no se coloque estos elementos debido 

a que se genera una confusión entre la combinación de macetas y bolardos, lo que puede 

causar accidentes para este grupo de personas. 

Asistentes: 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA " 

Montenegro Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille pJose 

Irene Corral Grupo de guías locales "Viviendo Quito con 

Sentidos" - personas con discapacidad visual 

i 	„9 	y  Ai/ 
ZIf , e y / 5  Q 

—te- 

Esperanza Fonseca IMP 



7-2 
Erika Villalva IMP 

/ 
é ki rk 

Lizeth Villarroel IMP I  

Ana Lucía Andino IMP —,- 	, 	ft 	1  
_ 	- 

Se adjunta registro fotográfico. 
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ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS (ADHESIVOS) PARA 
ACTIVACIÓN DE BOLARDOS 

Se realiza la entrega de los salvoconductos (adhesivos) para el ingreso de los 
vehículos a la calle García Moreno, de acuerdo al oficio remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", No. AZCMS-DGPD-2018-2420, del 
22 de agosto de 2018. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio en coordinación con la Agencia 
Metropolitana de Tránsito proceden a la colocación de adhesivos que activan los 
bolardos de la calle García Moreno en los siguientes vehículos: 

N° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA CODIGO 
ADHESIVO 

FIRMA 

1 García Moreno 
N2-84 

Sucre 
Bolivar 

y Elizabeth 
Fabiola Escobar 

PCI-5827 590633 

2 García Moreno 
N2-32 

Sucre 
Bolivar 

y Edgar 	Danilo 
Carrasco 

PBE-4653 590634 ,,-- k 

Vili 

r 
I) '11  

Los adhesivos han sido colocados en cada vehículo y se encuentr n funcionando 
de manera normal. 

Entrega 

rq. Ka a N ez 	 Ab.' avi- 	- -sco 
ST UTO, METROPOLITANO 	 AGENCIA METROPOLITANA 

D PATRIMONIO 	 DE TRÁNSITO 

INSTITUTO METROPOLITANO I Rfi 
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Entrega 

Ourro
PATRIMONIO 
(1.1:113RAL 

"..-Z 	anos A 	 DE LA 
"t'U  

aorta 
AICALDiA 

Se indica que cada uno de los usuarios se harán responsables del buen uso de los 
salvoconductos y deberán cumplir con las disposiciones emitidas en la parte 
posterior de los mismos. 

9Arq--.--Ana Lucía Andino 
INSTITUTO METROPOLITANO 
DE PATRIMONIO 

AbJavier Verá-1-6j- 16  7 
ENCIA METROPOLITANA 

E TRÁNSITO 

Recibí conforme, 

Eda rdo Burgos Echegaray 
RESPONSABLE DE TRANSPORTE 
DIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA MDMQ 

INSTITUTO METROPOLITANO I nji 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0950-AMT-2018 se hace la entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos 
al parqueadero de Avalúos y Catastros, por la calle Venezuela, una vez verificado el 
requerimiento de la Dirección Metropolitana Administrativa: 

No. PLACA MARCA MODELO RESPONSABLE/PROPIETARIO 

1 
PCQ9762 TOYOTA FORTUNER 

Econ. Santiago Cobo Ch. 

2 PDF1911 HYUNDAI CRETA Abg. Adriana Rosas 

3 PBI350 CHEVROLET GRAND VITARA Francisco Cevallos C 

4 PPH495 PEUGEOT 306T Ing. Ramiro Viteri C 

5 PCR2687 NISSAN XTRAIL Sra. Cecilia Gallegos 

6 PVT0147 BMW 5281 Sr. Xavier Casares T 

7 PC06527 CHEVROLET AVEO Ing. Carlos Tamayo Bermeo 

8 PBI-5075 CHEVROLET GRAND VITARA Lic. Camila Lanusse 

9 PBM7364 CHEVROLET GRAND VITARA Ing. Lucía Vaca Velásquez 

10 PBA2327 CHEVROLET AVEO Nelson Muñoz 

11  PWE0013 CHEVROLET GRAND VITARA Lic. Roberto Mancino 
12 PCB3754 KIA SPORTAGE Ing. Martha Tomalá 

13 
PCV3296 GREAT WALL NAVAL Ab. Virna Vasconez S. 

14  PPV146 CHEVROLET SAN REMO Arq. Jacobo Herdoiza 

15 
PBN2106 HYUNDAI TUCSON Ing. Mary Caleño 

16 POP7253 KIA CERATO Ing, Jhon Palacios 

17 GSB5175 CHEVROLET GRAND VITARA Arq. Jose Luís Barros 

18 PCC5110 KIA SPORTEGE Abg. Cristina Vozmediano O. 

19 PCV7233 MAZDA 2 Gustavo Varela Avellan 

20 PCV9281 JACK 1919 Manuel Chiluiza 

21 PCL5904 CHEVROLET D MAX Antony Caiza 

22 APA2358 CHEVROLET D MAX Manuel Tenorio 

23 PBI8700 
NISSAN 
FRONTIER 

Manuel Caiza 

24 PBM7194 CHEVROLET D MAX Jonathan Coyago 

25 PCL1709 CHEVROLET D MAX Vinicio Coyago 

26 PCQ1259 MAZDA BT 50 Marco Yanza 

27 PCV3251 JACK 1918 Luis Betancourt 

INSTITUTO METROPOLITANO I RAID 
DE PATRIMONIO In 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0898-AMT-2018 se hace la entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos a 
la calle García Moreno, de acuerdo al siguiente listado remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", según Oficio AZCMS-DGPD-2018-
2420, 22 de agosto de 2018 

N° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA MOTIVO FIRMA 
1 García Moreno 

N1-33 
Bolívar 	y 
Rocafuerte 

Mónica 	Isabel 
Piedra Trujillo 

PCX- 
1329 

Parquea 	en 
el domicilio 

).1 	, 
k9, 	-N 

IX 

\ 	\l) 
2 García Moreno 

N1-33 
Bolívar y 
Rocafuerte 

Luz 	Graciela 
Piedra Trujillo 

PDD- 
9888 

Parquea en 
el domicilio vW 

	1,,,IN 
) Aii 	

‘‘' 
,Iv 

3 García Moreno 
N1-50 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Holguer Fabián 
Guallco Tenis 

PDA- 
8872 

Arrendatario 
en el 
inmueble jjkl 

31-V Z 

Se indica que cada uno de los usuarios se harán responsables del buen uso de los 
salvoconductos y deberán cumplir con las disposiciones emitidas en la parte 
posterior de los mismos. 

Entrega 

A 
INSfI 
DE PATRIM 

ez 	 Ab. Jávier Vela 
ETROPOLITANO 	 AGENCIA METROPOLITANA 
NIO 	 DÉ TRÁNSITO 
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ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0871-AMT-2018 se hace la entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos a 
la calle García Moreno, de acuerdo al siguiente listado remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", según Oficio AZCMS-DGPD-2018-
2420, 22 de agosto de 2018: 

N° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA MOTIVO FIRMA 
1 García Moreno 

N1-33 

Bolívar 	y 
Rocafuerte 

Christian 
Andrés Pavón 

PCS-6654 Parquea 	en 
el domicilio í 	I 

1 

I''J 
_  ,1' 

ik 	r7,  
_.• 

2 García Moreno 
N1-33 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Carlos 	Gabriel 
Pavón 

PDC-8741 Parquea en 
el domicilio  

\ 	' 'N' 

3 García Moreno 
N1-33 

Bolívar  Y 
Rocafuerte 

Magdalena 
Piedra Trujillo 

PCU-9352 Parquea en 
el domicilio 

4 García Moreno 
N1-50 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Marco Antonio 
Morejón 

PCB-3793 
discapacidad 

	

Persor~- 	 c 	' 

	

1 	C 
4., 

il  
v yFiv 

i  /-- 
5 García Moreno 

N1-56 
Bolívar y 
Rocafuerte 

Francisco 
Javier Gallardo 

PDD-4461 Parquea 	en 
el domicilio 

/ 	' 

Di//  ' 

6 García Moreno 
N1-25 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Manuel Vicente 
Briones 

PCN-4272 Persona con,. 
discapacidld k  

\ 

fi  

u e.  Ar 	' ' 1 ‘..k.-k- 
Al 

(I 1# 

,nxzera~ 

íG-9-q 

7-001--c tilk2 7-1  

3-vosoW-S 

Se indica que cada uno de los usuarios se harán responsables del buen uso de los 
salvoconductos y deberán cumplir con las disposiciones emitidas en la parte 
posterior de los mismos. 

Entrega 

rq. Kar}ría Núñez 
INSTI-TUTO METROPOLITANO 
DE PATRIMONIO- 

Ab avierVe sco 
ENCIA METROPOLITANA 

;DE TRÁNSITO 
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ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0872-AMT-2018 se hace entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos 
al inmueble ubicado en las calles Venezuela N3-66 entre Sucre y Espejo: 

CAMIONETA CHEVROLET MINI N31 PCP-6696 
AUTOMÓVIL CHEVROLET CAPTIVA I GSH-5535 

Se indica que la señora Magda Espinosa Valencia será la responsable del buen uso 
de dichos salvoconductos y deberá cumplir las disposiciones que constan en los 
mismos. 

Entrega 

Arq. 	rina 	ñez 
IÑSTITUTO ETROPOLITANO 
DE PATRIMO 
Directora DIDPP (S ) 

AB avier Velasco 
ENCIA METROPOLITANA DE 

RANSITO 
 

Recibe 

p-0 Ís;i3cit 

SRA. MAGDA ESPINOSA VALENCIA 

INSTITUTO METROPOLITANO MI p 
DE PATRIMONIO 11111 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS PARQUEADERO GALERÍA SUCRE 

En base al oficio N° 1004-AMT-2018, emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito, ingresado 
al Instituto Metropolitano de Patrimonio, se remite los salvoconductos para los vehículos que 
estacionan en el parqueadero "Condominio Galería Sucre" ubicado en la Calle Sucre y Venezuela 
en base al siguiente detalle: 

MEGA MODA: 
PLACA MARCA VEHÍCULO COLOR 

PBK-1021 SUZUKI GRAND VITARA SZ AZUL 
PCN-1145 SUZUKI GRAND VITARA SZ PLOMO 
PCO-3500 NISSAN XTRAIL NEGRO 
PAC-8075 MAZDA CAMIONETA BLANCO-VERDE 
PCR-8081 SUZUKI GRAND VITARA SZ PLATEADO 

ENTREGA 

A Q. ANA LUCIA ANDINO 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO 

RECIBE 

ELIE BADR 
REPRESENTANTE LEGAL MEGA MODA 

INSTITUTO METROPOLITANO I 
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ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS (ADHESIVOS) PARA 
ACTIVACIÓN DE BOLARDOS 

Se realiza la entrega de los salvoconductos (adhesivos) para el ingreso de los 
vehículos a la calle García Moreno, de acuerdo al oficio remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", No. AZCMS-DGPD-2018-2420, del 
22 de agosto de 2018. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio en coordinación con la Agencia 
Metropolitana de Tránsito proceden a la colocación de adhesivos que activan los 
bolardos de la calle García Moreno en los siguientes vehículos: 

° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA CODIGO 
ADHESIVO 

FIRMA 
.. 

,d,  
García Moreno 
N2-84 

Sucre 	y 
Bolívar 

Elizabeth 
Fabiola Escobar 

PCI-5827 590633 
.a.. 	,,,s,- 
!rrlT O ar 

García Moreno 
N2-32 

Sucre 	y 
Bolívar 

Edgar 	Danilo 
Carrasco 

PBE-4653 590634 0'00 	-- 

Los adhesivos han sido colocados en cada vehículo y se encuentran funcionando 
de manera normal. 

Entrega 

rb. Kat.' 	Nú -z 
INST TO M:TROPOLITANO 
DE PATRIMONIb  

Ao Javiel-VE asco 
GENCIA METROPOLITANA 

DE TRÁNSITO 

INSTITUTO METROPOLITANO fin p 
DE PATRIMONIO I IVI 
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ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS PARQUEADERO GALERÍA SUCRE 

En base al oficio N° 1004-AMT-2018, emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito, ingresado 
al Instituto Metropolitano de Patrimonio, se remite los salvoconductos para los vehículos que 
estacionan en el parqueadero "Condominio Galería Sucre" ubicado en la Calle Sucre y Venezuela 
en base al siguiente detalle: 

CAFETERÍA MODELO: 

PLACA MARCA VEHÍCULO COLOR 
PBD-2637 AUDI AZUL 
PGI-491 MAZDA TRIBUTE GRIS 
PCI-7175 SUZUKI SZ GRIS 
PBO-9533 CAMION NHR CHEVROLET PLOMO 
PBJ-0524 CAMIONETA FIAT STRADA AZUL 
PCH-6649 CAMIONETA CHEVROLET 

DMAX 
DORADA 

PBR-4426 TOYOTA HIGHLANDER VERDE 
PQO-0700 TOYOTA RAV DORADO 
PCF-4607 GRAND VITARA SUZUKI BLANCO 

ENTREGA 

A Q. ANA L CIA ANDINO 
INSTITUTO METROP LITANO DE P TRIMONIO 

RECIBE 

ING. GUILLERMO BAE 
CAFETERÍA MODELO 

INSTITUTO METROPOLITANO I ft ji p 
DE PATRIMONIO 11111 
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ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0871-AMT-2018 se hace la entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos a 
la calle García Moreno, de acuerdo al siguiente listado remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", según Oficio AZCMS-DGPD-2018-
2420, 22 de agosto de 2018: 

ALCALDÍA 

N° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA MOTIVO FIRMA1 

4. 1 García Moreno 
N1-33 

Bolívar 	y 
Rocafuerte 

Christian 
Andrés Pavón 

PCS-6654 Parquea 	en 
el domicilio 

2 García Moreno 
N1-33 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Carlos 	Gabriel 
Pavón 

PDC-8741 Parquea en 
el domicilio 

• / 

\II 
t 	.3- 

-5"- 

3 García Moreno 
N1-33 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Magdalena 
Piedra Trujillo 

PCU-9352 Parquea en 
el domicilio 

4 García Moreno 
N1-50 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Marco Antonio 
Morejón 

PCB-3793 Persona con 
discapacidad 

5 García Moreno 
N1-56 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Francisco 
Javier Gallardo 

PDD-4461 Parquea 	en 
el domicilio 1 I 

«7(  

6 García Moreno 
N1-25 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Manuel Vicente 
Briones 

PCN-4272 Persona con 
discapaciikd 

 , 14 

( 

Se indica que cada uno de los usuarios se harán responsables del buen uso de los 
salvoconductos y deberán cumplir con las disposiciones emitidas en la parte 
posterior de los mismos. 

Entrega 

rq. K Frfia Núñez 	 Ab. ayer Velasco 
INSTITUTO:METROPOLITANO 	 A53 NCIA METROPOLITANA 
DE PATR~ 	 DE TRÁNSITO 
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DE PATRIMONIO I M 

Gama Moreno 148-27 /Mana! 
	 PEX: 3996300 	• .patrimonio.quito.gch: 



    

OU ITO or,tv.." 
- 	LIE Lk HUMANIDAD 

,-".) anos 

   

1.0/11/111 .11M1...~.4./...1/1/=/11 

  

ALCALDÍA 

ACTA DE ENTREGA DE SALVOCONDUCTOS 

En base al oficio No. 0898-AMT-2018 se hace la entrega de los salvoconductos 
remitidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito para el ingreso de los vehículos a 
la calle García Moreno, de acuerdo al siguiente listado remitido por la 
Administradora Zona Centro "Manuela Sáenz", según Oficio AZCMS-DGPD-2018-
2420, 22 de agosto de 2018 

N° DIRECCIÓN TRAMO NOMBRE PLACA MOTIVO FIRMA 
1 García Moreno 

N1-33 

Bolivar 	y 
Rocafuerte 

Mónica 	Isabel 

Piedra Trujillo 
PCX- 
1329 

Parquea en 
el domicilio / 

4 

2 García Moreno 
N1-33 

Bolívar y 
Rocafuerte 

Luz 	Graciela 
Piedra Trujillo 

PDD- 
9888 

Parquea en 
el domicilio t. 

 

Oh. 	

i 

3 García Moreno 
N1-50 

Bolívar y 
.Rocafuerte 

Holguer Fabián 
Guallco 
Tenisaca 

PDA- 
8872 

Arrendatario 
en el 
inmueble 

2 

11104  

, c.,. 	Li z(- v-,z 9-? 

Se indica que cada uno de los usuarios se harán responsables del buen uso de los 
salvoconductos y deberán cumplir con las disposiciones emitidas en la parte 
posterior de los mismos. 

Entrega 

Cr-s.. t., c- ,,/ 'Km 
-Arg. K 	a N ' ríez 	 Ab. ávier Velasco 
IN& UTO ETROPOLITANO 	 AGLNCIA METROPOLITANA 
DE PATRIMO 	 Dt TRÁNSITO 

INSTITUTO METROPOLITANO 	P
DE PATRIMONIO I IVO 
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Oficio No. IMP-2018- 	GC 3C 384  
DM Quito, 	0 7 FEB 2018 

Sor 
Martha de La Torre 
REPRESENTANTE LEGAL UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA 
Presente. 

Asunto: Plan de contingencia ingreso y salida de transporte escolar 
Ref.: Guía No. 2018-328 

De mi consideración: 

Adjunto al presente sírvase encontrar el informe vial remitido por la Agencia 
Metropolitana de Control, en base a la Inspección vial realizada el 24 de enero de 
2018, en las instalaciones del Colegio "La Providencia", con el fin de determinar 
los estacionamientos de las busetas de transporte escolar de la Unidad 
Educativa, en dicho informe se concluye la autorización de estacionamiento sobre 
la calle Mideros, tomando en consideración que los vehículos no excedan el 
tiempo límite establecido. 

Se recalca la colaboración y coordinación entre las instituciones para el normal 
desenvolvimiento de las actividades. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexo 1 	Informe (4 fojas) 

ACCION 	 RESPONSABLE 	! UNIDAD 	FECHA SUDAILLA 
Elaboración: Arq Ana Lucia Andino 	DIDPP 	201242/05 

Ejemplar 1 	Unidad Educativa La Providencia 
Ejemplar 2 	DIDPP - Archivos de gestión 
Digital 	 Archivo auxiliar numérico 

INSTITUTO METROPOLITANO I ftjli p 
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	ALCALDIA 

DM Quito, 	2 L MAR 2J18 

Guía No. 2018-745 

Padre 
Luis Eduardo Navas 
PADRE PROVINCIAL 
Colegio San Pedro Pascual 
(Convento de La Merced -Despacho Parroquial 

Mejía y Cuenca). 

MSc.  
Juan Pablo Garzón 
Rector Unidad Educativa Particular "San Pedro Pascual" 
Presente. 

Asunto: Complementación Plataformas Únicas en el Centro Histórico de Quito 
Ref.: Oficio s/n 

De mi consideración: 

Por medio del presente informo que dentro del proyecto que está ejecutando el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio de "Complementación de Plataformas Únicas 
en el Centro Histórico de Quito, es necesaria la construcción de cajas de 
recolección de aguas lluvias en el ingreso y en la salida del parqueadero de un 
tamaño de 2.40 m x 0.60 de ancho, de acuerdo a la los detalles técnicos entregados 
por la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado. Este trabajo se lo ejecutará a fin 
de evitar las inundaciones que se producen en temporadas invernales. 

Los trabajos de cajas en el INGRESO al parqueadero se los está realizando desde 
el miércoles 21 de marzo con una duración de 15 días, una vez concluidos estos se 
iniciará los trabajos en la SALIDA del parqueadero con una duración de 15 días 
adicionales. 

Adicionalmente informo que la Secretaria de Movilidad realizará cambios de la 
circulación de la Calle Imbabura, por lo que técnicamente no se puede construir 
una bahía de estacionamiento para transporte escolar en el inicio de la plataforma 
única de la calle Chile. 

Para el embarque y desembarque de los estudiantes se podrá utilizar la bahía de 
estacionamiento existente en la calle Imbabura y la ubicada en la calle Cuenca y 
Chile. 

INSTITUTO METROPOLITANO '  RA p 
OE PATRIMONIO  I VI 



Mirlo 
ALCALDIA 

De antemano agradezco su colaboración en este proyecto que generará la mejor 
utilización del espacio público. 

Atentamente, 

A q. Angélica Arias 
IRECTORA EJECUTIVA 

Anexo 
1 Plano de circulación y ubicación de cajas de revisión en la calle Imbabura (1 foja) 

ACCIÓN 	RESPONSABLE 	UNIDAD 	FECHA 
	ti LLA 

Elaborado 	Arq Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2018,03123 

Ejemplar 1. 	Destinatarios 
Ejempar 2. 	DIDPP - Expedente proyecto 
Nur. 	 Archivo auxiliar numérico 

INSTITUTO METROPOLITANO IMF) 
DE PATRIMONIO 1 MI 



ACTA DE REUNIÓN — RECORRIDO CALLE VENEZUELA 

Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille. 

Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" - personas con discapacidad visual. 

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2018 

ASISTENTES: 

• José Montenegro —Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille. 

• Irene Corral — Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" - personas con 

discapacidad visual. 

• Esperanza Fonseca — IMP 

• Erika Villalva- IMP 

• Lizeth Villarroel - IMP 

• Ana Lucía Andino - IMP 

ASUNTO: Recomendaciones de seguridad/ calle Venezuela 

Temas tratados: 

Se realizó un recorrido por la Plataforma única de calle Venezuela entre las calles Chile y Espejo, 

con la Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille, representada por el Sr. José Montenegro y el 

Grupo de guías locales "Viviendo Quito con Sentidos" - personas con discapacidad visual 

representado por Irene Corral, con el fin de que emitir recomendaciones para la seguridad vial en 

esta plataforma única, debido al flujo vehicular que se habilitará en los próximos días. 

Los acuerdos y recomendaciones fueron: 

1. Los bolardos deberán tener una altura entre 0.80 a 0.90 cm. Altura que permite ser 

percibida por el bastón. Se recomienda colocar los bolardos a una distancia de 0.7 cm, 

ante lo cual el IMP propone que sea a doble de distancia para no recargar de estos 

elementos visualmente, lo cual fue aceptado por los dos grupos. 
2. Deberán estar señalizados en la parte baja con color amarillo y en la parte alta con color 

blanco reflectivo, colores que pueden ser visualizados por personas de baja visión. 
3. Se solicita que en el cruce de la calle Venezuela y Chile, la franja de adoquín podo táctil 

sea más ancha debido a que solo con un adoquín no se percibe el cambio de textura. 

4. Respecto a la colocación de macetas, solicitan que no se coloque estos elementos debido 

a que se genera una confusión entre la combinación de macetas y bolardos, lo que puede 

causar accidentes para este grupo de personas. 

Asistentes: 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA ..., 
> 

Jose Montenegro Sociedad de Ciegos de Pichincha Luis Braille 

.. 
Irene Corral Grupo de guías locales "Viviendo Quito con 

Sentidos" - personas con discapacidad visual 
(510 A É 	í t lijii 

Esperanza Fonseca IMP 

..--- 



• 

• 

Erika Villalva 1MP wr•h., / 	" 

Lizeth Villarroel IMP IIT 	4  

Ana Lucía Andino IMP ( t.‘,..,: .7  

Se adjunta registro fotográfico. 
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ALCAIDIA 

Oficio No. IMP-2019- 	o 0 0 0 5 0 3 

DM Quito, 	'19 FEe 1019 

Ticket GDOC No. 2019-121920 

-0 Guía No. 2019-449 	zo (Ci - Cak.00  

Doctora 
Renata Moreno Caicedo 
CONCEJALA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Presente. 

Asunto: Entrega de documentación 
Ref.: oficio N° 045-2019-CRM 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio 	045-2019-CRM, ingresado a la 
institución mediante gula de control y trámite N° 449 del 13 de febrero de 2019, en 
donde se solicita información respecto a la factibilidad y viabilidad del proyecto 
"Prevención y Embellecimiento del Centro Histórico, implementación de Plataformas 
únicas y Peatonalización del Centro Histórico", adjunto sírvase encontrar la 
siguiente documentación: 

4. Abstracto del Plan Parcial para el desarrollo integral del Centro Histórico de 
Quito correspondiente al Eje de: CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 
MOVILIDAD INTERMODAL Y ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES, 
elaborado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en archivo digital. 

5. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2009- 
2025, se entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

6. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
2009, se entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

7. Copia del Oficio SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, guía de control y 
trámite N° 3084, la Comisión de Areas Históricas aprobó el proyecto de 
Complementación de Plataformas Únicas en la calle García Moreno, 
Venezuela y Chile. 

8. Copia del oficio STHV-DMDU-1835, guía de control y trámite N° 1238 se 
aprobó el proyecto ampliatorio para la plataforma única en la Calle García 
Moreno tramo Bolívar - Loja. 

INSTITUTO METROPOLITANO 19) 
DE PATRIMONIO I HA 
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9. Copia de informes remitidos por la Secretaría de Movilidad: 
• Oficio SM-692-2017, guía 1263 ( 12 fojas) 
• Oficio SM-0404-2018, guía 806, (14 fojas) 
• Oficio SM 0444-2018, guía 862 (13 fojas) 
• Dispositivo de Tránsito remitido por la Agencia Metropolitana de 

Tránsito MDMQ, guía 603 (6 fojas) 

Adicionalmente se indica que la calle Venezuela cuenta con Plan de Movilidad 
propuesto por la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Agencia 
Metropolitana de Tránsito, implementado a partir del 3 de septiembre de 2018, en 
donde se cuenta con una Peatonalización Parcial en los siguientes horarios: 

• De Lunes a Viernes, de 10h00 a 16h00; y, sábado y domingo de 8h00 a 
20h00, se peatonaiiza la calle Venezuela desde la Bolívar hasta la Mejía. 

• Desde las 17h00 a 20h00, se realiza el contra flujo acostumbrado en esta vía. 
• Desde las 20h00 a 10h00. la circulación de transporte liviano será normal de 

lunes a viernes 

Actualmente la calle Venezuela se encuentra en ejecución de los trabajos de 
reparación de conexiones domiciliarias en los tramos desde la calle Mejía hasta la 
Chile y desde la Espejo hasta la Bolívar; posterior a este trabajo se ejecutará la 
plataforma única, los trabajos tendrán una duración de tres meses. Para esta etapa 
de ejecución de trabajos la socializac.ón estuvo a cargo de Quito Turismo y la 
Administración Zonal Manuela Sáenz. 

Se informa adicionalmente que mediante oficios N° 1336 de 27 de Abril de 2018 y 
oficio N° 2518 de 27 de julio de 2018, cuyas copias se adjuntan, se remitió a la Dra. 
Milena Chulde la información correspondiente al proyecto de "Complementación de 
plataformas únicas en el CHQ". 

Atentamente, 

4 

Arq. Ánbélica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexos 
Oficio SG 3138 de 1 de noviembre de 2017, quia de control y *reclute N' 3384 (7 loen) 
Oficio STI-11/.0MOU-1835, °Lúa de control y t•ernte N' 1238 (4 fojas; 
Oficio SIA892-2017. gula 1263 (12 /olas) 
O8c4 SM 0404.2018. gula 806. (14 fojas) 
Oficio SM 0444-2018. gota 882 (13 fofas) 
Oisposdrvo de Transito remedo por te Agencia Met :panana de Trans.to MOMO, Quia 603 (8 tejas) 
Oficios N' 1336 de 27 de Abel de 2018 (1fole) 
Oricro N• 2518 de 27 de!~ de 2018 (1 foja) 
1c0 

,7pTítibAD~1,11E40-ir 
Elaboración: Arq -Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2019/02118 

- 1-jernplif 1 Jetbrailano 	 — -- 
E/amplíe, 2 DIOPP lxpochente PestonnleaciOn Gambi Moreno 
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Oficio No. IMP-2019- 
0000314 

DM Quito, 
2 3 ENE 2019 

Ticket GDOC No. 2019-012078 
Guía No. 2019-256 

Señora 
Gissela Chalá Reinoso 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y FIESTAS 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
Presente. 

Asunto: Entrega de información primera fase del intervención Calle Venezuela. 
Ref.: oficio N° SGC-2019-0315 

De mi consideración: 

En relación con su oficio N° SGC-2019-0315, ingresado a la institución mediante 
guía de control y trámite N°2019- 256, en el cual solicita información respecto a la 
primera fase del proceso de peatonalización e intervención de la calle Venezuela; al 
respecto, remito la siguiente información: 

Mediante Oficio SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, gula de control y trámite N° 
3084, la Comisión de Areas Históricas aprobó el proyecto de Complementación de 
Plataformas Únicas en la calle García Moreno, Venezuela y Chile. 

Mediante oficio STHV-DMDU-1835, guía de control y trámite N° 1238 se aprobó el 
proyecto ampliatorio para la plataforma única en la Calle García Moreno tramo 
Bolívar — Loja. 

La intervención en la calle Venezuela se inició el 22 de junio de 2018, con la 
rehabilitación del Alcantarillado y conformación de plataforma única. 

Previo a iniciar estos trabajos se realizó un proceso de socialización basado en la 
metodología planteada por la Secretaria de Coordinación Territorial, la misma que 
estuvo a cargo de Quito Turismo y de la Administración Zonal Manuela Sáenz, así 
como de la Secretaría de Comunicación. 

Adicionalmente se indica que la calle Venezuela cuenta con Plan de Movilidad 
propuesto por la Secretaria de Movilidad en coordinación con la Agencia 
Metropolitana de Tránsito, implementado a partir del 3 de septiembre de 2018, en 
donde se cuenta con una peatonalización parcial en los siguientes horarios: 
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• De Lunes a Viernes de 10h00 a 16h00; y sábado y domingo de 8h00 a 
20h00, se peatonaliza la calle Venezuela desde la Bolívar hasta la Mejía. 

• Desde las 17h00 a 20h00 se realiza el contra flujo acostumbrado en esta vía. 
• Desde las 20h00 a las 10h00 la circulación de transporte liviano será normal, 

de lunes a viernes. 

Actualmente la calle Venezuela se encuentra en ejecución de los trabajos de 
reparación de conexiones domiciliarias en los tramos desde la calle Mejía hasta la 
Chile y desde la calle Espejo hasta la Bolívar; posterior a este trabajo se ejecutará 
la plataforma única, los trabajos tendrán una duración de tres meses. 

Para esta etapa de ejecución de trabajos, la socialización estuvo a cargo de Quito 
Turismo y la Administración Zonal Manuela Sáenz. 

Particular que informo para los fines correspondientes. 

Atentamente, 

Aiq. Angélica Ariz(s Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexos: 

Oficio SG 3138 de 1 de noviembre de 2017. gula de control y trámite br 31184 (7 fojas) 
Oficio STHV-DMDU-1835, gula de control y trámite lir 1238 (4 fojas) 
Informe de socialización remitido por Quito Turismo, gula 2120 (14 fojas) 
Informe de socialización para segunda etapa calle Venezuela - Quito Turismo (12 fojas) 
Informe de socialización para segunda etapa Calle Venezuela - Administración Zonal, gula 272 ( 7 fojas) 

[17-A7:5161-77II.:;~61=C  
Elaboración: Arg. Ana Lucía Andino 	DIDPP 	2019/01/28 	 ; 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente Peatonalización Venezuela 
Digital: 	Archivo auxiliar nunenco 
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Oficio No. IMP-2019- 	0000217 

DM Quito, 21 ENE 2019 
Ticket GDOC No. 2019-008651 
Guía No. 2019-177 

Abogado 
Sergio Garnica Ortiz 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE USO DE SUELO 
Concejo Metropolitano de Quito 
Presente. 

• 
Asunto: Entrega de documentación 

Ref.: Oficio No. SGC-2019-0251 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio ingresado a la institución mediante gula 
de control y trámite N''.2019- 177 del 18 de enero de 2019, en el cual solicita 
información respecto a 1 Plan Centro Histórico adjunto privase encontrar la siguiente 
documentación: 

• 
1. Abstracto del Plan Parcial para el desarrollo integral del Centro Histórico de 

Quito correspondiente al Eje de: CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 
MOVILIDAD INTERMODAL Y ESPACIOS PÚBLICOS SOSTENIBLES, 
elaborado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en archivo digital. 

2. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2009-
2025, se entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

3. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
2009, se entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

4. Copia de los Oficios STHV-DMDU-6531 de 23 de noviembre de 2017, gula 
3313 y oficio SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, gula 3084, que contienen 
las aprobaciones del proyecto. 
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Se informa adicionalmente que mediante oficios N° 1336 de 27 de Abril de 2018 y 
oficio N°  2518 de 27 de julio de 2018, cuyas copias se adjuntan, se remitió a la Dra. 
Milena Chulde la información correspondiente al proyecto de "Complementación de 
plataformas únicas en el CHQ". 

Atentamente, 

Árq. Angélica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexo 1: 
Anexo 2: 

1 CD 
copias de oficios (12 fojas) 

ACCION r 	RESPONSABLE 	UNIDAD , FECHA SUBILLA 
Elaboración: , Aro. Aria Lucia Andino 	DIOPP 	2019/01/21 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP — Expediente Peatonalización 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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DM Quito, 

Ticket GDOC No. 2019-006360 
Guía No. 2019-137 

O 00168 

17 ENE nig 

Señora 
Gissela Chalá Reinoso 
CONCEJALA METROPOLITANA DE QUITO 
Presente. 

Asunto: Entrega de documentación 
Ref.: Oficio No. 018-G.CH.R 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio ingresado a la institución mediante guía de 
control y trámite N°  018-G.CH.R., del 15 de enero de 2019, en el cual solicita la 
documentación sobre el "Plan de Peatonalización del Centro Histórico", adjunto sírvase 
encontrar: 

1. Abstracto del Plan Parcial para el desarrollo integral del CHQ, correspondiente al Eje 
de: CONFORMACIÓN DE UNA RED DE MOVILIDAD INTERMODAL Y ESPACIOS 
PÚBLICOS SOSTENIBLES (información digital) 

2. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2009-2025, se 
entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de Quito. 

3. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 2009, se 
entrega en archivo digital, publicación generada por el Municipio de Quito. 

Adicionalmente se remite copia de los Oficios STHV-DMDU-6531 de 23 de noviembre de 
2017, guía 3313 y SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, guía 3084, que contienen las 
aprobaciones del proyecto. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias Benavides 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexo 1. 
Anexo 2: 

1 cd 
copias de oficios (8 fojas) 

II ACCION 1 	RESPONSABLE 	UNIDAD L FECHA l—SUMILLA 
Elaboración: Aro. Ana Lucia Andino 	I DIDPP 	: 2019/01/16 	"/ 

Ejemplar 1. 	Destinatano 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente Peatonalización 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018- 
DM Quito, 

2 7 

Guía No. 2018-2272 

5 1 ?)) 

Señora 
MILENA CHULDE 
Presente. 

Asunto: Entrega de información 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio ingresado a la institución con guía de 
control y trámite N° 2272, del 19 de julio de 2018, en el cual solicita variada 
documentación sobre el proyecto de Complementación de Plataformas Únicas en el 
Centro Histórico de Quito; al respecto, informo que mediante oficio N° 0002463, de 
24 de julio de 2018, el Instituto Metropolitano de Patrimonio solicitó la información 
requerida a la Secretaría de Movilidad. 

Respecto al proceso de socialización solicitado se indica que mediante oficio N° 
0001336, de 24 de Abril de 2018, dirigido a su persona se realizó la entrega del 
Informe de Socialización del proyecto de Movilidad Sostenible para el CHQ en los 
tramos de la calle García Moreno (que ya se ha intervenido), y que incluía la 
documentación que se detalla a continuación: 

• Informe de socialización Calle García Moreno - Fase 1 remitido 
mediante Memorando N° IMP-DEPP-2018-318-1216 (97 fojas) 

• Metodología de Implementación, Plan Operativo, Plan de 
socialización, Coordinación Interinstitucional (35 fojas). 

Se informa además que una vez que la Secretaría de Movilidad remita la 
información solicitada se procederá con la entrega respectiva. 

Atentamente 

Arq. Fr nKlin.várdenas Mosquera 
DIREC ír JECUTIVO (S ) 

Anexol . 	 Copa &la° 0002463 de 24 de julo de 2018 
Anexo a 	 Copla de ot1co 0001336 de 24 de Abro de 2018 

ACCION i RESPONSABLE  1  uraDAD 7  FECHA 
Eaoorado. 	. A. Ana Luda Andino 	DIDPP 	. 2018/0726 

Ejemplar 1 _ 	Desbnatarb 
Ejemplar 2 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonatzacón 
Difleta• 	 Archivo &uchar rturnenC0 
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Oficio No. IMP-2018- O C J 2, 5 1 9 
DM Quito, 

Guía No. 2018-2271 
27 JUL 2018 

Señor 
PABLO BUITRON NAVAS 
Garcia Moreno N2-25 y Bolívar 
pablosanbult@gmall com 

Presente. 
Asunto: Entrega de información 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio ingresado a la institución con guía de 
control y trámite N° 2271 del 19 de julio de 2018, en el cual solicita variada 
documentación sobre el proyecto de Complementación de Plataformas Únicas en el 
Centro Histórico de Quito, al respecto informo que mediante oficio N° 0002463 de 
24 de julio de 2018, solicité la información requerida a la Secretaría de Movilidad 
sobre: 

Incremento de los tiempos de traslado de las personas que deben cruzar la 
ciudad, de sur a norte y viceversa, desde su residencia hasta su lugar de 
estudios o trabajo, por las vías alternas habilitadas una vez que se ha 
restringido el acceso al CHQ. 

Los tiempos de accesibilidad y movilidad de las personas usuarias que por 
alguna actividad, sea esta vivienda, trabajo, turismo, trámites, etc., deban 
ingresar al Centro Histórico de Quito sin condicionar su movilidad y con 
especificación de todos los rangos de edades de usuarios. 

Los tiempos de respuesta con relación a la accesibilidad y movilidad de las 
instituciones respectivas en casos de emergencia y contingencias que 
pudieran ocurrir en el Centro Histórico de Quito una vez que se haya 
ejecutado e implementado este proyecto (peatonalización) 

Respecto a la Accesibilidad, seguridad y protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes estudiantes de los planteles educativos ubicados en el área de 
influencia del proyecto, se indica: 

Dentro del área peatonalizada se encuentra el Colegio La Providencia y el 
Colegio San Pedro Pascual, para los cuales se ha realizado coordinaciones 
con la Agencia Metropolitana de Tránsito - AMT para el embarque y 
desembarque seguro de los estudiantes. Se adjunta oficio N° AMT-2018-
456, guía de control y trámite N° 2022 de 28 de Junio de 2018, en donde se 
indica el Plan de Embarque de las estudiantes. ( 5 fojas) 

INSTITUTO METROPOLITANO I MI I) 
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- Respecto al proceso de socialización: 

Remito el Informe de Socialización del proyecto de Movilidad Sostenible para el 
CHQ en los tramos de la calle García Moreno (que ya se ha intervenido), y que 
incluye la documentación que se detalla a continuación: 

e Informe de socialización Calle García Moreno - Fase 1 remitido 
mediante Memorando N° IMP-DEPP-2018-318-1216 (95 fojas). 

Se informa además que una vez que la Secretaría de Movilidad remita la 
información solicitada se procederá con la entrega respectiva. 

Atentamente, 

Arq. Frankillie denas Mosquera 
DIRECTOR E CUTIVO (S ) 

• • 
Anexo1. 	i Copia oficio 0002463 de 24 de julio de 2018 (2 t'olas) 
Anexo 2: 	Copia oficio N" AMT-2018-456. gula de control y trámite N" 2022 ( 5 fojas) 
Anexo 3: 	Informe de Socialización calle Garete Moreno Fase 1 (95 fojas) 

ACCION 	1- FJSFOiíSABLE 	ÚNK)AD 	FECHA 	SUMILLA 
Elat>07do 	Arq Ana Lucia Andino 	DIDPP 	2019f0 7r25 , 

t-iempar t 	Denatano 
E;emplii 2 	OiDPP - Expediente voyecto Peatonakracón 
0, tal 	 A,--tevo auxibar numérico 
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Oficio No. IMP-2018- 

ALCALDIA 

DM Quito, 	 O 3 JUL 2018 

Ticket GDOC No. 2018-084055 
Guia No. 2018-2022 

Sor 
Martha de La Torre 
REPRESENTANTE LEGAL UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA 
Presente.  

Asunto: Autorización de uso de vía transporte escolar en la calle Cuenca 
Ref.. Oficio No. AMT-2018-456 

De mi consideración: 

Adjunto al presente sírvase encontrar la autorización emitido por la Agencia 
Metropolitana de Tránsito - AMT para el embarque de las alumnas del Colegio La 
Providencia en la Calle Cuenca, desde las 12H45 hasta las 13H45.  

Se solicita que la Unidad Educativa La Providencia defina el día y hora para que la 
Agencia Metropolitana de Tránsito realice una capacitación a los padres de familia 
de las estudiantes, para que a futuro este grupo realice el cierre de la via. 

Cabe señalar que la AMT entregará el material necesario para que la comisión 
asignada por parte del colegio pueda cerrar las vías en los horarios establecidos.  

Atentamente, 

Arq. Franklin C: rdenas Mosquera 
DIRECTOR  4  ECUTIVO (S) 

Anexo 1 	copia de oficio (9 rojas) 

ACCION 	 RESPONSABLE 	UNIDAD FECHA SUMI9-A 
Elaboración: 	Arq Ana lucia Andino 	DIDPP 	2018/07103 

Ejemplar V 	Destinatario 
Ejemplar 2 	DIDPP - Expediente Peatonalización 
Digital- 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018-
C 

0 	
n' DM Quito, j&-u  

2618 
Tickets GDOC Nos. 2018-093148 y 093150 
Guía No. 2018-1955 

MCAIDIA 

Señor 
GALO ANDRÉS TOAPANTA 
Calle Chile Oe-187 y Flores Primer piso Of. 1 
galloandres5@hotmail.com  
Presente 

Asunto: Entrega de información 
Ref.: Oficio No. SPA-MEP-2018-02831 

De mi consideración: 

En atención al oficio No. SPA-MEP-2018-02831 de 20 de junio de 2018, recibido en el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio el 22 de junio del presente año con guía de control y 
trámite No. 1955, mediante el cual la señora Secretaria Particular del Despacho de Alcaldía 
corrió traslado de su petición efectuada el 16 de mayo del año en curso, para un amplio 
conocimiento se adjunta copia certificada de la documentación requerida que sirvió de 
soporte para la implementación del citado proyecto, en 112 fojas útiles, que se detalla: 

Como Institución municipal ejecutora del citado proyecto, estamos prestos a recibirle e 
informarle sobre cualquier inquietud; con el fin de concretar el día y hora, agradeceré se 
sirva contactarse al número telefónico 3996300 extensión 1111. 

- Informe de socialización Calle García Moreno - Fase 1 remitido mediante 
Memorando N° IMP-DEPP-2018-318-1216 (95 fojas). 
Artículo publicado por el Instituto de la Ciudad: "Paseo de las 7 Cruces. 
Percepciones sobre el proyecto de Peatonalización del CHQ", cuyo link es: 
http://www.institutodelaciudad.com.ecJcovuntura-sicoms/192-paseo-de-las-7-
cruces-percepciones-sobre-el-provecto-de-peatonizacion-del-chq.html  (17 fojas) 

Atentamente, 

Arq. Fran 	denas Mosquera 
DIRECTOR r ECUTIVO (S ) 

Anexo: Inform y articulo (112 rojas) 

Elaboración: 	Aro. Ana Lucia Andino 
ACCION 	RESPONSABLE 	! UNIDAD 1. FECHA ' SUI99.1A 

DIDPP 	2018/07/02 	L. 

Ejemplar t 	Destinatano 
Ejemplar 1 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización 
Digital. 	 Archivo auxiliar numérico 
cc 	Para conocimiento 
Ejemplar 3. 	Sr a Maria Eugenia Pesantez. Secretaria Particular Despacho Alcaldia 
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Oficio No. IMP-2018- 

DM Quito, 
Ticket GDOC No. 2018-093155 
Guía No. 2018-1956 

QUITO 
ALCALDIA 

CUJ2192 

2 9 JUN 

Ingeniero 
GUILLERMO BÁEZ 
Teléfono. 0997702771 
Correo electronico: jgoaezmOornail cc 

Ingeniero 
FERNANDO DUQUE CALISTO 
Teléfono. 0984070701 
Correo electrónico: femandoduque777@gmail com 

Presente 

Asunto: Proyecto de Complementación de las Plataformas Únicas para el Centro Histórico de Quito 

De mi consideración: 

En relación al oficio No. SPA-MEP-2018-02654 de 20 de junio de 2018, recibido en 
el Instituto Metropolitano de Patrimonio con guía de control y trámite No. 1956, 
mediante el cual la señora Secretaria Particular del Despacho de Alcaldía corrió 
traslado de su petición efectuada el 23 de mayo del año en curso, en el que solicita 
"copia de las actas de mesas de trabajo llevadas a cabo con el Ing. Cornelio 
Montalvo y otros funcionarios del Municipio del DMQ"; me permito informar: 

Con la finalidad de dar atención a su requerimiento, mediante oficio No. IMP-2018-
0002053 de 26 de los presentes mes y año, se solicitó a la Administración Zonal 
Manuela Sáenz del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito copia de la 
documentación requerida; en cuanto se nos provea esta documentación, se la 
remitiremos de manera inmediata. 

Atentamente, 

JJ
i  

/ 2 

Arq. Frávk Cárdenas M. 
DIRECTO EJECUTIVO (S) 

Anexo 1. 	a de oficio (1 foja) 

1 	RESPONSABLE 
ElabocIón: Arq. Ana Lucia Andino 

UNIDAD ; FECHA SUBILLA 
DIDPP 	2018/06/29 

Ejemplar 1. 	Destinatano 
Ejemplar 2. 	DIDPP - Expediente proyecto 
Digital: 	 Archivo auxiliar numérico 
C C 	Para conocimiento 

i ‘`, Ejemplar 3: 	Dra. Mana Eugenia Pesantez. Secretana Particular Despacho de Alcaldía 
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Oficio No. IMP-2018- 	O G 01453 

DM Quito, 	 O 7 MAY ?Cr 

Ticket GDOC No. 2018-040686 
Guía No. 2018-1292 

Doctor 
Mario Granda 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIO 
Presente.  

Asunto: Informe Revitalización calles García Moreno y Loja (trabajo sexual) y encuestas 
Ref.: Oficio No. SG 1315 

De mi consideración: 

En base a su solicitud remitida mediante Oficio No.- SG 1315, ingresada a la 
institución mediante guía de control y trámite N°. 2018- 1292, se indica que se ha 
solicitado a la Secretaría de Inclusión Social que se remita el informe detallado 
sobre el plan de intervención de Trabajo Sexual en el sector del Boulevard 24 de 
Mayo. 

De la misma manera se indica que el Doctor Julio Echeverría, Director del Instituto 
de la Ciudad, nos informa se ha remitido el articulo sobre la 'Evaluación del Paseo 
de las Siete Cruces a su despacho, según lo indicado en el oficio N° 002419-ICQ-
2018. 

Atentamente, 

Arq. Angélica Arias B. 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Anexol .- Copia de oír= No. 002419-00-2018 (1 foja) 

ACCION 	RESPONSABLE 	UNIDAD 	FECHA I SUM LA 
Elaborado 	Arq Ana Luda Andino 	DIDPP 	2018/05/03 

Ejemplar 1: 	Destinatario 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto Peatonalización 
Digital. 	 Archivo auxiliar numérico 
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Oficio No. IMP-2018- 	CC::133C 
DM Quito, 

Guía No. 2018-1216 

atm 
ALCALDÍA 

Señora 
MILENA CHULDE 
Presente. 

Asunto: Entrega de documentación 
Ref.: Oficio S/N. 

De mi consideración: 

En base al pedido realizado mediante oficio ingresado a la institución con guía de 
control y trámite N° 1216, del 18 de abril de 2018, adjunto sírvase encontrar la 
documentación certificada: 

1. PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO 2009-
2025, se entrega en formato digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

2. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
2009, se entrega en formato digital, publicación generada por el Municipio de 
Quito. 

3. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS VÍAS PEATONALIZADAS, 
se entrega copia en formato impreso los informes remitidos por la Secretaría 
de Movilidad: 

• Oficio SM-692-2017, guía No.1263 ( 12 fojas) 
• Oficio SM-0404-2018, guía No. 806, (12 fojas) 
• Oficio SM 0444-2018, guía No. 862 (13 fojas) 
• Dispositivo de Tránsito remitido por la Agencia Metropolitana de 

Tránsito MDMQ, guía No. 603 (6 fojas). 

4. PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO 
Y COMPRENSIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL PROYECTO DE 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE GARCIA MORENO, CHILE Y 
VENEZUELA, se entrega el "Plan de Comunicación para el proyecto 
"Plataformas Únicas — primer tramo calle García Moreno", remitido por la 
Secretaría de Comunicación mediante oficio N° 117-SECOM-2018, guía No. 
659. (5 fojas). 
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5. INFORME DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE PARA EL CENTRO HISTÓRICO EN LOS TRAMOS DE LA 
CALLE GARCIA MORENO QUE YA SE HAN INTERVENIDO, se adjunta: 

• Informe de socialización Calle García Moreno - Fase 1 remitido 
mediante Memorando N° IMP-DEPP-2018-318-1216 (97 fojas). 

• Metodología de Implementación, Plan Operativo, Plan de 
socialización, Coordinación I nterinstitucional (35 fojas). 

6. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA DELA 
PRIMERA ETAPA DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE GARCÍA 
MORENO, se indica que el contrato a cargo del Arq. César Donoso se 
encuentra en ejecución, se remite: 

• Copia del contrato. (27 fojas). 
• Cronograma de trabajos (3 fojas).  

7. PLAN DE VIALIDAD PEATONAL EN CASO DE EMERGENCIA, 
VULNERABILIDAD - RIESGOS NATURALES, se indica que en caso de 
emergencia todas las vías se encuentran habilitadas para vehículos de 
emergencia. 

8. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, se adjunta: 

• Plan Emergente de Intervención y Recuperación de Espacio Público, 
remitido por la Policía Metropolitana, mediante Oficio N° PMQ-DG-
UEP-2018-0351, guía No. 819, (8 fojas). 

• Informe Técnico de las mediciones ambientales generado por la 
Secretaría de Ambiente mediante Oficio N' 591-SA-POL-PLA-2018, 
guía No. 595. (4 fojas). 

• Oficio STHV-DMDU-6531 de 23 de noviembre de 2017, guía 3313 y 
oficio SG 3136 de 1 de noviembre de 2017, guía No. 3084, que 
contiene la aprobación del proyecto. (8 fojas). 
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Artículo publicado por el INSTITUTO DE LA CIUDAD: "PASEO DE LAS 7 CRUCES. 
PERCEPCIONES SOBRE EL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL CHO", 
httb.//www.institutodelaciudad.com.ec/coyuntura-sicoms/192-paseo-de-las-7-cruces-
percepciones-sobre-el-provecto-de-peatonizacion-del-chwhtml  ( 21 fojas). 

Atentamente, 

Arq. Fra 	árdenas Mosquera 
DIRECTOR JECUTIVO (S ) 

Anexos: 
1 	1 carpeta con la información descnta (251 fojas) 
2 1 CO 

ACCIÓN 	RESPONSABLE 	UNIDAD ; FECHA . SUMiL 
E'aoorado' 	Arq Ana Luda Andino 	DIDPP • 2018104/23 	( 7. 

Ejemplar 1: 	Destinatano 
Ejemplar 2: 	DIDPP - Expediente proyecto 
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GUIA No. 1216 

DESTINATARIO CHULDE MILENA 
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DIRECCION. LLAMAR QUE VENGA A RETIRAR CORRESPONDENCIA 

ASUNTO. SE REMITE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
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Quilo 
Oficio No. IMP-2018- 	cen.291 

	
ALCALDiA 

DM Quito, 	
19 ABR zeje 

Guia No. 2018-1165 

Señor 
Xavier Sola 
PRESIDENTE CENTRO COMERCIAL "LA MANZANA" 
Presente. 

Asunto: Informe Peatonalización calle García Moreno 
Ref.: Oficio No. CCLM-2018-001387 

De mi consideración: 

Por medio del presente le informo que según lo planificado, la ejecución de las 
obras de peatonalización en la Calle García Moreno, tramo Rocafuerte — Morales 
se iniciará el jueves 19 de abril del 2018; y la fecha de inicio de trabajos en el tramo 
de las calles Bolívar — Rocafuerte, donde se ubica el Centro Comercial La Manzana, 
se le informará oportunamente. 

Se indica además que el proyecto contempla el normal funcionamiento del 
Parqueadero del Centro Comercial, sin embargo durante el plazo de ejecución de la 
obra (4 semanas), el acceso al mismo será restringido, y luego de concluidos los 
trabajos éste podrá funcionar de manera normal. 

Atentamente, 

Arq. Franit 	rdenas M. 
DIRECTOR ECUTIVO (S ) 
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