

REGISTRO FOTOGRÁFICO AÑO 2017

LOCACIÓN:	ESCOMBRERA EL TROJE IV		
UBICACIÓN:	QUITO	PARROQUIA:	TURUMBAMBA
ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA		
	DESlizAMIENTO PLATAFORMA SUR BAJA		

FECHA: DICIEMBRE 11 DEL 2017

Actividades ejecutadas: Se continúa con la construcción de las cunetas para evitar deslizamientos por aguas lluvias. Se evidencia que los trabajos realizados en días anteriores cumplieron con el objetivo de evitar deslizamientos del material dispuesto.

Se inició con la construcción del segundo dique, como medida de contingencia.

Foto 1: En horas de la madrugada se presentó lluvias, sin embargo por los trabajos realizados, no se comprobó deslizamientos sobre el canal del Pita



Foto 2: Los trabajos realizados, ayudaron a evitar empozamientos en la parte superior de la escombrera.



Foto 3: Se continúan con la construcción de cunetas



Foto 4: Se inicia la conformación del segundo dique



Actividades ejecutadas: En presencia de los representantes del Consorcio Línea 1 se procedió a retirar la volqueta que se encontraba presente durante el accidente ocurrido el 05 de diciembre de 2017. Cumpliendo con los acuerdos alcanzados con el Barrio Miranda, se dotó de agua a sus moradores, utilizando el tanquero de la EMGIRS EP. Se continúa con los trabajos en la plataforma superior de la escombrera, para evitar deslizamientos.

Foto 5: Retiro de la volqueta del Consorcio Línea 1



Foto 6: Dotación de agua al Barrio Miranda por parte de la EMGIRS EP



Foto 7: Maquinaria continúa trabajando en la parte superior de la escombrera



OBSERVACIÓN: Las actividades descritas se han realizado en jornadas diurnas y nocturnas