



DEMPİLE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPİLE-RPQ-00030-2015

Quito, 24 de junio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración,


Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.44


Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **Informe de fiscalización del entregable E.44 de la consultoría principal a fiscalizarse denominado “Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo”**.

Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPİLE S.A.

Recibido

24/06/2015 17h00



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA
INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo
No. DE ENTREGABLE:	E.44.
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	17 de junio del 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	19 de junio del 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	24 de junio del 2015
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

El producto se justifica en el cronograma de actividades con las siguientes actividades:

Capacitación


- Plan de capacitación de acuerdo a perfiles
- Diseño de plan de capacitación
- Control de plan de capacitación
- Ejecución
- E.44. Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

2. **Verificación de cumplimiento de plazos de entrega**
El producto se presentó el 19 de junio, es decir dentro del plazo.
3. **Verificación de la liquidación económica del producto presentado**
El producto está valorado con un monto de diez mil dólares (USD 10.000,00).
4. **Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado**
El producto cumple razonablemente con las especificaciones técnicas que constan en los documentos contractuales.
5. **Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto**
Se recomienda aceptar el producto.
6. **Recomendaciones al Contratista**
Trabajar con el equipo del RPDMQ, de manera constante
7. **Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN**
8. **Observaciones**
El producto se encuentra adecuadamente sustentado.
9. **Anexos**
Se anexan los siguientes documentos:
 - Informe del Producto E.44
 - Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo.
 - Subcomponente 8 Administración del Cambio

Atentamente,


Leonardo Sempertegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.