



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

OFICIO: DEMPILER-RPQ-00035-2015

Quito, 03 de julio de 2015.

Señor Ingeniero
Andrés Eguiguren
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°005-2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-

De mi consideración,


Ref.: Entrega de Producto: Informe del producto E.26


Dentro del marco del contrato N° 005-2015, adjunto sírvase encontrar el producto denominado: **“Listado de grupos de usuarios, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica.”**

Se entrega: 1 hoja.

Atentamente,


Leonardo Sempértegui V.
**GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.**


3/07/2015



DEMPIL S.A.
Compañía Consultora Técnica

**FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO**

CONTRATO No. 005-2015

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE PRODUCTO ESPECÍFICO

PRODUCTO AL QUE CORRESPONDE:	Listado de grupos de usuarios, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica.
No. DE ENTREGABLE:	E26
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA PRINCIPAL PLANIFICADA EN EL CRONOGRAMA:	Lunes 29 de Junio de 2015
FECHA DE PRESENTACIÓN AL FISCALIZADOR DEL PRODUCTO:	Martes 30 de Junio de 2015
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN:	Viernes 3 de Julio de 2015
QUIEN RECIBE EL INFORME:	Ing. Andrés Eguiguren – Administrador Contrato de Fiscalización N° 005-2015

- 1. Descripción detallada del producto a entregarse según las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:**
Según definición de reunión mantenida con equipo de Consorcio y RPQ.
- 2. Verificación de cumplimiento de plazos de entrega**
Se cumple el plazo de entrega de acuerdo al cronograma.
- 3. Verificación de la liquidación económica del producto presentado**
El producto está valorado con un monto de (USA D \$ 2.997,95). Dos mil novecientos noventa y siete dólares con noventa y cinco centavos USD.



DEMPILE S.A.
Compañía Consultora Técnica

4. Conclusión con respecto al producto presentado - conformidad del producto en relación a las especificaciones técnicas determinadas en los documentos contractuales del proceso de contratación fiscalizado:

Se presentan las siguientes observaciones:

GESTOR DOCUMENTAL

- El gráfico de arquitectura no corresponde al del sistema implementado. Se debería entregar el gráfico aterrizado a la infraestructura implementada. Se entrega en lugar de eso el gráfico de arquitectura de aplicación.
- En la sección de interfaz de usuario debería incluirse el mecanismo de acceso por ejemplo URL de acceso al sistema.
- En el diagrama general de la arquitectura debería actualizarse con la información total de la arquitectura con distribución de discos, configuración de máquina virtual, configuración de base de datos, etc.
- En la sección de descripción de sistema de seguridad y respaldo de recomienda validar la periodicidad del esquema de backups, se especifica que serían semanales pero es muy riesgoso mantener respaldos semanales para un entorno de producción.

5. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PRINCIPAL sobre aceptación del producto:

Se recomienda validar y perfeccionar los gráficos de arquitectura de ambos sistemas.

6. Recomendaciones al Contratista:

Se recomienda validar y perfeccionar los gráficos de arquitectura de ambos sistemas.

7. Recomendaciones al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

Velar por el cumplimiento adecuado de las recomendaciones realizadas al contratista

8. Observaciones:

Ninguna

9. Anexos

No Aplica


Leonardo Sempértegui V.
GERENTE DE PROYECTO
DEMPILE S.A.