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Asunto: Se atiende oficio No. GADDMQ-SGP-2021-1116-O

Sefiora Licenciada

Nadia Raquel Ruiz Maldonado

Secretaria General

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION
En su Despacho

De mi consideracion:

Por medio del presente y en respuesta a su oficio No. GADDMQ-SGP-2021-1116-O de
02 de diciembre de 2021, me permito atender las observaciones sefialadas por la
Comisién de Presupuesto, Finanzas y Tributacion en el Primer Debate del Consejo
Metropolitano, asi:

En las comparecencias, el Gerente de la Empresa Metro de Quito, anuncio que este
proyecto no se concluird en el 2022. Es necesario que este Concejo conozca con
certeza cuando se inaugurara. ¢Qué modelo de gestidon va seguir, y como se tienen
pensado contratar los sistemas de recaudo en conjunto con la Empresa de
Pasajeros?

El Modelo de gestion ser4 mediante la contratacion de un Operador internacional por
contrato de servicios; para lo cual se ha previsto las siguientes etapas y plazos: a)
definicion del Modelo de operacion, Parametros de operacion, y Términos de referencia,
4 meses; b) Proceso precontractual, 3 meses; y ¢) Contratacion, 2 meses; con un total de 9
meses, a partir del 01 de diciembre de 2021.

Se explique el tema de pago de los seguros, a cargo de quien corren estos egresos, y
en gque parte del presupuesto se ven reflejados.

Respecto al rubro Seguros, USD 6'100.000,00 del periodo 01 de abril al 31 de diciembre
de 2022, mediante Oficio No. EPMMQ-GFA-2021-0254-0, de fecha 16 de noviembre de
2021, la EPMMQ indic6 a la Secretaria General de Planificdoi@permito poner en

su conocimiento que la Empresa Publica Metropolitana Metro de Quito no cuenta con
valores adicionales de arrastres, que no hayan sido considerados en la proforma 2022;
no obstante, es indispensable sefialar que a la presente fecha, ya se cuenta con el informe
de recomendaciones de la pdlizas y coberturas para la contratacion de seguros de la
PLMQ, provenientes de la consultoria para realizar el "Andlisis, evaluacion de riesgos y
control de pérdidas en la Primera Linea del Metro de Quito, que incluya el célculo dela
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maxima pérdida probable (PML) y con ello el andlisis técnico de las pélizas de seguros
con sus coberturas cuantificadas que se requiere contratar para proteger todo el sistema
de transportacion Metro de Quito (PMLQ)", de la que se pueden obtener los valores
reales por concepto de aseguramiento de bienes de obra civil y material rodante, valor
que asciende a USD 6.1 millones para el ejercicio econémico 2022.

Mediante Oficio No. EPMMQ-GG-2021-1417-O de fecha 22 de noviembre de 2021, la

EPMMQ indic6 a la Secretaria General de Planificacion y a la Secretaria de Movilidad,

que se requiere un incremento en la proforma 2022 debido a la inclusion de USD
6.100.000,00 mas IVA para el pago de seguros, conforme lo expresado en el Oficio Nro.
EPMMQ-GFA-2021-0254-0, de fecha 16 de noviembre de 2021.

Mediante Oficio No. GADDMQ-SGP-2021-1069-O, de 27 de noviembre de 2021, la
Secretaria General de Planificacion convoc6 con el caracter de urgente a una mesa de
trabajo técnico a realizarse el 29 de noviembre de 2021, en dicha reunion la EPMMQ
manifestd que la proforma 2022 mantiene una necesidad por cubrir correspondiente al
pago de seguros cuyo presupuesto se estima en USD 6,1 millones, informacién registrada
en el acta SGP-DMPD-0002V/01; no obstante la Secretaria General de Planificacion
sefialé que los recursos de seguros de obra civil y material rodante estan considerados en
la DMQ); en este sentido y con base en los compromisos de la reunién, la EPM Metro de
Quito mediante Oficio Nro. EPMMQ-GG-2021-1450-O de fecha 29 de noviembre de
2021, remiti6 a la Secretaria General de Planificacion, Secretaria de Movilidad y
Direccion Metropolitana Financiera los escenarios para la proforma 2022 de la EPMMQ,
indicando que és necesario aclarar que en los dos escenarios presentados no se ha
considerado el rubro concerniente a seguro de Obra Civil y Material Rodante (USD
6.100.000), debido a que actualmente estos bienes son propiedad del MDMQ, en este
sentido se deben considerar este valor en la proforma 2022 del MDMQ.”

Respecto al rubro Seguros, USD 3'900.000,00 del primer trimestre del 2022, se refiere a
la contratacion de la podliza de seguros que cubrird todo riesgo de Material rodante,
durante el periodo de pruebas. Debido a que esta semana la Superintendencia de
Compaiiias intervino la compafiia Seguros Sucre en liquidacion voluntaria, imposibilitd la
contratacion de coberturas adicionales para bienes del sector publico; este rubro se
ejecutard y pagara a través del Consorcio Linea 1 del Metro de Quito (CL1), quien al
momento se encuentra gestionando la contratacién de este rubro previo el inicio del
periodo de pruebas en 2022.

Se observa un alto valor en la asignacion para Consultorias por USD 22'905.506,58,
se solicita se revisen estas estimaciones, sobre todo las del Proyecto Metro donde
consta un valor de USD, 20'905.506,58. Justificar.
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ASISTENCIA TECNICA GERENCIAMIENTO Y FISCALIZACION:

Las areas técnicas de la EPMMQ, conjuntamente, con la Gerencia Técnica de Proyecto,
Fiscalizacion y el Consorcio Linea 1 Metro de Quito, identificaron la necesidad de
suscribir un nuevo cronograma de ejecucion de obra denominado Linea Base 7 - LB7,
para la ejecucién de las pruebas de integracion entre el equipamiento y sefalizacion
ferroviaria (CL1) con el material rodante (trenes CAF), para lo cual se debera contar con
el acompafamiento de Fiscalizacion y Gerencia Técnica de Proyecto.

Mediante Resolucion No. AQ 015-2021, del 15 de octubre del 2021, se resuelve se
autorice a la EPMMQ para que en nombre del MDMQ suscriba la nueva linea Base 7 -
LB7 sin costo, cuyo objeto es la prorroga del plazo de terminacion del convenio para la
ejecucion de la PLMQ hasta el 17 de julio del 2022.

Con oficio No. EPMMQ-GG-2021-1345-0, del 21 de octubre del 2021, la EPMMQ
autoriza la nueva Linea Base (LB7) Prorroga de plazo de terminacién, la decisién del
Ingeniero, aplicada en base a las atribuciones de la Subclausula 3.5 de las Condiciones
Generales del Contrato, y teniendo en cuenta la autorizacion otorgada por el Alcalde del
Distrito Metropolitano de Quito mediante la Resolucion No. AQ 015-2021 de 15 de
octubre de 2021, para que se prorrogue el plazo de terminacion hasta el 17 de julio de
2022.

Sobre la base del Contrato FIDIC de acuerdo a la clausula 14.6, 14.7 y 14.10 se requiere
el acompafiamiento técnico y la continuidad de los servicios de la Fiscalizacion del
Proyecto de la Fase 2 y los servicios de la Gerencia de Proyecto para el cierre y
liquidacion del Proyecto PLMQ); por lo que es necesario generar nuevas enmiendas de los
contratos de Fiscalizacion y Gerencia del proyecto.

Es importante aclarar que la ampliacion de plazo a solicitarse deriva de la necesidad
contractual y técnica de la ejecucion del Proyecto de la PLMQ.

Para el afio 2022 se ha establecido en la proyeccién presupuestaria el valor de USD
87385.623,40 para Fiscalizacion y USD 3°308.881,92 pata Gerencia de Proyecto, valor
gue se encuentra financiado por el MDMQ, asi:

FUENTES
COONCEFTO o0l 202 o0z TOTAL

GOBCRND CREDHTO ENTERMO! MUNICIFO

FIS AL IZA OO (Enminnda & - 7] 0,00 0,00 HIA5 623,40 H3IASE23.40

G ERENCIA DE PREVECTD (s mndad -8) 0,00 0,00 3308881 92 3308881 92
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CONSULTORIAS:

El Proyecto de la Primera Linea del Metro de Quito Fase 2 en cumplimiento de lo
establecido en los Contratos de Préstamo Nos. 8285-EC y 8889-EC; con el Banco
Mundial menciona lo siguiente:

El 11 de noviembre del 2013, se suscribié el Contrato de Préstamo 8285-EC entre el
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento - BIRF con el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por la suma de USD 205 millones; del cual El Gobierno Nacional
ha otorgado Garantia Soberana. "La fecha de cierre del contrato es 31 de diciembre de
2022".

El 29 de noviembre del 2018, se suscribié el Contrato de Préstamo 8889-EC entre el
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento - BIRF y el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por la suma de USD 230 millones; contrato en el cual en su
Capitulo 2 "Ejecucién del Proyecto”, Seccion lll, Literal B numeral 2, indica: "La fecha
de cierre del contrato es 31 de diciembre de 2022"; del cual EI Gobierno Nacional otorgd
Garantia Soberana.

Dichos contratos contemplan la utilizacion de recursos para ejecutar consultorias para la
PLMQ estructuradas en el Componente V, las cuales son de vital importancia para el
desarrollo del proyecto de la PLMQ asi como el apoyo a la implementacion del Sistema
Integrado de Transporte Puablico; en este sentido durante los ultimos meses se ha venido
impulsando procesos de consultorias, que se encuentran en fase de inicio de proceso,
otras en adjudicacion y firmas de contratos; mismas que constan en el plan de
adquisiciones aprobado por el Banco Mundial - BIRF.

Para el afio 2022 se ha establecido en la proyeccién presupuestaria el valor de USD
10°329.891,35, valor que se encuentra financiado con fondos de Multilaterales en la
fuente 202, asi:

IFLIEN TES:
P ARTIDA CONCEFTD ool Tox ooz TOTAL
GDBERND CRENTD EXTERND MUNKIPID
TanEn1 DOMSILTO RIAS oo 0 3Z9E9]1 35 000y 103Z9E91 35

En contexto, la sumatoria de estos dos rubros: Asistencia Técnica (Gerenciamiento y
Fiscalizacién) mas Consultorias nos da un valor de USD 22'024.396,67.
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Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

Documento firmado electrénicamente

Mgs. Efrain Alfredo Bastidas Zelaya

GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE
QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

Copia:
Sefior Arquitecto
Ricardo Alberto Pozo Urquizo
Secretario - FD3
SECRETARIA DE MOVILIDAD

Sefior Magister

Sergio Danilo Rodriguez Zambrano

Gerente General (E)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Sefior Economista

Jorge Patricio Sanchez Robert

Gerente Financiero Administrativo EPM Metro de Quito

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - GERENCIA
FINANCIERA ADMINISTRATIVA

Sefior Ingeniero

Diego Mauricio Galarza Moreno

Director de Planificacién y Control de Gestién EPM Metro de Quito

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCION DE
PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

Sefior Magister

Galo German Armas Espinoza

Director de Financiamiento EPM Metro de Quito

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - DIRECCION DE
FINANCIAMIENTO

Sefior Magister

Byron Danilo Estrella Landazuri

Coordinador - FD7

SECRETARIA DE MOVILIDAD - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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