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Barrio Victoria del Sur cumplimiento de los compromisos
Tema: .

establecidos.
ANTECEDENTES:

e Mediante Oficio Nro. EPMMOP-GG-2558-2023-0OF de fecha 21 de julio de 2023, se informa a la
Secretaria General de Concejo Metropolitano de Quito una hoja de ruta para la planificacién a
realizarse por parte de la EPMMOP.

e La EPMMOP realizé las diferentes coordinaciones interinstitucionales para intervenir dentro del
ambito de las competencias, por lo que se establecié una hoja de ruta con tres actividades
relevantes:

o MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL CIRCUITO VIAL VICTORIA DEL SUR

o ESTUDIOSY EJECUCION DE LA INTERVENCION VIAL DE LAS CALLES DEL PROYECTO VICTORIA
DEL SUR.

o ESTUDIOS Y EJECUCION DE LA SOLUCION VIAL ESCALON 1: Incluye tramo; Desde la
interseccion Av. Ecuatoriana con la Av. Vencedores de Pichincha hasta la Av. Nueva
Occidental.

MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL CIRCUITO VIAL VICTORIA DEL SUR

En lo referente al mantenimiento emergente de la trama vial del sector, la EPMMOP realiz6 por
administracién directa, la ejecucion del mantenimiento de las vias que conforman el circuito de proyecto
Victoria del Sur, garantizando la circulacidn de los usuarios. A continuacion, se presenta el detalle:

e Con fecha 15 de julio se realizé el mantenimiento de bacheo de la Calle Oe9C.
e Con fecha 22 de agosto se realizd el mantenimiento de la calle Oe9cy 17 de febrero (S48).

Cabe mencionar que adicionalmente se hizo el mantenimiento de la calle César Chiriboga.

ESTUDIOS Y EJECUCION DE LA INTERVENCION VIAL DE LAS CALLES DEL PROYECTO VICTORIA DEL SUR

La Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas ha iniciado la elaboracidn de los disefios
definitivos de las vias internas "Victoria del Sur”. Estos disefios se encuentran ejecutando conforme lo
establecido la hoja de ruta presentada a la Secretaria General de Concejo Metropolitano:

2023 - 2024

ACTIVIDAD INICIO FIN
jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24

Priorizacién, calles locales Gerencia de Planificacion. 12/7/2023 | 20/7/2023

Estudio por administracién directa 21/7/2023 | 30/10/2023

Ejecucidn del proyecto 1/11/2023 | 28/2/2024
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CALLES A INTERVENIR

ESTUDIOS Y EJECUCION DE LA SOLUCION VIAL ESCALON 1: Incluye tramo; Desde la interseccion Av.
Ecuatoriana con la Av. Vencedores de Pichincha hasta la Av. Nueva Occidental

Para la conectividad del Proyecto Victoria del Sur, la principal via es la Av. Ecuatoriana misma que esta
incluida en el Proyecto Solucién vial Escaléon 1., Proyecto de gran importancia ya que conecta
transversalmente la Av. Simdn Bolivar con la Av. Mariscal Sucre, cuya contratacion sera bajo la modalidad
de Concurso Publico con un monto referencial del estudio definitivo de $ 567.361,00 y un plazo de 10 meses
para la elaboracién del mismo. Con este antecedente, el cronograma presentado en primera instancia fue
modificado. A continuacién se presenta el cronograma ajustado:

2023 - 2024

ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic-
23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

ACTIVIDAD INICIO FIN

Concurso Publico del estudio TDR Escalén 10/8/20 | 30/12/2
1 23 023
1/01/20 | 31/01/2
24 024
1/2/202 | 29/10/2
4 024
Proceso precontractual Proyecto e inicio 1/11/20 | 26/12/2
de ejecucion. 24 024

Adjudicaciéon

Estudio*

*De acuerdo a lo indicado en el Ordenanza 0731 se contratara el disefio definitivo e integral del Escaldn 1y se ejecutard toda vez que se cuente
con dicho estudio, conforme lo sefialado en el art. 23 “Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la
contratacion, la entidad deberd contar con los estudios y disefios completos, definitivos y actualizados, planos y cdlculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratacion de la entidad”.
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