
 

 

INFORME VICTORIA DEL SUR 

Fecha:  14 de septiembre de 2023 

Tema: Barrio Victoria del Sur cumplimiento de los compromisos 
establecidos. 

ANTECEDENTES: 
 

 Mediante Oficio Nro. EPMMOP-GG-2558-2023-OF de fecha 21 de julio de 2023, se informa a la 
Secretaría General de Concejo Metropolitano de Quito una hoja de ruta para la planificación a 
realizarse por parte de la EPMMOP. 

 La EPMMOP realizó las diferentes coordinaciones interinstitucionales para intervenir dentro del 
ámbito de las competencias, por lo que se estableció una hoja de ruta con tres actividades 
relevantes: 
 

o MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL CIRCUITO VIAL VICTORIA DEL SUR 
o ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL DE LAS CALLES DEL PROYECTO VICTORIA 

DEL SUR. 
o ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL ESCALÓN 1:  Incluye tramo; Desde la 

intersección Av. Ecuatoriana con la Av. Vencedores de Pichincha hasta la Av. Nueva 
Occidental. 

 

MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL CIRCUITO VIAL VICTORIA DEL SUR  

En lo referente al mantenimiento emergente de la trama vial del sector, la EPMMOP realizó por 
administración directa, la ejecución del mantenimiento de las vías que conforman el circuito de proyecto 
Victoria del Sur, garantizando la circulación de los usuarios. A continuación, se presenta el detalle: 
 

 Con fecha 15 de julio se realizó el mantenimiento de bacheo de la Calle Oe9C. 
 Con fecha 22 de agosto se realizó el mantenimiento de la calle Oe9c y 17 de febrero (S48). 

 
Cabe mencionar que adicionalmente se hizo el mantenimiento de la calle César Chiriboga. 
 

ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN VIAL DE LAS CALLES DEL PROYECTO VICTORIA DEL SUR 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ha iniciado la elaboración de los diseños 
definitivos de las vías internas "Victoria del Sur”. Estos diseños se encuentran ejecutando conforme lo 
establecido la hoja de ruta presentada a la Secretaría General de Concejo Metropolitano: 
 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
2023 - 2024 

jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 

Priorización, calles locales Gerencia de Planificación. 12/7/2023 20/7/2023                 

Estudio por administración directa 21/7/2023 30/10/2023                 

Ejecución del proyecto   1/11/2023 28/2/2024                 

 
 
 
 



 

 

 
Calles a intervenir 

 
 
ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN VIAL ESCALÓN 1:  Incluye tramo; Desde la intersección Av. 
Ecuatoriana con la Av. Vencedores de Pichincha hasta la Av. Nueva Occidental 

 
Para la conectividad del Proyecto Victoria del Sur, la principal vía es la Av. Ecuatoriana misma que está 
incluida en el Proyecto Solución vial Escalón 1., Proyecto de gran importancia ya que conecta 
transversalmente la Av. Simón Bolívar con la Av. Mariscal Sucre, cuya contratación será bajo la modalidad 
de Concurso Público con un monto referencial del estudio definitivo de $ 567.361,00 y un plazo de 10 meses 
para la elaboración del mismo. Con este antecedente, el cronograma presentado en primera instancia fue 
modificado. A continuación se presenta el cronograma ajustado: 
 

 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
2023 - 2024  

ago-
23 

sep-
23 

oct-
23 

nov-
23 

dic-
23 

ene-
24 

feb-
24 

mar-
24 

abr-
24 

may-
24 

jun-
24 

jul-
24 

ago-
24 

sep-
24 

oct-
24 

nov-
24 

dic-
24 

Concurso Público del estudio TDR Escalón 
1 

10/8/20
23 

30/12/2
023                                   

Adjudicación 
1/01/20

24 
31/01/2

024                                   
Estudio* 1/2/202

4 
29/10/2

024                                   
Proceso precontractual Proyecto e inicio 
de ejecución. 

1/11/20
24 

26/12/2
024                                   

 
*De acuerdo a lo indicado en el Ordenanza 0731 se contratará el diseño definitivo e integral del Escalón 1 y se ejecutará toda vez que se cuente 
con dicho estudio, conforme lo señalado en el art. 23 “Estudios.- Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la 
contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, 
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad”. 
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